



# CITTÀ DI CIVITELLA DEL TRONTO

## Provincia di Teramo



cap 64010 - C.so Mazzini, 34 - tel. 0861/918321 - fax 0861/918324  
codice fiscale e partita IVA: 00467160677  
email: [responsabileut@comunecivitelladeltronto.it](mailto:responsabileut@comunecivitelladeltronto.it)  
email PEC: [tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it](mailto:tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it)

### AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

## ORIGINALE

Registro Generale n. 396

### DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 160 DEL 26-06-2019

### AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

**Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della viabilità mediante regimentazione delle acque nella frazione di Villa Lempa. Contributo piccoli investimenti legge di bilancio n.145/2018 art.1 comma 107. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.**  
**CUP: B77H19000780001 CIG: 78768137B6**

L'anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di giugno,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI Geom Fabrizio

#### PREMESSO CHE:

- con propria Determinazione RG n. 247 del 15.04.2019 veniva affidato al Geom. Nicola Spaconi l'incarico per la redazione del progetto Esecutivo, coordinamento sicurezza e direzione lavori per l'opera in oggetto;
- con deliberazione della G.C. n. 46 del 16/04/2019 è stato approvato il progetto Esecutivo dei lavori per la messa in sicurezza della viabilità mediante regimentazione delle acque nella frazione di Villa Lempa - Contributo piccoli investimenti legge di bilancio n.145/2018 art.1 comma 107. CPB, comportante la spesa complessiva di € 50.000,00 di cui € 38.796,80 per lavori soggetto a ribasso, € 1.199,90 per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 10.003,30 per somme in amministrazione;
- con propria Determinazione RG n. 262 del 19.04.2019 i suddetti lavori venivano affidati alla ditta Asfalti Piceni S.r.l. di Colli del Tronto (AP) per un importo, al netto del ribasso d'asta offerto del 9,50%, di € 35.111,10 oltre ad € 1.199,90 per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso, così per complessivi € 36.311,00 oltre IVA;
- con la medesima determinazione di cui sopra, RG 262/2019, si procedeva altresì alla rideterminazione del quadro economico post-gara dell'importo complessivo di € 50.000,00 così distinto:

A) LAVORI		
A.1) Lavori al netto del ribasso d'asta del 9,50%	€ 35.111,10	
A.2) Oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.199,90	
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 36.311,00</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Spese tecniche	€ 4.103,09	
Cassa Nazionale Profess. 5%	€ 205,15	
IVA 10% sui lavori	€ 3.631,10	
Incentivo per funzioni tecniche art.113 dlgs50/2016	€ 799,93	

**€ 13.689,00**

Imprevisti	€ 895,46	
Economie derivanti dal ribasso d'asta e minore IVA	€ 4.054,27	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO POST-GARA</b>		<b>50.000,00</b>

**VISTO** il verbale in data 03.05.2019 con il quale si è proceduto alla consegna dei lavori;

**CONSIDERATO** che il Direttore dei Lavori, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, con istanza in data 24.06.2019 prot.n.5678 ha fatto pervenire una perizia di variante e suppletiva composta dagli elaborati depositati in atti, dell'importo netto contrattuale aggiuntivo di € 3.671,39 che eleva l'importo complessivo netto di appalto a € 39.982,39 compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.199,90 e oltre € 10.017,61 per somme in amministrazione;

**RILEVATO** che la perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre talune modifiche alle previsioni originarie di progetto come meglio specificato nella relazione tecnica che vengono qui di seguito brevemente riportate:

- nella zona bocciodromo: realizzazione di un pozzetto prefabbricato con caditoia laterale e n. 2 pozzetti a caditoia laterale con cassetta superiore e ulteriore allaccio con pozzetto e chiusino in ghisa sferoidale, il tutto allacciato alla linea principale delle acque bianche;
- lungo la strada comunale: allaccio ad un pozzetto esistente con un tubo di sezione maggiore a quello previsto per garantire maggiore deflusso e adeguata caditoia, realizzazione nuova griglia all'incrocio con Via Pavoni;
- su Via Montanelli: rifacimento tappetino e fresatura di cm 3 e sistemazione caditoie esistenti

**CONSIDERATO** che l'esigenza di eseguire lavori supplementari, che si sono resi necessari in corso di esecuzione e non erano inclusi nel contratto originario, rende necessaria nella fattispecie la redazione di una perizia di variante e suppletiva, che non altera la natura complessiva del contratto, per un importo inferiore alla soglia comunitaria ed inferiore al 15 % del valore iniziale dell'appalto, (Art. 106, comma 2, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.);

**PRESO ATTO CHE:**

- la perizia di variante e suppletiva in parola rispetta i limiti di legge;
- l'entità della perizia è tale da comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche di € 3.671,39 rispetto alla somma originaria contrattuale di € 36.311,00;
- il nuovo quadro economico assestato della spesa che viene a determinarsi a seguito della necessità di introdurre i nuovi e maggiori lavori è così suddiviso:

<b>A) LAVORI</b>		
A.1) Lavori al netto del ribasso d'asta del 9,50%	€ 38.872,49	
A.2) Oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.199,90	
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 39.982,39</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
Spese tecniche	€ 4.103,09	
Cassa Nazionale Profess. 5%	€ 205,15	
IVA 10% sui lavori	€ 3.998,24	
Incentivo per funzioni tecniche art.113 dlgs50/2016	€ 799,93	
Imprevisti	€ 911,20	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 10.017,61</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO di VARIANTE</b>		<b>50.000,00</b>

**VISTO** lo schema atto di sottomissione con concordamento nuovi prezzi del 20.06.2019;

**RITENUTO** di dover procedere in merito;

**VISTO** il combinato disposto dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi;

**VISTO** il D.Lgs. 50/2016 e smi;

VISTO il T.U.E.L. n.267 del 18.8.2000 e s.m.i.

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora in vigore;

VISTO il Decreto del Sindaco del 20.05.2019 di nomina quale responsabile dell'area tecnica;

## DETERMINA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) di **APPROVARE** la Perizia di Variante e Suppletiva trasmessa dal Direttore dei Lavori con istanza in data 24.06.2019 prot.n.5678, composta dagli elaborati depositati in atti, dell'importo netto contrattuale aggiuntivo di € 3.671,39 che eleva l'importo complessivo netto di appalto a **€ 39.982,39** compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di **€ 1.199,90** e oltre **€ 10.017,61** per somme in amministrazione;

2) di **APPROVARE** il nuovo quadro economico assestato della spesa che viene a determinarsi a seguito della necessità di introdurre i nuovi e maggiori lavori, così suddiviso:

<b>A) LAVORI</b>		
A.1) Lavori al netto del ribasso d'asta del 9,50%	€ 38.872,49	
A.2) Oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.199,90	
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 39.982,39</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
Spese tecniche	€ 4.103,09	
Cassa Nazionale Profess. 5%	€ 205,15	
IVA 10% sui lavori	€ 3.998,24	
Incentivo per funzioni tecniche art.113 dlgs50/2016	€ 799,93	
Imprevisti	€ 911,20	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 10.017,61</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO di VARIANTE</b>		<b>50.000,00</b>

3) di **APPROVARE** lo schema dell'atto di sottomissione firmato per accettazione dall'impresa ASFALTI PICENI Srl ai sensi e per gli effetti di cui all'art.192 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/00;

4) di **DARE ATTO CHE:**

- l'importo dei maggiori lavori pari ad **€ 3.671,39** rientra nell'ambito del 15% di cui all'Art.106, comma 2, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- la presente perizia non comporta un aumento di spesa per l'Ente;
- la spesa di € 50.000,00 viene finanziata con il contributo concesso dallo Stato ai sensi della Legge di Bilancio n.145/2018 art.1 commi 107-112 - CIPB con imputazione al Cap. 2790/1;

5) di **DARE ATTO** altresì che a seguito dei lavori di variante viene concessa una proroga per l'ultimazione degli stessi di giorni 5;



**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**  
**Geom. Fabrizio Verticelli**  
(firmato digitalmente)

(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)