



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI

N.111 del Reg. Data 17-12-019

**Oggetto: POR FESR 2014/2020 Asse 8 - "ORATORIO DEI LUMI" -
PROROGA DEI LAVORI**

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di dicembre, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolar modo gli artt. 107 e 109;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO che:

- il Comune di San Ginesio è proprietario di un immobile denominato “ Oratorio dei Lumi“ di epoca medievale appartenente al complesso del convento delle Monache Benedettine costituito da un vano di forma trapezoidale con lungo fronte strada ed originali aperture ad arco prospicienti la pubblica via;
- l’edificio è ubicato in via Giacomo Matteotti ed identificato catastalmente al foglio 43, mappale 163 ed ha una destinazione catastale cat.C2/C6;
- l’edificio non ha subito danni in seguito al terremoto del 2016 e risulta agibile;

DATO ATTO che

- in data 04/10/2018 la Regione Marche ha trasmesso il programma comunitario POR FESR 2014-2020 – D.G.R. 475 DEL 16/04/2018 – Asse 8: “Prevenzione sismica e idrogeologica , miglioramento dell’efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio economica delle aree colpite dal sisma”;
- la scheda 29.1.1, prevede: “Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo”,

- l'ufficio tecnico ha presentato alla Regione Marche un progetto preliminare in data 12/10/2018 (Prot. n. 11413 del 12/11/2018) per la valorizzazione dell'edificio denominato ORATORIO DEI LUMI – Realizzazione di spazio espositivo;
- in data 17/12/2008 è stata approvata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1748 con oggetto : POR FESR 2014/2020 Marche – eventi sismici – Asse 8, azione 29.1.1 “ Interventi di valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale, materiale ed immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo” – APPROVAZIONE ELENCO INTERVENTI E SCHEMA DI ACCORDO FRA REGIONI E COMUNI;

CONSIDERATO che l'Amministrazione ha espresso la volontà di intervenire sull'edificio denominato Oratorio dei Lumi dando seguito al progetto preliminare predisposto dall'Ufficio Tecnico per aderire al bando POR FESR 2014/2020 Marche – Eventi sismici – Asse 8 ” Interventi di valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale , nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo” ;

RICHIAMATI gli atti:

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 29/01/2019 avente ad oggetto : REALIZZAZIONE DI SPAZIO ESPOSITIVO ALL'INTERNO DEL FABBRICATO DENOMINATO ORATORIO DEI LUMI: Adesione alla valorizzazione del fabbricato mediante POR-FESR 2014/2020- asse 8 – interventi di valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale con la quale si approva l'intervento e lo schema di accordo;

PRESO ATTO che:

- in data 04/03/2019 è stato sottoscritto l'ACCORDO fra la Regione Marche e il Comune di San Ginesio per l'attuazione dell'intervento di cui all'oggetto (Accordo prot.0264658|04/03/2019 Numero reg. 211/2019 del 04/03/2019);
- l'accordo di cui sopra prevede all'art. 8 - Finanziamento e ripartizione annualità che l'importo massimo finanziabile è pari a 127.500,00 e che sarà ripartito fra l'annualità 2019 e 2020;
- l'accordo di cui sopra prevede all'art. 9 - Cronoprogramma attuativo -il seguente programma di esecuzione dell'intervento :

	2019	2020	2021
Sottoscrizione Accordo	Marzo		
Trasmissione progetto ai sensi art. 6	Marzo-giugno		
Acquisizione pareri ai sensi art. 6	Marzo-giugno		
Approvazione progetto esecutivo	Giugno		
Affidamento lavori	Luglio-Agosto		
Esecuzione dei lavori	Settembre-Dicembre		
Stato Finale /Collaudo/ Regolare esecuzione		Gennaio- Febbraio	

VISTA E RICHIAMATA integralmente la *Determinazione Del Responsabile Area Tecnica – Lavori Pubblici - N.69* del Reg. Data 01/10/019, con la quale viene approvato il progetto esecutivo dei lavori per la “*REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO ESPOSITIVO ALL’INTERNO DEL FABBRICATO DENOMINATO “ORATORIO DEI LUMP”* in seguito alle modifiche apportate in recepimento dei pareri espressi da Regione Marche e della Soprintendenza;

PREMESSO che il termine contrattuale per la fine dei lavori, affidati alla ditta *ENERGIA 4.0 s.r.l. unipersonale*, è previsto per il giorno 17/12/2019;

DATO ATTO che in data 19/11/2019, per motivi di sicurezza, è stato disposto dal CSE di concerto con la DL, l’allontanamento della ditta *ENERGIA 4.0 s.r.l. unipersonale* e delle sub-appaltatrici, a partire dal 25/11/2019, per la sostituzione dei vetri e la successiva posa in opera degli infissi;

PRESO ATTO che tali operazioni, che prevedevano la movimentazione di infissi e vetri con l’ausilio di mezzi meccanici, a causa della conformazione dell’edificio e per evitare la rottura dei vetri in gran parte gravemente lesionati in tutta la lunghezza, si è protratta fino a venerdì 13 dicembre, impendendo di fatto la normale ripresa dei lavori;

D E T E R M I N A

- 1) Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di estendere il termine contrattuale per la realizzazione dei lavori al 30/01/2020;
- 3) Di Comunicare all’impresa affidataria il nuovo termine entro cui completare l’opera;

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to -----

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to ALBERTI FRANCESCO

N. reg.

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 07-01-2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to ALBERTI FRANCESCO

Per copia conforme all'originale.

Lì 07-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ALBERTI FRANCESCO
