



# COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

## COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### AREA TECNICA – SISMA

N.43 del Reg. Data 23-06-020

**Oggetto: OCSR 48/2018: STRUTTURA GEODETICA POLIFUNZIONALE  
IN LOC. PASSO SAN GINESIO. NOLEGGIO PIATTAFORMA E  
AUTOCARRO DALLA DITTA CIPEF. INTEGRAZIONE ALL'IM-  
PEGNO DI SPESA**

L'anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di giugno, nel proprio ufficio nella sede comunale,

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolar modo gli artt. 107 e 109;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Decreto sindacale n. 3 del 02/03/2020 col quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Posizione Organizzativa dell'Area Tecnica Sisma;

VISTO il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 n. 2515 del 12/09/2019 “O.C.S.R. 48/2018 e s.m.i. – Comune di San Ginesio (MC). Approvazione definitiva del progetto esecutivo intervento “Struttura Geodetica polifunzionale”. Autorizzazione e concessione contributo Euro 120.000,00 – finanziato con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500”;

VISTI E RICHIAMATI integralmente i seguenti atti:

- Determinazione del Responsabile Area Tecnica Lavori Pubblici e Sisma n. 56 del 17/09/2019 “STRUTTURA GEODETICA POLIFUNZIONALE IN LOCALITA' PASSO SAN GINESIO: APPROVAZIONE INTEGRAZIONI AL PROGETTO ESECUTIVO DI PRIMO STRALCIO.” con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di I stralcio per la realizzazione della struttura geodetica, così come integrato a seguito delle richieste pervenute in sede di Conferenza Regionale, avente il seguente quadro tecnico economico:

**QUADRO TECNICO ECONOMICO A VALERE SULL'ORDINANZA 48/2018**

<b>LAVORI A MISURA</b>	
1 Opere Edili	73.310,98 €
<b>A) TOTALE Lavori a misura</b>	<b>73.310,98 €</b>
<i>di cui oneri per manodopera</i>	<i>12.486,07 €</i>
<i>di cui costi per la sicurezza</i>	<i>2.084,30 €</i>
<b>TOTALE soggetto a ribasso</b>	<b>71.226,68 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
4 Tappetino di gioco	38.699,21 €
5 IVA su lavori 10%	7.331,10 €
6 Sistemazione esterna	658,71 €
<b>B) TOTALE somme a disposizione</b>	<b>46.689,02 €</b>
<b>TOTALE APPALTO A) + B)</b>	<b>120.000,00 €</b>

**QUADRO TECNICO ECONOMICO A VALERE SULLE DONAZIONI PERVENUTE ANNI 2016/2017**

<b>FORNITURE</b>	
1 Struttura Geodetica	73.200,00 €
2 Pensiline esterne	8.250,00 €
3 Spese tecniche prog. Architettónica, Sicurezza, Contabilità	7.500,00 €
4 Spese tecniche prog. Strutturale, DL	7.500,00 €
5 CNPAIA su 9+10	600,00 €
6 Spese tecniche collaudo statico	800,00 €
7 CNPAIA su 12	32,00 €
8 IVA 22% su 12+13	183,04 €
9 Indagini geologiche e geofisiche	1.562,00 €
10 IVA 22% su 15	343,64 €
11 Spese tecniche per Relazione Geologica (oneri compresi)	1.824,00 €
12 Spese tecniche per sorveglianza archeologica	1.878,60 €
13 Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	1.466,22 €
14 Acquisto area e frazionamento	8.238,50 €
15 Allaccio linea elettrica	4.620,00 €
16 Allaccio linea gas metano	5.058,41 €
17 Presidi antincendio	3.502,62 €
18 Lavori in economia, imprevisi	3.440,97 €
<b>TOTALE</b>	<b>130.000,00 €</b>

- Determinazione del Responsabile Area Tecnica Lavori Pubblici e Sisma n. 104 del 04/12/2019 con la quale si è stabilito di:
  - AFFIDARE ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il noleggio a freddo di piattaforma a pantografo e il noleggio a caldo di autogrù, necessari per il compiuto montaggio della struttura geodetica, alla ditta CIPEF srl di Gagliole (MC), con sede in via Piani di Potenza n. 9, p.iva 01277820435, per un importo presunto di € 1.800,00 iva compresa;
  - DI DARE ATTO che alla spesa prevista di € 1.800,00 si farà fronte con le somme a disposizione al capitolo 340-2 impegno 393/2017 del Bilancio di previsione 2019;

DATO ATTO che i lavori sono regolarmente iniziati in data 04/11/2019 come da Verbale di consegna dei lavori, dal quale si evince che il termine per l'ultimazione degli stessi era stato fissato in data 23/02/2020;

VISTA E RICHIAMATA ns nota prot. 15088 del 23/12/2019 con cui si comunicava all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 che il termine per l'ultimazione dei lavori era stato prorogato al giorno 27/03/2020, allegando cronoprogramma aggiornato e documentazione fotografica dello stato d'avanzamento dei lavori al 19/12/2019;

DATO ATTO che:

- in data 16/01/2020 è stato avviato il montaggio della struttura geodetica da parte della ditta ERREBI MONTAGGI SRL per conto della ditta fornitrice ULISSE s.r.l. del Gruppo Sistemi Carabelli con sedi a Monza (MB) e Carnago (VA), sospeso in data 24/01/2020, in attesa della rimozione delle terre di scavo adiacenti alla fondazione e della realizzazione del massetto di livellamento sul quale andrà posata la pavimentazione sportiva, al fine di poter posare il telo di copertura a regola d'arte;
- il carico e trasporto delle terre è iniziato dopo il 17 febbraio 2020, previa richiesta di autorizzazione all'ARPAM inviata in data 31/01/2020;
- la fase di realizzazione del massetto è iniziata in data 09/03/2020;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

- il DL 23 febbraio 2020 n. 6, *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il DL 25 marzo 2020 n. 19, *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il DPCM 26 aprile 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”*, che ha disposto la ripresa delle attività produttive industriali e commerciali, comprese quelle relative ai cantieri edili, a partire dalla data del 4 maggio 2020, nel rispetto dei contenuti

- del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri;
- il DL 16 maggio 2020 n. 33 “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
  - il DPCM 17 maggio 2020 “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.*”;
  - il DPCM 18 maggio 2020 “*Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente: «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*”;
  - il DL 19 maggio 2020 n. 34 “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*”;
  - il DPCM 11 giugno 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.*”;

VISTA la comunicazione pervenuta dalla ditta ULISSE s.r.l. del Gruppo Sistemi Carabelli fornitrice della struttura metallica geodetica con sedi a Monza (MB) e Carnago (VA), assunta al prot. di questo Ente al n. 2967 del 11 marzo 2020, con la quale viene comunicata la sospensione del montaggio della struttura fino al 03/04/2020, data che segnava temporaneamente il termine di efficacia delle disposizioni contenute all'interno dei vari Decreti governativi via via emanati in materia di contenimento dell'epidemia da COVID-19;

VISTA la ns nota prot. 3259 del 18/03/2020 con cui il RUP ha comunicato all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione la sospensione dei lavori di montaggio della struttura metallica, in attesa di una regolare e sicura ripresa delle attività produttive interrotte per via dell'emergenza epidemiologica;

DATO ATTO che con mail del 15/06/2020 la ditta ULISSE s.r.l. ha comunicato che il montaggio della struttura geodetica sarebbe ripreso nella settimana del 22-27 giugno 2020;

RITENUTO, pertanto, necessario fornire alla ditta montatrice nuovamente i mezzi di sollevamento necessari per il completamento dell'opera;

VISTO il preventivo presentato dalla ditta CIPEF srl per il noleggio dei mezzi necessari sopra elencati, assunto al protocollo di questo Ente al n. 13902/2019, che indica i seguenti prezzi:

- nolo a freddo di piattaforma a pantografo mt. 12 diesel: € /gg 70,00 + iva
- trasporto A/R piattaforma: € 250,00 + iva
- nolo a caldo autogru: € /h 100,00

DATO ATTO che la piattaforma sarà necessaria per circa ulteriori 5 giorni di lavoro per una spesa complessiva stimata di  $(70,00 \times 5) + 250,00 = \text{€ } 732,00$  iva compresa, aggiuntiva rispetto all'impegno di € 1.800,00 già assunto con la sopra richiamata Determinazione n. 104/2019;

VISTO E RICHIAMATO il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. “Codice dei contratti pubblici e delle Concessioni” - di seguito “Codice” -, così come modificato dalla Legge 55/2019 di conversione del D.L. 32/2019 che:

- all’art. 32 comma 2 recita: *“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) e b), la stazione appaltante può procedere all’affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti”*;
- all’art. 36 comma 2 lett. a) dispone che le stazioni appaltanti procedano *“per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa valutazione di due o più operatori economici”*;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e successive modificazioni ed integrazioni, il relativo CIG acquisito in sede di affidamento è il seguente: **ZEF2B00CEB**;

ACCERTATO che al finanziamento della spesa prevista di € **732,00** si farà fronte con le somme a disposizione al capitolo 340-2, impegno n. 393/2016, del Bilancio di previsione 2020, dove è presente sufficiente disponibilità;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Sergio Marcelli;

DATO ATTO:

- Che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e il Responsabile del Servizio Finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147bis del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;
- Che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);

Tutto quanto ciò premesso;

## **DETERMINA**

- 1) DI CONSIDERARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI AFFIDARE il noleggio a freddo di piattaforma a pantografo e il noleggio a caldo di autogrù, necessari per il compiuto montaggio della struttura geodetica, alla ditta CIPEF srl di Gagliole (MC), con sede in via Piani di Potenza n. 9, p.iva 01277820435, per una spesa aggiuntiva a quella già impegnata con Determinazione del Responsabile Area Tecnica Lavori Pubblici e Sisma n. 104/2019 pari a € **732,00** iva compresa;

- 3) DI INTEGRARE l'impegno già assunto con la sopra richiamata Determinazione n. 104/2019 di una somma pari a € **732,00** iva compresa, alla quale si farà fronte con le somme a disposizione al capitolo 340-2, impegno 393/2016 del Bilancio di previsione 2020, dove è presente sufficiente disponibilità;
- 4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l'attestazione della copertura finanziaria e l'apposizione del visto di regolarità contabile;
- 5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, pertanto sarà pubblicata sull'Albo Pretorio online sul sito istituzionale dell'ente per 15 giorni consecutivi.

---

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

f.to -----

---

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

f.to Scopece Cinzia

---

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

f.to Del Bello Giulio

Lì 30-06-2020

---

N. reg.

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

f.to Scopece Cinzia

Lì 03-07-2020

---

Per copia conforme all'originale.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Scopece Cinzia

Lì 03-07-2020

---