



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA – SISMA

N.62 del Reg. Data 21-08-020

**Oggetto: OCSR 48/2018: STRUTTURA GEODETICA POLIFUNZIONALE
IN LOC. PASSO SAN GINESIO. APPROVAZIONE VARIANTE
N. 02, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI
SISTEMAZIONE ESTERNA**

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di agosto, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolar modo gli artt. 107 e 109;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 05/02/2020 recante “Riorganizzazione area tecnica – provvedimenti”, l’Amministrazione Comunale ha provveduto a una revisione parziale dell’area tecnica mediante scissione della stessa in due aree, “Lavori Pubblici e Sisma” e “Urbanistica”, rette ognuna da una figura professionale dotata di responsabilità e posizione organizzativa con distribuzione delle competenze funzionali come segue:

- “Area Tecnica Sisma” con assegnazione dei seguenti servizi: lavori pubblici inerenti al sisma, ricostruzione pubblica post sisma, opere provvisoriale;
- “Area Tecnica Urbanistica e LL.PP.” con assegnazione dei seguenti servizi: lavori pubblici, urbanistica, edilizia pubblica e privata (comprese le pratiche relative al sisma), contributi autonoma sistemazione, ambiente, SUAP, Cimiteri, demanio, manutenzione e patrimonio;

Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 02/03/2020 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell’Area Tecnica Sisma;

Vista l'O.C.S.R. n. 48 del 10 gennaio 2018 *“Disciplina delle modalità di attuazione degli interventi finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della Protezione civile, di assegnazione e di trasferimento delle relative risorse finanziarie”*;

Visto il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 n. 2515 del 12/09/2019 *“O.C.S.R. 48/2018 e s.m.i. – Comune di San Ginesio (MC). Approvazione definitiva del progetto esecutivo intervento “Struttura Geodetica polifunzionale”. Autorizzazione e concessione contributo Euro 120.000,00 – finanziato con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500”*;

Vista la Determinazione Responsabile Area Tecnica Lavori Pubblici n. 56 del 17/09/2019 *“STRUTTURA GEODETICA POLIFUNZIONALE IN LOCALITA' PASSO SAN GINESIO: APPROVAZIONE INTEGRAZIONI AL PROGETTO ESECUTIVO DI PRIMO STRALCIO.”* con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di I stralcio per la realizzazione della struttura geodetica, così come integrato a seguito delle richieste pervenute in sede di Conferenza Regionale, avente il seguente quadro tecnico economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO A VALERE SULL'ORDINANZA 48/2018					
LAVORI A MISURA					
1	Opere Edili				73.310,98 €
A) TOTALE Lavori a misura					73.310,98 €
	di cui oneri per manodopera				12.486,07 €
	di cui costi per la sicurezza				2.084,30 €
TOTALE soggetto a ribasso					71.226,68 €
SOMME A DISPOSIZIONE					
4	Tappetino di gioco				38.699,21 €
5	IVA su lavori 10%				7.331,10 €
6	Sistemazione esterna				658,71 €
B) TOTALE somme a disposizione					46.689,02 €
TOTALE APPALTO A) + B)					120.000,00 €

QUADRO TECNICO ECONOMICO A VALERE SULLE DONAZIONI PERVENUTE ANNI 2016/2017

FORNITURE			
1	Struttura Geodetica		73.200,00 €
2	Pensiline esterne		8.250,00 €
3	Spese tecniche prog. Architettonica, Sicurezza, Contabilità		7.500,00 €
4	Spese tecniche prog. Strutturale, DL		7.500,00 €
5	CNPAIA su 9+10		600,00 €
6	Spese tecniche collaudo statico		800,00 €
7	CNPAIA su 12		32,00 €
8	IVA 22% su 12+13		183,04 €
9	Indagini geologiche e geofisiche		1.562,00 €
10	IVA 22% su 15		343,64 €
11	Spese tecniche per Relazione Geologica (oneri compresi)		1.824,00 €
12	Spese tecniche per sorveglianza archeologica		1.878,60 €
13	Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016		1.466,22 €
14	Acquisto area e frazionamento		8.238,50 €
15	Allaccio linea elettrica		4.620,00 €
16	Allaccio linea gas metano		5.058,41 €
17	Presidi antincendio		3.502,62 €
18	Lavori in economia, imprevisti		3.440,97 €
TOTALE			130.000,00 €

Vista la Determinazione Responsabile Area Tecnica Lavori Pubblici n. 8 del 31/01/2020 “OCSR 48/2018: STRUTTURA GEODETICA POLIFUNZIONALE IN LOCALITA' PASSO SAN GINESIO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1”, con la quale è stata approvata la perizia suppletiva di variante relativa ai lavori per la Realizzazione della Struttura Geodetica Polifunzionale in località Passo San Ginesio, redatta dall’ing. Cristina Bartolini, Direttore dei lavori di cui trattasi, comprensiva del seguente quadro economico di raffronto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI RAFFRONTO a valere sul finanziamento SMS solidali			
	Progetto Approvato	Progetto affidato	Perizia di variante N.1
A) Importo dei lavori	73.310,98 €	73.310,98 €	88.730,87 €
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	2.084,30 €	2.084,30 €	1.798,70 €
Importo lavori soggetto a ribasso	71.226,68 €	71.226,68 €	86.932,17 €
Ribasso del 31,260%		22.265,46 €	27.175,00 €
TOTALE LAVORI	73.310,98 €	51.045,52 €	61.555,87 €
B) Somme a disposizione			
Tappetino di gioco comprensivo IVA	38.699,21 €	38.699,21 €	38.699,21 €
Sistemazioni esterne	658,71 €	658,71 €	658,71 €
IVA su lavori 10%	7.331,10 €	5.104,55 €	6.155,59 €
Economie da ribasso iva compresa	///	24.492,01 €	12.930,62 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	46.689,02 €	68.954,48 €	58.444,12 €
TOTALE	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €

Vista la documentazione relativa alla perizia suppletiva di variante n. 2 trasmessa dall'ing. Francesca Calamita in data 03/07/2020 e composta dai seguenti elaborati:

- Relazione di Variante
- Tav. 6var: computo metrico, elenco prezzi, analisi prezzi, quadro economico
- Tav. 10: planimetria sistemazioni esterne
- Preventivi aggiornati (massetti – pavimento sportivo)

Visto in particolare il quadro tecnico economico di raffronto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI RAFFRONTO a valere sul finanziamento SMS solidali				
	Progetto Approvato	Progetto affidato	Perizia di variante N.1	Variante N.2
A) Importo dei lavori	73.310,98 €	73.310,98 €	88.730,87 €	88.730,87 €
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	2.084,30 €	2.084,30 €	1.798,70 €	1.798,70 €
Importo lavori soggetto a ribasso	71.226,68 €	71.226,68 €	86.932,17 €	86.932,17 €
Ribasso del 31,260%		22.265,46 €	27.175,00 €	27.175,00 €
TOTALE LAVORI	73.310,98 €	51.045,52 €	61.555,87 €	61.555,87 €
B) Somme a disposizione				
Analisi terreno di scavo		244,00 €	244,00 €	244,00 €
Tappetino di gioco comprensivo IVA	38.699,21 €	38.699,21 €	38.699,21 €	37.176,46 €
Sistemazioni esterne iva compresa	658,71 €	658,71 €	658,71 €	14.777,71 €
IVA su lavori 10%	7.331,10 €	5.104,55 €	6.155,59 €	6.155,59 €
Economie da ribasso	///	24.248,01 €	12.686,62 €	90,37 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	46.689,02 €	68.954,48 €	58.444,12 €	58.444,13 €
TOTALE	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €

Dato atto che con la variante al progetto esecutivo in parola si propone l'esecuzione delle seguenti opere in economia, atte a garantire la perfetta fruizione della struttura:

- Installazione di recinzione metallica perimetrale al lotto interessato e posa di cancello d'ingresso ad uso pedonale e carrabile, per delimitare l'area di pertinenza della struttura geodetica e renderla inaccessibile dall'esterno. Sul cancello sarà apposta la targa prevista e richiesta dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione a riconoscimento del finanziamento ricevuto;

- A ridosso della struttura verrà realizzata una pavimentazione pedonale funzionale all'accesso per manutenzione sui tutti i lati dell'impianto sportivo;
- Sul lato lungo della struttura verso il Centro di Aggregazione è stato scelto di realizzare solo una massicciata in via provvisoria, per permettere la futura realizzazione dei necessari spogliatoi ad uso provvisorio dell'IPIA "R. Frau" e per le società sportive che usufruiranno dell'impianto privatamente;
- Scavo e posa di cavidotti e pozzetti per predisposizione di due punti luce di illuminazione esterna;
- Posa di pozzetto e tubazione di scarico delle acque provenienti dal drenaggio del terreno.

Dato atto che per l'esecuzione delle opere sopra elencate è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta EDILPRIMAVERA di Campugiani Rodolfo e C. SAS, con sede in Contrada Santa Croce, 80/B 62026 San Ginesio (MC), p. iva 01588800431, che si è resa disponibile ad effettuare le lavorazioni previste a fronte di una spesa di € 13.434,28 oltre iva 10%, per un importo complessivo di € **14.771,71**;

Ritenuto il preventivo offerto particolarmente conveniente e, pertanto, di poter procedere all'affidamento dei lavori suppletivi di variante per la sistemazione dell'area esterna alla Struttura Geodetica Polifunzionale;

Visto e richiamato il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. "Codice dei contratti pubblici e delle Concessioni" - di seguito "Codice" -, così come modificato dalla Legge 55/2019 di conversione del D.L. 32/2019 che:

- all'art. 32 comma 2 recita: *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) e b), la stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti"*;
- all'art. 36 comma 2 lett. a) dispone che le stazioni appaltanti procedano *"per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa valutazione di due o più operatori economici"*;

Visto e richiamato l'art.192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267 "Determinazioni a contrarre e relative procedure";

Dato atto che alla spesa complessiva di € **14.777,71** si farà fronte con le somme a disposizione al capitolo 340-7 impegno 422/2019 del Bilancio corrente, dove è presente sufficiente disponibilità;

Dato atto che il presente affidamento avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione di cui all'art. 30, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici;

Accertato che la ditta EDILPRIMAVERA di Campugiani Rodolfo e C. SAS è regolarmente iscritta all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del Decreto legge n. 89 del 17 ottobre 2016, convertito con legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm.ii;

Dato atto che l'efficacia del presente affidamento è subordinata alla verifica con esito positivo del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da parte della ditta EDILPRIMAVERA di Campugiani Rodolfo e C. SAS;

Dato atto inoltre che per il presente investimento il C.U.P. assegnato è **G43B17000320008**;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e successive modificazioni ed integrazioni, il relativo CIG: **Z922E11744**;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Sergio Marcelli, dipendente di questo Ente;

Dato atto

- Che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e il Responsabile del Servizio Finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;
- Che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);

Tutto quanto ciò premesso;

DETERMINA

- 1) DI CONSIDERARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, la perizia suppletiva di variante n. 2 trasmessa dall'ing. Francesca Calamita in data 03/07/2020 e composta dai seguenti elaborati:
 - a. Relazione di Variante
 - b. Tav. 6var: computo metrico, elenco prezzi, analisi prezzi, quadro economico
 - c. Tav. 10: planimetria sistemazioni esterne
 - d. Preventivi aggiornati (massetti – pavimento sportivo)
- 3) DI DARE ATTO che il quadro tecnico economico della presente variante è il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI RAFFRONTO a valere sul finanziamento SMS solidali				
	Progetto Approvato	Progetto affidato	Perizia di variante N.1	Variante N.2
A) Importo dei lavori	73.310,98 €	73.310,98 €	88.730,87 €	88.730,87 €
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	2.084,30 €	2.084,30 €	1.798,70 €	1.798,70 €
Importo lavori soggetto a ribasso	71.226,68 €	71.226,68 €	86.932,17 €	86.932,17 €
Ribasso del 31,260%		22.265,46 €	27.175,00 €	27.175,00 €
TOTALE LAVORI	73.310,98 €	51.045,52 €	61.555,87 €	61.555,87 €
B) Somme a disposizione				
Analisi terreno di scavo		244,00 €	244,00 €	244,00 €
Tappetino di gioco comprensivo IVA	38.699,21 €	38.699,21 €	38.699,21 €	37.176,46 €
Sistemazioni esterne iva compresa	658,71 €	658,71 €	658,71 €	14.777,71 €
IVA su lavori 10%	7.331,10 €	5.104,55 €	6.155,59 €	6.155,59 €
Economie da ribasso	///	24.248,01 €	12.686,62 €	90,37 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	46.689,02 €	68.954,48 €	58.444,12 €	58.444,13 €
TOTALE	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €

- 4) DI AFFIDARE ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i lavori suppletivi previsti dalla variante e relativi alla sistemazione dell'area esterna alla Struttura Geodetica Polifunzionale alla ditta EDILPRIMAVERA di Campugiani Rodolfo e C. SAS, con sede in Contrada Santa Croce, 80/B 62026 San Ginesio (MC), p. iva 01588800431, di importo € 13.434,28 oltre iva 10%, per una spesa complessiva di € **14.771,71**;
- 5) DI SUB-IMPEGNARE la somma complessiva di € **14.777,71** al capitolo 340-7 impegno 422/2019 del Bilancio corrente, dove è presente sufficiente disponibilità;
- 6) DI DARE ATTO che il CIG relativo all'affidamento in parola è **Z922E11744**;
- 7) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per la registrazione del sub impegno;
- 8) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l'attestazione della copertura finanziaria e l'apposizione del visto di regolarità contabile;
- 9) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, pertanto sarà pubblicata sull'Albo Pretorio online sul sito istituzionale dell'ente per 15 giorni consecutivi.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to -----

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Scopece Cinzia

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì 31-08-2020

f.to Del Bello Giulio

N. reg.

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 01-09-2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to Scopece Cinzia

Per copia conforme all'originale.

Lì 01-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Scopece Cinzia
