



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI

N.8 del Reg. Data 31-01-020

**Oggetto: OCSR 48/2018: STRUTTURA GEODETICA POLIFUNZIONALE
IN LOCALITA' PASSO SAN GINESIO. APPROVAZIONE PERI-
ZIA DI VARIANTE N.1**

L'anno duemilaventi, il giorno trentuno del mese di gennaio, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolar modo gli artt. 107 e 109;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 16/03/2019 recante “Riorganizzazione area tecnica – provvedimenti”, l’Amministrazione Comunale ha provveduto a una revisione parziale dell’area tecnica mediante scissione della stessa in due aree, “Lavori Pubblici e Sisma” e “Urbanistica”, rette ognuna da una figura professionale dotata di responsabilità e posizione organizzativa con distribuzione delle competenze funzionali come segue:

- “Area Tecnica Lavori Pubblici e Sisma” con assegnazione dei seguenti servizi: lavori pubblici, ricostruzione pubblica post sisma, opere provvisoria;
- “Area Tecnica Urbanistica” con assegnazione dei seguenti servizi: urbanistica, edilizia pubblica e privata (comprese le pratiche relative al sisma), contributi autonoma sistemazione, ambiente, SUAP, Cimiteri, demanio, manutenzione e patrimonio;

VISTO il decreto del Sindaco n. 01 del 02/01/2020 con cui il geom. Sergio Marcelli è stato nominato ad interim Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Sisma;

VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti:



I Borghi più Belli d'Italia
Il Comune di San Ginesio è un Comune dell'Ente Unione



ASSOCIAZIONE DEI PRESI
BANDIERA ARANCIONE



San Ginesio
Comune San Ginesio Macerata
Training & Qualification



- Decreto del Direttore dell'USR n. 2515 del 12/09/2019 "O.C.S.R. 48/2018 e s.m.i. – Comune di San Ginesio (MC). Approvazione definitiva del progetto esecutivo intervento "Struttura geodetica polifunzionale". Autorizzazione e concessione contributo Euro 120.000,00 -finanziato con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500";
- Decreto del Direttore dell'USR n. 2607 del 19/09/2019 "O.C.S.R. 48/2018 e s.m.i. – Comune di San Ginesio (MC). Intervento "Struttura geodetica polifunzionale" finanziato con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500. Liquidazione di Euro 60.000,00 - anticipo 50% sul totale di Euro 120.000,00 - a favore del Comune di San Ginesio. C.F. 00215270430";
- **Determinazione dell'Area Tecnica – Lavori Pubblici e Sisma n. 56 del 17/09/2019** avente per oggetto "STRUTTURA GEODETICA POLIFUNZIONALE IN LOCALITA' PASSO SAN GINESIO: APPROVAZIONE INTEGRAZIONI AL PROGETTO ESECUTIVO DI I STRALCIO" con cui è stato approvato il seguente quadro economico dell'intervento:

QUADRO TECNICO ECONOMICO A VALERE SULL'ORDINANZA 48/2018			
LAVORI A MISURA			
1	Opere Edili		73.310,98 €
A) TOTALE Lavori a misura			73.310,98 €
	di cui oneri per manodopera		12.486,07 €
	di cui costi per la sicurezza		2.084,30 €
TOTALE soggetto a ribasso			71.226,68 €
SOMME A DISPOSIZIONE			
4	Tappetino di gioco		38.699,21 €
5	IVA su lavori 10%		7.331,10 €
6	Sistemazione esterna		658,71 €
B) TOTALE somme a disposizione			46.689,02 €
TOTALE APPALTO A) + B)			120.000,00 €

QUADRO TECNICO ECONOMICO A VALERE SULLE DONAZIONI PERVENUTE ANNI 2016/2017

FORNITURE		
1	Struttura Geodetica	73.200,00 €
2	Pensiline esterne	8.250,00 €
3	Spese tecniche prog. Architettonica, Sicurezza, Contabilità	7.500,00 €
4	Spese tecniche prog. Strutturale, DL	7.500,00 €
5	CNPAIA su 9+10	600,00 €
6	Spese tecniche collaudo statico	800,00 €
7	CNPAIA su 12	32,00 €
8	IVA 22% su 12+13	183,04 €
9	Indagini geologiche e geofisiche	1.562,00 €
10	IVA 22% su 15	343,64 €
11	Spese tecniche per Relazione Geologica (oneri compresi)	1.824,00 €
12	Spese tecniche per sorveglianza archeologica	1.878,60 €
13	Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	1.466,22 €
14	Acquisto area e frazionamento	8.238,50 €
15	Allaccio linea elettrica	4.620,00 €
16	Allaccio linea gas metano	5.058,41 €
17	Presidi antincendio	3.502,62 €
18	Lavori in economia, imprevisti	3.440,97 €
TOTALE		130.000,00 €

- **Determinazione dell'Area Tecnica – Lavori Pubblici e Sisma n. 72 del 17/09/2019** avente per oggetto “OCSR 48/2018: STRUTTURA GEODETICA POLIFUNZIONALE IN LOCALITA' PASSO SAN GINESIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI EDILI”, con la quale sono stati affidati i lavori edili descritti nel provvedimento compresi nel progetto di realizzazione della Struttura Geodetica Polifunzionale in località Passo San Ginesio, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del Codice, alla ditta **EDILECO TELARUCCI S.R.L.** di Ripe San Ginesio (MC), p.iva 00173780420 per un importo netto di € 51.045,52, comprensivo dei costi della sicurezza, oltre IVA di legge al 10%;

VISTO il contratto d'appalto rep. 29 del 15/11/2019 nella forma di scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che i lavori sono iniziati in data 04/11/2019 come da Verbale di Consegna dei lavori redatto in pari data e sottoscritto dalla DL e dall'impresa, nelle more della stipula del contratto, previa autorizzazione dell'allora Responsabile del Procedimento Arch. Francesco Alberti, prot. 12225 del 17/10/2019;

DATO ATTO che durante lo svolgimento dei lavori si sono rese necessarie alcune opere aggiuntive non comprese nell'appalto iniziale, oppure previste in quantità minore rispetto a quanto computato in fase di progetto, e in particolare la realizzazione della strada di accesso al cantiere, il noleggio di pompa per il getto del calcestruzzo per la fondazione e la necessità riscontrata dall'impresa di rivedere il prezzo del vespaio aerato;

VISTA la perizia suppletiva di variante redatta dal Direttore dei Lavori l'ing. Cristina Bartolini in data 02/01/2020 e composta dai seguenti elaborati, depositati agli atti dell'Area Tecnica:

- Relazione tecnica di Variante;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1;
- Analisi prezzo n. 01 – Vespaio areato con casseri di altezza pari a 60 cm;
- Atto di sottomissione;
- Computo metrico di variante;

DATO ATTO che la suddetta perizia di variante presenta il seguente quadro economico di raffronto, riportato nella relazione tecnica:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI RAFFRONTO a valere sul finanziamento SMS solidali			
	Progetto Approvato	Progetto affidato	Perizia di variante N.1
A) Importo dei lavori	73.310,98 €	73.310,98 €	88.730,87 €
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	2.084,30 €	2.084,30 €	1.798,70 €
Importo lavori soggetto a ribasso	71.226,68 €	71.226,68 €	86.932,17 €
<i>Ribasso del 31,260%</i>		<i>22.265,46 €</i>	<i>27.175,00 €</i>
TOTALE LAVORI	73.310,98 €	51.045,52 €	61.555,87 €
B) Somme a disposizione			
Tappetino di gioco comprensivo IVA	38.699,21 €	38.699,21 €	38.699,21 €
Sistemazioni esterne	658,71 €	658,71 €	658,71 €
IVA su lavori 10%	7.331,10 €	5.104,55 €	6.155,59 €
Economie da ribasso iva compresa	///	24.492,01 €	12.930,62 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	46.689,02 €	68.954,48 €	58.444,12 €
TOTALE	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €

DATO ATTO che l'importo in aumento previsto dalla perizia risulta pari a € 10.510,35 al netto del ribasso offerto del 31,260% e oltre IVA di legge, per una somma complessiva di € **11.561,39**, e che pertanto tale variante è ammessa in quanto le modifiche intervenute in corso d'opera non superano il 50 per cento del contratto iniziale come stabilito dall'art. 106 comma 7, rientrando nella fattispecie di cui al comma 1, lett. b) e c) dello stesso articolo;

RITENUTO, pertanto, la perizia di variante ed il relativo quadro economico meritevoli di approvazione;

DATO ATTO che l'approvazione del nuovo quadro economico di variante non comporta alcun maggior onere per questa Amministrazione, poiché la spesa globale prevista rientra nella somma finanziata con Decreto del Direttore dell'USR n. 2515 del 12/09/2019 e pari a € 120.000,00 e la maggiore somma di € **11.561,39** è coperta con le risorse disponibili derivanti dalle economie da ribasso;

RITENUTO opportuno che al capitolo 340-7 del corrente Bilancio, impegno 422/2019, la somma prevista dalla liquidazione n. 288/2019, assunta con la sopra richiamata Determinazione n. 72 del 1/10/2019, debba essere integrata con l'importo in aumento derivante dalla perizia di variante e pari € 11.561,39 iva compresa;

DATO ATTO, quindi, che l'importo complessivo dei lavori affidati alla ditta EDILECO TELARUCCI S.R.L. a seguito di perizia di variante, risulta pari a complessivi € 67.711,46;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Sergio Marcelli;

DATO ATTO:

- Che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e il Responsabile del Servizio Finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;
- Che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);

DATO ATTO che il CUP del presente investimento è G43B17000320008;

ACQUISITO, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e successive modificazioni ed integrazioni, il relativo CIG: 8031283863;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il T.U.E.L.;

DETERMINA

- 1) DI CONSIDERARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI APPROVARE la perizia suppletiva di variante relativa ai lavori per la Realizzazione della Struttura Geodetica Polifunzionale in località Passo San Ginesio, redatta dall'ing. Cristina Bartolini, Direttore dei lavori di cui trattasi, composta dai seguenti elaborati depositati agli atti dell'Area Tecnica:
 - Relazione tecnica di Variante;
 - Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1;
 - Analisi prezzo n. 01 – Vespai areato con casseri di altezza pari a 60 cm;
 - Atto di sottomissione;
 - Computo metrico di variante;comprensiva del seguente quadro economico di raffronto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI RAFFRONTO a valere sul finanziamento SMS solidali			
	Progetto Approvato	Progetto affidato	Perizia di variante N.1
A) Importo dei lavori	73.310,98 €	73.310,98 €	88.730,87 €
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	2.084,30 €	2.084,30 €	1.798,70 €
Importo lavori soggetto a ribasso	71.226,68 €	71.226,68 €	86.932,17 €
<i>Ribasso del 31,260%</i>		<i>22.265,46 €</i>	<i>27.175,00 €</i>
TOTALE LAVORI	73.310,98 €	51.045,52 €	61.555,87 €
B) Somme a disposizione			
Tappetino di gioco comprensivo IVA	38.699,21 €	38.699,21 €	38.699,21 €
Sistemazioni esterne	658,71 €	658,71 €	658,71 €
IVA su lavori 10%	7.331,10 €	5.104,55 €	6.155,59 €
Economie da ribasso iva compresa	///	24.492,01 €	12.930,62 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	46.689,02 €	68.954,48 €	58.444,12 €
TOTALE	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €

- 3) DI DARE ATTO che l'importo contrattuale dei lavori affidati alla ditta EDILECO TELARUCCI S.R.L. a seguito di perizia di variante, risulta pari a complessivi € 67.711,46;
- 4) DI DARE ATTO che l'approvazione del nuovo quadro economico di variante non comporta alcun maggior onere per questa Amministrazione, poiché la spesa globale prevista rientra nella somma finanziata con Decreto del Direttore dell'USR n. 2515 del 12/09/2019 e pari a € 120.000,00 e la maggiore somma di € **11.561,39** è coperta con le risorse disponibili derivanti dalle economie da ribasso;
- 5) DI INTEGRARE la liquidazione n. 288/2019 del cap. 340-7 del corrente Bilancio, assunta con la Determinazione del Responsabile Area Tecnica Lavori Pubblici e Sisma n. 72 del 1/10/2019, con l'importo in aumento derivante dalla perizia di variante e cioè € **11.561,39** iva compresa;
- 6) DI TRASMETTE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l'integrazione dell'impegno, il controllo della regolarità contabile e l'apposizione del visto contabile;
- 7) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Direttore dei Lavori l'ing. Cristina Bartolini per gli atti conseguenti di propria competenza;
- 8) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to -----

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Del Bello Giulio

Lì 26-02-2020

N. reg.

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to MARCELLI SERGIO

Lì 10-03-2020

Per copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARCELLI SERGIO

Lì 10-03-2020
