



COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Provincia di Perugia

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 21 DEL 19-02-2021

N. 66 del Registro Generale

Oggetto: PSR 2014 - 2020 MISURA 7.2.1 - LAVORI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DELLA STRADA COMUNALE GROTTI - SELMO -VAIE - CASALE ROSSO - CASTEL S.FELICE : APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SECONDO SAL DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che in data 26 aprile 2017, nell'ambito del BURU n. 17, è stato pubblicato da parte della Regione Umbria il "Bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dall'intervento 7.2.1 "Sostegno a investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie", Misura 7 - Sottomisura 7.2, approvato con D.D. n. 3665 del 14 aprile 2017;

ATTESO CHE il Comune di Sant'Anatolia di Narco con Deliberazione di Giunta Comunale n.5872017 ha stabilito di partecipare al bando di cui sopra, presentando apposita scheda progetto, denominata "**STRADA COMUNALE GROTTI - SELMO - CASALE ROSSO - CASTEL SAN FELICE**";

PREMESSO che Questo Comune, entro la scadenza prevista dall'avviso citato, ha presentato una proposta progettuale per rispondere alle esigenze di riqualificazione territoriale attraverso il miglioramento e l'ampliamento delle infrastrutture viarie esistenti;

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n.903 del 31 gennaio 2018, pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Regione Umbria – Serie generale n. 7, è stata approvata la graduatoria di ricevibilità ed ammissibilità delle proposte progettuali finanziabili per le quali era stabilita la facoltà di presentare le

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

domande di sostegno entro 90 giorni consecutivi dalla data di ricezione della notifica da parte della Regione Umbria circa l'utile collocazione della proposta progettuale nella graduatoria;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 1021 del 27/02/2018 con la quale la Regione dell'Umbria comunica che la proposta presentata a valere sulla Misura 7, Intervento 7.2.1 "Sostegno a investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie" è nell'elenco delle proposte progettuali ultimamente collocate nella graduatoria, approvata con determinazione n. 1724 del 21/02/2018 ed è risultata finanziabile con il punteggio di 120 per l'importo di spesa ammissibile di Euro 610.000,00;

PREMESSO che nella nota sopra citata, acquisita al prot. n. 1021 del 27/02/2018, pervenuta dalla Regione Umbria, si comunica che il Comune di Sant'Anatolia di Narco è tenuto, ai fini dell'effettiva concessione dell'aiuto, a trasmettere alla Regione Umbria la domanda di sostegno, compilata e rilasciata nella procedura informatica SIAN e corredata della documentazione prevista al punto 3.3.5 dell'Avviso Regionale, entro e non oltre 150 giorni consecutivi e successivi alla ricezione della notifica, avvenuta in data 27.02.2018;

PREMESSO che per dare seguito ai contenuti della scheda progettuale risultata tra quelle ammissibili a contributo e poter effettuare gli investimenti si rende necessario, come stabilito dal punto 2.6 del citato bando, che il beneficiario abbia la disponibilità giuridica dei beni anche nella forma della concessione;

VISTA la Delibera di G.C. n. 102 del 17/11/2017 con la quale è stato approvato il Piano Triennale OO.PP. 2018/2020 ed il Piano annuale 2018;

VISTO che la Regione dell'Umbria con D.D. n.7170 del 09.07.2018 ha prorogato al 28.09.2018 il termine ultimo per la presentazione della domanda di sostegno per l'intervento in oggetto a cui deve essere allegata la documentazione richiesta dal Bando;

ATTESO che con determina n. 62, del 30/03/2018 si è proceduto a conferire l'incarico per la redazione del progetto esecutivo e la predisposizione della documentazione necessaria a presentare la documentazione tecnica richiesta dal bando sul portale SIAN al Dott. Bocci Giovanni con sede in via XXV Aprile n.40 in Spoleto e che con il suddetto libero professionista i rapporti sono stati regolati con convenzione in data 13/04/2018;

ATTESO che con delibera di Giunta Comunale n. 111 del 25.09.2018 si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo di che trattasi denominato: "INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - STRADA COMUNALE GROTTI, SANT'ELMO, VAIE,

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

CASALE ROSSO, CASTEL S.FELICE" nell'ambito del Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014 – 2020 - Misura 7 - Sottomisura 7.2 - Intervento 7.2.1 "Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie" e che lo stesso è costituito dai seguenti elaborati:

Documentazione Amministrativa:

- R.01_Relazione tecnica illustrativa
- R.02_Piano di Sicurezza e Coordinamento
- R.03_Piano di monitoraggio e Manutenzione
- R.04_Elenco dei prezzi unitari
- R.05_Computo Metrico estimativo
- R.06_Capitolato Speciale d'Appalto
 - R.06.1_Descrizione Lavori
 - R.06.2_Pescrizioni Tecniche
- R.07_Quadro Economico

Documentazione di progetto - Elaborati grafici

- 01_Carta Corografica d'inquadramento
- 02_Stato di fatto Planimetria Catastale
- 03_Rilievo Fotografico Stato di Fatto
- 04_Planimetria Catastale
- 05_Planimetria Sistemazioni Interventi Puntuali e Lineari
- 06_Stato di Progetto - Sezioni Tipo
- 07_Stato di Progetto – Particolari Costruttivi - Opere d'Arte – Interventi di ingegneria naturalistica

VISTO che il progetto esecutivo di cui sopra presentava il seguente quadro economico:

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO INTERVENTO

A. Importo dei lavori		€	€
A.1	Importo dei lavori a misura compresa manodopera e sicurezza		€ 436.762,87
A.1.1.	di cui Costo della manodopera	€ 72.358,69	
	di cui costi della sicurezza	€ 2.514,20	
	Totale importo lavori a base d'asta		€ 361.889,98
A.2	Importo delle forniture: Acquisto colonnina ricarica veicoli elettrici	€ 4.517,00	€ 4.517,00
Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A1 + A2 - A1.2+A1.3+ A2)			€ 441.279,87
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 2.000,00
B.4	Imprevisti		€ 3.618,90
B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni, regolarizzazione accordi bonari		€ 5.478,28
B.7	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, comprensivo di cassa previdenziale 2%		€ 38.387,70
B.7.1	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.		€ 8.735,26
B.9	Spese di gara		€ 500,00
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B10)			€ 58.720,14
C. I.V.A.			
C.1.1	I.V.A. su Lavori e Forniture	22%	€ 97.081,57
C.1.3	I.V.A. su Somme a disposizione	22%	€ 12.918,43
Totale IVA			€ 110.000,00
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 610.000,00

ATTESO che con nota pec del 5.08.2019 la Regione dell'Umbria ha comunicato l'esito istruttorio della domanda in oggetto n. 84250196270 dal quale si evince una piccola riduzione delle spese ammissibili;

ATTESO che si è ritenuto necessario prendere atto di quanto stabilito dalla Regione dell'Umbria esprimendo parere favorevole all'esito istruttorio;

ATTESO che con delibera di Giunta n. 77 del 7.08.2019 si è stabilito di procedere alla riapprovazione degli elaborati progettuali modificati (computo metrico estimativo, elenco prezzi e capitolato speciale d'appalto) e del quadro economico del progetto sulla base della stessa rimodulazione stabilita dalla Regione dell'Umbria al fine di permettere all'Ufficio Tecnico Comunale l'avvio del procedimento della gara di appalto;

VISTO che il quadro economico rimodulato presenta i seguenti importi:

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO Progetti a bando PSR UMBRIA 2014/2020 INT. 7.2.1 INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - STRADA COMUNALE GROTTI - S.ELMO - CASALE ROSSO - CASTEL S.FELICE			
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO INTERVENTO			
A. Importo dei lavori		€	€
A.1	Importo dei lavori a misura compresa manodopera e sicurezza		€ 428.746,15
A.1.1.	di cui Costo della manodopera	€ 69.877,62	
A.1.2.	di cui costi della sicurezza	€ 2.514,20	
	Totale importo lavori a base d'asta (A.1 - A.1.2)		€ 426.231,95
A.2	Importo delle forniture: Acquisto e installazione n. 1 colonnina ricarica veicoli elettrici	€ 4.517,00	€ 4.517,00
Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A1 + A2)			€ 433.263,15
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 2.000,00
B.4	Imprevisti		€ 3.618,90
B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni, regolarizzazione accordi bonari		€ 5.478,28
B.7	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, comprensivo di cassa previdenziale 2%		€ 38.387,70
B.7.1	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.		€ 8.510,26
B.9	Spese di gara		€ 225,00
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.7 + B.7.1 + B.9)			€ 47.122,96
C. I.V.A.			
C.1.1	I.V.A. su Lavori e Forniture	22%	€ 95.317,89
C.1.3	I.V.A. su Somme a disposizione	22%	€ 10.367,05
		Totale IVA	€ 105.684,94
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 597.168,23

VISTO che alla seguente pratica è stato assegnato il seguente CUP: I67H18000730002

CONSIDERATO che con Determinazione n. 136 del 07/08/2019 è stato approvato l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse per acquisire un elenco di ditte dal quale sorteggiare con seduta pubblica quelle da invitare alla gara di appalto per il progetto esecutivo denominato “Psr 2014 -2020 - Misura 7 – Sottomisura 7.2 – Tipo di Intervento 7.2.1. - "Sostegno Agli Investimenti nella Creazione, Miglioramento, e Ampliamento delle Infrastrutture Rurali" Progetto degli Interventi Volti al Miglioramento della Sicurezza Stradale - Strada Comunale Grotti, S. Elmo, Vaie, Casale Rosso, Castel S.Felice”;

ATTESO che con la stessa determina n. 162 del 20.09.2019 si è stabilito di indire la relativa procedura negoziata per l'appalto dei lavori che sarà esperita senza previa pubblicazione del bando di gara ai

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) bis del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 con il criterio del massimo ribasso;

ATTESO che con determina n. 258 del 17.12.2019 si è preso atto del verbale di gara di cui sopra procedendo all'aggiudicazione definitiva alla ditta Bondini srl con sede In Via Santa Giuliana,116 – Zona Industriale Bacanella – Magione (PG) –P.I. 01996190540;

ATTESO che con la ditta suddetta si è provveduto alla stipula del relativo contratto di Appalto Rep. 879 del 30.04.220;

ATTESO che i lavori hanno avuto inizio in data 20.05.2020;

TENUTO CONTO che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica - Manutentiva n.154 del 31/08/2021 è stato approvato e liquidato il primo stato di avanzamento dei lavori che presenta i seguenti importi:

Importo dei lavori contabilizzati al primo SAL	Euro 161.734,07
Ribasso d'asta del 11,43%.....	Euro 18.486,20
Importo netto lavori eseguiti.....	Euro 143.247,87
-importo costi della sicurezza.....	Euro 1.690,80

VISTO che il primo certificato di pagamento presenta l'importo netto complessivo di Euro 144.200,00 oltre all'iva al 22% e per un totale complessivo di Euro 175.924,00;

VISTO che la direzione lavori ha trasmesso il secondo stato di avanzamento dei lavori che presenta i seguenti importi:

Importo dei lavori contabilizzati al secondo SAL	Euro 393.225,03
- a detrarre il ribasso d'asta dell' 11,43%.....	Euro 44.945,62
Importo netto lavori eseguiti.....	Euro 348.279,41
Importo costi della sicurezza	Euro 5.460,93
Totale lavori al netto del ribasso e al lordo della sicurezza	Euro 353.740,34
- a detrarre la ritenuta per infortuni del 0.5% sul totale lavori	Euro 1.768,70
- a detrarre l'ammontare dei certificati precedenti	Euro 144.200,00
Credito Impresa arrotondato a 100 euro	Euro 207.700,00
Oltre I.V.A al 22%	Euro 45.694,00

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

VISTO che la direzione lavori ha trasmesso congiuntamente il relativo secondo certificato di pagamento dell'importo netto complessivo di Euro 207.700,00 oltre all'iva al 22% di Euro 45.694,00, per un totale complessivo di Euro 253.394,00;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione del secondo Stato di Avanzamento Lavori riguardante il progetto denominato "Psr 2014 -2020 - Misura 7 – Sottomisura 7.2 – Tipo di Intervento 7.2.1. - "Sostegno Agli Investimenti nella Creazione, Miglioramento, e Ampliamento delle Infrastrutture Rurali" Progetto degli Interventi Volti al Miglioramento della Sicurezza Stradale - Strada Comunale Grotti, S. Elmo, Vaie, Casale Rosso, Castel S.Felice", avente il seguente importo:

- Il Totale generale è pari ad euro **207.700,00 oltre IVA al 22% pari ad euro 45.694,00;**

VISTA la fattura PA 1_21 del 04.02.2021 prot. n.616 del 05.02.2021, emessa dalla ditta BONDINI S.R.L con sede in zona industriale Chilivani Strada 11, 070014 Ozieri (SS), relativa alla liquidazione del secondo SAL dell'intervento in oggetto, che riporta i seguenti importi:

Fattura PA 1_21 del 04.02.2021

Imponibile.....	Euro 207.700,00
Iva 22%	Euro 45.694,00
Totale	Euro 253.394,00
Iva Vs. carico art.17 -ter	Euro - 45.694,00
Netto a Pagare	Euro 207.700,00

VISTO che è stato acquisito agli atti dell'ufficio il D.U.R.C. online protocollo numero prot. INAIL_26167246 del 16/02/2021 con scadenza-validità 16/06/2021 attestante la regolarità contributiva della ditta BONDINI S.R.L con sede in zona industriale Chilivani Strada 11, 070014 Ozieri (SS);

TENUTO CONTO che è stata trasmessa dalla Cassa Edile con nota prot. 675 del 09.02.2021 per il secondo SAL di euro 207.700,00 l'attestazione relativa alla regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti della Cassa Edile sia per i versamenti dovuti che per la congruità della manodopera.

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della fattura PA 1_21 del 04.02.2021 prot. n.616 del 05.02.2021, emessa dalla ditta BONDINI S.R.L con sede in zona industriale Chilivani Strada 11, 070014 Ozieri (SS), relativa alla liquidazione del secondo SAL dell'intervento in oggetto, che riporta i seguenti importi:

Fattura PA 1_21 del 04.02.2021

Imponibile.....	Euro 207.700,00
Iva 22%	Euro 45.694,00
Totale	Euro 253.394,00

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

IVA Vs. carico art.17 -ter Euro - 45.694,00
Netto a Pagare Euro 207.700,00

TENUTO CONTO che con nota prot. n.4345 del 15.09.2020 la ditta BONDINI S.R.L, con sede in zona industriale Chilivani Strada 11, 070014 Ozieri (SS), ha comunicato per la tracciabilità dei flussi finanziari le coordinate bancarie del conto dedicato da utilizzare per i pagamenti dell'intervento in oggetto;

VISTO che alla presente opera pubblica sono stati attribuiti i seguenti codici CUP e CIG:

CUP: I67H18000730002

CIG: 800225019B

PRESO ATTO CHE ai sensi degli artt. 184 del T.U. 267/2000 la competenza per la liquidazione di detta spesa è attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvede all'adozione apposita determinazione;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii;

VISTO il D.lgs 267/2000;

DE T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa che si intendono di seguito integralmente riportati:

- **DI DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **DI PROCEDERE** all'approvazione del secondo stato di avanzamento dei lavori riguardanti il progetto denominato "Psr 2014 -2020 - Misura 7 – Sottomisura 7.2 – Tipo di Intervento 7.2.1. - "Sostegno Agli Investimenti nella Creazione, Miglioramento, e Ampliamento delle Infrastrutture Rurali" Progetto degli Interventi Volti al Miglioramento della Sicurezza Stradale - Strada Comunale Grotti, S. Elmo, Vaie, Casale Rosso, Castel S.Felice" che presenta i seguenti importi:

Importo dei lavori contabilizzati al secondo SAL	Euro 393.225,03
- a detrarre il ribasso d'asta dell'11,43%.....	Euro 44.945,62
Importo netto lavori eseguiti.....	Euro 348.279,41
Importo costi della sicurezza	Euro 5.460,93
Totale lavori al netto del ribasso e al lordo della sicurezza	Euro 353.740,34
- a detrarre la ritenuta per infortuni del 0.5% sul totale lavori	Euro 1.768,70
- a detrarre l'ammontare dei certificati precedenti	Euro 144.200,00
Credito Impresa arrotondato a 100 euro	Euro 207.700,00
Oltre I.V.A al 22%	Euro 45.694,00

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

- **DI PROCEDERE** alla liquidazione del relativo secondo certificato di pagamento dell'importo netto complessivo di Euro 207.700,00 oltre all'iva al 22% di Euro 45.694,00, per un totale complessivo di Euro 253.394,00;

- **DI PRENDERE ATTO** della fattura PA 1_21 del 04.02.2021 prot. n.616 del 05.02.2021, emessa dalla ditta BONDINI S.R.L con sede in zona industriale Chilivani Strada 11, 070014 Ozieri (SS), relativa alla liquidazione del secondo SAL dell'intervento in oggetto, che riporta i seguenti importi:

Fattura PA 1_21 del 04.02.2021

Imponibile..... Euro 207.700,00

Iva 22% Euro 45.694,00

Totale..... Euro 253.394,00

IVA Vs. carico art.17 -ter Euro - 45.694,00

Netto a PagareEuro 207.700,00

- **DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE** della fattura PA 1_21 del 04.02.2021 prot. n.616 del 05.02.2021, emessa dalla ditta BONDINI S.R.L con sede in zona industriale Chilivani Strada 11, 070014 Ozieri (SS), relativa alla liquidazione del secondo SAL dell'intervento in oggetto, che riporta i seguenti importi:

Fattura PA 1_21 del 04.02.2021

Imponibile..... Euro 207.700,00

Iva 22% Euro 45.694,00

Totale..... Euro 253.394,00

IVA Vs. carico art.17 -ter Euro - 45.694,00

Netto a PagareEuro 207.700,00

- **DI DARE ATTO** che gli interventi in parola saranno soggetti alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell'IVA, cd "split payment" a partire dal 01 Gennaio 2015;
- **DI IMPUTARE** la spesa suddetta al capitolo 2803 del Bilancio Corrente
- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art.151, comma 4 del T.U. 267/2000, con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario;

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

- **DI DARE ATTO** che, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, in ossequio ai principi di cui alla legge n.241/90, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente per 15 giorni consecutivi;

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del servizio
F.to Virgili Pamela

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Sant'Anatolia di Narco, li

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Bianchi-xx Pasqua Lena

R.G. n.

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 23-02-2021 per 15 giorni consecutivi.

Sant'Anatolia di Narco, li 11-03-2021

L'ADDETTO AL SERVIZIO ALBO PRETORIO
F.to Isidori Roberta

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Sant'Anatolia di Narco, li

IL RESPONSABILE
Virgili Pamela