



COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Provincia di Perugia

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 154 DEL 31-08-2020

N. 377 del Registro Generale

Oggetto: PSR 2014 - 2020 MISURA 7.2.1 - LAVORI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DELLA STRADA COMUNALE GROTTI - SELMO -VAIE - CASALE ROSSO - CASTEL S.FELICE : APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PRIMO SAL DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che in data 26 aprile 2017, nell'ambito del BURU n. 17, è stato pubblicato da parte della Regione Umbria il "Bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dall'intervento 7.2.1 "Sostegno a investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie", Misura 7 - Sottomisura 7.2, approvato con D.D. n. 3665 del 14 aprile 2017;

ATTESO CHE il Comune di Sant'Anatolia di Narco con Deliberazione di Giunta Comunale n.5872017 ha stabilito di partecipare al bando di cui sopra, presentando apposita scheda progetto, denominata "**STRADA COMUNALE GROTTI - SELMO - CASALE ROSSO - CASTEL SAN FELICE**";

PREMESSO che Questo Comune, entro la scadenza prevista dall'avviso citato, ha presentato una proposta progettuale per rispondere alle esigenze di riqualificazione territoriale attraverso il miglioramento e l'ampliamento delle infrastrutture viarie esistenti;

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n.903 del 31 gennaio 2018, pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Regione Umbria – Serie generale n. 7, è stata approvata la graduatoria di ricevibilità ed ammissibilità delle proposte progettuali finanziabili per le quali era stabilita la facoltà di presentare le

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

domande di sostegno entro 90 giorni consecutivi dalla data di ricezione della notifica da parte della Regione Umbria circa l'utile collocazione della proposta progettuale nella graduatoria;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 1021 del 27/02/2018 con la quale la Regione dell'Umbria comunica che la proposta presentata a valere sulla Misura 7, Intervento 7.2.1 "Sostegno a investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie" è nell'elenco delle proposte progettuali ultimamente collocate nella graduatoria, approvata con determinazione n. 1724 del 21/02/2018 ed è risultata finanziabile con il punteggio di 120 per l'importo di spesa ammissibile di Euro 610.000,00;

PREMESSO che nella nota sopra citata, acquisita al prot. n. 1021 del 27/02/2018, pervenuta dalla Regione Umbria, si comunica che il Comune di Sant'Anatolia di Narco è tenuto, ai fini dell'effettiva concessione dell'aiuto, a trasmettere alla Regione Umbria la domanda di sostegno, compilata e rilasciata nella procedura informatica SIAN e corredata della documentazione prevista al punto 3.3.5 dell'Avviso Regionale, entro e non oltre 150 giorni consecutivi e successivi alla ricezione della notifica, avvenuta in data 27.02.2018;

PREMESSO che per dare seguito ai contenuti della scheda progettuale risultata tra quelle ammissibili a contributo e poter effettuare gli investimenti si rende necessario, come stabilito dal punto 2.6 del citato bando, che il beneficiario abbia la disponibilità giuridica dei beni anche nella forma della concessione;

VISTA la Delibera di G.C. n. 102 del 17/11/2017 con la quale è stato approvato il Piano Triennale OO.PP. 2018/2020 ed il Piano annuale 2018;

VISTO che la Regione dell'Umbria con D.D. n.7170 del 09.07.2018 ha prorogato al 28.09.2018 il termine ultimo per la presentazione della domanda di sostegno per l'intervento in oggetto a cui deve essere allegata la documentazione richiesta dal Bando;

ATTESO che con determina n. 62, del 30/03/2018 si è proceduto a conferire l'incarico per la redazione del progetto esecutivo e la predisposizione della documentazione necessaria a presentare la documentazione tecnica richiesta dal bando sul portale SIAN al Dott. Bocci Giovanni con sede in via XXV Aprile n.40 in Spoleto e che con il suddetto libero professionista i rapporti sono stati regolati con convenzione in data 13/04/2018;

ATTESO che con delibera di Giunta Comunale n. 111 del 25.09.2018 si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo di che trattasi denominato: "INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - STRADA COMUNALE GROTTI, SANT'ELMO, VAIE,

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

CASALE ROSSO, CASTEL S.FELICE" nell'ambito del Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014 – 2020 - Misura 7 - Sottomisura 7.2 - Intervento 7.2.1 "Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie" e che lo stesso è costituito dai seguenti elaborati:

Documentazione Amministrativa:

R.01_Relazione tecnica illustrativa

R.02_Piano di Sicurezza e Coordinamento

R.03_Piano di monitoraggio e Manutenzione

R.04_Elenco dei prezzi unitari

R.05_Computo Metrico estimativo

R.06_Capitolato Speciale d'Appalto

R.06.1_Descrizione Lavori

R.06.2_Prescrizioni Tecniche

R.07_Quadro Economico

Documentazione di progetto - Elaborati grafici

01_Carta Corografica d'inquadramento

02_Stato di fatto Planimetria Catastale

03_Rilievo Fotografico Stato di Fatto

04_Planimetria Catastale

05_Planimetria Sistemazioni Interventi Puntuali e Lineari

06_Stato di Progetto - Sezioni Tipo

07_Stato di Progetto – Particolari Costruttivi - Opere d'Arte – Interventi di ingegneria naturalistica

VISTO che il progetto esecutivo di cui sopra presentava il seguente quadro economico:

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO INTERVENTO

A. Importo dei lavori		€	€
A.1	Importo dei lavori a misura compresa manodopera e sicurezza		€ 436.762,87
A.1.1.	di cui Costo della manodopera	€ 72.358,69	
	di cui costi della sicurezza	€ 2.514,20	
	Totale importo lavori a base d'asta		€ 361.889,98
A.2	Importo delle forniture: Acquisto colonnina ricarica veicoli elettrici	€ 4.517,00	€ 4.517,00
Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A1 + A2 - A1.2+A1.3+ A2)			€ 441.279,87
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 2.000,00
B.4	Imprevisti		€ 3.618,90
B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni, regolarizzazione accordi bonari		€ 5.478,28
B.7	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, comprensivo di cassa previdenziale 2%		€ 38.387,70
B.7.1	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.		€ 8.735,26
B.9	Spese di gara		€ 500,00
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B10)			€ 58.720,14
C. I.V.A.			
C.1.1	I.V.A. su Lavori e Forniture	22%	€ 97.081,57
C.1.3	I.V.A. su Somme a disposizione	22%	€ 12.918,43
Totale IVA			€ 110.000,00
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 610.000,00

ATTESO che con nota pec del 5.08.2019 la Regione dell'Umbria ha comunicato l'esito istruttorio della domanda in oggetto n. 84250196270 dal quale si evince una piccola riduzione delle spese ammissibili;

ATTESO che si è ritenuto necessario prendere atto di quanto stabilito dalla Regione dell'Umbria esprimendo parere favorevole all'esito istruttorio;

ATTESO che con delibera di Giunta n. 77 del 7.08.2019 si è stabilito di procedere alla riapprovazione degli elaborati progettuali modificati (computo metrico estimativo, elenco prezzi e capitolato speciale d'appalto) e del quadro economico del progetto sulla base della stessa rimodulazione stabilita dalla Regione dell'Umbria al fine di permettere all'Ufficio Tecnico Comunale l'avvio del procedimento della gara di appalto;

VISTO che il quadro economico rimodulato presenta i seguenti importi:

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO Progetti a bando PSR UMBRIA 2014/2020 INT. 7.2.1 INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - STRADA COMUNALE GROTTI - S.ELMO - CASALE ROSSO - CASTEL S.FELICE			
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO INTERVENTO			
A. Importo dei lavori		€	€
A.1	Importo dei lavori a misura compresa manodopera e sicurezza		€ 428.746,15
A.1.1.	di cui Costo della manodopera	€ 69.877,62	
A.1.2.	di cui costi della sicurezza	€ 2.514,20	
	Totale importo lavori a base d'asta (A.1 - A.1.2)		€ 426.231,95
A.2	Importo delle forniture: Acquisto e installazione n. 1 colonnina ricarica veicoli elettrici	€ 4.517,00	€ 4.517,00
Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A1 + A2)			€ 433.263,15
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 2.000,00
B.4	Imprevisti		€ 3.618,90
B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni, regolarizzazione accordi bonari		€ 5.478,28
B.7	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, comprensivo di cassa previdenziale 2%		€ 38.387,70
B.7.1	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.		€ 8.510,26
B.9	Spese di gara		€ 225,00
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.7 + B.7.1 + B.9)			€ 47.122,96
C. I.V.A.			
C.1.1	I.V.A. su Lavori e Forniture	22%	€ 95.317,89
C.1.3	I.V.A. su Somme a disposizione	22%	€ 10.367,05
		Totale IVA	€ 105.684,94
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 597.168,23

VISTO che alla seguente pratica è stato assegnato il seguente CUP: I67H18000730002

CONSIDERATO che con Determinazione n. 136 del 07/08/2019 è stato approvato l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse per acquisire un elenco di ditte dal quale sorteggiare con seduta pubblica quelle da invitare alla gara di appalto per il progetto esecutivo denominato “Psr 2014 -2020 - Misura 7 – Sottomisura 7.2 – Tipo di Intervento 7.2.1. - "Sostegno Agli Investimenti nella Creazione, Miglioramento, e Ampliamento delle Infrastrutture Rurali" Progetto degli Interventi Volti al Miglioramento della Sicurezza Stradale - Strada Comunale Grotti, S. Elmo, Vaie, Casale Rosso, Castel S.Felice”;

ATTESO che con la stessa determina n. 162 del 20.09.2019 si è stabilito di indire la relativa procedura negoziata per l'appalto dei lavori che sarà esperita senza previa pubblicazione del bando di gara ai

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) bis del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 con il criterio del massimo ribasso;

ATTESO che con determina n. 258 del 17.12.2019 si è preso atto del verbale di gara di cui sopra procedendo all'aggiudicazione definitiva alla ditta Bondini srl con sede In Via Santa Giuliana,116 – Zona Industriale Bacanella – Magione (PG) –P.I. 01996190540;

ATTESO che con la ditta suddetta si è provveduto alla stipula del relativo contratto di Appalto Rep. 879 del 30.04.220;

ATTESO che i lavori hanno avuto inizio in data 20.05.2020;

VISTO che la direzione lavori ha trasmesso il primo stato di avanzamento dei lavori che presenta i seguenti importi:

-importo dei lavori contabilizzati al primo SALEuro 161.734,07

Ribasso d'asta del 11,43%.....Euro 18.486,20

Importo netto lavori eseguiti.....Euro 143.247,87

-importo costi della sicurezza.....Euro 1.690,80

VISTO che la direzione lavori ha trasmesso congiuntamente il relativo primo certificato di pagamento dell'importo netto complessivo di Euro 144.200,00 oltre all'iva al 22% e per un totale complessivo di Euro 175.924,00;

VISTO che la ditta appaltatrice ha trasmesso la seguente fattura relativa al primo SAL di cui sopra così come segue:

-ditta Bondini s.r.l. – Zona Industriale Chilivani , Strada 11 s.n., 07014 – Ozieri (Sassari) – P.I. IT01996190540

Fattura n. 5_20 del 04.08.2020 dell'importo di Euro 144.200,00 oltre all'iva del 22% per un importo di Euro 31.724,00 e per un totale complessivo di Euro 175.924,00, con l'iva in regime di Split Payment;

VISTA la nota prot. 3644 del 31.07.2020 con la quale la ditta Bondini ha comunicato la variazione della sede della ditta e che restano invariate denominazione aziendale, dati fiscali, recapiti telefonici, fax, indirizzi, mail, pec;

RITENUTO di prendere atto di tale variazione di sede;

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

RITENUTO di procedere all'approvazione del primo SAL dei lavori e alla liquidazione del primo certificato di pagamento e della relativa fattura;

VISTO che alla presente opera pubblica sono stati attribuiti i seguenti codici CUP e CIG:

CUP:I67H18000730002

CIG:800225019B

Visto la certificazione della regolarità contributiva prot 082630/db del 27/08/2020 e la regolarità del Dure prot 21487294 del 19-06-2020 .

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

VISTO il D.Lgs 163/2006;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

DE T E R M I N A

Per i motivi meglio esposti in premessa e che si intendono di seguito integralmente riportati:

- **DI PRENDERE ATTO** della comunicazione prot. 3644 del 31.07.2020 con la quale la ditta Bondini srl, esecutrice dei lavori denominati Psr 2014 -2020 - Misura 7 – Sottomisura 7.2 – Tipo di Intervento 7.2.1. - "Sostegno Agli Investimenti nella Creazione, Miglioramento, e Ampliamento delle Infrastrutture Rurali" Progetto degli Interventi Volti al Miglioramento della Sicurezza Stradale - Strada Comunale Grotti, S. Elmo, Vaie, Casale Rosso, Castel S.Felice", ha comunicato la variazione della sede della ditta così come segue:
- -ditta Bondini s.r.l. – Zona Industriale Chilivani , Strada 11, 07014 – Ozieri (Sassari) – P.I. IT01996190540

DI PRENDERE atto che come dichiarato dall'impresa non sono intervenute variazioni nella denominazione aziendale, dei dati fiscali, dei recapiti telefonici, del fax e degli indirizzi , sia mail, che della pec;

DI PROCEDERE all'approvazione del primo stato di avanzamento dei lavori che presenta i seguenti importi:

-importo dei lavori contabilizzati al primo SALEuro 161.734,07

Ribasso d'asta del 11,43%.....Euro 18.486,20

Importo netto lavori eseguiti.....Euro 143.247,87

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

-importo costi della sicurezza.....Euro 1.690,80

DI PROCEDERE alla liquidazione del relativo primo certificato di pagamento dell'importo netto complessivo di Euro 144.200,00 oltre all'iva al 22% e per un totale complessivo di Euro 175.924,00;

DI PROCEDERE alla liquidazione della seguente fattura relativa al primo SAL di cui sopra così come segue:

-ditta Bondini s.r.l. – Zona Industriale Chilivani , Strada 11 s.n., 07014 – 07014 Ozieri (Sassari) – P.I. IT01996190540

Fattura n. 5_20 del 04.08.2020 dell'importo di Euro 144.200,00 oltre all'iva del 22% per un importo di Euro 31.724,00 e per un totale complessivo di Euro 175.924,00, con l'iva in regime di Split Payment;

DI IMPUTARE la spesa al cap.lo 2803 del bilancio 2020;

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del servizio
F.to SABATINI SANDRO

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Sant'Anatolia di Narco, li

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Bianchi-xx Pasqua Lena

R.G. n.

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 15-09-2020 per 15 giorni consecutivi.

Sant'Anatolia di Narco, li 01-10-2020

L'ADDETTO AL SERVIZIO ALBO PRETORIO
F.to NAPOLEONI ANNA

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Sant'Anatolia di Narco, li

IL RESPONSABILE
SABATINI SANDRO