



COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Provincia di Perugia

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 1 DEL 05-01-2021

N. 4 del Registro Generale

Oggetto: LEGGE 27.12.2019 n.160 art.1, commi 29-30 - BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO ANNO 2020 - DECRETO DEL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14.01.2020 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E DELLA PAVIMENTAZIONE AL PIANO SEMINTERRATO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE TECNICHE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la legge 27.12.2019 n. 160, articolo 1, commi 29-37 – bilancio di previsione dello Stato anno 2020 – decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 14.01.2020, con la quale si stabilisce l'assegnazione ai Comuni, con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, di un contributo pari ad euro 50.000, da destinare, tra l'altro, per interventi di adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici, e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

VISTA la necessità di procedere alla esecuzione di lavori di efficientamento energetico ed adeguamento dell'impianto elettrico della scuola elementare e della pavimentazione al Piano Seminterrato;

VISTO che l'Amministrazione Comunale ha stabilito di destinare il finanziamento assegnato all'esecuzione dei suddetti interventi;

TENUTO conto che è necessario procedere all'affidamento dell'incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, redazione del certificato di regolare esecuzione riguardanti l'intervento denominato “**legge**

27.12.2019 n. 160, articolo 1, commi 29-37 – bilancio di previsione dello Stato anno 2020 – decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 14.01.2020 - Lavori di efficientamento energetico ed adeguamento dell'impianto elettrico della scuola elementare e della pavimentazione al Piano Seminterrato “;

CONSIDERATO che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva n.86 del 22/05/2020 si è proceduto ad affidare la progettazione esecutiva al P.I. Piccioni Gianfrancesco dello Studio Tecnico PIREs di Spoleto, con sede in viale Trento e Trieste n. 18 (PG) P.I. 00532930542, per l'importo di **Euro 4.950,00** oltre ai contributi previdenziali nella percentuale indicata dalla legge e l'iva al 22%;

VISTO che il progettista con nota prot. n. 3413, del 14.07.2020, ha trasmesso il progetto esecutivo dell'intervento denominato “**legge 27.12.2019 n. 160, articolo 1, commi 29-37 – bilancio di previsione dello Stato anno 2020 – decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 14.01.2020 - Lavori di efficientamento energetico ed adeguamento dell'impianto elettrico della scuola elementare e della pavimentazione al Piano Seminterrato “**, che risulta costituito dai seguenti elaborati:

- 1) Computo metrico estimativo
- 2) Elenco Prezzi Unitari
- 3) Analisi Nuovi Prezzi
- 4) Relazione tecnica descrittiva intervento
- 5) Capitolato speciale d'appalto
- 6) Quadro economico
- 7) Schemi grafici:

Tav. 1 Distribuzione Impianto elettrico: Sostituzione corpi illuminanti Scuola ELEMENTARE

Tav. 2 Distribuzione Impianto Elettrico : Posa corpi illuminanti Passerella Scuola ELEMENTARE

Tav. 3 Schema quadri elettrici;

VISTO che tale progetto presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO

SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO

MESSA A NORMA PAVIMENTAZIONE AULE DI PIANO SEMINTERRATO

ISTITUTO AGRARIA

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

IMPORTO LAVORI (come da computo metrico estimativo)	€	35.733,60	
Di cui oneri per la sicurezza	€	1.429,34	
IVA SUI LAVORI 22% su € 35.733,60	€	7.861,39	
Sommano	€		43.594,99
Spese tecniche per progettazione - direzione lavori - contabilità finale + 5% contributo integrativo + 22% I.V.A.	€	4.950,00	6.340,95
	€	247,50	
	€	1.143,45	
Arrotondamento - imprevisti	€		64,06
IMPORTO TOTALE	€		50.000,00

DATO ATTO che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 17.07.2020 veniva approvato il suddetto progetto esecutivo;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Manutentivo n.118 del 21/07/2020 con la quale, in ottemperanza agli articoli 192 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs 267/00 e 32, comma 2, del D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., è stata predisposta la determina a contrarre per l'affidamento dei lavori relativi al progetto denominato "*LEGGE 27.12.2019 N.160 ART.1, COMMI 29 – 37 – BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO ANNO 2020 – DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14.01.2020 – AFFIDAMENTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E DELLA PAVIMENTAZIONE AL PIANO SEMINTERRATO*" avvalendosi della **piattaforma del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA per avviare la trattativa diretta con un unico operatore economico** mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta, desunto dal Quadro Tecnico Economico del progetto esecutivo approvato, pari ad euro 35.733,60 al netto dell'IVA stabilita per legge e al lordo degli oneri per la sicurezza pari ad euro 1.429,34, anch'essi soggetti a ribasso;

CONSIDERATO CHE la spesa è stata imputata al capitolo 2020 del bilancio 2020;

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

VISTO che l'importo dei lavori è inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che l'importo complessivo dell'appalto, pari ad euro 35.733,60 al lordo degli oneri della sicurezza pari ad euro 1.429, risulta inferiore a 40.000 euro;

VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che prevede la possibilità di procedere, per affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

PRESO ATTO che per il suddetto affidamento è stata avviata in data 22.07.2020 la trattativa diretta n.1362129 sul Mercato Elettronico acquisti in rete Pubbliche Amministrazioni (MEPA - www.acquistinretepa.it) tramite richiesta di offerta ad un unico operatore economico individuato nella ditta Euroelettrica s.a.s. di Ottavi Mario con sede legale in loc. Fabbreteria Km131,15 s.n.c. - 06049 Spoleto (PG) che possiede comprovata esperienza e capacità professionale nell'esecuzione degli interventi oggetto dell'appalto;

VISTO che la ditta Euroelettrica s.a.s. di Ottavi Mario con sede legale in loc. Fabbreteria Km131,15 s.n.c. - 06049 Spoleto (PG), ha offerto un ribasso del 28% sull'importo posto a base di gara pari ad euro 35.733,60 al lordo degli oneri della sicurezza pari ad euro 1.429,34, anch'essi soggetti a ribasso, e al netto della corrispondente iva al 22%;

RISCONTRATA la congruità dell'offerta trasmessa dalla sopra citata ditta, avendo effettuato i necessari raffronti;

VISTO che:

- l'importo totale dell'appalto da sottoporre a ribasso, comprensivo degli oneri della sicurezza anch'essi soggetti a ribasso, risulta pari ad euro 35.733,60 oltre IVA al 22%;
- il ribasso offerto, pari al 28% di 35.733,60, ammonta ad euro 10.005,41;
- l'importo lavori al netto del ribasso è pari ad euro 25.728,19;
- l'importo contrattuale al netto del ribasso è pari ad euro 25.728,19 oltre IVA al 22%;

VISTO che l'intervento di cui si tratta riguarda l'efficientamento energetico e l'adeguamento dell'impianto elettrico di una struttura scolastica;

CONSIDERATO che l'intervento in questione finalizzato all'efficientamento energetico e all'adeguamento dell'impianto elettrico di una struttura scolastica deve essere eseguito quanto prima al fine di non interferire con la ripresa dell'attività didattica del nuovo anno scolastico 2020/2021;

VISTO l'art.7 ter denominato "Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica" del D.L. n.22 del 08/04/2020 coordinato con la legge di conversione n.41 del 06/06/2020 e nello specifico il comma 1 lett.a con il quale, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, è prevista la deroga all'art.32 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

ATTESO che a seguito della gara di appalto di cui sopra i lavori sono stati aggiudicati alla ditta suddetta con determina di aggiudicazione definitiva n. 133 del 4.08.2020 e il relativo contratto è stato stipulato in data 04/08/2020;

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

VISTO che con Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Manutentivo n.190 del 11/11/2020 si è proceduto all'approvazione del primo stato di avanzamento dei lavori e alla liquidazione del primo certificato di pagamento dei lavori riguardanti il progetto denominato "LEGGE 27.12.2019 N.160 ART.1, COMMI 29 – 37 – BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO ANNO 2020 – DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14.01.2020 – AFFIDAMENTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E DELLA PAVIMENTAZIONE AL PIANO SEMINTERRATO", affidati con contratto stipulato in data 04.08.2020 alla ditta Euroelettrica s.a.s. di Ottavi Mario con sede legale in loc. Fabbriera Km131,15 s.n.c. - 06049 Spoleto (PG); aventi i seguenti importi:
STATO DI AVANZAMENTO N. 1

- Importo lordo dei lavori.....Euro 22.367,94
- Ribasso del 28%.....Euro 6.263,02
- Importo netto dello stato di avan.....Euro 16.104,00

PRIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO

- Importo netto del primo certificato di pagamento ...Euro 16.000,00 oltre all'iva al 22%;

VISTA la perizia di variante dei lavori e variata distribuzione di spesa rispetto al progetto iniziale, trasmessa dalla direzione dei lavori in data 04.12.2020 protocollo in arrivo n.5755 e successiva integrazione in data 05/01/2021 protocollo in arrivo n.34 avente per oggetto "Lavori di efficientamento energetico ed adeguamento dell'impianto elettrico della scuola elementare e della pavimentazione al piano seminterrato" che presenta il seguente quadro economico:

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE			
QUADRO ECONOMICO			
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO			
SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO			
MESSA A NORMA PAVIMENTAZIONE AULE DI PIANO SEMINTERRATO			
ISTITUTO AGRARIA			
IMPORTO LAVORI (come da computo metrico estimativo)	€	35.733,60	
Di cui oneri per la sicurezza	€	1.429,34	
IVA SUI LAVORI 22% su € 35.733,60	€	7.861,39	

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Sommano	€		43.594,99
Spese tecniche per progettazione - direzione lavori - contabilità finale	€	4.950,00	
+ 5% contributo integrativo	€	247,50	
+ 22% I.V.A.	€	1.143,45	6.340,95
Arrotondamento - imprevisti	€		64,06
IMPORTO TOTALE	€		50.000,00

VISTO l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi che costituisce parte integrante e sostanziale della perizia di variante trasmessa;

VISTO che al progetto è stato assegnato, per la tracciabilità dei flussi finanziari, il **CIG: 8377725D5D**;

VISTO che al progetto è stato assegnato il **CODICE CUP: I64H20000010001**;

VISTA la fattura n. 113 del 17.11.2020 emessa in acconto dallo Studio PIRES di Piccioni Gianfrancesco con sede in viale Trento e Trieste n.18 – 06049 Spoleto (PG) per i servizi tecnici riguardanti il progetto di efficientamento energetico ed adeguamento dell'impianto elettrico della scuola elementare e della pavimentazione al piano seminterrato, che riporta i seguenti importi:

Fattura n. 113 del 17.11.2020
 Imponibile.....Euro 2.970,00
 Cassa di PrevidenzaEuro 148,50
 Totale imponibile Euro 3.118,50
 Iva 22%Euro 686,07
 Totale.....Euro 3.804,57
 Ritenuta.....Euro -594,00
Netto a pagareEuro 3.210,57

VISTO che è stato acquisito agli atti dell'ufficio il D.U.R.C. online protocollo numero INAIL_24430721 del 27/10/2020 con scadenza-validità 24/02/2021 attestante la regolarità contributiva dello studio Pires di Piccioni Gianfrancesco con sede in viale Trento e Trieste n.18 – 06049 Spoleto (PG);

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della fattura n. 113 del 17.11.2020 emessa in acconto dallo Studio PIRES di Piccioni Gianfrancesco con sede in viale Trento e Trieste n.18 – 06049 Spoleto (PG), secondo gli importi presenti nella seguente fattura:

Fattura n. 113 del 17.11.2020

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Imponibile.....Euro 2.970,00
Cassa di PrevidenzaEuro 148,50
Totale imponibile Euro 3.118,50
Iva 22%Euro 686,07
Totale.....Euro 3.804,57
Ritenuta.....Euro -594,00
Netto a pagareEuro 3.210,57

VISTO che alla spesa relativa ai servizi tecnici è stato assegnato, per la tracciabilità dei flussi finanziari, il **CIG: Z0602CC1991**;

VISTO che al progetto è stato assegnato il **CODICE CUP: I64H20000010001**;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che si intendono di seguito integralmente riportati:

- **DI DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

- **DI PROCEDERE ALL'APPROVAZIONE** della perizia di variante dei lavori e variata distribuzione di spesa rispetto al progetto iniziale, trasmessa dalla direzione dei lavori in data 04.12.2020 protocollo in arrivo n.5755 e successiva integrazione in data 05/01/2021 protocollo in arrivo n.34, avente per oggetto "Lavori di efficientamento energetico ed adeguamento dell'impianto elettrico della scuola elementare e della pavimentazione al piano seminterrato" che presenta il seguente quadro economico:

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE			
QUADRO ECONOMICO			
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO			
SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO			
MESSA A NORMA PAVIMENTAZIONE AULE DI PIANO SEMINTERRATO			
ISTITUTO AGRARIA			
IMPORTO LAVORI (come da computo metrico estimativo)	€	35.733,60	
Di cui oneri per la sicurezza	€	1.429,34	

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

IVA SUI LAVORI 22% su € 35.733,60	€	7.861,39	
Sommano	€		43.594,99
Spese tecniche per progettazione - direzione lavori - contabilità finale	€	4.950,00	
+ 5% contributo integrativo	€	247,50	
+ 22% I.V.A.	€	1.143,45	6.340,95
Arrotondamento - imprevisti	€		64,06
IMPORTO TOTALE	€		50.000,00

- **DI PROCEDERE ALL'APPROVAZIONE** dell'atto di sottomissione e del verbale di concordamento nuovi prezzi che costituisce parte integrante e sostanziale della perizia di variante trasmessa;
- **DI PRENDERE ATTO** della fattura n. 113 del 17.11.2020 emessa in acconto dallo Studio PIRES di Piccioni Gianfrancesco con sede in viale Trento e Trieste n.18 – 06049 Spoleto (PG) per i servizi tecnici riguardanti il progetto di efficientamento energetico ed adeguamento dell'impianto elettrico della scuola elementare e della pavimentazione al piano seminterrato, che riporta i seguenti importi:

Fattura n. 113 del 17.11.2020
 Imponibile.....Euro 2.970,00
 Cassa di PrevidenzaEuro 148,50
 Totale imponibile Euro 3.118,50
 Iva 22%Euro 686,07
 Totale.....Euro 3.804,57
 Ritenuta.....Euro -594,00
Netto a pagareEuro 3.210,57

- **DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE** della fattura n. 113 del 17.11.2020 emessa in acconto dallo Studio PIRES di Piccioni Gianfrancesco con sede in viale Trento e Trieste n.18 – 06049 Spoleto (PG) per i servizi tecnici riguardanti il progetto di efficientamento energetico ed adeguamento dell'impianto elettrico della scuola elementare e della pavimentazione al piano seminterrato, che riporta i seguenti importi:

Fattura n. 113 del 17.11.2020
 Imponibile.....Euro 2.970,00
 Cassa di PrevidenzaEuro 148,50
 Totale imponibile Euro 3.118,50

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Iva 22%Euro 686,07

Totale.....Euro 3.804,57

Ritenuta.....Euro -594,00

Netto a pagareEuro 3.210,57

- **DI IMPUTARE** la spesa al capitolo 2020 del bilancio 2020;

- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art.151, comma 4 del T.U. 267/2000, con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario;

- **DI DARE ATTO** che, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, in ossequio ai principi di cui alla legge n.241/90, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente per 15 giorni consecutivi;

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del servizio
F.to SABATINI SANDRO

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Sant'Anatolia di Narco, li

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Bianchi-xx Pasqua Lena

R.G. n.

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 26-01-2021 per 15 giorni consecutivi.

Sant'Anatolia di Narco, li 11-02-2021

L'ADDETTO AL SERVIZIO ALBO PRETORIO
F.to Isidori Roberta

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Sant'Anatolia di Narco, li

IL RESPONSABILE
SABATINI SANDRO