



COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 6 DEL 18-01-21

OGGETTO: PSR 2014 - 2020 MISURA 7.2.1. - LAVORI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DELLA STRADA COMUNALE GROTTI - S.ELMO - VAIE - CASALE ROSSO - FRAZIONE CASTEL S.FELICE : APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

L'anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di gennaio alle ore 11:00, nella sede dell'Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

FIBRAROLI TULLIO	sindaco	P
FLAVONI GIANFRANCESCO	assessore	P
CORTI ANNA	assessore	P

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Isidori Roberta

Presenti n. 3 - Assenti n. 0 - In carica n. 3 - Totale componenti n. 3.

Assume la Presidenza il Sig. FIBRAROLI TULLIO nella sua qualità di sindaco e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata all'Ordine del Giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in data 26 aprile 2017, nell'ambito del BURU n. 17, è stato pubblicato da parte della Regione Umbria il “Bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dall'intervento 7.2.1 “Sostegno a investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie”, Misura 7 - Sottomisura 7.2, approvato con D.D. n. 3665 del 14 aprile 2017;

ATTESO CHE il Comune di Sant'Anatolia di Narco con Deliberazione di Giunta Comunale n.5872017 ha stabilito di partecipare al bando di cui sopra, presentando apposita scheda progetto, denominata “**STRADA COMUNALE GROTTI - S.ELMO - CASALE ROSSO - CASTEL SAN FELICE**”;

PREMESSO che Questo Comune, entro la scadenza prevista dall'avviso citato, ha presentato una proposta progettuale per rispondere alle esigenze di riqualificazione territoriale attraverso il miglioramento e l'ampliamento delle infrastrutture viarie esistenti;

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n.903 del 31 gennaio 2018, pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Regione Umbria – Serie generale n. 7, è stata approvata la graduatoria di ricevibilità ed ammissibilità delle proposte progettuali finanziabili per le quali era stabilita la facoltà di presentare le domande di sostegno entro 90 giorni consecutivi dalla data di ricezione della notifica da parte della Regione Umbria circa l'utile collocazione della proposta progettuale nella graduatoria;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 1021 del 27/02/2018 con la quale la Regione dell'Umbria comunica che la proposta presentata a valere sulla Misura 7, Intervento 7.2.1 “Sostegno a investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie” è nell'elenco delle proposte progettuali ultimamente collocate nella graduatoria, approvata con determinazione n. 1724 del 21/02/2018 ed è risultata finanziabile con il punteggio di 120 per l'importo di spesa ammissibile di Euro 610.000,00;

PREMESSO che nella nota sopra citata, acquisita al prot. n. 1021 del 27/02/2018, pervenuta dalla Regione Umbria, si comunica che il Comune di Sant'Anatolia di Narco è tenuto, ai fini dell'effettiva concessione dell'aiuto, a trasmettere alla Regione Umbria la domanda di sostegno, compilata e rilasciata nella procedura informatica SIAN e corredata della documentazione prevista al punto 3.3.5 dell'Avviso Regionale, entro e non oltre 150 giorni consecutivi e successivi alla ricezione della

notifica, avvenuta in data 27.02.2018;

PREMESSO che per dare seguito ai contenuti della scheda progettuale risultata tra quelle ammissibili a contributo e poter effettuare gli investimenti si rende necessario, come stabilito dal punto 2.6 del citato bando, che il beneficiario abbia la disponibilità giuridica dei beni anche nella forma della concessione;

VISTA la Delibera di G.C. n. 102 del 17/11/2017 con la quale è stato approvato il Piano Triennale OO.PP. 2018/2020 ed il Piano annuale 2018;

VISTO che la Regione dell'Umbria con D.D. n.7170 del 09.07.2018 ha prorogato al 28.09.2018 il termine ultimo per la presentazione della domanda di sostegno per l'intervento in oggetto a cui deve essere allegata la documentazione richiesta dal Bando;

ATTESO che con determina n. 62, del 30/03/2018 si è proceduto a conferire l'incarico per la redazione del progetto esecutivo e la predisposizione della documentazione necessaria a presentare la documentazione tecnica richiesta dal bando sul portale SIAN al Dott. Bocci Giovanni con sede in via XXV Aprile n.40 in Spoleto e che con il suddetto libero professionista i rapporti sono stati regolati con convenzione in data 13/04/2018;

ATTESO che con delibera di Giunta Comunale n. 111 del 25.09.2018 si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo di che trattasi denominato: "INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - STRADA COMUNALE GROTTI, SANT'ELMO, VAIE, CASALE ROSSO, CASTEL S.FELICE" nell'ambito del Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014 – 2020 - Misura 7 - Sottomisura 7.2 - Intervento 7.2.1 "Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie" e che lo stesso è costituito dai seguenti elaborati:

Documentazione Amministrativa:

R.01_Relazione tecnica illustrativa

R.02_Piano di Sicurezza e Coordinamento

R.03_Piano di monitoraggio e Manutenzione

R.04_Elenco dei prezzi unitari

R.05_Computo Metrico estimativo

R.06_Capitolato Speciale d'Appalto

R.06.1_Descrizione Lavori

R.06.2_Pescrizioni Tecniche

R.07_Quadro Economico

Documentazione di progetto - Elaborati grafici

01_Carta Corografica d'inquadramento

02_ Stato di fatto Planimetria Catastale

03_ Rilievo Fotografico Stato di Fatto

04_ Planimetria Catastale

05_ Planimetria Sistemazioni Interventi Puntuali e Lineari

06_ Stato di Progetto - Sezioni Tipo

07_ Stato di Progetto – Particolari Costruttivi - Opere d'Arte – Interventi di ingegneria naturalistica

VISTO che il progetto esecutivo di cui sopra presentava il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO INTERVENTO

A. Importo dei lavori		€	€
A.1	Importo dei lavori a misura compresa manodopera e sicurezza		€ 436.762,87
A.1.1.	di cui Costo della manodopera	€ 72.358,69	
	di cui costi della sicurezza	€ 2.514,20	
	Totale importo lavori a base d'asta		€ 361.889,98
A.2	Importo delle forniture: Acquisto colonnina ricarica veicoli elettrici	€ 4.517,00	€ 4.517,00
Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A1 + A2 - A1.2+A1.3+ A2)			€ 441.279,87
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 2.000,00
B.4	Imprevisti		€ 3.618,90
B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni, regolarizzazione accordi bonari		€ 5.478,28
B.7	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, comprensivo di cassa previdenziale 2%		€ 38.387,70
B.7.1	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.		€ 8.735,26
B.9	Spese di gara		€ 500,00
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B10)			€ 58.720,14
C. I.V.A.			
C.1.1	I.V.A. su Lavori e Forniture	22%	€ 97.081,57
C.1.3	I.V.A. su Somme a disposizione	22%	€ 12.918,43
Totale IVA			€ 110.000,00
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 610.000,00

ATTESO che con nota pec del 5.08.2019 la Regione dell'Umbria ha comunicato l'esito istruttorio della domanda in oggetto n. 84250196270 dal quale si evince una piccola riduzione delle spese ammissibili;

ATTESO che si è ritenuto necessario prendere atto di quanto stabilito dalla Regione dell'Umbria esprimendo parere favorevole all'esito istruttorio;

ATTESO che con delibera di Giunta n. 77 del 7.08.2019 si è stabilito di procedere alla riapprovazione degli elaborati progettuali modificati (computo metrico estimativo, elenco prezzi e capitolato speciale d'appalto) e del quadro economico del progetto sulla base della stessa rimodulazione stabilita dalla Regione dell'Umbria al fine di permettere all'Ufficio Tecnico Comunale l'avvio del procedimento della gara di appalto;

VISTO che il quadro economico rimodulato presenta i seguenti importi:

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO Progetti a bando PSR UMBRIA 2014/2020 INT. 7.2.1 INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - STRADA COMUNALE GROTTI - S.ELMO - CASALE ROSSO - CASTEL S.FELICE			
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO INTERVENTO			
A. Importo dei lavori		€	€
A.1	Importo dei lavori a misura compresa manodopera e sicurezza		€ 428.746,15
A.1.1.	di cui Costo della manodopera	€ 69.877,62	
A.1.2.	di cui costi della sicurezza	€ 2.514,20	
	Totale importo lavori a base d'asta (A.1 - A.1.2)		€ 426.231,95
A.2	Importo delle forniture: Acquisto e installazione n. 1 colonnina ricarica veicoli elettrici	€ 4.517,00	€ 4.517,00
Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A1 + A2)			€ 433.263,15
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 2.000,00
B.4	Imprevisti		€ 3.618,90
B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni, regolarizzazione accordi bonari		€ 5.478,28
B.7	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, comprensivo di cassa previdenziale 2%		€ 38.387,70
B.7.1	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.		€ 8.510,26
B.9	Spese di gara		€ 225,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.7 + B.7.1 + B.9)		€ 47.122,96
C. I.V.A.			
C.1.1	I.V.A. su Lavori e Forniture	22%	€ 95.317,89
C.1.3	I.V.A. su Somme a disposizione	22%	€ 10.367,05
	Totale IVA		€ 105.684,94
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 597.168,23

VISTO che alla seguente pratica è stato assegnato il seguente CUP: I67H18000730002

CONSIDERATO che con Determinazione n. 136 del 07/08/2019 è stato approvato l'avviso pubblico di manifestazione d'interesse per acquisire un elenco di ditte dal quale sorteggiare con seduta pubblica quelle da invitare alla gara di appalto per il progetto esecutivo denominato "Psr 2014 -2020 - Misura 7 – Sottomisura 7.2 – Tipo di Intervento 7.2.1. - "Sostegno Agli Investimenti nella Creazione, Miglioramento, e Ampliamento delle Infrastrutture Rurali" Progetto degli Interventi Volti al Miglioramento della Sicurezza Stradale - Strada Comunale Grotti, S. Elmo, Vaie, Casale Rosso, Castel S.Felice”;

ATTESO che con la stessa determina n. 162 del 20.09.2019 si è stabilito di indire la relativa procedura negoziata per l'appalto dei lavori che sarà espletata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) bis del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 con il criterio del massimo ribasso;

ATTESO che con determina n. 258 del 17.12.2019 si è preso atto del verbale di gara di cui sopra procedendo all'aggiudicazione definitiva alla ditta Bondini srl con sede In Via Santa Giuliana, 116 – Zona Industriale Bacanella – Magione (PG) – P.I. 01996190540;

ATTESO che con la ditta suddetta si è provveduto alla stipula del relativo contratto di Appalto Rep. 879 del 30.04.2020;

ATTESO che i lavori hanno avuto inizio in data 20.05.2020;

ATTESO che con determina n. 154 del 31.08.2020 si è proceduto all'approvazione del primo stato di avanzamento dei lavori che presenta i seguenti importi:

-importo dei lavori contabilizzati al primo SALEuro 161.734,07

Ribasso d'asta del 11,43%.....Euro 18.486,20

Importo netto lavori eseguiti.....Euro 143.247,87

-importo costi della sicurezza.....Euro 1.690,80

ATTESO che con la stessa determina n. 154 del 31.08.2020 si è proceduto all'approvazione del primo certificato di pagamento dell'importo netto complessivo di Euro 144.200,00 oltre all'iva al 22% e per un totale complessivo di Euro 175.924,00;

ATTESO che con la medesima determina n. 154 del 31.08.2020 si è proceduto alla liquidazione della seguente fattura relativa al primo SAL di cui sopra così come segue:

-ditta Bondini s.r.l. – Zona Industriale Chilivani , Strada 11 s.n., 07014 – Ozieri (Sassari) – P.I. IT01996190540

Fattura n. 5_20 del 04.08.2020 dell'importo di Euro 144.200,00 oltre all'iva del 22% per un importo di Euro 31.724,00 e per un totale complessivo di Euro 175.924,00, con l'iva in regime di Split Payment;

ATTESO che con la determina n. 154 del 31.08.2020 si è preso atto della nota prot. 3644 del 31.07.2020 con la quale la ditta Bondini ha comunicato la variazione della sede della ditta e che restano invariate denominazione aziendale, dati fiscali, recapiti telefonici, fax, indirizzi, mail, pec;

VISTO che con nota prot. 237 del 18.01.2021 la direzione dei lavori ha trasmesso la perizia di variante dei lavori di che tratta costituita dai seguenti elaborati:

- A01 Relazione Generale
- C01 Planimetria stato di variante tav. 1/4
- C02 Planimetria stato di variante tav. 2/4
- C03 Planimetria stato di variante tav. 3/4
- C04 Planimetria stato di variante tav. 4/4
- C05 Sezioni stato di variante
- C06 Particolari costruttivi
- C07 Particolari costruttivi
- F04 Quadro incidenza della manodopera
- G01 Computo metrico estimativo
- G02 Computo costi della sicurezza
- G03 Calcolo oneri della sicurezza e della manodopera
- G04 Quadro tecnico economico
- G05 Quadro comparativo
- H01 Cronoprogramma dei lavori
- I01 Elenco dei prezzi unitari
- I02 Preventivi di spesa per la formulazione dei nuovi prezzi
- I03 Elenco dei prezzi unitari costi della sicurezza
- I04 Verbale di concordamento nuovi prezzi
- L01 Schema atto di sottomissione

VISTO che la suddetta perizia di variante presenta il nuovo seguente quadro economico di spesa:

VARIANTE

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A - LAVORI

A	Importo totale lavori (al lordo degli oneri e della manodopera)	
A.2	Importo manodopera	
A.4	A-A.2-A.3.2 - Lavori a base d'asta (al netto di oneri e manodopera)	
	RIBASSO OFFERTO	11,430%
A.5	Costi della sicurezza	
	IMPORTO TOTALE LAVORI	
	<i>Importo suppletivo</i>	
	<i>Incremento percentuale</i>	

PROGETTO	AFFIDATO	VARIANTE
426 231,95	426 231,95	466 707,78
69 877,62	69 877,62	101 225,51
426 231,95	426 231,95	466 707,78
	48 718,31	53 344,70
2 514,20	2 514,20	6 187,23
428 746,15	380 027,84	419 550,31
		<i>39 522,47</i>
		<i>10,400%</i>
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
Acquisto colonnina	4 517,00	4 517,00
IVA sui lavori	95 317,89	84 599,86
Allacci	2 000,00	2 000,00
Acquisizioni aree, indennizzi e arrotondamenti	5 478,28	5 478,28
Spese Tecniche: Progettazione, D.L. e CS	38 387,70	38 387,70
Spese Tecniche: Variante	0,00	4 750,00
Altre spese tecniche, frazionamenti e collaudo	0,00	10 000,00
Corrispettivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006	8 510,26	4 774,12
Contributo vigilanza	225,00	225,00
Iva spese tecniche	10 367,05	8 445,29
Imprevisti ed arrotondamenti	3 618,90	2 500,72
Corrispettivo centrale di committenza	0,00	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	168 422,08	177 617,92
IMPORTO TOTALE	597 168,23	597 168,23

TOTALE ECONOMIE	61 358,10	0,00
------------------------	------------------	-------------

RITENUTO di procedere all'approvazione della suddetta perizia di variante;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

VISTO il D.Lgs 163/2006;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. Per i motivi meglio esposti in premessa e che si intendono di seguito integralmente riportati di

procedere all'approvazione della perizia di variante dei lavori:

“Psr 2014 -2020 - Misura 7 – Sottomisura 7.2 – Tipo di Intervento 7.2.1. - "Sostegno Agli Investimenti nella Creazione, Miglioramento, e Ampliamento delle Infrastrutture Rurali" Progetto degli Interventi Volti al Miglioramento della Sicurezza Stradale - Strada Comunale Grotti, S. Elmo, Vaie, Casale Rosso, Castel S.Felice” che è costituita dai seguenti elaborati:

- A01 Relazione Generale
- C01 Planimetria stato di variante tav. 1/4
- C02 Planimetria stato di variante tav. 2/4
- C03 Planimetria stato di variante tav. 3/4
- C04 Planimetria stato di variante tav. 4/4
- C05 Sezioni stato di variante
- C06 Particolari costruttivi
- C07 Particolari costruttivi
- F04 Quadro incidenza della manodopera
- G01 Computo metrico estimativo
- G02 Computo costi della sicurezza
- G03 Calcolo oneri della sicurezza e della manodopera
- G04 Quadro tecnico economico
- G05 Quadro comparativo
- H01 Cronoprogramma dei lavori
- I01 Elenco dei prezzi unitari
- I02 Preventivi di spesa per la formulazione dei nuovi prezzi
- I03 Elenco dei prezzi unitari costi della sicurezza
- I04 Verbale di concordamento nuovi prezzi
- L01 Schema atto di sottomissione

2. Di prendere atto che la perizia di variante presenta il seguente quadro economico, che si approva:

VARIANTE

QUADRO TECNICO ECONOMICO

		PROGETTO	AFFIDATO	VARIANTE
A - LAVORI				
A	Importo totale lavori (al lordo degli oneri e della manodopera)	426 231,95	426 231,95	466 707,78
A.2	Importo manodopera	69 877,62	69 877,62	101 225,51
A.4	A-A.2-A.3.2 - Lavori a base d'asta (al netto di oneri e manodopera)	426 231,95	426 231,95	466 707,78
	RIBASSO OFFERTO 11,430%		48 718,31	53 344,70
A.5	Costi della sicurezza	2 514,20	2 514,20	6 187,23
	IMPORTO TOTALE LAVORI	428 746,15	380 027,84	419 550,31
	<i>Importo suppletivo</i>			39 522,47
	<i>Incremento percentuale</i>			10,400%
B - SOMME A DISPOSIZIONE				
	Acquisto colonnina	4 517,00	4 517,00	4 517,00
	IVA sui lavori	95 317,89	84 599,86	93 294,81
	Allacci	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Acquisizioni aree, indennizzi e arrotondamenti	5 478,28	5 478,28	5 478,28
	Spese Tecniche: Progettazione, D.L. e CS	38 387,70	38 387,70	38 387,70
	Spese Tecniche: Variante	0,00	0,00	4 750,00
	Altre spese tecniche, frazionamenti e collaudo	0,00	0,00	10 000,00
	Corrispettivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006	8 510,26	8 510,26	4 774,12
	Contributo vigilanza	225,00	225,00	225,00
	Iva spese tecniche	10 367,05	8 445,29	11 690,29
	Imprevisti ed arrotondamenti	3 618,90	3 618,90	2 500,72
	Corrispettivo centrale di committenza	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	168 422,08	155 782,30	177 617,92
IMPORTO TOTALE		597 168,23	535 810,14	597 168,23

TOTALE ECONOMIE

61 358,10

0,00

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma, D. Lgs. 267/2000.

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to SABATINI SANDRO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
F.to BIANCHI PASQUA LENA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Isidori Roberta

IL PRESIDENTE

F.to FIBRAROLI TULLIO

=====
Prot. n.

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 29-01-2021 al 13-02-2021, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[] Viene comunicata con lettera n. del alla Prefettura.

[X] Viene comunicata, con lettera n. 473 in data 29-01-21, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125.

[S] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

[X] Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sant'Anatolia di Narco, li 29-01-21

F.to Isidori Roberta

=====
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Sant'Anatolia di Narco, li 29-01-21

IL SEGRETARIO COMUNALE

Isidori Roberta

=====
La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 29-01-21 al 13-02-21.

E' divenuta esecutiva il giorno 18-01-21:

[S] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sant'Anatolia di Narco, li

Isidori Roberta