



COMUNE DI SCHEGGINO
UFFICIO TECNICO: AREA EDILIZIA, URBANISTICA, LL.PP.

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. **161** DEL **24-12-2020**

N. **337** del Registro Generale

OGGETTO: RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CENTRO SOCIALE IN LOC. CESELLI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

L'anno **duemilaventi** addì **ventiquattro** del mese di **dicembre**;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, N.267 recante il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali ed in particolare dell'Art.107
VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;

PREMESSO che:

- il comma 853 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205, prevedeva la concessione di contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per il triennio 2019-2020;
- il Comune di Scheggino, nei termini di legge, ha presentato, per l'anno 2018, domanda di contributo al Ministero dell'Interno per intervento di "RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CENTRO SOCIALE IN LOC. CESELLI", richiedendo un finanziamento di €159.160,00;
- il Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e della Finanza del 6 marzo 2019, con il quale è stato assegnato il contributo per l'esecuzione dell'intervento proposto dal Comune di Scheggino;

RISCONTRATO che la progettazione è stata affidata con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica, n. 81 del 29/08/2019, allo studio "SAU Architectural & Engineering srl" di Cascia (PG);

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 21.10.2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo di "RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CENTRO SOCIALE IN LOC. CESELLI";

VISTO il quadro economico del progetto definitivo-esecutivo approvato, così di seguito costituito:

LAVORI	
Importo dei lavori soggetti a ribasso (a)	€ 106.318,48
Costi per la Sicurezza (b)	€ 13.589,84
Importo dei Lavori (a+b)	€ 119.908,32
SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese Tecniche	€ 15.912,00
Contributo previdenziale su spese tecniche (4%)	€ 636,48
Spese relazione geologica (comprensive di cassa 2%)	€ 1.719,92
Collaudo (comprensivo di iva e cassa)	€ 1.040,00
Art. 113 Dlgs 50/2016 (2 % dell'importo dei lavori a base di gara)	€ 2.398,17
iva sui lavori al 10 %	€ 11.990,83
Iva sulle spese tecniche e simili	€ 4.247,85

Imprevisti	€ 1.306,43
Totale spese generali	€ 39.251,68
RIEPILOGO	
Totale lavori	€ 119.908,32
Totale spese generali	€ 39.251,68
TOTALE PROGETTO	€ 159.160,00

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 122 del 11.12.2019 con la quale si è stabilito:

- Di aggiudicare i lavori di "RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CENTRO SOCIALE IN LOC. CESELLI", alla ditta Tecnologie Edili srl, con sede in via dei Vetturali n. 16 Assisi (PG), P.Iva 02844630547, che ha offerto, sull'importo a base di gara pari ad € 106.318,48, un ribasso del 10,00% pari ad € 10.631,85, e quindi per un importo netto di aggiudicazione di € 95.686,63 a cui vanno aggiunti i costi della sicurezza pari ad € 13.589,84, per un totale di € 109.276,47 oltre iva;

- Di approvare il Quadro Tecnico Economico a seguito di gara, come sotto riportato:

LAVORI	
Importo dei lavori ribassato (a)	€ 95.686,63
Costi per la Sicurezza (b)	€ 13.589,84
Importo dei Lavori (a+b)	€ 109.276,47
SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese Tecniche	€ 15.912,00
Contributo previdenziale su spese tecniche (4%)	€ 636,48
Spese relazione geologica (comprensive di cassa 2%)	€ 1.719,92
Collaudo (comprensivo di iva e cassa)	€ 1.040,00
Art. 113 Digs 50/2016 (2 % dell'importo dei lavori a base di gara)	€ 2.398,17
iva sui lavori al 10 %	€ 10.927,65
Iva sulle spese tecniche e simili	€ 4.247,85
Imprevisti	€ 1.306,43
Totale spese generali	€ 38.188,50
RIEPILOGO	
Totale lavori	€ 109.276,47
Totale spese generali	€ 38.188,50
TOTALE PROGETTO	€ 147.464,97

- Di impegnare la somma di € 147.464,97 a valere sul capitolo n. 2788 del bilancio comunale 2019;

VISTO il verbale di consegna lavori redatto sotto riserva di legge il 28.05.2020;

VISTO il contratto di appalto sottoscritto in data 15/06/2020 Rep. n. 438 tra la ditta Tecnologie Edili con sede in Via dei Vetturali n. 16 Assisi (PG), P.Iva 02844630547 e il Comune di Scheggino;

VISTA la determinazione n. 152 del 21.12.2020 con la quale si è approvato il 1^SAL dei lavori e liquidate le relative spese tecniche allo Studio Tecnico S.A.U. Architecture & Engineering;

VISTA la determinazione n. 158 del 22.12.2020 con la quale sono stati liquidati i lavori alla ditta Tecnologie Edili relativamente al 1^ SAL dei lavori;

VISTO che l'arch. Giancarlo Tei in qualità di progettista e direttore lavori ha provveduto a trasmettere in data 24/12/2020 prot.6495 la perizia di variante per l'intervento denominato "RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CENTRO SOCIALE IN LOC. CESELLI", avente il seguente elenco elaborati:

- Relazione illustrativa e Q.T.E. di variante;
- Perizia di variante;
- Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Analisi dei prezzi;

e avente il seguente quadro economico:

LAVORI

Importo dei lavori (a)	€ 115.024,61
Costi per la Sicurezza (b)	€ 7.865,30
Ribasso 10% (c)	11.502,46
Importo dei Lavori ribassato (a-c+b)	€ 111.387,45
SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese Tecniche	€ 15.912,00
Contributo previdenziale su spese tecniche (4%)	€ 636,48
Spese relazione geologica (comprensive di cassa 2%)	€ 1.753,38
Collaudo (comprensivo di iva e cassa)	€ 1.040,00
Art. 113 Dlgs 50/2016 (2 % dell'importo dei lavori a base di gara)	€ 1.199,08
iva sui lavori al (10 %)	€ 11.502,46
Iva sulle spese tecniche e simili (22%)	€ 4.026,41
Imprevisti	€ 5,02
Totale spese generali	€ 35.744,43
RIEPILOGO	
Totale lavori	€ 111.387,45
Totale spese generali	€ 35.387,45
TOTALE PROGETTO	€ 147.464,97

RITENUTO di procedere all'approvazione della perizia di variante e del relativo schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi.

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

VISTO il D.lgs 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi meglio esposti in premessa e che si intendono di seguito integralmente riportati:

1) DI APPROVARE la perizia di variante dei lavori denominati: "RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CENTRO SOCIALE IN LOC. CESELLI", trasmessa in data 24/12/2020 prot.6495 dal tecnico incaricato arch. Giancarlo Tei, con il seguente elenco elaborati:

- Relazione illustrativa e Q.T.E. di variante;
- Perizia di variante;
- Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Analisi dei prezzi;

e avente il seguente quadro economico:

LAVORI	
Importo dei lavori (a)	€ 115.024,61
Costi per la Sicurezza (b)	€ 7.865,30
Ribasso 10% (c)	11.502,46
Importo dei Lavori ribassato (a-c+b)	€ 111.387,45
SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese Tecniche	€ 15.912,00
Contributo previdenziale su spese tecniche (4%)	€ 636,48
Spese relazione geologica (comprensive di cassa 2%)	€ 1.753,38
Collaudo (comprensivo di iva e cassa)	€ 1.040,00
Art. 113 Dlgs 50/2016 (2 % dell'importo dei lavori a base di gara)	€ 1.199,08
iva sui lavori al (10 %)	€ 11.502,46
Iva sulle spese tecniche e simili (22%)	€ 4.026,41
Imprevisti	€ 5,02
Totale spese generali	€ 35.744,43
RIEPILOGO	
Totale lavori	€ 111.387,45
Totale spese generali	€ 35.387,45
TOTALE PROGETTO	€ 147.464,97

2) DI APPROVARE il relativo schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

3) DI DARE ATTO che la somma totale della perizia di variante pari ad € 147.464,97 coincide con la somma totale del progetto già impegnata con Determinazione dell'Area Tecnica n.122 del 11/12/2019, e dunque non è necessario impegnare ulteriori somme a copertura dei lavori oggetto di perizia di variante.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(F.to Dott. Ing. Pamela Virgili)

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

- ☐ In relazione al disposto dell'Art. 151, 4° comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, **APPONE** il visto di regolarità contabile **ATTESTANTE** la copertura finanziaria della spesa.

Dalla Residenza Municipale, lì 24-12-2020

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Dr.ssa Pasqua Lena Bianchi)

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- ☐ Effettuati, ai sensi dell'Art. 184, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti,

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

A U T O R I Z Z A

l'emissione dei mandati di pagamento per un importo totale di €. a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento e capitolo sopra specificati.

Dalla Residenza Municipale, lì

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Dr.ssa Pasqua Lena Bianchi)

N. 632 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ONLINE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e delle trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio Online del Sito Web Istituzionale del comune per quindici giorni consecutivi dal 31-12-2020 al 15-01-2021

Dalla Residenza Municipale, lì 31-12-2020

IL RESP. DEL SERVIZIO
(F.to Dott.ssa Roberta Isidori)

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì 31-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Ing. Pamela Virgili)
