

**COMUNE DI SCHEGGINO**  
Provincia di Perugia

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 76 del Reg. Data 16-09-21**

-----  
**Oggetto: SISMA 2016 E SUCC - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER IL  
RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ 4° STRALCIO, INTEGRAZIONE E PRIMA  
RIMODULAZIONE - LAVORI DI RIPRISTINO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA  
STRADA COMUNALE CIVITELLA-MONTE S. VITO - APPROVAZIONE VARIANTE**  
-----

L'anno duemilaventuno, addì sedici del mese di settembre alle ore  
17:00, nella sala delle riunioni della Giunta Comunale di Scheggino si  
è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

<b>DOTTORI FABIO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>ERESIA GIAMPIERO</b>	<b>ASSESSORE COMUNALE</b>	<b>P</b>
<b>MERCANTINI STEFANIA</b>	<b>ASSESSORE COMUNALE</b>	<b>P</b>

=====

Assume la presidenza **DOTTORI FABIO** in qualità di Sindaco  
Assiste il Segretario del Comune **ROBERTA ISIDORI**  
Il Presidente accertato il numero legale dei presenti per la  
validità della riunione invita a deliberare in ordine all'oggetto.

=====

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 189 del 17 ottobre 2016 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, in particolare l'art. 1 comma 4quater il quale stabilisce che "Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2020. Con delibere del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse per le conseguenti attività, nei limiti delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018."

**VISTO** l'art. 15-ter del D.L. 189/2019 convertito in legge n.229/2016, recante "Misure urgenti per le infrastrutture viarie", il quale al comma 1 recita: "Per gli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza di ANAS S.p.a., interessate dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, ANAS S.p.a. provvede in qualità di soggetto attuatore della protezione civile, operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi dei commi da 873 a 875 del medesimo articolo, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016. Per il coordinamento degli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle Regioni e degli enti locali, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ANAS S.p.a. opera in qualità di soggetto attuatore della protezione civile e provvede direttamente, ove necessario, anche in ragione della effettiva capacità operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli interventi, operando sempre in via di anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, e con le medesime modalità di cui al primo periodo.";

**VISTA** l' OCDPC n.408 del 15 Novembre 2016, recante "Disposizioni per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità", la quale all'art.4 dispone:

"1. In attuazione dell'art. 7 del decreto legge n. 205/2016, l'Ing Fulvio Soccodato di ANAS s.p.a. è nominato soggetto attuatore per il coordinamento degli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza di ANAS s.p.a. ed, ove necessario, delle Regioni e degli enti gestori locali, interessati dagli eventi sismici di cui in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il soggetto attuatore, avvalendosi delle organizzazioni territoriali e centrali di Anas s.p.a., provvede:

a) ad effettuare l'aggiornamento della ricognizione delle criticità inerenti alla rete viabilistica interessata dagli eventi sismici di cui in premessa sulla base delle segnalazioni effettuate dai gestori nonché degli esiti dei sopralluoghi appositamente programmati ed eseguiti;

b) ad individuare, all'esito della ricognizione di cui alla lettera a), gli interventi minimi essenziali per garantire le finalità di cui al comma 1;

c) a redigere un programma di ripristino e messa in sicurezza della rete stradale, contenente gli interventi realizzabili mediante tempistiche e finalità coerenti con la gestione emergenziale unitamente alle priorità d'intervento, da sottoporre all'approvazione

del Capo del Dipartimento della protezione civile relativamente alla finalizzazione degli interventi ricompresi nel predetto programma al superamento delle criticità connesse con la situazione di emergenza.”

**VISTO** il “Programma degli interventi per il ripristino della viabilità 4° stralcio - integrazione e prima rimodulazione” redatto dal Soggetto Attuatore ANAS recante gli interventi urgenti di messa in sicurezza e il ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici a partire da Agosto 2016, di cui all’art.4 comma 2 lett. c) dell’Ordinanza CDPC 408 del 15/11/2016 e ss.mm.ii. , approvato dalla Direzione Generale Infrastrutture Stradali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota M.INF.STRA.U.0014051. 20/11/2018;

**CONSIDERATO** che l’intervento denominato “LAVORI DI RIPRISTINO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE CIVITELLA-MONTE S. VITO”, risulta inserito nell’elenco all’interno dell’allegato“A” al “Programma degli interventi per il ripristino della viabilità 4° stralcio - integrazione e prima rimodulazione”, con il codice criticità n. SCPG1301;

**DATO ATTO** che L’ANAS con nota trasmessa al protocollo comunale prot. n.4528 del 26/11/2018 comunicava che nell’ambito del 4° stralcio del programma sopra citato, è previsto che il Comune di Scheggino, in qualità di Ente Gestore e nel caso specifico di Ente Attuatore provveda all’attuazione di n.1 interventi, per un importo di investimento complessivo pari ad € 384.670,00;

**CONSIDERATA** la facoltà del Comune di Scheggino in qualità di Ente Attuatore di avvalersi degli strumenti di accelerazione dei processi amministrativi ordinari disposti con l’OCDCP 408/2016 art.4, comma 6, riportati nel quadro sinottico riassuntivo di cui alla nota del Dipartimento Protezione Civile Prot. UC/TERAG\_SM/0032777 del 15/05/2017;

**VISTO** che con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 13, del 06/02/2020, sono stati affidati, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a), dell’art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016, e dell’ art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016 così come modificato dall’art. 23 comma 1 lettera a) del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 coordinato con la legge di conversione n. 55 del 14 giugno 2019, i servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità redazione del certificato di regolare esecuzione, nonché dei servizi legati al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi all’intervento denominato “LAVORI DI RIPRISTINO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE CIVITELLA-MONTE S. VITO”, Studio Tecnico Associato A.F.M. Progetti con sede in Via Cerquiglia n. 54, Spoleto (PG), P.IVA 03186170548, in possesso dei requisiti richiesti, che si dichiara disposto ad eseguire i servizi di che trattasi offrendo il ribasso del 7% sull’importo posto a base della trattativa pari ad Euro 28.987,84, oltre ai contributi previdenziali nella percentuale indicata dalla legge e l’iva al 22%, per un importo di aggiudicazione al netto del ribasso pari ad Euro 26.958,69 oltre al contributo previdenziale stabilito per legge e al 22% relativo all’IVA;

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n.81 del 04/11/2020 con cui veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo, dei “LAVORI DI RIPRISTINO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE CIVITELLA-MONTE S. VITO” acquisito in data 09.10.2020 al prot. n. 5146, trasmesso dall’Ing. Matteo Pecchioli dello Studio Tecnico Associato A.F.M. Progetti, costituito dai seguenti elaborati, depositati presso l’Ufficio Tecnico:

- Computo metrico estimativo
- Elenco prezzi utilizzati
- Stima incidenza manodopera
- Quadro economico dell'intervento
- Relazione tecnico illustrativa
- Relazione sulle fondazioni

- Fascicolo dei calcoli con relazione sui materiali
- Allegati di calcolo: Relazioni stabilità pendii
- Allegati di calcolo: Relazioni rafforzamento corticale su roccia
- Allegati di calcolo: Relazioni rafforzamento corticale tratto B
- Piano di manutenzione dell'opera
- Tavole di progetto\_Tav1
- Tavole di progetto\_Tav2
- Tavole di progetto\_Tav3
- Tavole di progetto\_Tav4
- Tavole di progetto\_Tav5
- Tavole di progetto\_Tav6
- Tavole di progetto\_Tav7
- Piano di sicurezza e coordinamento con allegati e tavole
- Capitolato speciale di appalto
- Schema di contratto

e costituito dal seguente quadro economico del progetto esecutivo:

DESCRIZIONE VOCI		
LAVORI		€ 271.704,77
Costi sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 18.867,08	
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 252.837,69	
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 112.965,23
Lavori in economia comprensivi di IVA di legge	€ 0,00	
Indagini, analisi lab, ecc...	€ 2.942,28	
Indagini geologiche, Accertamenti e Analisi Strutturali	€ 2.942,28	
Spese Tecniche servizi geologici	€ 1.993,05	
Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	€ 1.993,05	
Spese e oneri accessori 10% (max25% spese tecniche)	€ 0,00	
Spese Tecniche	€ 29.386,48	
Spese tecniche <i>progettazione definitiva progettazione esecutiva compreso CSP, direzione dei lavori compreso CSE</i>	€ 26.958,69	
Spese per verifiche tecniche ( <i>collaudo statico e tecnico amministrativo</i> ) (importo comprensivo di spese e oneri accessori al 10%)	€ 2.427,79	
Rilievi, pratiche catastali		
Allacciamenti ai pubblici servizi e oneri vari autorizzazioni compresi bolli	€ 0,00	
Imprevisti max 5% Imp. Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza	€ 4.400,78	
Accantonamento di cui all'ex art.133 c.3 D.Lgs 163/2006 (max 1% importo totale lavori) <i>INFLAZIONE sui prezzi</i>	€ 0,00	
Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) max 2% Imp.Lavori (A)	€ 5.434,10	
Spese per pubblicità e gara e commissioni giudicatrici	€ 0,00	
Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ 0,00	
Accantonamento art. 240 D. Lgs. 163/2006 (spese per accordi bonari e contenziosi max 1% importo totale lavori)	€ 0,00	
Cassa previdenziale di B.4 = 4%	€ 1.175,46	
Cassa previdenziale di B.3 <i>geologo</i> = 2%	€ 39,86	
I.V.A. Lavori (A) 22%	€ 59.775,05	

I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale e indagini	€ 7.818,17	
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 384.670,00

**VISTA** la Determinazione dell'Area Tecnica n.12 del 15/01/2021 con cui si è stabilito di:

- approvare il Verbale di gara n.1 della Centrale Unica di Committenza, redatto in data 22.12.2020 in Spoleto, nella residenza Municipale del Comune di Spoleto;
- aggiudicare alla ditta KREA COSTRUZIONI srl con sede in Viale Roma, 1 - 06121 Perugia, P.IVA 03416800542, l'esecuzione dei lavori di "LAVORI DI RIPRISTINO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE CIVITELLA-MONTE S. VITO", per un importo contrattuale di € 181.863,12 determinato dall'importo a base d'asta soggetto a ribasso, pari ad €. 252.837,69, detratto del ribasso d'asta offerto del 35,53333% pari ad €. 89.841,65, più costi per la sicurezza pari ad €.18.867,08, oltre IVA come per legge;
- impegnare la somma necessaria per la realizzazione dell'intervento, pari a complessivi €. 221.873,01, al Cap. 2607 cod. 10.05-2.02.01.09.012 "LAVORI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA VERSANTI STR COM CIVITELLA M. S.VITO" del bilancio comunale;

**VISTO** che l'ing. Matteo Pecchioli dello Studio A.F.M. progetti in qualità di progettista e direttore lavori ha provveduto a trasmettere in data 03/09/2020 prot.3859 la perizia di variante per l'intervento denominato "LAVORI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA VERSANTI STR COM CIVITELLA M. S.VITO", avente il seguente elenco elaborati:

- 01\_Relazione perizia di variante
- 02\_Computo Metrico Estimativo progetto;
- 3a\_Capitolato Speciale Appalto - parte prima;
- 3b\_Capitolato Speciale Appalto - parte seconda;
- 04\_Computo Metrico Estimativo variante;
- 05\_Quadro comparativo variante;
- 06\_Atto di sottomissione;
- 07\_Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- 08\_Tav. 01 Stato di Progetto - variante;
- 09\_Tav. 02 Stato di Progetto - variante;
- 10\_Tav. 03 Stato di Progetto - variante;
- 11\_Tav. 04 Stato di Progetto - variante;
- 12\_Tav. 05 Stato di Progetto - variante;
- 13\_Tav. 06 Stato di Progetto - variante;
- 14\_Tav. 07 Stato di Progetto - variante;
- 15\_Quadro Tecnico Economico Variante;
- 16\_Quadro Tecnico Economico comparativo;

e avente il seguente quadro economico:

Importo Lavori		
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (a)		€ 339.370,74
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (b)		€ 18.867,08
Importo Totale Lavori (a+b)		€ 358.237,82
Ribasso (c)	35,53%	€ 120.589,72
<b>Importo dei lavori Importo contrattuale (a-c+b)</b>		<b>€ 237.648,10</b>

Somme a disposizione per l'Amministrazione		
IVA sui lavori	22%	€ 52.282,58
Indagini geologiche		€ 2.942,28
Spese tecniche		€ 26.958,69

Spese tecniche collaudo		€	2.427,79
Spese tecniche variante		€	3.087,93
Spese Geologiche		€	1.993,05
cassa spese geologiche	2%	€	39,86
cassa spese tecniche collaudo	4%	€	97,11
cassa spese tecniche	4%	€	1.078,35
cassa spese tecniche variante	4%	€	123,52
IVA su spese tecniche, geologiche, collaudo, indagini	22%	€	8.077,45
Accantonamento incentivo RUP art 113 del Dlgs 50/16	2%*50%	€	3.582,38
Rimborso forfettario Regione Umbria controllo costruzioni			
Contributo ANAC			
Imprevisti		€	4.400,79
<b>Totale somme a disposizione</b>		€	<b>107.091,78</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		€	<b>344.739,87</b>

**DATO ATTO** che la perizia di variante è stata trasmessa via e-mail all'ANAS per la verifica preliminare la quale ha dato esito positivo e ritenuto pertanto di dover approvare la perizia di variante al fine di trasmettere ufficialmente la stessa all'ANAS insieme alla Delibera di approvazione e consentire all'ente di procedere con l'iter di verifica di coerenza;

**RITENUTO** di procedere all'approvazione della perizia di variante e del relativo schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 D. Lgs. 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

**VISTO** l'art.107 D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi

#### **DELIBERA**

Per i motivi meglio esposti in premessa e che si intendono di seguito integralmente riportati:

**1)DI APPROVARE** la perizia di variante dei lavori denominati "LAVORI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA VERSANTI STR COM CIVITELLA M. S.VITO", avente il seguente elenco elaborati:

- 01\_Relazione perizia di variante
- 02\_Computo Metrico Estimativo progetto;
- 3a\_Capitolato Speciale Appalto - parte prima;
- 3b\_Capitolato Speciale Appalto - parte seconda;
- 04\_Computo Metrico Estimativo variante;
- 05\_Quadro comparativo variante;
- 06\_Atto di sottomissione;
- 07\_Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- 08\_Tav. 01 Stato di Progetto - variante;
- 09\_Tav. 02 Stato di Progetto - variante;
- 10\_Tav. 03 Stato di Progetto - variante;
- 11\_Tav. 04 Stato di Progetto - variante;
- 12\_Tav. 05 Stato di Progetto - variante;
- 13\_Tav. 06 Stato di Progetto - variante;
- 14\_Tav. 07 Stato di Progetto - variante;

- 15\_Quadro Tecnico Economico Variante;
- 16\_Quadro Tecnico Economico comparativo;

e avente il seguente quadro economico:

<b>Importo Lavori</b>		
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (a)		€ 339.370,74
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (b)		€ 18.867,08
Importo Totale Lavori (a+b)		€ 358.237,82
Ribasso (c)	35,53%	€ 120.589,72
<b>Importo dei lavori Importo contrattuale (a-c+b)</b>		<b>€ 237.648,10</b>

<b>Somme a disposizione per l'Amministrazione</b>		
IVA sui lavori	22%	€ 52.282,58
Indagini geologiche		€ 2.942,28
Spese tecniche		€ 26.958,69
Spese tecniche collaudo		€ 2.427,79
Spese tecniche variante		€ 3.087,93
Spese Geologiche		€ 1.993,05
cassa spese geologiche	2%	€ 39,86
cassa spese tecniche collaudo	4%	€ 97,11
cassa spese tecniche	4%	€ 1.078,35
cassa spese tecniche variante	4%	€ 123,52
IVA su spese tecniche, geologiche, collaudo, indagini	22%	€ 8.077,45
Accantonamento incentivo RUP art 113 del Dlgs 50/16	2%*50%	€ 3.582,38
Rimborso forfettario Regione Umbria controllo costruzioni		
Contributo ANAC		
Imprevisti		€ 4.400,79
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 107.091,78</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 344.739,87</b>

**2) DI APPROVARE** il relativo schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

**4) DI PRENDERE ATTO** che al finanziamento dell'opera si farà fronte mediante il contributo concesso, dall'ANAS, per "Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità e delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 Agosto (art. 15- decreto legge n. 189/2016, conv. in L. n. 229/2016 O.C.D.P.C.N. 408/2016)" 4° Stralcio;

**5) DI DARE ATTO** che la somma totale della perizia di variante pari ad € 344.739,87 è superiore alla somma totale del progetto già impegnata con Determinazione dell'Area Tecnica n.12 del 15/01/2021, e dunque è necessario impegnare ulteriori somme a copertura dei lavori oggetto di perizia di variante.

**6) DI SPECIFICARE** che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica ing. Pamela Virgili.

**7) DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, con separata votazione, unanime e favorevole resa in forma palese, ai sensi dell'art. 134-4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Infine, con separata votazione favorevole unanime

DELIBERA

L'immediata eseguibilità dell'atto, ai sensi dell'art. 134, IV comma, D. Lgs. 267/2000.

---

---

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA  
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
ING. PAMELA VIRGILI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE  
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
DOTT.SSA BIANCHI PASQUA LENA

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

f.to DOTTORI FABIO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to ROBERTA ISIDORI

=====

Della sujestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio on line disponibile nel sito web istituzionale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li 16-09-21

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to ROBERTA ISIDORI

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 16-09-21

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to ROBERTA ISIDORI

=====

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

(x) E' stata affissa all'Albo Pretorio on line disponibile nel sito web istituzionale accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69 dal 16-09-21 al 01-10-21 per 15 giorni consecutivi al Prot. N. 462 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami.

(x) E' stata trasmessa con lettera n. 4089, in data 16-09-21 ,ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 27-09-2021

() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 D. Lgs. 267/2000));

() dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Dalla residenza municipale, li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

f.to ROBERTA ISIDORI

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

ROBERTA ISIDORI

---