

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

RIF.	FASI LAVORATIVE	GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
1	ORDINI E APPROVVIGIONAMENTI MATERIALI																																	
2	ALLESTIMENTO CANTIERE																																	
3	SMONTAGGIO PORTE																																	
4	REALIZZAZIONE COMPARTIMENTAZIONI																																	
5	NUOVE PORTE COMPRESO INGRESSO PRINCIPALE																																	
6	PORTE RESISTENTI AL FUOCO																																	
7	IMPIANTI ELETTRICI																																	
8	SMOBILIZZO CANTIERE																																	

OPERE CIVILI
OPERE ELETTRICHE
OPERE COMUNI