

Spazio riservato agli enti istituzionali per le autorizzazioni	
--	--

Provincia:	MACERATA
Comune:	MONTE CAVALLO
Committente:	COMUNE DI MONTE CAVALLO VIA ROMA 62036 MONTE CAVALLO (MC)
Luogo intervento:	IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNALE 62036 MONTE CAVALLO (MC)
Descrizione progetto:	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNALE
Elaborato progetto:	ATTO SOTTOMISSIONE NUOVI PREZZI (VARIANTE IN CORSO D'OPERA)
Studio progettazione:	 <p>Per. Ind. Fabrizio Mancini Viale Trento e Trieste 115, 62029 Tolentino (MC) Tel. 0733973696 e_mail: fabri.mancini@gmail.com www.mancinifabrizio.com P.I. 01696800430 - C.F. MNCFRZ70L10L191N</p> <p><small>LIGHTING DESIGNER - PROGETTAZIONE IMPIANTI</small></p>

Progettista:	Elaborato:	Revisione:	Data:
	IE.019.028.19	1.0	31.07.2020
	Scala:	Commessa:	File:
		IE.019.028	_19.doc

TIPO DOCUMENTO: <input type="checkbox"/> PROVVISORIO <input type="checkbox"/> PROGETTO DEFINITIVO <input checked="" type="checkbox"/> PROGETTO ESECUTIVO <input type="checkbox"/> AS-BUILT
--



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

Comune di Monte Cavallo Provincia di Macerata

LAVORI: Manutenzione straordinaria con efficientamento impianti illuminazione pubblica frazioni del Capoluogo, Collattoni e Collebianco.

CUP: C32I19000170001 - CIG: ZF32A43D40

COMMITTENTE: Comune di Monte Cavallo, Via Roma 19, 62036 Monte Cavallo (MC)

R.U.P.: sig. Pietro Cecoli

IMPRESA: Elettro Proget S.n.c., Viale Trento e Trieste 117, 62029 Tolentino (MC)

CONTRATTO: lettera commerciale con patti e condizioni prot. 3138 del 31/10/2019 firmata a Monte Cavallo per affidamento lavori per un importo pari a euro 32.625,42 oltre IVA per un totale di euro 39.803,01.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(art. 8 comma 4 d.m. 7 marzo 2018, n.49)

Premesso

- **che** in data 28/10/2019 con Determinazione n. 74 è stato effettuato l'affidamento dei lavori all'impresa, che in data 29/10/2019 con nota prot. 3090 è stata data la comunicazione di aggiudicazione e che in data 31/10/2019 con prot. 3138 è stata redatta in sostituzione del contratto la lettera commerciale con patti contrattuali del comune di Monte Cavallo con la quale veniva ufficializzata l'aggiudicazione dei suddetti lavori all'Impresa Elettro Proget S.n.c. di Tolentino la quale ha assunto i lavori di cui trattasi per un importo al netto del ribasso d'asta del 7,80 % di euro 32.625,42 oltre IVA;
- **che** in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire un aumento delle prestazioni rispetto a quanto previsto nel progetto principale a motivo di completare alcuni interventi imprevedibili;
- **che** si sono pertanto verificate variazioni alle singole categorie di lavori previsti nel progetto principale a cui si può far fronte con la stessa copertura finanziaria in quanto non è previsto un aumento del costo complessivo del progetto esecutivo per complessivi euro 50.000,00;
- **che** è stata redatta apposita perizia di variante dell'importo di € 36.208,06, per lavori al netto del ribasso d'asta del 7,80 % oltre ad € 659,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale € 36.867,80 oltre IVA;
- **che** i prezzi applicati sono quelli previsti nel contratto principale e nel Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;

tutto ciò premesso:

l'anno **2020** il giorno **31** del mese di **luglio**, nel comune di Monte Cavallo, si conviene quanto segue:

Art. 1 - Il sig. Lippi Gionada in qualità di Direttore Tecnico dell'Impresa Elettro Proget S.n.c., con sede a Tolentino (MC), in Viale Trento e Trieste 117, assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e/o minori diversi lavori previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa;

Art. 2 - I lavori previsti saranno eseguiti secondo le stesse modalità contenute nella lettera commerciale con patti e condizioni con prot. 3138 del comune di Monte Cavallo emessa in data 31/10/2019; i maggiori lavori saranno pagati applicando i prezzi fissati nel Contratto principale e nel Verbale di concordamento dei Nuovi Prezzi redatto in data 30/04/2020, al netto del ribasso d'asta del 7,80 %;



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

Art. 3 - L'Impresa non è tenuta al versamento della cauzione definitiva relativa all'importo suppletivo del presente atto avendo già eseguito i lavori e risultando creditrice dell'ente appaltante per l'intero computo.

Art. 4 - Per l'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dal Contratto in giorni 60 (sessanta) rimane invariato in quanto non si reputano necessari ulteriori giorni;

Art. 5 - L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

(Elettro Proget S.n.c.)

(Per. Ind. Fabrizio Mancini)

Visto: Il Responsabile Unico del Procedimento

(sig. Pietro Cecoli)

Il supporto al RUP
