

**Comune di MONTE CAVALLO**  
**Provincia di MACERATA**

---

**ATTO DI SOTTOMISSIONE**

(art. 8 comma 4 d.m. 7 marzo 2018, n.49)

---

**LAVORI:** Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – Decreto n. 160/2019 del 14/01/2020  
CUP: C36G20000330001- CIG: 842546F2E

**COMMITTENTE:** Comune di MONTE CAVALLO

**R.U.P.** Geom. Alessandro Poduti

**IMPRESA** Verolini Luca, Via Roma n. 15 – Monte Cavallo (MC), 62030

**CONTRATTO** in data 14/09/2020 determina del Resp. Serv. Tecnico n. 64/RG 183 del 14/09/2020 pari a € 39.219,42 oltre IVA 10% (tot. € 43.141,36).

**Premesso**

- in data 14/09/2020 determina del Resp. Serv. Tecnico n. 64/RG 183 del 14/09/2020 è stato stipulato il contratto, pari a € 43.141,36 (IVA 10% compresa) con il quale l'Impresa Verolini Luca, Via Roma n. 15 – Monte Cavallo (MC), 62030 ha assunto i lavori di cui trattasi per un importo al netto del ribasso d'asta del 1,00 % di Euro 388,08 ;
- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire una variante al progetto principale per diverse e maggiori lavorazioni rispetto a quanto previsto per lavorazioni imprevedute e non prevedibili ;
- che si sono pertanto verificate variazioni alle singole categorie di lavori previsti nel progetto principale a cui si può far fronte con le economie di gara e con le somme a disposizione del QTE;
- che è stata redatta apposita perizia di variante dell'importo di € 40.756,03 per lavori al netto del ribasso d'asta del 1,00 % di cui € 799,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale complessivo dell'opera pari ad € 49.955,63;
- che detta perizia suppletiva è stata approvata con Determina dell'Ufficio Tecnico n. 120 del 29/12/2020 ;
- che i prezzi applicati sono quelli previsti nel contratto principale e nel Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;

**tutto ciò premesso:**

L'anno **Duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre**, nel **Comune di MONTE CAVALLO**, si conviene quanto segue:

**Art. 1** - Il sig. Verolini Luca in qualità di Rappresentante Legale dell'Impresa Verolini Luca, con sede a Monte Cavallo, in Via Roma n. 15 assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e/o diversi lavori previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa;

**Art. 2** - I lavori previsti saranno eseguiti secondo le stesse modalità contenute nel contratto principale in data 14/09/2020 con determina del Resp. Serv. Tecnico n. 64/RG 183 del 14/09/2020 i maggiori lavori saranno pagati applicando i prezzi fissati nel Contratto principale ed i nuovi prezzi di cui l'elenco prezzi unitari della perizia di Variante n. 1 che si allegano a seguire, applicando lo stesso ribasso d'asta del 1,00 % da contratto originario;

**Art. 3** - Per l'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dal Contratto in giorni 90 viene aumentato di ulteriori 10 gg.

**Art. 4** - I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di netta € 1.536,61 rispetto a quelli contrattuali per lavori a misura, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 3,92%, contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale.

**Art. 5** - L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.


Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Monte Cavallo, 29/12/2020

L'Impresa

(Verolini Luca)  
**VEROLINI LUCA**  
Installazione  
Impianti Elettrici  
Cell. 339 8870500  
Via Roma, 15, 62030 Monte Cavallo (MC)  
C.F. VRL LCU 08A08 B474G P.IVA 01375210430

Il Direttore dei Lavori  
  
(Per. Ind. Riccardo Cardinali)  


Visto

Il Responsabile del Procedimento

  
(Geom. Alessandro Poduti)  
