



Comune di MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

Progettazione:

Ufficio Tecnico
Comune di Monte Cavallo
Via Roma - 62036

Geom. Alessandro Poduti

Info@comune.montecavallo.mc.it

Località intervento

Comune di Monte Cavallo



Collaborazioni:

Oggetto:

VARIANTE 1

**ASSEGNAZIONE AI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 1000
ABITANTI ANNO 2021 - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA
DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAPOLUOGO E FRAZIONI.**

Committente:

Comune di Monte Cavallo

Documenti:

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Tav. n°

2_V_1

07.2020

Prot. n.

CUP. C39J21000380001

Comune di Monte Cavallo
Provincia d Macerata

Efficientamento energetico assegnazione ai Comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti per l'anno 2021 - Lavori di Adeguamento e Messa a Norma- Illuminazione pubblica del Capoluogo e Frazioni - CIG. 8641897EFE - CUP. C39J21000380001.

PERIZIA DI VARIANTE
RELAZIONE TECNICA

DIREZIONE DEI LAVORI:
Il Rup Geom. Alessandro Poduti

Monte Cavallo 02/07/2021

1. Introduzione

Trattasi di perizia di variante non sostanziale volta a recepire la necessità, emersa durante il corso dei lavori, di eseguire alcune lavorazioni in maggiorazione disposte nel progetto iniziale redatto a Aprile 2021.

Le lavorazioni in maggiorazione possono essere disposte, ai sensi dell'art. 106 comma 2 Decreto Legislativo 50/2016:

I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro.....omissis.

2. Variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2 D.Lgs 50/2016.

La perizia di variante in oggetto recepisce le modifiche al progetto originario che possono essere autorizzate ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

In particolare sono state effettuate delle variazioni dei lavori che complessivamente determinano un incremento del 14,959% dell'importo di contratto ma tale variazione positiva è inferiore al 15% dell'importo di contratto iniziale (art. 106 comma 2 Decreto Legislativo 50/2016) e non determina l'incremento del finanziamento.

I maggiori oneri derivanti dalla Variante saranno finanziati con le somme a disposizione derivanti dal QTE dei Lavori di seguito allegato alla perizia di Variante di cui la presente.

Nel quadro comparativo sono riportate le variazioni relative ad ogni lavorazione.

Sommariamente le opere che sono state inserite nella Variante sono:

3. Come si evince dal computo metrico estimativo e dal quadro di confronto allegati alla presente perizia di variante l'importo lordo dei lavori della perizia in oggetto ammonta complessivamente a € 75.290,51 contro € 65.493,45 del progetto iniziale, per cui i maggiori lavori lordi sono pari a € 9.797,06.

L'importo netto di contratto era risultato di € 56.160,63 al lordo della sicurezza.

L'importo netto di perizia, al netto del ribasso d'asta del 15% compresa sicurezza, risulta di € 64.488,13.

Come già illustrato in precedenza, l'incremento economico trova copertura tra le somme a disposizione accantonate nell'ambito del ribasso d'asta e degli imprevisti.

L'intervento in oggetto descritto risulta necessario a completamento dell'appalto principale e dell'efficientamento energetico dell'attuale impianto d'illuminazione del Campo Sportivo che presenta caratteristiche tecniche eccessivamente gravose dal punto di vista del Bilancio Energetico e l'integrazione della scarsa illuminazione presente nell'area Pic-Nic ciò allo scopo di adeguare ed efficientare l'attuale Bilancio Energetico Comunale.