



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

LAVORI O.C.S.R. n. 48/2018 – ID opera 4882: Sistemazione Percorso Vita e area verde attrezzata in località Valle della Madonna di Monte Cavallo

IMPRESA: F.LLI VEROLINI P. & M.G. SNC - via Roma, 15 - 62036 Monte Cavallo

CONTRATTO: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO Numero 68 Del 06-10-2020 per un importo di di € 19.756,65.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso:

- che in data 08/10/2020 l'impresa F.LLI VEROLINI P. & M.G. SNC - via Roma, 15 - 62036 Monte Cavallo ha assunto l'esecuzione dei lavori di Sistemazione Percorso Vita e area verde attrezzata in località Valle della Madonna di Monte Cavallo per l'importo a base d'asta di € 19412,91 più € 732 per oneri della sicurezza, che al netto del ribasso d'asta del 2%, compreso l'onere della sicurezza, risulta di nette Euro 19.756,65;

che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcuni lavori diversi dal progetto originario ed in particolare i lavori si riferiscono a:

- sostituzione di un palo metallico con un palo in acciaio fornito dall'Amm.ne Com.le;
- la fondazione in cls della passerella ciclo-pedonale è stata realizzata mediante "fornitura" del cls con autobetoniera che ha richiesto l'uso di una pompa da cls;
- il ripristino di un tratto di staccionata di circa 11 metri in paletti di castagno che era stata rotta in conseguenza di atti vandalici.

La posa della passerella pedonale in legno, che è stata effettuata regolarmente, ha evidenziato la necessità di alcune lavorazioni volte sia al raccordo della passerella con il terreno circostante sia alla protezione nei confronti di cadute.

Nella perizia di variante si prevedono le opere necessarie per il raccordo tra il piano di calpestio della passerella pedonale ed il terreno circostante mediante:

- la posa di due lamiere di contenimento del terreno tra le travi in legno della passerella in corrispondenza dei suoi estremi;
- la posa di palizzate in legno, poste lungo i due lati degli accessi, costituite da elementi verticali in legno ed orizzontali affiancati, volti al contenimento del terreno, sistemato per realizzare il raccordo nella parte bassa;
- la realizzazione degli elementi verticali della palizzata, in corrispondenza dei due accessi, per creare il sistema di protezione contro le cadute accidentali dall'alto, mediante una staccionata con croci di Sant'Andrea.

CHE si è redatta variante in corso d'opera in data aprile 2021

TUTTO CIO' PREMESSO

l'anno duemilaventuno, il giorno *ventisei (26)* del mese di *aprile* con il presente atto di sottomissione si conviene quanto segue:

Art. 1 – Il Sig. Pietro Verolini rappresentante della ditta F.LLI VEROLINI P. & M.G. SNC - via Roma, 15 - 62036 Monte Cavallo, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante in corso d'opera secondo quanto stabilito dalla perizia suddetta.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nella **DETERMINAZIONE** **UFFICIO TECNICO** Numero 68 Del 06-10-2020 ed agli stessi prezzi unitari in esso contenuti.

Art. 2 - L'importo totale dei lavori della variante in corso d'opera ammonta a netti € 17.286,35 (compresi € 972 per oneri sicurezza) di cui netti € 2.470,30 per minori lavori rispetto al citato contratto principale.

Art. 3 - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.M. 49/2018, vengono concordati dodici (12) nuovi prezzi sui quale sarà applicato il ribasso contrattuale del 2%;

[illegible]

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

Art. 4 - Per effetto dei lavori di variante il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto viene prorogato di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.
Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Monte Cavallo, *26/04/2021*

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale

L'Impresa

(F.LLI VEROLINI P. & M.G. SNC)

IMPRESA EDILE
F.LLI VEROLINI P. & M.G. S.N.C.
Via Roma, 15 MONTECAVALLO (MC)
P.IVA-01252030430



