



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

Numero 100 Del 03-12-2020

Reg. generale 265

Oggetto: D.L. CRESCITA N. 34/2019 ART. 30 COMMA 14-BIS ANNUALITA' 2020 - CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - SOSTITUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO LA STRADA PROVINCIALE S.P. 20 CASPRIANO-PIE' DEL SASSO - APPROVAZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE N. 1 ATTO DI SOTTOMISSIONE VARIAZIONE IMPORTO DI CONTRATTO DITTA BETTUCCI E SALVATORI sas- CUP C39J20000720001 - CIG. 85143908E5

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di dicembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*", convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2019 n.58 e in particolare l'articolo 30, comma 14-bis, che prevede, a decorrere dall'anno 2020, l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di un contributo di euro 19.329,89, per la realizzazione di progetti relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al comma 1 dello stesso articolo, richiamando l'applicazione, per quanto compatibili, dei commi 3,4,6,7,8,10,11,12 e 13 del medesimo articolo;
- l'art. 30, comma 14-quater del citato D.L. n.34/2019, che dispone, per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 14-bis e 14-ter, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di un fondo da ripartire nella misura pari al 50% per ciascuna delle finalità di cui ai medesimi comuni, al quale affluiscono tutte le risorse per contributi dell'anno 2020, non ancora impegnate alla data del 01/06/2019, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1091, della L. 27 dicembre 2017 n. 205, che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo;
- il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Proroga dei termini per l'adozione dei decreti legislativi*" convertito, con modificazione, della L. 24 aprile 2020 n. 27 e in particolare l'art. 125, comma 1, che ha prorogato di sei mesi i termini previsti dall'art. 30, comma 14-bis, del Decreto legge Crescita n. 34 del 2019;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 luglio 2020, con cui in applicazione del comma 14-bis dell'art. 30 D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 58/2019, sono assegnati per l'anno 2020 un contributo dell'importo di euro 19.329,89 in favore di ciascun dei 1.940 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di cui all'allegato 1) al presente decreto dove è inserito al n. 1103 il comune di

Monte Cavallo come comune beneficiario, per la realizzazione di progetti relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

VISTO Il Decreto 1 settembre 2020 del Ministero Dello Sviluppo Economico recante le Modalità di attuazione dell'intervento a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai comuni.

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 28/09/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

PRESO ATTO che l'intervento di che trattasi non ha già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;

CONSIDERATA l'opportunità per l'Amministrazione Pubblica di utilizzare tale contributo al fine di procedere alla realizzazione un intervento di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile "sostituzione impianto di illuminazione pubblica lungo la strada Provinciale S.P. 20 Caspiano-Pie' del Sasso", come meglio specificato negli elaborati tecnici allegati al presente atto;

DATO ATTO che il termine da rispettare per dare inizio ai lavori, per la realizzazione degli interventi, è fissato al 15 novembre 2020, come indicato all'art.3 c. 2 lett. c) Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1 settembre 2020, pena la decadenza del contributo concesso;

PRESO ATTO che l'Ufficio Tecnico comunale ha redatto la progettazione esecutiva dell'intervento in oggetto descritto composto dai seguenti elaborati e che presenta il seguente quadro economico riepilogativo, che in copia si allega al seguente atto:

- TAV. 1 – Relazione tecnico illustrativa, descrizione generale dell'intervento da eseguire, aerofotogrammetria, planimetria catastale, stralcio P.R.G. Vigente - documentazione fotografica e Q.T.E.;
- TAV. 2 – Computo Metrico;
- TAV. 3 – Elenco Prezzi Unitari;
- TAV. 4 – Cronoprogramma;
- TAV. 5 – Nuovi Prezzi;
- TAV. 6 – Piano di Manutenzione;
- TAV. 7 – Capitolato Speciale d'Appalto;

VISTO che lo stesso è articolato nelle seguenti voci economiche e l'importo stimato dei lavori ammonta ad complessivi euro 19.329,89, così come riportato nel seguente Quadro Tecnico Economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO		
importo lavori	€	15.819,11
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3%	€	474,57
di cui soggetto a ribasso	€	15.344,54
ribasso d'asta 0,000%	€	-
totale al netto del ribasso	€	15.344,54
totale contratto OS compresa IVA esclusa	€	15.819,11
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IMPREVISTI 0,00% IVA 10% comp.	€	30,58

IVA 22% SUI LAVORI	€ 3.480,20
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 3.510,78
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO	€ 19.329,89

VISTO il verbale di verifica e validazione del progetto;

RITENUTO dover procedere urgentemente all'approvazione della progettazione esecutiva sopra descritta in quanto la scadenza prevista per la consegna dei suddetti lavori ai sensi del Decreto in premessa descritto risulta imminente e alla data del 15/11/2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale di Monte Cavallo n. 56 del 29/10/2020 con la quale si è provveduta ad approvare la progettazione esecutiva precedentemente descritta;

RAVVISTA l'urgenza di provvedere all'affidamento dei lavori in quanto il finanziamento dell'opera è vincolato all'affidamento dei lavori entro e non oltre il 15/11/2020;

VISTA la richiesta di offerta per la realizzazione dei lavori di che trattasi prot. 4207 del 09/11/2020 trasmessa alla Ditta Bettucci e Salvatori s.a.s. con sede in Tolentino (MC) Via Luigi Francesconi snc P.IVA 00228150439 ;

VISTA l'offerta assunta al protocollo generale del Comune di Monte Cavallo n. 4216 del 10/11/2020 trasmessa dalla ditta Bettucci e Salvatori s.a.s. in precedenza generalizzata dal quale risulta aver effettuato un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta del 2,50% dal quale risulta il seguente quadro economico di affidamento :

QUADRO TECNICO ECONOMICO APPALTO	
importo lavori	€ 15.819,11
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3%	€ 474,57
di cui soggetto a ribasso	€ 15.344,54
ribasso d'asta 2,500%	-€ 383,61
totale al netto del ribasso	€ 14.960,92
totale contratto OS compresa IVA esclusa	€ 15.435,50
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA 22% SUI LAVORI	€ 3.395,81
TOTALE COMPLESSIVO CONTRATTO IVA 22% COMP.	€ 18.831,31

RITENUTO dover procedere urgentemente all'affidamento dei lavori in oggetto descritti vista la scadenza prevista per la consegna dei suddetti lavori ai sensi del Decreto in premessa descritto risulta imminente e alla data del 15/11/2020;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 84/RG230 del 12/11/2020 con la quale si è provveduto ad

- **affidare**, per mezzo di procedura di affidamento diretto e per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , i lavori alla Ditta:

Nome affidatario PI e/o CF Sede	Ditta Bettucci e Salvatori s.a.s. con sede in Tolentino (MC) Via Luigi Francesconi s.n.c. P.IVA 00228150439
Tipologia di fornitura/servizio/lavoro	Realizzazione dei lavori di: "D.L. CRESCITA N. 34/2019 ART. 30 COMMA 14-BIS ANNUALITA' 2020 - CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE SOSTITUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLI LUNGO LA STRADA PROVINCIALE S.P. 20 CASPRANO-PIE' DEL SASSO - CUP: C39J20000720001 CIG: 85143908E5;
Clausole essenziali	Il lavoro dovrà essere eseguito secondo le esigenze dell'amministrazione comunale e secondo le indicazioni tecniche riportate nella progettazione esecutiva e nel capitolato speciale di appalto ; la consegna dei lavori dovrà essere effettuata entro e non oltre il giorno 15/11/2020;
Strumento di acquisto	Mediante firma della determina di affidamento (corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016).
Importo totale affidamento	€ 18.831,31 (IVA 22 % inclusa)
CUP	C39J20000720001
CIG	85143908E5

- **dare atto** che la cifra necessaria per l'affidamento in oggetto troverà copertura finanziaria COME DI SEGUITO DESCRITTO:

1) € 18.831,31 al Cod. Bil. 09.02-2.02.01.04.002 ex- cap. 2842/6 del Bilancio di previsione 2020-2022, gestione competenza che presenta la dovuta disponibilità;

- **dare atto** che la copertura finanziaria del presente provvedimento trova riscontro e copertura finanziaria nel fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - art. 30 comma 14-bis Decreto Legge Crescita n. 34 del 30 aprile 2019 - Decreto del MISE del 2 luglio 2020 "Assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di un contributo di euro 19.329,89, per la realizzazione di progetti relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile" per l'anno 2020.

VISTA la Variante in corso d'opera non sostanziale redatta dal UTC del Comune di Monte Cavallo in data 03/12/2020 composta dai seguenti elaborati e che presenta il seguente QTE di Variante:

ELENCO ELABORATI

- TAV. 1_VAR_1_RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE;
- TAV. 2_VAR_1_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE;
- TAV. 3_VAR_1_ELENCO PREZZI VARIANTE;
- TAV. 4_VAR_1_QUADRO DI RAFFRONTI;

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

DESCRIZIONE VOCE	PROG. ESECUTIVO	APPALTO	VARIANTE 1
importo lavori	€ 15.819,11	€ 15.819,11	€ 15.758,84
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3%	€ 474,57	€ 474,57	€ 472,77
di cui soggetto a ribasso	€ 15.344,54	€ 15.344,54	€ 15.286,07
ribasso d'asta 2,500%	€ -	-€ 383,61	-€ 382,15
totale al netto del ribasso	€ 15.344,54	€ 14.960,92	€ 14.903,92
totale contratto OS compresa IVA esclusa	€ 15.819,11	€ 15.435,50	€ 15.376,69
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IMPREVISTI a corpo IVA compresa	€ 30,58	€ 30,58	€ -
IVA 22% SUI LAVORI	€ 3.480,20	€ 3.395,81	€ 3.382,87
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 3.510,78	€ 3.426,39	€ 3.382,87
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO	€ 19.329,89	€ 18.861,89	€ 18.759,56
TOTALE COMPLESSIVO CONTRATTO IVA 22% COMP.	€ 19.329,89	€ 18.861,89	€ 18.759,56
FINANZIAMENTO	€ 19.329,89	€ 19.329,89	€ 19.329,89
DIFFERENZA (ECONOMIE RISPETTO AL FINANZIAMENTO)	-€ 0,00	€ 468,00	€ 570,33

Ritenuto dover approvare per le motivazioni precedentemente indicate la variante in corso d'opera (non sostanziale) in precedenza descritta

VISTI

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'articolo 106 comma 2;
- Il D.L. n.34 del 30/04/2019;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020;
- la Legge del 28/06/2019 n. 58;
- lo Statuto comunale vigente;

TENUTO conto che il CUP relativo all'intervento è il seguente: C39J20000720001;

TENUTO conto che il CIG relativo all'intervento è il seguente: 85143908E5;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il Decreto del Sindaco, n. 1 del 13/07/2020 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile;

D E T E R M I N A

1. **di dare atto** che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente disposto;
2. **di approvare** la variante in corso d'opera n. 1 redatta dall'ufficio tecnico comunale di Monte Cavallo in data 03/12/2020 composta dai seguenti elaborati che si allegano a presente provvedimento e che presenta il seguente quadro tecnico economico di variante per un importo complessivo rimodulato di progetto pari ad euro 18.759,56 :

ELENCO ELABORATI

- TAV. 1_VAR_1_RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE;
- TAV. 2_VAR_1_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE;
- TAV. 3_VAR_1_ELENCO PREZZI VARIANTE;
- TAV. 4_VAR_1_QUADRO DI RAFFRONTI;

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

DESCRIZIONE VOCE	PROG. ESECUTIVO	APPALTO	VARIANTE 1
importo lavori	€ 15.819,11	€ 15.819,11	€ 15.758,84
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3%	€ 474,57	€ 474,57	€ 472,77
di cui soggetto a ribasso	€ 15.344,54	€ 15.344,54	€ 15.286,07
ribasso d'asta 2,500%	€ -	-€ 383,61	-€ 382,15
totale al netto del ribasso	€ 15.344,54	€ 14.960,92	€ 14.903,92
totale contratto OS compresa IVA esclusa	€ 15.819,11	€ 15.435,50	€ 15.376,69
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			

IMPREVISTI a corpo IVA compresa	€ 30,58	€ 30,58	€ -
IVA 22% SUI LAVORI	€ 3.480,20	€ 3.395,81	€ 3.382,87
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 3.510,78	€ 3.426,39	€ 3.382,87
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO	€ 19.329,89	€ 18.861,89	€ 18.759,56
TOTALE COMPLESSIVO CONTRATTO IVA 22% COMP.	€ 19.329,89	€ 18.861,89	€ 18.759,56
FINANZIAMENTO	€ 19.329,89	€ 19.329,89	€ 19.329,89
DIFFERENZA (ECONOMIE RISPETTO AL FINANZIAMENTO)	-€ 0,00	€ 468,00	€ 570,33

1. **di dare atto** che con l'adozione del presente atto non risultano ulteriori oneri al bilancio comunale
2. **di dare atto** dell'economia assunta con il presente provvedimento rispetto all'impegno assunto pari ad euro 71,75 da imputare al Cod. Bil. 09.02-2.02.01.04.002 ex- cap. 2842/6 del Bilancio di previsione 2020-2022;
3. **di dare atto** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;
4. **di dare atto** che il RUP è individuato nella persona del Geom. Alessandro Poduti Responsabile del Servizio Tecnico;
5. **di dare atto** che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;
6. **di dare atto** che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del d.lgs. n. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
7. **di trasmettere il presente atto all'impresa affidataria per l'accettazione dello stesso valevole come atto di sottomissione e accettazione della perizia di variante e della conseguente riduzione dell'importo contrattuale (come da determina dell'ufficio tecnico n. 84/RG230 del 12/11/2020;**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PODUTI ALESSANDRO

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 03-12-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **PODUTI ALESSANDRO**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 03-12-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **REMIGI VALENTINA**

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 03-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Remigi Rag. Valentina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Gen. n. 491

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 03-12-2020 al giorno 18-12-2020 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 19-12-2020

IL RESPONSABILE
DELLE PUBBLICAZIONI

.....

La presente copia, da me collazionata, formata da n. ____ fogli, è conforme alla determinazione originale emessa da questo ufficio.

Monte Cavallo, li 03-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PODUTI ALESSANDRO