

COMUNE DI POSTA
DETERMINA DEL RESPONSABILE

OGGETTO: "Completamento Cimitero Villa Camponeschi". Approvazione perizia suppletiva e di variante ed estensione impegno di spesa alla ditta aggiudicataria Angelini Claudio.
CIG ZD8153BF3


SETTORE VIGILANZA

Alla presente determinazione, del 12-04-2017 e' stato assegnato il seguente numero del registro generale: 72/2017

PUBBLICAZIONE

Publicata all'Albo Pretorio del Comune al n. 24 il 15/4/17 e vi rimarrà per 10 giorni, ai sensi dell'art.38, comma 4, dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 07. 06.2000.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 2 marzo 2013, n. 4 ad oggetto: Approvazione Regolamento per la gestione delle procedure di pubblicazione dell'albo pretorio on -line.



IL RESPONSABILE ALBO ON LINE
Nello Angelini

IL RESPONSABILE

VISTO:

- Il decreto sindacale n. 4 del 02/11/2016 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Posta a partire dal 02/11/2016;
- gli artt. 107 e 183, comma 9, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- l'art. 38 dello Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- l'art. 44 "Disposizioni in materia di contabilità e bilancio", comma 3 del Decreto Legge. n. 189 del 17/10/2016 così come modificato dal Decreto Legge n. 8 del 09/02/2017;
- l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che qualora la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione previste dal comma 1 del medesimo articolo, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;
- l'art. 6 della legge 7/8/1990 n. 241, modificato dalla legge n. 15/2005;

VISTA la retro riportata proposta di determinazione, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento, corredata di attestazione di sua conformità alla legislazione vigente nonché allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DETERMINA

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo:

- dalla data odierna in quanto lo stesso non comporta spesa;
- dalla data di apposizione del visto da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;



IL RESPONSABILE
(Ing. Massimiliano Giorgini)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, così come modificato dalla legge n. 15/2005, e del vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi)

SOTTOPONE

la presente proposta di determinazione al Responsabile del Settore competente all'adozione del provvedimento finale.

Al riguardo, attesta la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Posta. Attesta altresì che la presente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria condotta.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Massimiliano Giorgini

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale 15 novembre 2011, n. 17 venne approvato il progetto preliminare per il completamento del cimitero nella Frazione Villa Camponeschi con la seguente motivazione :

1. Di approvare, come approva, ai sensi e per gli effetti dell' art 19 del DPR N° 327/01, il progetto per il Completamento ed ampliamento del Cimitero di Villa Camponeschi redatto dall' Arch. Mauro Trilli in data 20/10/2012;
2. di riservarsi ai sensi del 4° comma dell'art. 19 del DPR n°327/01 di disporre l'efficacia del presente atto in una successiva seduta, una volta trascorsi 90 giorni decorrenti dalla ricezione della presente delibera e della relativa completa documentazione da parte dell' Ente competente per l'approvazione del progetto;

- con deliberazione del Consiglio Comunale 2 marzo 2013, n. 5 venne riapprovato il progetto il progetto di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 2011 ad oggetto: "Riapprovazione progetto preliminare per il completamento e l'ampliamento del cimitero nella Frazione di Villa Camponeschi";

- con deliberazione del Consiglio Comunale 30 novembre 2013, n. 43, ai sensi del combinato disposto dell'ultimo comma dell'art. 19 della Legge 327/01 e del I° comma dell'art. 50 bis della L.R. 38/99 e s.m.i, venne disposta l'efficacia della propria Deliberazione n° 5 del 02 Marzo 2013;

- con deliberazione della Giunta Comunale 2 luglio 2015, n. 41 è stata approvata la perizia estimativa con allegato progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori al "Completamento Cimitero Villa Camponeschi", in quanto conforme alle esigenze dell'Amministrazione, così come redatto dal dott. arch. Mauro Trilli per un importo complessivo di € 54.871,32 di cui € 35.239,06 per lavori a base di appalto e € 19.632,26 per somme a disposizione dell'amministrazione, così come riportato nel quadro economico che segue:

A APPALTO			
1	lavori e forniture a corpo (soggetti a ribasso)	€	28.209,43
2	costo manodopera (non soggetta a ribasso)	€	5.032,14
3	oneri sicurezza (non soggetta a ribasso)	€	1.997,49
	sommano	€	35.239,06
B SOMME A DISPOSIZIONE			
1	Imprevisti	€	1.760,00

2	Progettazione preliminare ed esecutiva (compresa Cassa al 4%)	€	4.000,00	
3	dir. Lavori, contabilità e incentivo (compresa Cassa al 4%)	€	3.000,00	
4	allacci e revisione impianto elettrico	€	1.500,00	
5	rilievi, accertamenti e collaudi (compresa Cassa al 4%)	€	2.000,00	
6	spese per gara e pratiche amministrative	€	800,00	
7	IVA 10% su A e B1	€	3.699,06	
8	IVA 22% su B 2,3,4,5,6	€	2.873,20	
	sommano	€		19.632,26
	TOTALE			54.871,32

- che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico del 22 novembre 2015, n. 206 venne rimodulato il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione definitiva, di cui alla determina del 6 giugno 2015, n. 117, ad opera della ditta Angelini Claudio, con sede in Posta in via Favischio 8/B, con la seguente ripartizione delle spesa occorrente:

A	APPALTO			
1	lavori e forniture a corpo (soggetti a ribasso)	€	28.209,43	
		RIBASSO %	3%	
			846,28	
	importo netto lavori		27.363,15	
2	costo manodopera (non soggetta a ribasso)	€	5.032,14	
3	oneri sicurezza (non soggetta a ribasso)	€	1.997,49	
	sommano	€		34.392,78
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
1	Imprevisti	€	1.760,00	
2	Progettazione preliminare ed esecutiva (compresa Cassa al 4%)	€	4.000,00	
3	dir. Lavori, contabilità e incentivo (compresa Cassa al 4%)	€	3.000,00	
4	allacci e revisione impianto elettrico	€	1.500,00	
5	rilievi, accertamenti e collaudi (compresa Cassa al 4%)	€	2.000,00	
6	spese per gara e pratiche amministrative	€	800,00	
7	IVA 10% su A e B1	€	3.615,28	
8	IVA 22% su B 2,3,4,5,6	€	2.486,00	
	sommano	€		19.161,28
	TOTALE			53.554,05

- venne stipulato il Contratto d'Appalto in data 28/11/2015 Rep. n. 29, registrato a Rieti l'08/01/2016 al n. 34 Serie 1T;

Tutto ciò premesso:

Considerato che durante la fase di esecuzione dei lavori, viste le numerose richieste da parte dei cittadini di concessione dei loculi, si è deciso di redigere una variante migliorativa che aumenta di numero 10 loculi la disponibilità, per un totale di 50 loculi;

Dato atto che, come risulta dalla relazione tecnica di perizia del 10 febbraio 2017 sottoscritta dal Progettista e Direttore dei Lavori Arch. Mauro Trilli, si è resa necessaria l'esecuzione di ulteriori lavori rispetto a quelli previsti nel contratto principale che consistono sostanzialmente nella utilizzazione del vano compreso tra la fondazione e la prima fila di loculi previsti nel progetto originario per realizzare una ulteriore fila di loculi, e piccole modifiche ad alcune opere accessorie

per migliorare la funzionalità dell'opera relativamente allo smaltimento delle acque meteoriche ed all'impianto elettrico per l'illuminazione votiva;

Vista la perizia di variante dei lavori **“Completamento Cimitero di Villa Camponeschi”** presentata dal Direttore dei Lavori Arch. Mauro Trilli con nota del 20/02/2017 prot. 1122, composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione illustrativa e quadro economico;
2. Elaborati grafici;
3. Particolari costruttivi;
4. Computo metrico estimativo;
5. Quadro di raffronto;
6. Elenco prezzi;
7. Analisi prezzi;
8. Schema atto di sottomissione;
9. Calcolo incidenza manodopera e costo sicurezza.

che comporta una spesa complessiva di € 53.662,48, come da quadro economico di seguito riportato:

A	APPALTO		
1	lavori e forniture a corpo (soggetti a ribasso)	€	30.356,21
		RIBASSO	3,00%
		€	910,69
		importo netto lavori	€ 29.445,52
2	costo manodopera (non soggetta a ribasso)	€	5.032,14
3	oneri sicurezza (non soggetta a ribasso)	€	1.997,49
	sommario	€	36.475,15
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	Imprevisti	€	-
2	Progettazione preliminare ed esecutiva, (cassa 4% compresa)	€	4.000,00
3	dir. Lavori, contabilità, perizia di variante (cassa 4% compresa)	€	3.500,00
4	Incentivo ex art. 92 Dlgs 163/2006 2% (su A1+A2+A3)	€	747,72
5	Rilievi topografici (cassa compresa)	€	600,00
6	Relazione geologica (cassa 2% compresa)	€	741,58
7	Collaudo statico (cassa 4% compresa)	€	988,00
8	Allacci e revisione impianto elettrico	€	-
9	Spese per gara e pratiche amministrative	€	800,00
10	IVA 10% su A	€	3.647,52
11	IVA 22% su B 2,3,4,5,6	€	2.162,51
	sommario	€	17.187,32
	TOTALE	€	53.662,48

Dato atto che per effetto delle varianti apportate il costo dei lavori, al netto del ribasso contrattuale, aumenta da € 34.392,78 ad € 36.475,15, mentre l'importo totale come da aggiudicazione, comprensivo di lavori e somme a disposizione passa da € 53.554,05 ad € 53.662,48, aumentando l'importo di € 108,42;

Ritenuto necessario integrare l'impegno di spesa nei confronti della ditta aggiudicataria Angelini Claudio, con sede in Posta in via Favischio 8/B, assunto con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del 22 novembre 2015, n. 206;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 22/03/2017, n. 18 in cui venne approvata la suddetta perizia di variante relativi ai lavori in oggetto, redatta dall'Arch. Mauro Trilli;

Rilevato che secondo l'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 (nuovo codice degli appalti), a tutti i contratti per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati entro la data di entrata in vigore del medesimo provvedimento (19/04/2016), si applica il previgente assetto normativo contenuto negli art. 132 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 "... *OMISSIS* sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto ... *OMISSIS*" e art. 161 del DPR n. 207/2010;

Ritenuto necessario dover procedere all'approvazione della perizia di variante relativa ai lavori suddetti, in quanto conforme alle esigenze dell'Amministrazione, così come redatto dall'Arch. Mauro Trilli;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Visti:

- D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- D. Lgs. 163/2006;

Ritenuto necessario di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" sul sito Web del Comune di Posta, in adempimento del Combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. n.33/2013 e del comma 32 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Accertata la propria esclusiva competenza, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa e che integralmente si richiamano:

1) Di approvare la perizia di variante in corso d'opera dei lavori "**Completamento Cimitero Villa Camponeschi**" redatta dall'Arch. Mauro Trilli e composta dai seguenti elaborati:


1. Relazione illustrativa e quadro economico;
2. Elaborati grafici;
3. Particolari costruttivi;
4. Computo metrico estimativo;
5. Quadro di raffronto;
6. Elenco prezzi;
7. Analisi prezzi;
8. Schema atto di sottomissione;
9. Calcolo incidenza manodopera e costo sicurezza.

che comporta una spesa complessiva di € 53.662,48, come da quadro economico di seguito riportato:

A APPALTO			
1	lavori e forniture a corpo (soggetti a ribasso)	€	30.356,21
	RIBASSO		3,00%
		€	910,69
	importo netto lavori	€	29.445,52
2	costo manodopera (non soggetta a ribasso)	€	5.032,14
3	oneri sicurezza (non soggetta a ribasso)	€	1.997,49
	sommario	€	36.475,15
B SOMME A DISPOSIZIONE			
1	Imprevisti	€	-
2	Progettazione preliminare ed esecutiva, (cassa 4% compresa)	€	4.000,00
3	dir. Lavori, contabilità, perizia di variante (cassa 4% compresa)	€	3.500,00
4	Incentivo ex art. 92 Dlgs 163/2006 2% (su A1+A2+A3)	€	747,72
5	Rilievi topografici (cassa compresa)	€	600,00
6	Relazione geologica (cassa 2% compresa)	€	741,58
7	Collaudo statico (cassa 4% compresa)	€	988,00
8	Allacci e revisione impianto elettrico	€	-
9	Spese per gara e pratiche amministrative	€	800,00
10	IVA 10% su A	€	3.647,52
11	IVA 22% su B 2,3,4,5,6	€	2.162,51
	sommario	€	17.187,32
	TOTALE	€	53.662,48

- 2) **Di dare atto che** per effetto delle varianti apportate il costo dei lavori, al netto del ribasso contrattuale, aumenta da 34.392,78 ad € 36.475,15, mentre l'importo totale come da aggiudicazione, comprensivo di lavori e somme a disposizione passa da € 53.554,05 ad € 53.662,48, aumentando l'importo di € 108,42;
- 3) **Di integrare** l'impegno di spesa nei confronti della ditta aggiudicataria Angelini Claudio, con sede in Posta in via Favischio 8/B, assunto con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del 22 novembre 2015, n. 206, al codice di bilancio n. n. 12.09-2.02.01.09.015 ex Capitolo 3790/00 C/RR 2016 imp. n. 554/2008 sub. Imp. n. 48 del 28/09/2015;
- 4) **Di approvare** lo schema di atto di sottomissione allegato alla presente e di invitare la ditta aggiudicataria alla firma dello stesso;
- 5) **Di dare atto** che l'intervento di "Completamento Cimitero Villa Camponeschi", dell'importo di € 53.554,05, è finanziato con i fondi di cui al codice di bilancio n. 12.09-2.02.01.09.015 ex Capitolo 3790/00 C/RR 2016;
- 6) **Di assolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" sul sito Web del Comune di Posta, in adempimento del Combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. n.33/2013 e del comma 32 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012;
- 7) **Di pubblicare** i dati di cui all'art. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 33/2013 nell'apposito link presente nella homepage del sito internet istituzionale;

- 8) **Di disporre** la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni del Servizio Tecnico e la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione.



Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Massimiliano Giorgini

CRONOGRAMMA

Di seguito all'adozione da parte del Responsabile ed alla intervenuta esecutività della presente determinazione, dovranno seguire gli atti e le operazioni di seguito indicate:

- 1) VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 48-BIS D.P.R. 602/1973 TRAMITE EQUITALIA SERVIZI DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (PER PAGAMENTI SUPERIORI A € 10.000,00);
- 2) copia conforme all'originale dovrà essere trasmessa a:
 - a. Sindaco
 - b. Assessore Settore Tecnico

UFFICIO RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, c.4 - Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.

IMPUTAZIONE	CAPITOLO	IMPORTO	IMPEGNO/ MANDATO
MISS. 12 PROG. 09 TITOLO 2	3790/00 C/Comp 2017	108.42	sub . 56

IMPUTAZIONE	CAPITOLO	IMPORTO	ORDINATIVO
MISS. 99 PROG. 01 TITOLO 9	6002/00 C/Comp 2017	€ _____	_____

Posta, 14.06.2017

IL Responsabile del Settore Finanziario
Clarice Serenella



Questa determinazione, essendo esecutiva, può essere trasmessa al settore Tecnico e per la successiva pubblicazione.

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 191 comma 1 del TUELL il Responsabile potrà ordinare la prestazione di che trattasi previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione e dell'impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i suddetti dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.