



COMUNE DI POSTA
DETERMINA DEL RESPONSABILE

OGGETTO: "Interventi per bonifica dissesto idrogeologico, interessante la strada comunale denominata via del comune nel capoluogo di Posta, finalizzati alla tutela della salute ed incolumità pubblica".CUP D87B16000450006 CIG 7215235846. Approvazione della rendicontazione finale.


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Alla presente determinazione, del 04-08-2021 e' stato assegnato il seguente numero del registro generale: 184/2021

PUBBLICAZIONE

Publicata all'Albo Pretorio del Comune al n. 676 il 16/8/2021

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 2 marzo 2013, n. 4 ad oggetto: Approvazione Regolamento per la gestione delle procedure di pubblicazione dell'albo pretorio on-line.



IL RESPONSABILE ALBO ON LINE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Raffaella Silvestrini

[Handwritten signature of Raffaella Silvestrini]

IL RESPONSABILE

VISTO:

- Il decreto sindacale n. 10 del 29.12.2020 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Posta;
- gli artt. 107 e 183, comma 9, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- l'art. 38 dello Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- l'art. 106 co. 3-bis del D.L. 19.03.2020 n. 34 che prevede il differimento per la deliberazione del bilancio 2021 al 31 marzo 2021;
- l'art. 163 co. 3 del D.lgs. 267/2000 il quale stabilisce che qualora la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione previste dal comma 1 del medesimo articolo, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;
- l'art. 6 della legge 7/8/1990 n. 241, modificato dalla legge n. 15/2005;

VISTA la retro riportata proposta di determinazione, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento, corredata di attestazione di sua conformità alla legislazione vigente nonché allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DETERMINA

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo:

- dalla data odierna in quanto lo stesso non comporta spesa;
- dalla data di apposizione del visto da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;



IL RESPONSABILE
(Ing. Massimiliano Giorgini)

[Handwritten signature of Massimiliano Giorgini]

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, così come modificato dalla legge n. 15/2005, e del vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi)

SOTTOPONE

la presente proposta di determinazione al Responsabile del Settore competente all'adozione del provvedimento finale. Al riguardo, attesta la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Posta. Attesta altresì che la presente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria condotta.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Massimiliano Giorgini

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

- che la Giunta Regionale con Deliberazione 4 agosto 2016, n. 511, ha autorizzato la concessione di finanziamenti regionali a favore dei Comuni per la realizzazione di investimenti di carattere locale per il dissesto idrogeologico per l'anno 2016;
- che la Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, in attuazione e sulla base, tra gli altri, dei criteri fissati dalla citata D.G.R. n. 511/2016, ha approvato il presente *Bando per la concessione di finanziamenti regionali a favore dei Comuni per la realizzazione di interventi per il dissesto idrogeologico nell'anno 2016* (di seguito Bando) al fine di stilare le graduatorie delle domande per l'ammissione al finanziamento degli interventi già citati, secondo i criteri e le condizioni riportate di seguito.
- che al presente Bando possono partecipare tutti i Comuni del Lazio proponendo Istanza, per un singolo intervento, per il finanziamento di interventi di importo massimo di € 250.000,00, cofinanziato al minimo del 10% dallo stesso Comune;
- che l'ammissione al finanziamento regionale dei progetti presentati avverrà fino alla concorrenza delle risorse rese disponibili per competenza e cassa sul capitolo di spesa E42135 per l'anno 2016, pari ad € 10.000.000,00, di cui il 40% destinato ai Comuni aventi un numero di residenti inferiore o uguale a 5.000 e il 60% destinato ai Comuni aventi un numero di residenti superiore a 5.000;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 20.10.2016, è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto per l'importo complessivo di € 200.000,00;
- che l'opera proposta dal comune di Posta è risultata ammissibile al finanziamento regionale formalizzata con determinazione n. G15614 del 22.12.2016 e che il 20% del finanziamento è stato già erogato all'amministrazione Comunale;
- che la quota di cofinanziamento da parte del Comune di Posta è quantifica in € 43.000,00 pari al 27,388% dell'importo richiesto di € 157.000,00 e che l'opera trova copertura al capitolo di bilancio n. 3611/14 C/Comp 2017;
- che, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 13.09.2017 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo, redatto dal geom. Alberto Aloisi, dell'intervento oggetto della presente per l'importo complessivo di € 200.000,00 secondo il seguente quadro economico:

A	IMPORTO LAVORI		
1	Importo lavori soggetto a ribasso		€ 128.304,07
2	Oneri per la sicurezza da PSC		€ 6.529,67
	Sommano		€ 134.833,74

B SOMME A DISPOSIZIONE			
1	Iva sui lavori	22%	€ 29.663,42
2	Imprevisti (iva compresa)		€ 3.545,21
3	Spese tecniche per progettazione, indagini e relazione Geologica, sicurezza, D.L., Contabilità, Collaudo, Sorveglianza Archeologica;		€ 19.200,00
4	Cassa Previdenziale su B.4		€ 768,00
5	IVA al 22% su B3+ B4	22%	€ 4.392,96
6	Compenso incentivante art. 113 del D.lgs 50/2016	2%	€ 2.696,67
7	Spese per ANAC		€ 400,00
8	Spese per pubblicità		€ 1.000,00
9	Spese nulla osta e permessi		€ 1.000,00
10	Spese per espropri, registrazioni, trascrizioni e frazionamenti.		€ 2.500,00
	Sommano		€ 65.166,26
	TOTALE COSTO INTERVENTO		€ 200.000,00

Vista la determinazione a contrarre n. 179 del 26.09.2017;

Vista la determinazione di aggiudicazione definitiva n. 54 del 29.03.2018 in favore della ditta Persia Umberto Costruzioni s.r.l., via Roma 64043 Tottea di Crognaleto (TE) P.I. 01674810674, a fronte del ribasso offerto del 28,831 % per l'importo di complessivo di contratto di € 97.842,39 oltre IVA al 22%, per un totale di € 119.367,72;

Dato atto

-che con verbale in data 13.06.2018 si è proceduto alla consegna dei lavori di cui all'oggetto;

-che durante l'esecuzione dei lavori è stata rinvenuta a tergo della strada comunale "via del Comune" un'opera muraria celata dalla terra della scarpata e dalla fitta vegetazione e per il tramite dell'Archeologo incaricato della sorveglianza si data comunicazione dell'accaduto alla Soprintendenza Archeologica che in data 10 luglio svolgeva un preliminare sopralluogo per il tramite del funzionario Dott. Emanuela Nicosia;

-che con nota prot. 10025-P del 02.08.2018, assunta al protocollo comunale n. 4877 del 02.08.2018 la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio definiva la suddetta opera muraria meritevole di conservazione e da sottoporre ad interventi di restauro e di consolidamento da sottoporre all'approvazione della stessa soprintendenza, escludendo conseguentemente la possibilità di demolizione dello stesso;

-che con nota prot. 5091 del 10.08.2019 veniva comunicata alla Direzione Regionale LL.PP., Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, Area Difesa del Suolo l'avvenuto ritrovamento dell'opera muraria, allegando il verbale rimesso dalla soprintendenza e chiedendo preliminarmente l'esistenza di eventuali motivi ostativi all'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta;

- che l'amministrazione comunale di Posta ha svolto numerosi sopralluoghi con i Funzionari della competente Soprintendenza. In queste sedi si sono pianificate le modalità d'intervento tecniche per la redazione della perizia in modo da soddisfare e garantire le prestazioni tecniche dell'opera di contenimento alla zona in dissesto e l'interesse alla conservazione dell'opera muraria rinvenuta come richiesto dalla competente Soprintendenza. Tali valutazione tecniche sono state assorbite nel progetto di variante suppletiva che è stata sottoposta, nella sua stesura architettonica dalla Soprintendenza. Il progetto è stato approvato con autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 42/2004 prot. 9015-P del 26.06.2019;

-che la perizia suppletiva di variante (variante in corso d'opera) è resa necessaria per giustificare la richiesta di riutilizzo delle economie derivanti dall'espletamento delle procedure di gara e/o altre rimodulazioni da

inoltrare alla competente Direzione Regionale in qualità di Ente finanziatore ai sensi del dell'art. 93 co. 4 della Legge Regionale 7 giugno 1999 n. 6;

Riscontrata la necessità di modificare il contratto per circostanze imprevedute ed imprevedibili legate al rinvenimento di un opera muraria, parzialmente crollata nei secoli, celata dal terreno di scarpata e dalla fitta vegetazione, non censita da documentazione agli atti del comune di Posta e della soprintendenza che è stata dichiarata "meritevole di conservazione" con nota prot. 10025-P del 02.08.2018, assunta al protocollo comunale n. 4877 del 02.08.2018 a firma del soprintendente Arch. Stefano Gizzi;

Visto il progetto in variante in corso d'opera redatto dal progettista geom. Alberto Aloisi che quantifica il costo totale dei lavori necessari in € 178.862,03 di cui € 6.529,67 per oneri della sicurezza, che, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara porta a determinare un importo dei lavori di € 133.823,99 secondo il quadro economico di seguito riportato:

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 14.02.2020 con la quale è stata approvato il progetto di variante in corso d'opera degli "interventi per bonifica dissesto idrogeologico, interessante la strada comunale denominata "via del Comune" nel capoluogo di Posta, finalizzati alla tutela della salute e alla incolumità pubblica";

Dato atto che la variante in oggetto ha acquisito le seguenti approvazioni:

1. Autorizzazione ai sensi dell'Art. 21 del D.lgs. 42/2004, dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, per le provincie di Frosinone, Latina e Rieti giusto atto protocollo 9015-P del 26.06.2019 (prot. 4354 del 26.06.2019)

2. Autorizzazione della Regione Lazio, Direzione Regionale LL.PP., Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo prot. 978014 del 02.12.2019 (prot. 8676 del 03.12.2019);

3. Autorizzazione Sismica protocollo 827330/2019 Pos. 61745/V Rilasciata dalla Regione Lazio – Area Genio Civile Lazio Nord;

Vista la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento sull'ammissibilità della perizia di variante in corso d'opera prot. 5561 del 27.08.2019;

Vista la determinazione n. 88 del 07.04.2020 di impegno di spesa in favore della ditta Persia Umberto Costruzioni s.r.l. per le ulteriori lavorazioni previste nella perizia di variante in corso d'opera.

Dato atto:

1. che l'impegno totale in favore della ditta Persia Umberto Costruzioni s.r.l. in virtù del precedente impegno disposto con determinazione n. 54 del 29.03.2018 per € 119.367,72, compresa iva, passa a con la presente ad € 163.265,27 compresa iva;
2. che il q.e. dei lavori post gara che in virtù del miglior prezzo offerto in sede di gara dalla ditta Persia Umberto Costruzioni s.r.l. veniva rimodulato come di seguito riportato:

A	IMPORTO LAVORI		
1	Importo lavori soggetto a ribasso		178.862,03
2	Oneri per la sicurezza da PSC		6.529,67
3	Ribasso offerto	28,83%	-51.567,71
	Sommano		133.823,99

B	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	Iva sui lavori	22,00%	29.441,28
2	Imprevisti (iva compresa)		790,12
3	Spese tecniche per progettazione, indagini e relazione Geologica, sicurezza, D.L., Contabilità, Collaudo;(Archeologo e ulteriori indagini)		25.399,99
4	Cassa Previdenziale su B3		568,60
5	IVA al 22% su B3+ B4	22,00%	5.713,09

6	Compenso incentivante art. 113 del D.lgs 50/2016	2,00%	862,93
7	Spese per ANAC		400,00
9	Spese per pubblicità		1.000,00
10	Spese nulla osta e permessi		1.000,00
11	Spese per espropri, registrazioni, trascrizioni e frazionamenti.		1.000,00
	Sommano		66.176,01
	TOTALE COSTO INTERVENTO		200.000,00
	TOTALE FINANZIAMENTO		200.000,00
	Economie d'Asta		0,00

Riscontrato che il soprariportato quadro economico dell'intervento a seguito dell'approvazione della variante dei lavori risulta essere deficitario nelle voci relative alle spese tecniche in quanto, per mera svista non è stato al suo interno ricompreso l'affidamento disposto in favore dell'Arch. Lauretti Massimo, incaricato con determinazione n. 29 del del 27.02.2019 quale progettista e direttore lavori per la realizzazione delle opere sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. per l'importo di € 4.000,00 oltre casse ed Iva per un totale di € 5.075,20;

Dato atto che per mero errore il quadro economico di variante risulta essere errato nell'importo delle competenze tecniche e che in fase di rendicontazione finale dell'intervento è necessario andare a sanare tale errore;

Riscontrato che sulla base delle motivazioni sopra riportate il q.e. finale dell'intervento viene rimodulato come di seguito riportato e che la spesa complessiva è comunque ricompresa all'interno del finanziamento stanziato e autorizzato dalla Regione Lazio con nota prot. 978014 del 02.12.2019 :

A	IMPORTO LAVORI		
1	Importo lavori soggetto a ribasso		€ 178.862,03
2	Oneri per la sicurezza da PSC		€ 6.529,67
3	Ribasso offerto	28,83%	-€ 51.567,71
	Sommano		€ 133.823,99

B	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	Iva sui lavori	22,00%	€ 29.441,28
2	Imprevisti (iva compresa)		€ -
3	Spese tecniche per progettazione, indagini e relazione Geologica, sicurezza, D.L., Contabilità, Collaudo; Archeologo e ulteriori indagini - Architetto per interventi su beni vincolati.		€ 28.099,99
4	Cassa Previdenziale su B3		€ 728,60
5	IVA al 22% su B3+ B4	22,00%	€ 6.342,29
6	Compenso incentivante art. 113 del D.lgs 50/2016	2,00%	€ 862,93
7	Spese per pubblicità		€ -
8	Spese nulla osta e permessi		€ 523,90
9	Spese per espropri, registrazioni, trascrizioni e frazionamenti.		€ -
	Sommano		€ 65.998,99
	TOTALE COSTO INTERVENTO		€ 199.822,98
	TOTALE FINANZIAMENTO		€ 200.000,00
	Economie		€ 177,02
	Quota Regione Lazio	78,50%	€ 138,96
	Quota Comune di Posta	21,50%	€ 38,06

Tutto ciò premesso

Vista la determinazione n. 163 del 14.07.2021 di “Approvazione Contabilità finale dei lavori, Certificato di Regolare esecuzione e liquidazione saldo in favore della ditta Persia Umberto Costruzioni s.r.l.” dei lavori di “Interventi per bonifica dissesto idrogeologico, interessante la strada comunale denominata via del comune nel capoluogo di Posta, finalizzati alla tutela della salute ed incolumità pubblica”.CUP D87B16000450006 CIG 7215235846 “

Vista la successiva determinazione n. 183 del 04.08.2021, con la quale è stato rettificato il quadro economico assestato dell'intervento in quanto quello riportato sull'atto risultava errato per mero errore materiale;

Dato atto che per il finanziamento concesso per € 157.000,00 € l'Ente Finanziatore Regione Lazio ha disposto le seguenti liquidazioni:

- € 31.400,00 nell'anno 2017;
- € 37.680,00 nell'anno 2019;
- € 47.100,00 nell'anno 2020;

per un totale di € 116.180,00;

Dato atto che il cofinanziamento da parte di questa Amministrazione per € 43.000,00 trova la seguente copertura:

- Per € 23.890,04 contributo della Comunità Montana del Velino;
- Per € 19.109,86 Avanzo di Amministrazione;

Dato atto che per l'intervento in oggetto, sulla base degli impegni assunti, sono state disposte le seguenti liquidazioni:

Lavori	Descrizione	Imponibile	Iva	Totale
Det. 219/2018	1° SAL	€ 15.394,81	€ 3.386,86	€ 18.781,67
Det. 137/2020	2° SAL	€ 67.133,53	€ 14.769,38	€ 81.902,91
Det. 257/2020	3° SAL	€ 33.754,49	€ 7.425,99	€ 41.180,48
Det. 163/2021	SFL	€ 17.541,16	€ 3.859,06	€ 21.400,22
		€ 133.823,99	€ 29.441,28	€ 163.265,27

Spese Tecniche	Descrizione	Imponibile	Cassa	Iva	Totale
Det. 97/2018	geologo	€ 3.170,00	€ 63,40	€ 711,35	€ 3.944,75
		€ 3.500,00		€ 770,00	€ 4.270,00
Det. 216/2018	Ulteriori indagini geologiche	€ 3.500,00		€ 770,00	€ 4.270,00
Det. 118/2018	Progettazione	€ 5.265,00	€ 210,60	€ 1.204,63	€ 6.680,23
Det. 164/2020	Direzione Lavori	€ 5.265,00	€ 210,60	€ 1.204,63	€ 6.680,23
Det. 185/2019	Prog. Soprintendenza	€ 2.000,00	€ 80,00	€ 457,60	€ 2.537,60
Det. 166/2021	D.L. soprintendenza	€ 2.000,00	€ 80,00	€ 457,60	€ 2.537,60
Det. 2/2020	Archeologo	€ 1.300,00		€ 286,00	€ 1.586,00
Det. 71/2021	collaudatore	€ 2.099,99	€ 84,00	€ 480,48	€ 2.664,47
		€ 28.099,99	€ 728,60	€ 6.342,29	€ 35.170,88

Incentivi art. 113 Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.		
Det. 148/2021 S.A.	RUP e collaboratori	€ 862,93

Spese nulla osta e permessi (genio civile)			
Det. 164/2017	Diritti presentazione progetto	€	102,80
Det. 182/2019	Diritti presentazione variante	€	210,56
Det. 21/2021	Diritti presentazione RSU	€	105,27
Det. 44/2021	Diritti presentazione collaudo	€	105,27
		€	523,90

Per un totale di € **199.822,98**

Riscontrato che, sulla base delle risultanze contabili di cui alle premesse sopra riportate si calcola che l'Amministrazione debba ricevere i seguenti saldi a valere sui finanziamenti concessi come di seguito riportato:

- Regione Lazio Direzione Regionale LL.PP., Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo a valere sul finanziamento concesso con determinazione n. G15614 del 22.12.2016 per € **40.681,04** calcolato come differenza tra il finanziamento concesso di 157.000,00 al netto degli acconti ricevuti per totale € 116.180,00 e delle economie del procedimento di € 138,96;
- Contributo della Comunità Montana del Velino per € **10.000,00** di cui al protocollo Servizio Finanziario n. 909 del 05.04.2017;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visti:

- D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
- D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

Ritenuto necessario di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" sul sito Web del Comune di Posta, in adempimento del Combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. n.33/2013 e del comma 32 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012;

Accertata la propria esclusiva competenza, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento,

PROPONE DI DETERMINARE

per i motivi espressi in premessa e che integralmente si richiamano:

1. **di approvare** la rendicontazione finale della spesa complessiva occorsa la realizzazione dell'opera pari ad € 199.822,98 ripartita come da quadro di seguito riportato:

A	IMPORTO LAVORI		
1	Importo lavori soggetto a ribasso		€ 178.862,03
2	Oneri per la sicurezza da PSC		€ 6.529,67
3	Ribasso offerto	28,83%	-€ 51.567,71
	Sommano		€ 133.823,99

B	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	Iva sui lavori	22,00%	€ 29.441,28

2	Imprevisti (iva compresa)		€	-
3	Spese tecniche per progettazione, indagini e relazione Geologica, sicurezza, D.L., Contabilità, Collaudo; Archeologo e ulteriori indagini - Architetto per interventi su beni vincolati.		€	28.099,99
4	Cassa Previdenziale su B3		€	728,60
5	IVA al 22% su B3+ B4	22,00%	€	6.342,29
6	Compenso incentivante art. 113 del D.lgs 50/2016	2,00%	€	862,93
7	Spese per pubblicità		€	-
8	Spese nulla osta e permessi		€	523,90
9	Spese per espropri, registrazioni, trascrizioni e frazionamenti.		€	-
	Sommano		€	65.998,99
	TOTALE COSTO INTERVENTO		€	199.822,98
	TOTALE FINANZIAMENTO		€	200.000,00
	Economie		€	177,02
	Quota Regione Lazio	78,50%	€	138,96
	Quota Comune di Posta	21,50%	€	38,06

2. di dare atto che per l'intervento in oggetto, sulla base degli impegni assunti, sono state disposte le seguenti liquidazioni:

Lavori	Descrizione	Imponibile	Iva	Totale
Det. 219/2018	1° SAL	€ 15.394,81	€ 3.386,86	€ 18.781,67
Det. 137/2020	2° SAL	€ 67.133,53	€ 14.769,38	€ 81.902,91
Det. 257/2020	3° SAL	€ 33.754,49	€ 7.425,99	€ 41.180,48
Det. 163/2021	SFL	€ 17.541,16	€ 3.859,06	€ 21.400,22
		€ 133.823,99	€ 29.441,28	€ 163.265,27

Spese Tecniche	Descrizione	Imponibile	Cassa	Iva	Totale
Det. 97/2018	geologo	€ 3.170,00	€ 63,40	€ 711,35	€ 3.944,75
		€ 3.500,00		€ 770,00	€ 4.270,00
Det. 216/2018	Ulteriori indagini geologiche	€ 3.500,00		€ 770,00	€ 4.270,00
Det. 118/2018	Progettazione	€ 5.265,00	€ 210,60	€ 1.204,63	€ 6.680,23
Det. 164/2020	Direzione Lavori	€ 5.265,00	€ 210,60	€ 1.204,63	€ 6.680,23
Det. 185/2019	Prog. Soprintendenza	€ 2.000,00	€ 80,00	€ 457,60	€ 2.537,60
Det. 166/2021	D.L. soprintendenza	€ 2.000,00	€ 80,00	€ 457,60	€ 2.537,60
Det. 2/2020	Archeologo	€ 1.300,00		€ 286,00	€ 1.586,00
Det. 71/2021	collaudatore	€ 2.099,99	€ 84,00	€ 480,48	€ 2.664,47
		€ 28.099,99	€ 728,60	€ 6.342,29	€ 35.170,88

Incentivi art. 113 Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.		
Det. 148/2021 S.A.	RUP e collaboratori	€ 862,93

Spese nulla osta e permessi (genio civile)		
Det. 164/2017	Diritti presentazione progetto	€ 102,80
Det. 182/2019	Diritti presentazione variante	€ 210,56

Det. 21/2021	Diritti presentazione RSU	€	105,27
Det. 44/2021	Diritti presentazione collaudo	€	105,27
		€	523,90

3. **di dare atto** che, sulla base delle risultanze contabili di cui alle premesse sopra riportate si calcola che l'Amministrazione debba ricevere i seguenti saldi a valere sui finanziamenti concessi come di seguito riportato:
 - Regione Lazio Direzione Regionale LL.PP., Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo a valere sul finanziamento concesso con determinazione n. G15614 del 22.12.2016 per € **40.681,04** calcolato come differenza tra il finanziamento concesso di 157.000,00 al netto degli acconti ricevuti per totale € 116.180,00 e delle economie del procedimento di € 138,96;
 - Contributo della Comunità Montana del Velino per € **10.000,00** di cui al protocollo Servizio Finanziario n. 909 del 05.04.2017;
4. **di inviare** la presente, insieme con la documentazione congiuntamente agli atti di liquidazione in essa richiamati e a copia dei mandati quietanzati alla Regione Direzione Regionale LL.PP., Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo nonché alla Comunità Montana del Velino per gli adempimenti di propria competenza contabile;
5. **di assolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" sul sito Web del Comune di Posta, in adempimento del Combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. n.33/2013 e del comma 32 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012;
6. **di pubblicare** i dati di cui all'art. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 33/2013 nell'apposito link presente nella homepage del sito internet istituzionale.
7. **di disporre** la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni del Servizio Tecnico e la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione.



Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Massimiliano Giorgini

UFFICIO RAGIONERIA

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta che la determinazione non comporta maggiori oneri rispetto alle contabilizzazioni registrate in bilancio.



Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Daniele Mitolo

Addi, 06-08-2021