



**COMUNE DI POSTA**  
**DETERMINA DEL RESPONSABILE**

**OGGETTO:** Esecuzione di "1-Intervento di rifacimento della pavimentazione della strada comunale denominata Via Santa Rufina, nel centro storico di Posta Capoluogo con realizzazione di una cordona; 2-Intervento di riqualificazione della fontana pubblica nella Frazione di Fontarello". Proroga termini contrattuali scrittura privata in data 14.10.2020 rep. 212 . PF Costruzioni s.r.l. . CUP D87H19002620002 - CIG Z1A2E8FC06.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Alla presente determinazione, del 21-01-2021 e' stato assegnato il seguente numero del registro generale: 5/2021

**PUBBLICAZIONE**

Publicata all'Albo Pretorio del Comune al n. 84 il 21.01.2021

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 2 marzo 2013, n. 4 ad oggetto: Approvazione Regolamento per la gestione delle procedure di pubblicazione dell'albo pretorio on -line.



**IL RESPONSABILE ALBO ON LINE**  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Raffaella Silvestrini

**IL RESPONSABILE**

**VISTO:**

- Il decreto sindacale n. 10 del 29.12.2020 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Posta;
- gli artt. 107 e 183, comma 9, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- l'art. 38 dello Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- l'art. 106 co. 3-bis del D.L. 19.03.2020 n. 34 che prevede il differimento per la deliberazione del bilancio 2021 al 31 gennaio 2021;
- l'art. 163 co. 3 del D.lgs. 267/200 il quale stabilisce che qualora la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione previste dal comma 1 del medesimo articolo, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;
- l'art. 6 della legge 7/8/1990 n. 241, modificato dalla legge n. 15/2005;

**VISTA** la retro riportata proposta di determinazione, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento, corredata di attestazione di sua conformità alla legislazione vigente nonché allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;  
**RITENUTO** che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

**DETERMINA**

**DI APPROVARE** integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti.

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è esecutivo:

- dalla data odierna in quanto lo stesso non comporta spesa;
- dalla data di apposizione del visto da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;



**IL RESPONSABILE**  
(Ing. Massimiliano Giorgini)

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, così come modificato dalla legge n. 15/2005, e del vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi)

### SOTTOPONE

la presente proposta di determinazione al Responsabile del Settore competente all'adozione del provvedimento finale. Al riguardo, attesta la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Posta. Attesta altresì che la presente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria condotta.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Massimiliano Giorgini

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

#### Premesso che:

- La Regione Lazio ha stanziato risorse da destinare ai piccoli comuni, con popolazione residente fino a 5000 abitanti, per interventi di valorizzazione del patrimonio culturale;
- Con D.G.R. n. G03382 del 22/03/2019, "Legge Regionale 11 agosto 2008, n. 14, Art. 1, comma 13 bis. DGR 136 del 19 marzo 2019 Approvazione dell'Avviso pubblico per la valorizzazione del patrimonio culturale nei piccoli comuni del Lazio" la Regione Lazio ha definito i criteri e le modalità di partecipazione al bando per l'assegnazione delle risorse stanziate;
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 14/05/2019 è stato approvato in linea tecnica il progetto per l'esecuzione dei lavori di "Rifacimento della pavimentazione stradale di Via Santa Rufina in Posta e riqualificazione della fontana pubblica nella Frazione di Fontarello";
- Con Determinazione n. G13261 del 04/10/2019, avente ad oggetto "Approvazione dell'Avviso pubblico per la valorizzazione del patrimonio culturale dei piccoli comuni del Lazio". Approvazione dell'elenco delle domande non ammissibili a valutazione e della graduatoria finale." la Regione Lazio ha reso nota la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento;
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 16/11/2019 sono state affidate all'Ing. Massimiliano Giorgini, dipendente con profilo tecnico del Comune di Posta, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale 75 del 28/08/2020 di approvazione del Progetto definitivo-esecutivo per l'esecuzione di "1-Intervento di rifacimento della pavimentazione della strada comunale denominata Via Santa Rufina, nel centro storico di Posta Capoluogo con realizzazione di una cordona; 2-Intervento di riqualificazione della fontana pubblica nella Frazione di Fontarello", redatto dall'Ing. Massimiliano Giorgini, che comporta una spesa complessiva di € 40.000,00;

**Vista** la determinazione a contrarre n. 194 del 01/10/2020;

**Vista** la determinazione n. 199 del 07.10.2020 di aggiudicazione definitiva dei lavori in favore della PF Costruzioni s.r.l. con sede in Rieti (RI), in via S. Agnese n. 13e, P.IVA 01125820579;

**Dato atto** che, in virtù del ribasso offerto, il quadro economico dell'intervento viene rimodulato come di seguito riportato:

A. LAVORI		
A.1	Lavori da computo	€ 32.258,07
A.2	di cui soggetti a ribasso	€ 31.612,90
A.3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 645,16
A.4	Ribasso offerto del 8%	-€ 2.580,65

A	TOTALE	€ 29.677,42
---	--------	-------------

B. SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE		
B.1	IVA sui lavori	22% € 6.529,03
B.2	Incentivi Art. 113 DLgs 50/2016 e s.m.i. per tutte le figure	2% € 645,16
B	TOTALE	€ 7.174,19
A+B	TOTALE GENERALE	€ 36.851,61
	Economie	€ 3.148,39

Visto il contratto in forma di scrittura privata in data 14.10.2020 rep. 212;

Visto Il verbale di consegna lavori in data 14.10.2020;

**Tutto ciò premesso**

Vista la nota prot. 184 del 11.01.2021 rimessa dalla PF Costruzioni s.r.l. di richiesta proroga dei termini contrattuali per le motivazioni in essa riportate;

Vista la relazione riservata del D.L. Ing. Emilia Confalone prot. 339 del 15.01.2021;

Visto l'art. 107 co. 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Ritenuta** condivisibile e concedibile la richiesta inoltrata dall'impresa PF Costruzioni s.r.l. così come le valutazioni di merito del D.L. che prevede la possibilità di concedere una proroga sui tempi contrattuali di 45 giorni dovuti essenzialmente ad imprevisti non prevedibili, avverse condizioni meteo dovute al periodo particolarmente svantaggioso di esecuzione dei lavori ed ai riflessi dovuti all'emergenza Covid;

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.lgs. 267/2000;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

**Ritenuto** necessario di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" sul sito Web del Comune di Posta, in adempimento del Combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. n.33/2013 e del comma 32 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012;

**Accertata** la propria esclusiva competenza, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento,

**PROPONE**

per i motivi espressi in premessa e che integralmente si richiamano:

1. **Di approvare** la richiesta dell'impresa PF Costruzioni s.r.l. con sede in Rieti (RI), in via S. Agnese n. 13e, P.IVA 01125820579 di cui al prot. 184 del 11.01.2021;
2. **Di approvare** e condividere le valutazioni rimesse dalla D.L. Ing. Emilia Confalone con nota prot. 339 del 15.01.2021;
3. **Di concedere**, ai sensi dell'art. 107 co. 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la proroga di 45 giorni rispetto al contratto in forma di scrittura privata in data 14.10.2020 rep. 212;
4. **Di stabilire**, che in virtù delle sospensioni e riprese lavori disposte, nonché della presente proroga il termine ultimo di conclusione dei lavori è fissato per il **27.01.2021**;
5. **Di assolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" sul sito Web del Comune di Posta, in adempimento del

Combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. n.33/2013 e del comma 32 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012;

6. **Di pubblicare** i dati di cui all'art. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 33/2013 nell'apposito link presente nella homepage del sito internet istituzionale.
7. **Di disporre** la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni del Servizio Tecnico e la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione.



Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Massimiliano Giorgini

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to read "M. Giorgini".