



# **COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO**

**Piazza Osvaldo Licini, 7 – Tel 0734/759348 – Fax 0734/759350**

Visto L'Assessore Competente

Registro Generale n. 101

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**N. 51 DEL 05-09-2020**

Ufficio: **TECNICO**

**Oggetto:** Piano di Sviluppo Locale 2014/20 - Misura 19.2 Attuazione della Strategia di Sviluppo Locale - Sottomisura 19.2.7.6.A Investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali. Lavori impianto di rilevazione fumi nei locali della Casa Museo e Centro Studi O. Licini. Approvazione perizia di variante.

L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di settembre nella Sede Comunale.

### **IL SINDACO**

**In qualità di responsabile dell'area tecnica ai sensi dell'art. 53 c. 23 della legge n.388/2000 così come modificato dall'art.29 comma 4, della legge n.448 del 2001.**

**PREMESSO** che:

- con determinazione del responsabile dell'UTC n. 6 del 02.03.2019 si è provveduto ad affidare all'Ing. Matteo Vitali, nato a Fermo il 23.07.1983 e residente a Monte Vidon Corrado in via della Pace n. 8, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Fermo al n. A586, l'incarico della progettazione, direzione lavori ed eventuale coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento relativo al "Piano di Sviluppo Locale 2014/20 – Misura 19.2 Attuazione della Strategia di Sviluppo Locale – Sottomisura 19.2.7.6.A Investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali".

- con deliberazione della G.C. n. 25 del 23.03.2019 si è provveduto ad approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica definitivo-esecutivo relativo al "Piano di Sviluppo Locale 2014/20 – Misura 19.2 Attuazione della Strategia di Sviluppo Locale – Sottomisura 19.2.7.6.A Investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle

aree rurali. Lavori di riqualificazione del terrazzo panoramico e dell'impianto di rilevazione fumi nei locali della Casa Museo e Centro Studi O. Licini situati nel centro storico", redatto dal tecnico incaricato Ing. Matteo Vitali di Monte Vidon Corrado, dell'importo di euro 92.413,56 di cui euro 67.436,08 per lavori ed euro 24.977,48 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con deliberazione della G.C. n. 37 del 03.05.2019 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo-esecutivo relativo al "Piano di Sviluppo Locale 2014/20 – Misura 19.2 Attuazione della Strategia di Sviluppo Locale – Sottomisura 19.2.7.6.A Investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali", redatto dal tecnico incaricato Ing. Matteo Vitali di Monte Vidon Corrado, assunto al protocollo comunale al n. 1351 del 02.05.2019, dell'importo di euro 93.931,22 così suddiviso:

**A) LAVORI**

INTERVENTO 1: impianto di rilevazione fumi

Importo lavori	€.	<b>36.003,17</b>
----------------	----	------------------

INTERVENTO 2: lavori edili

Importo lavori	€.	<b><u>30.285,18</u></b>
----------------	----	-------------------------

<b>TOTALE LAVORI</b>	€.	<b>66.288,35</b>
----------------------	----	------------------

**B) SOMME A DISP. DELL'AMM.NE**

Iva al 10% su intervento 1	€.	3.600,32
----------------------------	----	----------

Iva al 10% su intervento 2	€.	3.028,52
----------------------------	----	----------

Cartellonistica e targa informativa	€.	1.276,61
-------------------------------------	----	----------

Forniture ed attrezzature, compresa iva	€.	11.517,66
---	----	-----------

Spese tecniche al 10%	€.	
-----------------------	----	--

6.628,84

Cnpaia al 4%	€.	265,15
--------------	----	--------

Oneri di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€.	<b><u>1.325,77</u></b>
--	----	------------------------

<b>TOTALE SOMME A DISP. AMM.NE</b>	€.	<b>27.642,87</b>
------------------------------------	----	------------------

<b>TOTALE PROGETTO</b>	€.	<b>93.931,21</b>
------------------------	----	------------------

**VISTO** che con determina del Responsabile dell'U.T.C. n.7 del 17.02.2020 si è provveduto ad avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dell'intervento relativo al "Piano di Sviluppo Locale 2014/20 – Misura 19.2 Attuazione della Strategia di Sviluppo Locale – Sottomisura 19.2.7.6.A Investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali – LAVORI IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI NEI LOCALI DELLA CASA MUSEO E CENTRO STUDI O. LICINI", dell'importo di euro 36.003,17 di cui euro 2.695,65 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA;

**VISTO** che con determina del Responsabile dell'U.T.C. n. 7 del 17.02.2020 si è altresì provveduto ad impegnare la somma di euro 93.931,22 per la realizzazione dei lavori in argomento, al capitolo 2690, gestione competenza del bilancio comunale anno 2020 in corso di formazione;

**DATO ATTO** che con determina del Responsabile dell'U.T.C. n. 9 del 24.02.2020 si è

provveduto all'aggiudicazione definitiva ed efficace dell'appalto dei lavori di "Piano di Sviluppo Locale 2014/20 – Misura 19.2 Attuazione della Strategia di Sviluppo Locale – Sottomisura 19.2.7.6.A Investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali. Lavori impianto di rilevazione fumi nei locali della Casa Museo e Centro Studi O. Licini situati nel centro storico" alla ditta Electric Palmar S.n.c. di Pallotta Gianni & Marrozzini Alessio, con sede a Montegiorgio (FM) in Via Colle Cerreto n. 6, per l'importo al netto del ribasso d'asta del 22,00%, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di euro 28.685,52 (euro ventottomilaseicentottantacinque/52);

**VISTA** la scrittura privata rep. n. 28/2020 del 29.05.2020;

**VISTO** che il Direttore dei Lavori Ing. Vitali Matteo, con nota assunta al protocollo comunale al n. 2863 del 01.09.2020, ha trasmesso la perizia di variante ai lavori all'impianto di rilevazione fumi nei locali della Casa Museo e Centro Studi O. Licini, dell'importo di euro 99.931,21 così suddiviso:

**C) LAVORI**

INTERVENTO 1: impianto di rilevazione fumi		
Importo lavori	€.	38.961,27
Importo dei lavori al netto del ribasso del 22%	€.	<b>30.389,79</b>
INTERVENTO 2: lavori edili		
Importo lavori	€.	<b>30.285,18</b>
<b>TOTALE LAVORI</b>	€.	<b>60.674,97</b>

**D) SOMME A DISP. DELL'AMM.NE**

Iva al 10% su intervento 1	€.	3.038,98
Iva al 10% su intervento 2	€.	3.028,52
Cartellonistica e targa informativa	€.	1.276,61
Forniture ed attrezzature, compresa iva	€.	11.517,66
Spese tecniche al 10%	€.	
6.628,84		
Cnpaia al 4%	€.	265,15
Oneri di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€.	1.325,77
Economie	€.	<b>6.174,71</b>
<b>TOTALE SOMME A DISP. AMM.NE</b>	€.	<b>33.256,24</b>

**TOTALE PROGETTO €. 93.931,21**

e composta dai seguenti elaborati:

- Allegato 14 - relazione tecnica di variante;
- Allegato 15 – computo metrico estimativo di variante;
- Allegato 16 – quadro tecnico economico di variante;
- Allegato 17 – quadro comparativo;
- Allegato 18 – elenco prezzi;
- Allegato 19 – analisi prezzi;
- Allegato 20 – atto di sottomissione;

**DATO ATTO** che la perizia di variante riguarda i lavori relativi all'impianto di rilevazione fumi per l'importo di euro 30.389,79, al netto del ribasso d'asta del 22,00%, compresi gli oneri per la sicurezza, aggiudicati con la sopra richiamata determinazione del Responsabile dell'UTC n. 9/2020;

**DATO ATTO** che dalla relazione tecnica, allegata alla perizia di variante, si evince che:  
- la stessa si giustifica e può essere ammessa ai sensi del comma 2, dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che i contratti possono essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

*a) le soglie fissate all'articolo 35;*

*b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni;*

- la perizia di variante in argomento comporta un aumento dell'importo di contratto del 5,9% e non comporta alcun incremento dell'importo del progetto;

**RICHIAMATE** le norme per la tracciabilità dei flussi finanziari;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza, ai sensi degli articoli 107 e 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241;

**VISTO** il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - dotazione organica e norme di accesso;

**VISTO** lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

**VISTO** l'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

**VISTO** il Decreto sindacale n.° 3 del 28.05.2019, con il quale è stata conferita al sottoscritto la responsabilità del Settore Assetto del Territorio, Lavori Pubblici e Attività Produttive e Vigilanza;

**DATO ATTO** che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

**DETERMINA**

**1)- di richiamare** la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

**2) di approvare** la perizia di variante dei lavori di "Piano di Sviluppo Locale 2014/20 – Misura 19.2 Attuazione della Strategia di Sviluppo Locale – Sottomisura 19.2.7.6.A Investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali. Lavori impianto di rilevazione fumi nei locali della Casa Museo e Centro Studi O. Licini situati nel centro storico", predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Vitali Matteo, assunta al protocollo comunale al n. 2863 del 01.09.2020, dell'importo di euro 99.931,21 così suddiviso:

**E) LAVORI**

INTERVENTO 1: impianto di rilevazione fumi

Importo lavori €. 38.961,27

Importo dei lavori al netto del ribasso del 22% €. **30.389,79**

INTERVENTO 2: lavori edili

Importo lavori €. **30.285,18**

**TOTALE LAVORI €. 60.674,97**

**F) SOMME A DISP. DELL'AMM.NE**

Iva al 10% su intervento 1 €. 3.038,98

Iva al 10% su intervento 2 €. 3.028,52

Cartellonistica e targa informativa €. 1.276,61

Forniture ed attrezzature, compresa iva €. 11.517,66

Spese tecniche al 10% €.

6.628,84

Cnpaia al 4% €. 265,15

Oneri di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 €. 1.325,77

Economie €. **6.174,71**

**TOTALE SOMME A DISP. AMM.NE €. 33.256,24**

**TOTALE PROGETTO €. 93.931,21**

e composta dai seguenti elaborati:

- Allegato 14 - relazione tecnica di variante;
- Allegato 15 – computo metrico estimativo di variante;
- Allegato 16 – quadro tecnico economico di variante;
- Allegato 17 – quadro comparativo;
- Allegato 18 – elenco prezzi;
- Allegato 19 – analisi prezzi;
- Allegato 20 – atto di sottomissione;

**3) di dare atto** che la perizia di variante in argomento comporta un aumento dell'importo di contratto del 5,9% e non comporta alcun incremento dell'importo del progetto;

**4)- di dare atto** che non si rende necessario il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in quanto l'approvazione della perizia di variante non comporta ulteriore impegno di spesa;

**5)- di attestare** che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

**6)- di dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", ai sensi dell'articolo 18 comma 2, del D. 22 giugno 2012, n.83 convertito con modificazioni dalla Legge 7.8.2012, n. 134.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FORTI GIUSEPPE**



---

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.L.vo n.267/2000.

Li 05-09-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
FORTI GIUSEPPE**



---

La presente sarà pubblicata dal 07-09-2020 al 22-09-2020

Esecutiva il 05-09-2020

---