



COMUNE DI MASSA FERMANA
Provincia di Fermo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N° 34 del 08-06-2021

OGGETTO: D.L. 34/2019 C.D. "DECRETO CRESCITA"-D.M. 29/01/2021-INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI, ANNUALITÀ 2021. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA

L'anno duemilaventuno, addì otto del mese di giugno alle ore 12:00, nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del SINDACO GILBERTO CARACENI la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO COMUNALE Pasquale Ercoli.

Intervengono i Signori:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Firma presenti</i>	<i>Qualifica</i>
CARACENI GILBERTO	Presente	SINDACO
GIANCAMILI EROS	Presente	VICESINDACO
TESEI LUCA	Presente	ASSESSORE

PRESENTI: 3

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: D.L. 34/2019 C.D. "DECRETO CRESCITA"-D.M. 29/01/2021-INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI, ANNUALITÀ 2021. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- il Decreto legge n.34/2019, c.d. "*Decreto Crescita*", convertito in legge n.58 del 2019, il quale reca misure urgenti per la crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
- l'art. 30, comma 14-bis, del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.58, così come sostituito dall'art.51, comma1, lettera a), del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, il quale ha previsto l'assegnazione di contributi ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, finalizzati al potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio culturale, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- l'art.1, comma 1, del decreto ministeriale 29 gennaio 2021, con il quale, in applicazione del sopra citato co.14-bis è assegnato, per l'anno 2021, un contributo di € 81.300,81, a favore di ciascuno dei 1.968 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti;
- l'art.1, comma 2, del decreto ministeriale 29 gennaio 2021, il quale stabilisce che i comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche, entro il 15 maggio 2021;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28/04/2021, è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2021 e il bilancio pluriennale 2021-2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/04/2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 (DUPS), comprendente il PTI e il programma triennale dei lavori pubblici;
- con deliberazione di Giunta Comunale, n. 27 del 08/06/2021, è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di "*D.L. 34/2019 c.d. "Decreto Crescita"-D.M. 29/01/2021-interventi di messa in sicurezza di strade comunali, annualità 2021*", per una spesa complessiva di € 81.300,81 di cui € 71.754,63 per lavori compresi gli oneri di sicurezza, ed € 9.546,18 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

VISTA la Determina dell'U.T.C. n. 44 del 25/03/2021, con la quale è stato affidato alla ditta "Celi Costruzioni s.r.l." con sede in Falerone (FM), Viale Della Resistenza n.126, P. IVA: 01710510445, l'appalto dei lavori relativi al progetto di "*D.L. 34/2019 c.d. "Decreto Crescita"-D.M. 29/01/2021-interventi di messa in sicurezza di strade comunali, annualità 2021*", per un importo netto pari ad € 68.192,14, compresi oneri per la sicurezza, oltre ad IVA come per legge, al netto del ribasso sull'importo dei lavori a base di gara del 5,00% (cinque per cento), CUP: C27H21000170001, CIG: 8674881244;

DATO ATTO che il Quadro Tecnico Economico, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, è quello di seguito riportato:

Q.T.E. Aggiudicazione	
IMPORTO LAVORI (a) € 71.754,63	

Importo sicurezza non soggetta a ribasso (b)	euro	504,80	
Ribasso di gara 5,00% (c) = (a*b/100)	euro	3.562,49	
Importo al netto del ribasso (e) = (c-d)	euro	67.687,34	
IMPORTO CONTRATTUALE (e+b)	euro	68.192,14	euro 68.192,14
SOMME A DISPOSIZIONE			
Incentivi per funzioni tecniche, art.113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (2%)	euro	1.435,09	
I.V.A. 10% su lavori	euro	6.819,21	
Imprevisti	euro	935,63	
Ribasso di gara + IVA 10%	euro	3.918,74	
Totale somme a disposizione	euro	13.108,67	euro 13.108,67
Totale generale del progetto esecutivo			€ 81.300,81

CONSIDERATO:

- che si è reso necessario apportare, in corso d'opera, alcune modifiche all'impostazione progettuale ed alle categorie di lavorazione, con particolare riferimento:
 - a) della modifica di alcune categorie di lavoro, in Via Montestaglio, in virtù della sottofondazione stradale rilevata, successivamente all'avvenuta fresatura;
 - b) della modifica delle quantità delle lavorazioni eseguite in Largo G. Leopardi, riscontrate successivamente alle opere di scavo;
- che il Geom. Simone Perroni, R.U.P. dell'Ente, ha trasmesso il progetto di variante dell'opera in parola, costituito da n. 9 elaborati tecnici e n. 5 tavole grafiche, come di seguito riportati:
 - ELABORATO A/v - Relazione Tecnica Illustrativa
 - ELABORATO B/v - Computo Metrico Estimativo
 - ELABORATO C/v - Elenco Prezzi Unitari
 - ELABORATO D/v - Quadro Tecnico Economico
 - ELABORATO E/v – Documentazione fotografica
 - ELABORATO F/v - Stima incidenza dei costi della manodopera
 - ELABORATO G/v - Quadro di Raffronto
 - ELABORATO I/v – Computo metrico della sicurezza inclusa nei prezzi
 - ELABORATO J/v - Computo metrico della sicurezza inclusa nei prezzi
 - TAVOLA 1/v – Planimetria generale
 - TAVOLA 2/v – Elaborato grafico “Via Montestaglio”
 - TAVOLA 3/v – Elaborato grafico “Via Ada Natali”
 - TAVOLA 4/v – Elaborato grafico “Largo G. Leopardi”
 - TAVOLA 5/v – Parapetto “Viale della Libertà”

RILEVATO, dal progetto di variante dell'opera, che la spesa complessiva per la realizzazione dell'intervento è di € 81.300,81, invariati, così suddivisi:

Q.T.E. Variante in corso d'opera			
IMPORTO LAVORI (a) € 75.386,48			
Importo sicurezza non soggetta a ribasso (b)	euro	504,80	
Ribasso di gara 5,00% (c) = (a*b/100)	euro	3.744,08	
Importo al netto del ribasso (e) = (c-d)	euro	71.137,60	

IMPORTO CONTRATTUALE (e+b)	euro	71.642,40	euro	71.642,40
SOMME A DISPOSIZIONE				
Incentivi per funzioni tecniche, art.113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (2%)	euro	1.507,73		
I.V.A. 10% su lavori	euro	7.164,24		
Segnaletica orizzontale compresa IVA 22%	euro	986,44		
Totale somme a disposizione	euro	9.658,41	euro	9.658,41
Totale generale del progetto esecutivo			€	81.300,81

RAFFRONTANDO il valore contrattuale iniziale con quello finale, oggetto di variante, vi sono maggiori lavori per € 3.631,85, al netto del ribasso, funzionali al miglioramento e al completamento dell'opera, e possono essere finanziati con le economie del ribasso d'asta;

VISTO l'articolo 106 del d.lgs. 18 aprile 2016, contenente disposizioni in materia di "Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia", per il quale le varianti vanno sempre motivate dal RUP con il supporto della direzione lavori al fine di valutarne l'ammissibilità, e sono comunque ammesse per valori inferiori al 15% dell'importo contrattuale;

VISTI:

- il d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il d.lgs. 18/04/2016, n. 50;
- il D.P.R. n. 207/2011 e ss.mm.ii.;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

D E L I B E R A

- DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante del presente atto;
- DI APPROVARE il progetto di variante dei lavori di "Decreto Crescita"-D.M. 29/01/2021-*interventi di messa in sicurezza di strade comunali, annualità 2021*", redatto dal Geom. Simone Perroni, R.U.P. dell'Ente, nell'importo complessivo invariato di € 81.300,81, così diviso:

Q.T.E. Variante in corso d'opera				
IMPORTO LAVORI (a) € 75.386,48				
Importo sicurezza non soggetta a ribasso (b)	euro	504,80		
Ribasso di gara 5,00% (c) = (a*b/100)	euro	3.744,08		
Importo al netto del ribasso (e) = (c-d)	euro	71.137,60		
IMPORTO CONTRATTUALE (e+b)	euro	71.642,40	euro	71.642,40
SOMME A DISPOSIZIONE				
Incentivi per funzioni tecniche, art.113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (2%)	euro	1.507,73		

I.V.A. 10% su lavori	euro	7.164,24	
Segnaletica orizzontale compresa IVA 22%	euro	986,44	
Totale somme a disposizione	euro	9.658,41	euro 9.658,41
Totale generale del progetto esecutivo			€ 81.300,81

- DI DARE ATTO INOLTRE:
 - che le figure incaricate della realizzazione dell'opera di cui trattasi sono state individuate come appresso indicato:
 - a) progettazione e direzione lavori, contabilità, il R.U.P., Geom. Simone Perroni, Responsabile dell'Area Tecnica;
 - che l'intera spesa di € 81.300,81, è finanziata con i proventi della concessione dei loculi e delle cappelle in corso di realizzazione e, parzialmente, con fondi comunali, al capitolo n. 2732 del corrente bilancio;

- DI DEMANDARE al competente Servizio tecnico il compimento degli atti di gestione conseguenti alla presente deliberazione, compresa la sottoscrizione dell'atto di sottomissione;

- DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 125 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

- DI APPROVARE, con voti unanimi favorevoli legalmente espressi, l'immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, considerata l'urgenza di provvedere in merito.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : D.L. 34/2019 C.D. "DECRETO CRESCITA"-D.M. 29/01/2021-INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI, ANNUALITÀ 2021. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA

REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI MASSA FERMANA , li

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Simone Perroni

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI MASSA FERMANA, li

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to GILBERTO CARACENI

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to GILBERTO CARACENI

SEGRETARIO COMUNALE
F.to PASQUALE ERCOLI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale del Comune il 08-07-2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni

Massa Fermana, li 08-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pasquale Ercoli

ESEGUIBILITÀ

-Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Massa Fermana, li 08-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pasquale Ercoli

È copia conforme all'originale.

Li, 08-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasquale Ercoli