

Cronoprogramma degli interventi di risanamento della pineta  
Part. n. 36b del P.G.A.F.

Anno 2018											
Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
		I mese	II mese	III mese	IV mese	V mese	VI mese	VII mese	VIII mese	IX mese	X mese

Anno 2019											
Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
XI mese	XII mese	XIII mese	XIV mese	XV mese	XVI	XVII	XVIII				

	Pianificazione ed organizzazione del cantiere forestale tramite la presa visione dei luoghi e delle infrastrutture (viabilità, piazzali, sentieri...), marcatura delle piante con operatori specializzati sotto la direzione del tecnico forestale
	Operazioni di abbattimento, allestimento ed esbosco del materiale legnoso, realizzazione delle cordonate e posa in opera della recinzione perimetrale
	Conclusione dei lavori rilievi, misurazione e rendicontazione delle opere eseguite

Il Beneficiario



Il Tecnico



Dott. Agr. Pierantonio Pitoni

