



COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 46 Del 07-05-2020

Oggetto: SISMA 2016 - RIMODULAZIONE DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO INTERVENTO "AMPLIAMENTO UFFICI COMUNALI SU AREA C.O.C. - CUP: F42J19002370001 " (O.C.S.R. 48/2018 SMS SOLIDALI).

L'anno duemilaventi, il giorno sette del mese di maggio alle ore 11:30, ai sensi dell'art.73 del D.L. 18 del 17.03.2020, si è riunita in videoconferenza la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

FALCUCCI MAURO	SINDACO	P
RICCIONI SANDRO	VICESINDACO	P
REMIGI MARCO	ASSESSORE	A

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor FALCUCCI MAURO in qualità di SINDACO e partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA SECONDARI ALESSANDRA.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- ✓ la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 23/04/2020 con la quale si approva la variazione al bilancio di previsione 2020-2022 e aggiornamento D.U.P. 2020-2022 (Piano Triennale Opere Pubbliche);
- ✓ a seguito degli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016, l'intero territorio comunale è stato interessato da un ingente danneggiamento del patrimonio edilizio;
- ✓ questo Comune è proprietario di diversi immobili danneggiati dagli eventi sismici del 24 Agosto e 26-30 Ottobre 2016, tra i quali rientra anche la sede Comunale;
- ✓ contestualmente al rientro della popolazione emerge come prioritario ed indispensabile il ripristino di quelle funzioni basilari per rendere la vita quotidiana il più possibile "normale", anche e soprattutto tramite i servizi tecnico-amministrativi garantiti dalle istituzioni municipali;
- ✓ durante il protrarsi del periodo emergenziale il Comune di Castelsantangelo sul Nera ha provveduto all'assunzione di nuovo personale;
- ✓ si è verificato un sostanziale aumento delle figure professionali comunali che necessitano di disporre di adeguati spazi e uffici attualmente non più sufficienti, onde poter svolgere il proprio lavoro finalizzato alla ricostruzione di un intero territorio distrutto;
- ✓ per le condizioni precedentemente esposte, che la prospettiva temporale necessaria alla ricostruzione e al ripristino della funzionalità della sede Comunale danneggiato richiede tempi non brevi di realizzazione, per cui occorre reperire nell'immediato ulteriori nuovi spazi;
- ✓ si rende necessario procedere all'espletamento dell'iter tecnico-amministrativo finalizzato alla realizzazione, nel più breve tempo possibile, dell'ampliamento dell'attuale sede provvisoria della sede Comunale, così da garantire, quanto prima, la piena funzionalità ed operatività di tutti gli uffici comunali e delle figure istituzionali facenti parte della struttura tecnica – amministrativa;

RAVVISATA:

- ✓ la necessità di realizzare una struttura temporanea che andrà ad ampliare gli attuali uffici Comunali ubicati sull'area C.O.C di questo Comune;

VISTE:

- ✓ la Determinazione del Responsabile Ufficio Sisma N. 15 del 19/04/2019 nella quale si avviavano le procedure tecniche amministrative necessarie alla realizzazione degli interventi di: Ampliamento uffici Comunali e Realizzazione N. 63 pensiline sulle tre aree SAE;
- ✓ la Deliberazione della Giunta Comunale N. 49 del 06/06/2019 dell'avvenuta approvazione della valutazione C.I.R. da parte dell'U.S.R., comunicata a questo ente con nota Prot. N. 2602 del 29/05/2019, riportante l'esito positivo e la convalida dell'importo complessivo di € 155.763,39 per l'intervento di realizzazione dell'ampliamento degli uffici Comunali, che sarà finanziato dal 2° Piano Opere Pubbliche (Ord. 56) per la quota di € 84.000,00 così come incrementati sulla base di valutazione C.I.R. (intervento: Completamento opere emergenziali: incremento struttura polivalente – ID 4919). La rimanente parte, pari ad euro 71.763,39, rientrerà nell'ambito dell'intervento "Copertura posti auto area SAE Capoluogo, Nocria e Gualdo ed ampliamento uffici Comunali" sostenuto con i fondi derivanti dagli sms solidali (Ord. 48) secondo la proposta di rimodulazione presentata al Comitato dei Garanti nella seduta del 27/03/2019;
- ✓ la medesima Deliberazione della Giunta Comunale N. 49 del 06/06/2019 nella quale veniva approvato il progetto esecutivo relativo al "Completamento opere emergenziali – Lotto 1 - Ampliamento uffici Comunali su area COC" – redatto dall' Ing. Andrea Pascolini e dall' Ing. Roberto Di Lorenzo dipendenti di questa Amministrazione ed in organico all'Ufficio Sisma, assunti ai sensi dell'articolo 50-bis del D.L. 17/10/2016, n. 189 e ss.mm.ii;
- ✓ la Deliberazione della Giunta Comunale N. 64 del 08/08/2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al "Completamento opere emergenziali – Lotto 1 - Ampliamento uffici Comunali su area COC" – redatto dall' Ing. Andrea Pascolini e dall' Ing. Roberto Di Lorenzo, andando a rimodulare il quadro tecnico economico senza variare l'importo totale ammesso a finanziamento, come di seguito dettagliato:

Quadro tecnico economico di progetto	
Somme per forniture	€ 120.582,00
Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi forniture (%)	€ 2.411,64
Importo soggetto a ribasso forniture	€ 118.170,36
Somme a disposizione	€ 35.181,39
I.V.A. su fornitura (voce a.1) al 22%	€ 26.528,04
Spese per allacci moduli uffici comunali ai sottoservizi e opere urbanizzazione comprensive di IVA	€ 5.503,56
Spese tecniche per collaudo statico opere strutturali	€ 602,91
Contributo previdenziale su spese tecniche al 4%	€ 24,12
I.V.A. su spese tecniche e rilievi al 22%	€ 132,64
Incentivo Funzioni tecniche art 113 D.Lgs 50/2016	€ 2.390,12
Totale intervento	€ 155.763,39

- ✓ la Determina a contrarre del Responsabile Ufficio Sisma N. 27 del 26/08/2019 nella quale si avvia il procedimento per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- ✓ la Deliberazione della Giunta Comunale N. 73 del 26/09/2019 è stato deliberato l'atto ricognitivo sul finanziamento dell'opera per la realizzazione dell'intervento "Completamento opere emergenziali – Ampliamento uffici Comunali su area C.O.C." che sarà finanziato interamente attraverso l'OCSR. 48/2018 SMS Solidali, senza variazione di spesa rispetto a quanto precedentemente approvato;
- ✓ la Determinazione del Responsabile Ufficio Sisma n. 1 del 14/01/2020 con la quale si aggiudicava la fornitura e posa in opera dei moduli prefabbricati per la realizzazione dell'intervento "Ampliamento Uffici Comunali su area C.O.C.", all'impresa TOMASINO METALZINCO SRL Cammarata Via c.da passo Barbieri (AG) P.IVA 01710410844, la quale ha offerto il ribasso unico percentuale del 24,9650% sull'importo a base di gara di € 118.170,36, per un importo netto offerto pari a € 88.669,13 oltre oneri per la sicurezza pari a € 2.411,64 per un importo complessivo di € 91.080,77 oltre IVA come per legge pari al 22,00% per un importo di € 20.037,77, che va a rimodulare il quadro tecnico economico, senza un incremento di spesa per l'Amministrazione Comunale, così come di seguito specificato:

Quadro tecnico economico rimodulato		
a)	Somme per forniture	
	Fornitura e posa in opera di struttura / moduli prefabbricati ad uso ufficio temporaneo	
a.1)	Forniture e posa in opera (moduli prefabbricati)	€ 120.582,00
a.2)	oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi forniture (%)	€ 2.411,64
a.3)	importo soggetto a ribasso forniture (a.1 - a.2)	€ 118.170,36
a.4)	ribasso offerto	24,9650%
a.4)	Importo netto ribassato	€ 88.669,13
a.6)	Importo netto contrattuale	€ 91.080,77
b)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b.1)	I.V.A. su fornitura (voce a.1) al 22%	€ 20.037,77

b.2)	Spese per allacci moduli uffici comunali ai sottoservizi e opere urbanizzazione comprensive di IVA	€ 5.503,56
b.3)	Spese tecniche per progettazione e direzione dell'esecuzione (interna)	€ -
b.4)	Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 1.356,55
b.5)	Contributo previdenziale su spese tecniche (voce b.4) al 4%	€ 54,26
b.6)	I.V.A. (voce b.4 e b.5) al 22%	€ 310,38
b.7)	Spese tecniche per collaudo statico opere strutturali	€ 602,91
b.8)	Contributo previdenziale su spese tecniche (voce b.7) al 4%	€ 24,12
b.9)	I.V.A. (voce b.7 e b.8) al 22%	€ 137,95
b.10)	Incentivo Funzioni tecniche art 113 D.Lgs 50/2016	€ 2.390,12
b.11)	Imprevisti (inclusa IVA)	€ -
b.12)	Economie da ribasso d'asta	€ 34.265,01
Totale somme a disposizione da liquidare		€ 64.682,63
Totale intervento		€ 155.763,39

VISTI:

- ✓ il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ✓ il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- ✓ il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- ✓ O.C.S.R. n. 48 del 10/01/2018.
- ✓ O.C.D.P.C. n. 388 del 26/08/2016;
- ✓ O.C.D.P.C. n. 394 del 19/09/2016;
- ✓ O.C.D.P.C. n. 408 del 15/11/2016.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Ufficio Sisma e dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi dai presenti nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) **DI APPROVARE** il sotto richiamato, quadro tecnico economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione definitiva:

Quadro tecnico economico rimodulato		
a)	Somme per forniture	
	Fornitura e posa in opera di struttura / moduli prefabbricati ad uso ufficio temporaneo	
a.1)	Forniture e posa in opera (moduli prefabbricati)	€ 120.582,00
a.2)	Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi forniture (%)	€ 2.411,64
a.3)	Importo soggetto a ribasso forniture (a.1 - a.2)	€ 118.170,36

a.4)	Ribasso offerto	24,9650%	€ 29.501,23
a.4)	Importo netto ribassato		€ 88.669,13
a.6)	Importo netto contrattuale		€ 91.080,77
b)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b.1)	I.V.A. su fornitura (voce a.1) al 22%		€ 20.037,77
b.2)	Spese per allacci moduli uffici comunali ai sottoservizi e opere urbanizzazione comprensive di IVA		€ 5.503,56
b.3)	Spese tecniche per progettazione e direzione dell'esecuzione (interna)		€ -
b.4)	Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione		€ 1.356,55
b.5)	Contributo previdenziale su spese tecniche (voce b.4) al 4%		€ 54,26
b.6)	I.V.A. (voce b.4 e b.5) al 22%		€ 310,38
b.7)	Spese tecniche per collaudo statico opere strutturali		€ 602,91
b.8)	Contributo previdenziale su spese tecniche (voce b.7) al 4%		€ 24,12
b.9)	I.V.A. (voce b.7 e b.8) al 22%		€ 137,95
b.10)	Incentivo Funzioni tecniche art 113 D.Lgs 50/2016		€ 2.390,12
b.11)	Imprevisti (inclusa IVA)		€ -
b.12)	Economie da ribasso d'asta		€ 34.265,01
Totale somme a disposizione da liquidare			€ 64.682,63
Totale intervento			€ 155.763,39

- 3) **DI AUTORIZZARE** il Responsabile del Servizio Ufficio Sisma, ove necessario a seguito di richiesta di integrazioni da parte degli Enti competenti, ad approvare elaborati progettuali aggiuntivi e/o a modificare quelli approvati purché gli stessi non modifichino l'importo totale del quadro tecnico economico e non comportino variazioni sostanziali al progetto approvato;
- 4) **DI DARE ATTO** che la rimodulazione del Q.T.E. non comporta un incremento dell'importo complessivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale N. 49 del 06/06/2019.

Di dichiarare, con successiva votazione favorevole unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di eseguire i lavori.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18.8.2000

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 07-05-2020

Il Responsabile del servizio
f.to **GUARDASCIONE MARCO**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 07-05-2020

Il Responsabile del servizio
f.to **Galassi Martina**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

f.to IL SINDACO	f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
FALCUCCI MAURO	DOTT.SSA SECONDARI ALESSANDRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.n.267/2000 e per le finalità di cui al successivo art.125, viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 gg. consecutivi.

Contestualmente alla pubblicazione la presente deliberazione è comunicata ai capigruppo consiliari.

Castelsantangelo Sul Nera, ...19-05-2020

f.to Il Responsabile della Pubblicazione

DOTT.SSA MARTINA GALASSI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, 3^a e 4^a comma, del T.U. n.267/2000, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

[] È divenuta esecutiva il giorno 07-05-2020 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

[x] È divenuta immediatamente esecutiva per decisione dell'organo adottante il giorno stesso della pubblicazione.

Castelsantangelo Sul Nera, 19-05-2020

f.to Il Responsabile del Servizio

DOTT.SSA MARTINA GALASSI

La presente copia è conforme all'originale.

Castelsantangelo Sul Nera, 19-05-2020

Il Responsabile del Servizio

DOTT.SSA MARTINA GALASSI

