



COMUNE DI TORRICELLA SICURA

Provincia di Teramo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 54 Del 22-07-21

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO DISSESTO IDROGEOLOGICO STRADA COMUNALE DI VIA ALDO MORO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONTENIMENTO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 18:00, nella consueta sala delle adunanze, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PALUMBI DANIELE	SINDACO	P
DI NICOLA MARCO	VICESINDACO	P
DI BLASIO MONICA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Di Felice Mauro.

Il Signor PALUMBI DANIELE in qualità di SINDACO constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sul ripetuto oggetto.

Visti:

La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

La legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Lo statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

I pareri favorevoli resi, a norma dell'art. 49 del novellato D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile della proposta della presente deliberazione perché, allegati alla presente, ne fanno parte integrante e sostanziale.

Visto l'art. 9-undetricies del D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156, che destina 26,8 milioni di euro, a seguito di apposita ordinanza del Commissario straordinario, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con meno di 30.000 abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi fino a un importo massimo di 200.000 euro per ciascun comune, a condizione che i lavori abbiano inizio entro un anno dall'assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario;

Vista la OCSR n. 104 del 29 giugno 2020 con la quale si è proceduti all'assegnazione dei contributi di cui all'art. 9-undetricies del D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, ed in particolare € 200.000,00 al Comune di Torricella Sicura;

Richiamate:

- la D.G.C. n. 27 del 23.04.2020 recante “Contributo ordinanza ex articolo 9-undetricies del D.L. 24 ottobre 2019, n. 123. Predisposizione proposta progettuale. Atto di indirizzo”;
- la D.G.C. n. 70 del 08/10/2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di messa in sicurezza e prevenzione rischio dissesto idrogeologico strada comunale di Via Aldo Moro mediante realizzazione di opere di contenimento con il seguente Q.T.E.;

A. IMPORTO DEI LAVORI		A. Importo dei Lavori		€	€
		Importo dei lavori			
A.1	Lavori a base d'asta		€ 159.199,52		
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 6.349,59		
A.3	Totale importo lavori (A.1+A.2)				€ 165.549,11
B. SOMME A DISPOSIZIONE		B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
		B.1	IVA sui lavori (10% di A.3)	€ 16.554,91	
		B.2	Imprevisti	€ 2.733,32	
		B.3	Rilevi, accertamenti e indagini (compreso Cassa Previdenza)	€ 3.120,00	
		B.4	Relazioni specialistiche (compreso Cassa Previdenza)	€ 1.560,00	
		B.5	IVA su imprevisti, rilievi, accertamenti, indagini e relazioni specialistiche (22% di B.2+B.3+B.4)	€ 4.671,68	
		B.6	Incentivo ex art.113 D.Lgs.50/2016 e assicurazione dei dipendenti	€ 3.310,98	
		B.7	Allacciamenti ai pubblici servizi: spostamento allacci	€ 2.500,00	
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...+B7)				€ 34.450,89
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)				€ 200.000,00	

Considerato:

- che con Determina del Responsabile del Servizio n. 89 del 17/12/2020 RG n. 165 sono stati definitivamente aggiudicati i lavori relativi all' intervento di messa in sicurezza Via Aldo Moro mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, alla ditta CARULLI SRL con sede ad Atri (TE) in fraz. Casoli via Della Canapa 1, P.IVA n. 00973050677 per il ribasso del 21.600% e quindi per l'importo di euro 131.162,01 (IVA esclusa) e di cui euro 6.349,59 per oneri di sicurezza;
- durante l'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di apportare variazioni alle opere previste in progetto determinate da circostanze imprevedibili ed imprevedibili e per risolvere aspetti di dettaglio;

Visti:

- la perizia suppletiva e di variante predisposta dall'Ufficio Sisma e dall'Ufficio Tecnico Comunale quale direzione lavori, relativa all'intervento in oggetto, comprensiva di relazione tecnica generale, elaborati grafici, elaborati contabili, verbale concordamento nuovi prezzi e schema di atto di sottomissione, i quali vengono resi disponibili presso l'Ufficio Tecnico Comunale in formato digitale;
- il quadro economico di variante che viene di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA				
A. IMPORTO DEI LAVORI	A. Importo dei Lavori		€	€
	A.1	Importo dei lavori		
		Lavori a base d'asta	€ 209.263,86	
		Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 9.831,76	
		Totale importo lavori		€ 219.095,62
A.2	Ribasso del 21,600% sull'importo dei lavori a base d'asta		-€ 45.200,99	
A.3	TOTALE NETTO LAVORI		€ 173.894,63	
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
	B.1	Incentivo ex art.113 D.Lgs.50/2016 e assicurazione dei dipendenti	€ 4.381,91	
	B.2	Rilievo plano-altimetrico (Compreso cassa Previdenza - IVA esente)	€ 1.040,00	
	B.3	Adeguamento e certificazione impianti privati a seguito dello spostamento dei contatori	€ 2.700,00	
	B.4	IVA sui lavori	€ 17.389,46	
	B.5	IVA sui lavori di adeguamento e certificazione impianti	€ 594,00	
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 26.105,38	
TOTALE COSTO VARIANTE (A+ B)			€ 200.000,00	

Rilevato:

- che le opere proposte nella presente variante sono motivate da obiettive esigenze derivanti, come detto, da circostanze sopravvenute in corso d'opera;
- che le opere in perizia possono essere inquadrare dal punto di vista normativo, secondo quanto disposto dall'art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 che narra "nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale";

- che è necessario concludere i lavori urgenti previsti nel progetto redatto dall'U.T.C. e dall'Ufficio Sisma, al fine di evitare ulteriori disagi ai cittadini residenti e utilizzatori;
- che dagli elaborati peritali deriva un maggiore spesa di progetto pari € 37.825,81;

Ritenuto la perizia suppletiva e di variante predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale quale direzione lavori meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri ex art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili interessati in merito alla presente proposta;

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D. Lgs n. 50/2016 vigente;

Visto l'art. 1 comma 5 dell'Allegato alla L. n. 55/2019;

Visto il DPR n. 207 del 5.10.2010;

Rilevata l'urgenza di dover procedere;

ALLA UNANIMITÀ DI VOTI ESPRESSI COME PER LEGGE:

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** la narrativa che precede la quale è da considerare parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) **DI APPROVARE** la perizia suppletiva e di variante predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale e Ufficio Sisma quale Direzione Lavori, relativa alla messa in sicurezza e prevenzione rischio dissesto idrogeologico strada comunale di Via Aldo Moro mediante realizzazione di opere di contenimento, comprensiva di relazione tecnica generale, elaborati grafici, elaborati contabili, verbale concordamento nuovi prezzi e schema di atto di sottomissione, i quali vengono resi disponibili presso l'Ufficio Tecnico Comunale in formato digitale, che prevede il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA				
A. IMPORTO DEI LAVORI	A. Importo dei Lavori		€	€
		Importo dei lavori		
	A.1	Lavori a base d'asta	€ 209.263,86	
		Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 9.831,76	
		Totale importo lavori		€ 219.095,62
A.2	Ribasso del 21,600% sull'importo dei lavori a base d'asta		-€ 45.200,99	
A.3	TOTALE NETTO LAVORI		€ 173.894,63	
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
	B.1	Incentivo ex art.113 D.Lgs.50/2016 e assicurazione dei dipendenti	€ 4.381,91	
	B.2	Rilievo plano-altimetrico (Compreso cassa Previdenza - IVA esente)	€ 1.040,00	
	B.3	Adeguamento e certificazione impianti privati a seguito dello spostamento dei contatori	€ 2.700,00	
	B.4	IVA sui lavori	€ 17.389,46	
	B.5	IVA sui lavori di adeguamento e certificazione impianti	€ 594,00	
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 26.105,38	
TOTALE COSTO VARIANTE (A+ B)			€ 200.000,00	

- 3) **DI DARE ATTO** che alla ulteriore spesa necessaria eccedente si provvederà con le risorse previste dalla OCSR n. 104 del 29 giugno 2020;

4) **DI DARE MANDATO** al Responsabile unico del procedimento ed al Responsabile dell'Area Economico/finanziaria, ognuno per quanto di competenza, ad avviare gli atti conseguenti.

STANTE l'urgenza, con separata ed unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to PALUMBI DANIELE

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Di Felice Mauro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione

[] viene pubblicata in data odierna al N **296** e per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009,n.69);

Torricella Sicura, li 03-08-2021

Il Responsabile di Area
F.to Di Medoro Giacomino

E' copia conforme all'originale.

Torricella Sicura, li 03-08-2021

Il Responsabile di Area
Di Medoro Giacomino

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione

[] E' divenuta esecutiva decorso il termine di giorni 10 dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134,comma 3,del D.Lgs 18/08/2000,n.267;

[] E' stata pubblicata all'Albo Pretorio online sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009,n.69); per quindici giorni consecutivi dal **03-08-2021 al 18-08-2021** .

Torricella Sicura, li 03-08-2021

Il Responsabile di Area
F.to Di Medoro Giacomino
