



# COMUNE DI TORRICELLA SICURA

Provincia di Teramo

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 92 Del 21-11-19

**Oggetto:** SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO SITO IN FRAZIONE PIANO GRANDE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 16:45, nella consueta sala delle adunanze, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

<b>PALUMBI DANIELE</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>DI NICOLA MARCO</b>	<b>VICESINDACO</b>	<b>P</b>
<b>DI BLASIO MONICA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Di Felice Mauro.

Il Signor PALUMBI DANIELE in qualità di SINDACO constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sul ripetuto oggetto.

### Visti:

La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

La legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Lo statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

I pareri favorevoli resi, a norma dell'art. 49 del novellato D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile della proposta della presente deliberazione perché, allegati alla presente, ne fanno parte integrante e sostanziale.

**Premesso che:**

con delibera di Giunta Comunale n. 19 del 14.02.2019 è stato approvato il progetto Definitivo - Esecutivo dell'intervento di "Sistemazione e ampliamento cimitero capoluogo sito in frazione Piano Grande" redatto dal tecnico incaricato Ing. Piersanti Romeo, come da quadro tecnico economico così strutturato:

<b>A) LAVORI:</b>			
1)	LAVORI A MISURA	€	<b>83,620.90</b>
2)	LAVORI A CORPO		
3)	LAVORI IN ECONOMIA		
<b>A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA</b>		<b>€</b>	<b>83,620.90</b>
4)	ONERI DELLA SICUREZZA	€	2,508.63
<b>A.2) IMPORTO LORDO DEI LAVORI</b>		<b>€</b>	<b>86,129.53</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:</b>			
1)	LAVORI IN ECONOMIA esclusi da appalto 1)+4) MAX 10% di A.2		
2)	RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI		
	2.1) INDAGINI GEOLOGICHE	€	500.00
	2.2) RILIEVI (Dettagli architettonici e strutturali con relativi elaborati porzione di fabbricato in c.a.)	€	-
	2.3) ALTRO (Indagini, prelievo materiali ed accertamenti per livello di conoscenza adeguato LC2 ecc...)	€	-
	<b>TOTALE 2)</b>	<b>€</b>	<b>500.00</b>
3)	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI		
4)	IMPREVISTI AL <b>5 %</b> 1)+4) MAX 10% di A.2	€	2,508.63
5)	ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI E INDENNIZZI		
6)	ACCANTONAMENTO (D. Lgs. 163/06 - Art. 133 - c.3 e 4)		
	L.R. n. 3/1993 - art. 2, aggiornata con D.G.R. del 21/02/2003 n. 101. Aliquota per importo lordo lavori		
7)	SPESE TECNICHE		
	7.1) PROGETTAZIONE		
	7.2) DIREZIONE LAVORI		
	7.3) COORDINAMENTO SICUREZZA		
	<b>TOTALE (7.1+7.2+7.3)</b>	<b>€</b>	<b>7,321.01</b>
	7.4) INCENTIVI (D.Lgs. 163/06 - Art. 92 - C.5 _ 2% SU A.2)	€	1,722.59
	<b>TOTALE 7)</b>	<b>€</b>	<b>9,043.60</b>
8)	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP		
9)	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (Eventuali)		
10)	SPESE PER PUBBLICITA' E PER OPERE ARTISTICHE		
11)	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE		
	11.1) ANALISI DI LABORATORIO	€	500.00
	11.2) COLLAUDO STATICO	€	1,500.00
	11.3) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO		
	11.4) GEOLOGO	€	1,000.00
	<b>TOTALE 11)</b>	<b>€</b>	<b>3,000.00</b>
12)	I.V.A. EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI		
	12.1) I.V.A. PER LAVORI IN APPALTO [10% di A.2]	€	8,612.95
	12.2) I.V.A. PER LAVORI IN ECONOMIA ED IMPREVISTI	€	250.86
	12.3) I.V.A. PER SPESE TECNICHE [22% di (7.1+7.2+7.3)]	€	1,610.62
	12.4) I.V.A. PER SPESE DI CONSULENZA [22% di 2)]	€	110.00
	12.5) I.V.A. PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI [22% di	€	660.00
	12.6) CONTRIBUTI CNPAIA [4% di (2+7.1+7.2+7.3+11.2)]	€	372.84
	12.7) IVA SU CNPAIA (22% di 12.6)	€	82.02
	<b>TOTALE 12)</b>	<b>€</b>	<b>11,699.30</b>

<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S. A.</b>	<b>€</b>	<b>26,751.53</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)</b>	<b>€</b>	<b>1 12,881.06</b>

Con la determinazione n. 14 del 19.02.2019 R.G. n. 23 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50 e smi, per l'affidamento dei lavori di sistemazione ed ampliamento cimiteri comunali della frazione Villa Popolo e Santo Stefano e il Cimitero Capoluogo della frazione Piano Grande, tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, CUP: C65I19000110004 Codice CIG: 7802465DCB, approvando contestualmente i documenti di gara;

Che con determinazione n. 29 del 25.03.2019 l'appalto in questione è stato aggiudicato definitivamente alla ditta Costruzioni Stradali Armando Di Eleuterio srlu con sede in Frazione Scapriano snc Teramo, C.F./P.IVA 01562720670 con il ribasso del 26,270 % per un importo pari a € 64.162,32 (sessantaquattromilanovecentosessantasette/63);

**Accertato** che nel corso dei lavori sono emerse delle lavorazioni imprevedute e/o imprevedibili nella fase progettuale, ampiamente descritte nella relazione di perizia di variante e di assestamento a firma tecnico incaricato Ing. Romeo Piersanti, necessarie per la salvaguardia del bene e per il proseguimento degli obiettivi dell'intervento;

**Preso atto** della documentazione tecnica della variante progettuale relativa all'intervento di sistemazione ed ampliamento del cimitero capoluogo sito in frazione Piano Grande, redatta dal tecnico incaricato e acquisita agli atti di questo Comune il 18.11.2019 protocollo n. 8161 per un importo lavori portato da euro 86.129,53 ad euro 91 617,10 comprensivi degli oneri della sicurezza, a cui va applicato il ribasso d'asta del 26,270 %, quindi con una maggiore spesa contrattuale pari ad euro 4 .045,99 che porta l'importo totale di progetto in complessivi euro 94.457,21 (al netto del ribasso d'asta), composta dai seguenti elaborati:

- a. Relazione di perizia;
- b. Computo metrico estimativo di perizia;
- c. Quadro comparativo di confronto;
- d. Atto di sottomissione;
- e. Verbale di concordamento nuovi prezzi.

**Rilevato che:**

le lavorazioni oggetto della perizia di variante risultano complementari all'opera in oggetto e non possono essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto iniziale, in quanto sotto il profilo tecnico e realizzativo costituiscono un oggetto unico finalizzato al completamento dell'opera. Separare alcune lavorazioni di variante dall'appalto originario delinerebbe una suddivisione artificiosa e comporterebbe sicuramente gravi inconvenienti per l'amministrazione in relazione alle tempistiche e qualità risultante dei lavori, e correlati in particolare con l'applicazione delle norme afferenti la sicurezza sul lavoro. Nello specifico i lavori non possono essere disgiunti in quanto comportano l'esecuzione di opere edili che risultano "un unicum" con i lavori principali, già affidati e pertanto per loro specificità e natura non sono separabili dallo stesso, senza recare inconvenienti in ordine al regolare sviluppo del cantiere;

il valore complessivo dei lavori suppletivi oggetto di variante sono inferiori al 50% del valore del contratto iniziale

l'importo delle modifiche dovute al verificarsi di causa di condizioni imprevedute ed imprevedibili al momento della progettazione (articolo 149, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) rientra nel limite del quinto dell'importo del contratto;

la variante in parola trova copertura all'interno dell'importo complessivamente impegnato per l'opera;

sussistono tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per procedere all'approvazione della Variante progettuale in corso d'opera, direttamente dal responsabile della struttura competente per materia, risultando la variante medesima riferita a condizioni migliorative dei lavori affidati e comunque comportanti una spesa contenuta nel sesto quinto

**Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, relativamente alle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;

**Acquisiti** i pareri ex art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili interessati in merito alla presente proposta;

**Visto** il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il D. Lgs n. 50/2016 s.m.i;

**Ritenuto** quindi opportuno approvare la variante suppletiva in parola, nonché di riapprovare il quadro economico del progetto in variante, come riportato con il raffronto degli importi di variante rispetto a quelli del contratto

originario:

DESCRIZIONE	PROGETTO ESECUTIVO PRINCIPALE	PERIZIA DI VARIANTE	VARIAZIONI +/-
<b>A) LAVORI DA COMPUTO:</b>			
1) LAVORI A MISURA	€ 83 620,90	€ 89 108,47	
2) LAVORI A CORPO			
3) LAVORI IN ECONOMIA			
<b>A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA</b>	<b>€ 83 620,90</b>	<b>€ 89 108,47</b>	
4) ONERI DELLA SICUREZZA	€ 2 508,63	€ 2 508,63	
<b>A.2) IMPORTO LORDO DEI LAVORI</b>	<b>€ 86 129,53</b>	<b>€ 91 617,10</b>	<b>5 487,57 €</b>
<b>A*) LAVORI IN PROCEDURA DI APPALTO:</b>			
1) LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO	€ 83 620,90	€ 89 108,47	
2) RIBASSO D'ASTA: 26,541%	€ 21 967,21	€ 23 408,80	
<b>A.1*) LAVORI A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA</b>	<b>€ 61 653,69</b>	<b>€ 65 699,67</b>	<b>€ 4 045,99</b>
3) COSTO DEL PERSONALE NON SOGGETTO A RIBASSO	€ -	€ -	
4) ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 2 508,63	€ 2 508,63	
<b>A.2*) IMPORTO LORDO DEI LAVORI</b>	<b>€ 64 162,32</b>	<b>€ 68 208,30</b>	<b>€ 4 045,99</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:</b>			
1) LAVORI IN ECONOMIA esclusi da appalto 1)+4) MAX 10% di A.2			€ -
2) RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI			€ -
2.1) INDAGINI GEOLOGICHE	€ 500,00	€ 500,00	
2.2) RILIEVI			€ -
2.3) ALTRO			€ -
TOTALE 2)	€ 500,00	€ 500,00	€ -
3) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€ -	€ -	€ -
4) IMPREVISTI AL 2.5 % 1)+4) MAX 10% di A.2	€ 2 508,63	€ 2 508,63	€ -
5) ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI E INDENNIZZI		€ -	€ -
6) ACCANTONAMENTO (D. Lgs. 163/06 - Art. 133 - c.3 e 4)	€ -	€ -	€ -
L.R. n. 3/1993 - art. 2, aggiornata con D.G.R. del 21/02/2003 n. 101. Aliquota per importo lordo lavori massima del 15% e/o 12%			€ -
7) SPESE TECNICHE			€ -
7.1) PROGETTAZIONE	€ -	€ -	€ -
7.2) DIREZIONE LAVORI	€ -	€ -	€ -
7.3) COORDINAMENTO SICUREZZA	€ -	€ -	€ -
TOTALE (7.1+7.2+7.3)	€ 7 321,01	€ 7 962,36	€ 641,35
7.4) INCENTIVI (D.Lgs. 163/06 - Art. 92 - C.5 _ 2% SU A.2)	€ 1 283,25	€ 1 832,34	€ 549,10
TOTALE 7)	€ 8 604,26	€ 9 794,70	€ 1 190,45
8) SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP	€ -	€ -	€ -
9) SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (Eventuali)	€ -	€ -	€ -
10) SPESE PER PUBBLICITA' E PER OPERE ARTISTICHE	€ -	€ -	€ -
11) DAL CSA			€ -
11.1) ANALISI DI LABORATORIO	€ 500,00	€ 500,00	€ -
11.2) COLLAUDO STATICO	€ 1 500,00	€ 1 750,00	€ 250,00
11.3) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	€ -	€ -	€ -
11.4) GEOLOGO	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ -
TOTALE 11)	€ 3 000,00	€ 3 250,00	€ 250,00
12) I.V.A. EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI			€ -
12.1) I.V.A. PER LAVORI IN APPALTO [10% di A.2*]	€ 6 416,23	€ 6 820,83	€ 404,60
12.2) I.V.A. PER LAVORI IN ECONOMIA ED IMPREVISTI [10% di (1+4)]	€ 250,86	€ 250,86	€ -
12.3) I.V.A. PER SPESE TECNICHE [22% di (7.1+7.2+7.3)]	€ 1 610,62	€ 1 751,72	€ 141,10
12.4) I.V.A. PER SPESE DI CONSULENZA [22% di 2)]	€ 110,00	€ 110,00	€ -
12.5) I.V.A. PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI [22% di 11]	€ 660,00	€ 715,00	€ 55,00
12.6) CONTRIBUTI CNPAIA [4% di (2.1+7.1+7.2+7.3+11.2)]	€ 372,94	€ 448,49	€ 75,55
12.7) IVA SU CNPAIA (22% di 12.6)	€ 82,05	€ 98,67	€ 16,62
TOTALE 12)	€ 9 502,70	€ 10 195,58	€ 692,87
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S. A.</b>	<b>€ 24 115,59</b>	<b>€ 26 248,91</b>	<b>€ 2 133,32</b>
<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€ 88 277,91</b>	<b>€ 94 457,21</b>	<b>€ 6 179,31</b>

Con votazione unanime e palese,

### DELIBERA

1. Di approvare la narrativa che precede la quale è da considerare parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di approvare la perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento di sistemazione ed ampliamento del cimitero capoluogo sito in frazione Piano Grande, redatta dal tecnico incaricato

Ing. Romeo Piersanti, acquisita agli atti di questo Comune il 18.11.2019 protocollo n. 8161, per un importo lavori portato da euro 86.129,53 ad euro 91.617,10 comprensivi degli oneri della sicurezza, a cui va applicato il ribasso d'asta del 26,270 %, quindi con una maggiore spesa contrattuale pari ad euro 4.045,99 che porta l'importo totale di progetto in complessivi euro 94.457,21 (al netto del ribasso d'asta), composta dai seguenti elaborati:

- a. Relazione di perizia;
- b. Computo metrico estimativo di perizia;
- c. Quadro comparativo di confronto;
- d. Atto di sottomissione;
- e. Verbale di concordamento nuovi prezzi;

con il seguente Quadro Economico di perizia di variante e suppletiva:

DESCRIZIONE	PROGETTO ESECUTIVO PRINCIPALE	PERIZIA DI VARIANTE	VARIAZIONI +/-
<b>A) LAVORI DA COMPUTO:</b>			
1) LAVORI A MISURA	€ 83 620,90	€ 89 108,47	
2) LAVORI A CORPO			
3) LAVORI IN ECONOMIA			
<b>A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA</b>	<b>€ 83 620,90</b>	<b>€ 89 108,47</b>	
4) ONERI DELLA SICUREZZA	€ 2 508,63	€ 2 508,63	
<b>A.2) IMPORTO LORDO DEI LAVORI</b>	<b>€ 86 129,53</b>	<b>€ 91 617,10</b>	<b>5 487,57 €</b>
<b>A*) LAVORI IN PROCEDURA DI APPALTO:</b>			
1) LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO	€ 83 620,90	€ 89 108,47	
2) RIBASSO D'ASTA: 26,541%	€ 21 967,21	€ 23 408,80	
<b>A.1*) LAVORI A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA</b>	<b>€ 61 653,69</b>	<b>€ 65 699,67</b>	<b>€ 4 045,99</b>
3) COSTO DEL PERSONALE NON SOGGETTO A RIBASSO	€ -	€ -	
4) ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 2 508,63	€ 2 508,63	
<b>A.2*) IMPORTO LORDO DEI LAVORI</b>	<b>€ 64 162,32</b>	<b>€ 68 208,30</b>	<b>€ 4 045,99</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:</b>			
1) LAVORI IN ECONOMIA esclusi da appalto 1)+4) MAX 10% di A.2			€ -
2) RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI			€ -
2.1) INDAGINI GEOLOGICHE	€ 500,00	€ 500,00	
2.2) RILIEVI			€ -
2.3) ALTRO			€ -
TOTALE 2)	€ 500,00	€ 500,00	€ -
3) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€ -	€ -	€ -
4) IMPREVISTI AL 2.5 % 1)+4) MAX 10% di A.2	€ 2 508,63	€ 2 508,63	€ -
5) ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI E INDENNIZZI		€ -	€ -
6) ACCANTONAMENTO (D. Lgs. 163/06 - Art. 133 - c.3 e 4)	€ -	€ -	€ -
	L.R. n. 3/1993 - art. 2, aggiornata con D.G.R. del 21/02/2003 n. 101. Aliquota per importo lordo lavori massima del 15% e/o 12%		€ -
7) SPESE TECNICHE			€ -
7.1) PROGETTAZIONE	€ -	€ -	€ -
7.2) DIREZIONE LAVORI	€ -	€ -	€ -
7.3) COORDINAMENTO SICUREZZA	€ -	€ -	€ -
TOTALE (7.1+7.2+7.3)	€ 7 321,01	€ 7 962,36	€ 641,35
7.4) INCENTIVI (D.Lgs. 163/06 - Art. 92 - C.5 _ 2% SU A.2)	€ 1 283,25	€ 1 832,34	€ 549,10
TOTALE 7)	€ 8 604,26	€ 9 794,70	€ 1 190,45
8) SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP	€ -	€ -	€ -
9) SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (Eventuali)	€ -	€ -	€ -
10) SPESE PER PUBBLICITA' E PER OPERE ARTISTICHE	€ -	€ -	€ -
11) DAL CSA			€ -
11.1) ANALISI DI LABORATORIO	€ 500,00	€ 500,00	€ -
11.2) COLLAUDO STATICO	€ 1 500,00	€ 1 750,00	€ 250,00
11.3) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	€ -	€ -	€ -
11.4) GEOLOGO	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ -
TOTALE 11)	€ 3 000,00	€ 3 250,00	€ 250,00
12) I.V.A. EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI			€ -
12.1) I.V.A. PER LAVORI IN APPALTO [10% di A.2*]	€ 6 416,23	€ 6 820,83	€ 404,60
12.2) I.V.A. PER LAVORI IN ECONOMIA ED IMPREVISTI [10% di (1+4)]	€ 250,86	€ 250,86	€ -
12.3) I.V.A. PER SPESE TECNICHE [22% di (7.1+7.2+7.3)]	€ 1 610,62	€ 1 751,72	€ 141,10
12.4) I.V.A. PER SPESE DI CONSULENZA [22% di 2)]	€ 110,00	€ 110,00	€ -
12.5) I.V.A. PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI [22% di 11]	€ 660,00	€ 715,00	€ 55,00
12.6) CONTRIBUTI CNPAIA [4% di (2.1+7.1+7.2+7.3+11.2)]	€ 372,94	€ 448,49	€ 75,55
12.7) IVA SU CNPAIA (22% di 12.6)	€ 82,05	€ 98,67	€ 16,62
TOTALE 12)	€ 9 502,70	€ 10 195,58	€ 692,87
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S. A.</b>	<b>€ 24 115,59</b>	<b>€ 26 248,91</b>	<b>€ 2 133,32</b>
<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€ 88 277,91</b>	<b>€ 94 457,21</b>	<b>€ 6 179,31</b>

- Di prendere atto e fare proprie le motivazioni in base alle quali è stato necessario redigere la perizia di variante e suppletiva di che trattasi;
- Di dare atto che alla maggiore spesa di variante prevista si farà fronte con le somma proveniente dal ribasso d'asta praticato in sede di gara;
- Di approvare lo schema di atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;

Stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi di legge.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to PALUMBI DANIELE

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Di Felice Mauro

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione

[ ] viene pubblicata in data odierna al N **485** e per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009,n.69);

**Torricella Sicura, li 27-11-2019**

**Il Responsabile di Area**  
F.to Di Medoro Giacomino

---

E' copia conforme all'originale.

**Torricella Sicura, li 27-11-2019**

**Il Responsabile di Area**  
Di Medoro Giacomino

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione

[ ] E' divenuta esecutiva decorso il termine di giorni 10 dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134,comma 3,del D.Lgs 18/08/2000,n.267;

[ ] E' stata pubblicata all'Albo Pretorio online sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009,n.69); per quindici giorni consecutivi dal **27-11-019 al 12-12-19**.

**Torricella Sicura, li 27-11-2019**

**Il Responsabile di Area**  
F.to Di Medoro Giacomino

---