



COMUNE DI TORRICELLA SICURA

Provincia di Teramo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 81 Del 03-10-19

Oggetto: SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERI FRAZIONE SANTO STEFANO E VILLA POPOLO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di ottobre alle ore 17:45, nella consueta sala delle adunanze, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PALUMBI DANIELE	SINDACO	P
DI NICOLA MARCO	VICESINDACO	A
DI BLASIO MONICA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Di Felice Mauro.

Il Signor PALUMBI DANIELE in qualità di SINDACO constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sul ripetuto oggetto.

Visti:

La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

La legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Lo statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

I pareri favorevoli resi, a norma dell'art. 49 del novellato D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile della proposta della presente deliberazione perché, allegati alla presente, ne fanno parte integrante e sostanziale.

Premesso che:

con delibera di Giunta Comunale n. 20 del 14.02.2019 è stato approvato il progetto Definitivo – Esecutivo dell'intervento di **“sistemazione e ampliamento cimiteri comunali della frazione Villa Popolo, Santo Srefano”** redatto dal tecnico incaricato Ing. Piersanti Romeo, come da quadro tecnico economico così strutturato:

A) LAVORI:		
1) LAVORI A MISURA	€	84,996.70
2) LAVORI A CORPO		
3) LAVORI IN ECONOMIA		
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€	84,996.70
4) ONERI DELLA SICUREZZA	€	2,549.90
A.2) IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€	87,546.60
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:		
1) LAVORI IN ECONOMIA esclusi da appalto 1)+4) MAX 10% di A.2		
2) RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI		
2.1) INDAGINI GEOLOGICHE	€	500.00
2.2) RILIEVI (Dettagli architettonici e strutturali con relativi elaborati porzione di fabbricato in c.a.)	€	-
2.3) ALTRO (Indagini, prelievo materiali ed accertamenti per livello di conoscenza adeguato LC2 ecc...)	€	-
TOTALE 2)	€	500.00
3) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI		
4) IMPREVISTI AL 5 % 1)+4) MAX 10% di A.2	€	2,549.90
5) ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI E INDENNIZZI		
6) ACCANTONAMENTO (D. Lgs. 163/06 - Art. 133 - c.3 e 4)		
L.R. n. 3/1993 - art. 2, aggiornata con D.G.R. del 21/02/2003 n. 101. Aliquota per importo lordo lavori massima del 15% e/o 12%		
7) SPESE TECNICHE		
7.1) PROGETTAZIONE		
7.2) DIREZIONE LAVORI		
7.3) COORDINAMENTO SICUREZZA		
TOTALE (7.1+7.2+7.3)	€	7,441.46
7.4) INCENTIVI (D.Lgs. 163/06 - Art. 92 - C.5 _ 2% SU A.2)	€	1,750.93
TOTALE 7)	€	9,192.39
8) SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP		
9) SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (Eventuali)		
10) SPESE PER PUBBLICITA' E PER OPERE ARTISTICHE		
11) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVISTE DAL CSA		
11.1) ANALISI DI LABORATORIO	€	500.00
11.2) COLLAUDO STATICO	€	1,000.00
11.3) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO		
11.4) GEOLOGO	€	500.00
TOTALE 11)	€	2,000.00
12) I.V.A. EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI		
12.1) I.V.A. PER LAVORI IN APPALTO [10% di A.2]	€	8,754.66
12.2) I.V.A. PER LAVORI IN ECONOMIA ED IMPREVISTI [10% di	€	254.99
12.3) I.V.A. PER SPESE TECNICHE [22% di (7.1+7.2+7.3)]	€	1,637.12
12.4) I.V.A. PER SPESE DI CONSULENZA [22% di 2)]	€	110.00
12.5) I.V.A. PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI [22% di 11]	€	440.00

12.6) CONTRIBUTI CNPAIA [4% di (2+7.1+7.2+7.3+11.2)]	€	357.66
12.7) IVA SU CNPAIA (22% di 12.6)	€	78.68
TOTALE 12)	€	11,633.11
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S. A.	€	

TOTALE progetto € 113,422.01

- Con la determinazione n. 14 del 19.02.2019 R.G. n.23 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art.32 comma 2 del D.Lgs n.50 e smi, per l'affidamento dei lavori di **sistemazione ed ampliamento cimitero comunali della frazione villa popolo e Santo Stefano** e il Cimitero Capoluogo della frazione Piano Grande, tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, **CUP: C65I19000110004 Codice CIG: 7802465DCB**, approvando contestualmente i documenti di gara;
- Con verbale di gara del Rup del 07.03.2019 prot. N.1838 e il verbale del 12.03.2019 prot. N.1966 è stata aggiudicata provvisoriamente l'appalto in questione alla ditta Macinati Giovanni srl con sede in via Nazionale snc 64043 Crognaleto con il ribasso del 26,541 per un importo pari a € 64.967,63 (sessantaquattromilanovecentosessantasette/63), di cui €2.549,90 oneri di sicurezza, oltre ad IVA del 10%;
- Preso atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Raniero Bilanzola e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 *bis* della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento;
- **Visto il CUP: C65I19000110004 Codice CIG: 7802465DCB;**
- **Visto** il contratto di appalto, Rep. n. 1529 del 02.05.2019, registrato a Teramo il 14.05.2019 al n.22;
- Accertato ora che nel corso dei lavori sono emersi delle lavorazioni imprevisti e/o imprevedibili nella fase progettuale tali interventi sono necessari per la salvaguardia del bene e per il proseguimento degli obiettivi dell'intervento ampiamente descritti nella relazione di perizia di variante e di assestamento del tecnico incaricato Ing. Romeo Piersanti ;
- Presa visione della documentazione tecnica della variante progettuale dei lavori dell'intervento di **"sistemazione ed ampliamento cimitero comunali della frazione villa popolo e Santo Stefano"** redatto dal tecnico incaricato acquisita agli atti di questo Comune il 27.09.2019 protocollo n.6754 per un importo lavori portato da euro 64.897,63 (quadro economico post gara) - ad euro 77.838,92 comprensivi degli oneri della sicurezza, già calcolati con il ribasso dasta del 26,541 %, quindi con una maggiore spesa contrattuale pari ad euro 12.941,29 con importo totale dell'opera in complessivi euro 105.234,19 composta dai seguenti elaborati:
 - a) ~~Relazione~~ Relazione tecnica di perizia;

- b) Computo metrico estimativo di perizia;
 - c) Quadro comparativo di confronto;
 - d) Verbale di concordamento nuovi prezzi;
 - e) Elaborati esecutivi di perizia;
 - f) Atto di sottomissione;
- Accertata quindi l'opportunità di approvare la variante progettuale in parola, nonché di riapprovare il quadro economico del progetto in parola per complessivi euro 105.234,19-, come riportato con il raffronto degli importi di variante rispetto a quelli del contratto originario:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI CONFRONTO - Art. 16 D.P.R. n. 207/2010

OGGETTO: SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERI COMUNALI DELLA FRAZIONE VILLA POPOLO E SANTO STEFANO.
CUP: C65119000110004 Codice CIG: 7802465DCB

DESCRIZIONE	PROGETTO ESECUTIVO PRINCIPALE	PERIZIA DI VARIANTE	VARIAZIONI +/-
-------------	-------------------------------------	------------------------	----------------

A) LAVORI DA COMPUTO:

1) LAVORI A MISURA	€ 84 996,70	€ 102 491,21	
2) LAVORI A CORPO			
3) LAVORI IN ECONOMIA			
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€ 84 996,70	€ 102 491,21	
4) ONERI DELLA SICUREZZA	€ 2 549,90	€ 2 549,90	
A.2) IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€ 87 546,60	€ 105 041,11	

A*) LAVORI IN PROCEDURA DI APPALTO:

1) LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO	€ 84 996,70	€ 102 491,21	
2) RIBASSO D'ASTA: 26,541%		€ 27 202,19	
A.1*) LAVORI A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 84 996,70	€ 75 289,02	€ 9 707,68
3) COSTO DEL PERSONALE NON SOGGETTO A RIBASSO	€ -	€ -	
4) ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 2 549,90	€ 2 549,90	
A.2*) IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€ 87 546,60	€ 77 838,92	€ 9 707,68

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

1) LAVORI IN ECONOMIA esclusi da appalto 1)+4) MAX 10% di A.2			€ -
2) RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI		.	
2.1) INDAGINI GEOLOGICHE	€ 500,00	€ 500,00	
2.2) RILIEVI			€ -
2.3) ALTRO			€ -
TOTALE 2)	€ 500,00	€ 500,00	€ -
3) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€ -	€ -	€ -
4) IMPREVISTI AL 2.5 % 1)+4) MAX 10% di A.2	€ 2 549,90		
5) ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI E INDENNIZZI		€ -	
6) ACCANTONAMENTO (D. Lgs. 163/06 - Art. 133 - c.3 e 4)	€ -	€ -	€ -

	L.R. n. 3/1993 - art. 2, aggiornata con D.G.R. del 21/02/2003 n. 101. Aliquota per importo lordo lavori massima del 15% e/o 12%			€ -
7) SPESE TECNICHE				€ -
7.1)	PROGETTAZIONE	€ -	€ -	€ -
7.2)	DIREZIONE LAVORI	€ -	€ -	€ -
7.3)	COORDINAMENTO SICUREZZA	€ -	€ -	€ -
TOTALE (7.1+7.2+7.3)		€ 7 441,46	€ 8 036,78	€ 595,32
7.4)	INCENTIVI (D.Lgs. 163/06 - Art. 92 - C.5 _ 2% SU A.2)	€ 1 750,93	€ 2 100,82	€ 349,89
TOTALE 7)		€ 9 192,39	€ 10 137,60	€ 945,21
8) SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP		€ -	€ -	€ -
9)	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (Eventuali)	€ -	€ -	€ -
10)	SPESE PER PUBBLICITA' E PER OPERE ARTISTICHE	€ -	€ -	€ -
11)	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVISTE DAL CSA			€ -
11.1)	ANALISI DI LABORATORIO	€ 500,00		
11.2)	COLLAUDO STATICO	€ 1 000,00	€ 1 600,00	€ 600,00
11.3)	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	€ -	€ -	€ -
11.4)	GEOLOGO	€ 500,00	€ 1 500,00	€ 1 000,00
TOTALE 11)		€ 2 000,00	€ 3 100,00	€ 1 100,00
12) I.V.A. EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI				€ -
12.1)	I.V.A. PER LAVORI IN APPALTO [10% di A.2*]	€ 8 754,66	€ 10 504,11	€ 1 749,45
12.2)	I.V.A. PER LAVORI IN ECONOMIA ED IMPREVISTI [10% di (1+4)]	€ 254,99	€ 50,00	-€ 204,99
12.3)	I.V.A. PER SPESE TECNICHE [22% di (7.1+7.2+7.3)]	€ 1 637,12	€ 1 768,09	€ 130,97
12.4)	I.V.A. PER SPESE DI CONSULENZA [22% di 2)]	€ 110,00	€ 110,00	€ -
12.5)	I.V.A. PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI [22% di 11]	€ 440,00	€ 682,00	€ 242,00
12.6)	CONTRIBUTI CNPAIA [4% di (2.1+7.1+7.2+7.3+11.2)]	€ 377,66	€ 445,47	€ 67,81
12.7)	IVA SU CNPAIA (22% di 12.6)	€ 83,08	€ 98,00	€ 14,92
TOTALE 12)		€ 11 657,51	€ 13 657,68	€ 2 000,16
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S. A.		€ 25 899,80	€ 27 395,28	€ 1 495,47
IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA		€ 113 446,40	€ 105 234,19	€ 8 212,21
IMPORTO TOTALE AL NETTO DELLE ECONOMIE DI PROGETTO				
ECONOMIA DI PROGETTO (compreso IVA)				

-
- Preso atto dei lavori di variante meglio descritti nella relazione e nell'analisi dei prezzi;
 - Dato atto che i diversi lavori oggetto di variante non alterano la natura e la destinazione dell'opera e che il nuovo quadro economico evidenzia come i lavori di variante, rientrano in quelli consentiti dal codice degli appalti d.lgs 50/2016 art.106 come

aggiornato dal decreto blocca cantieri legge n.55/2019, con un aumento dei lavori già ribassati del 26,541% di euro 12.941,29 rispetto all'importo dell'originario contratto di appalto N. 1529 Repertorio Atti Pubblici di data 14.05.2019;

- rilevato, inoltre, che le lavorazioni oggetto della perizia di variante risultano complementari all'opera in oggetto e non possono essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto iniziale, in quanto sotto il profilo tecnico e realizzativo costituiscono un oggetto unico finalizzato al completamento dell'opera. Separare alcune lavorazioni di variante dall'appalto originario si delineerebbe come una suddivisione artificiosa e comporterebbe sicuramente gravi inconvenienti per l'amministrazione in relazione alle tempistiche e qualità risultante dei lavori, e correlati in particolare con l'applicazione delle norme afferenti la sicurezza sul lavoro. Nello specifico i lavori non possono essere disgiunti in quanto comportano l'esecuzione di opere edili che risultano "un unicum" con i lavori principali, già affidati e pertanto per loro specificità e natura non sono separabili dallo stesso, senza recare inconvenienti in ordine al regolare sviluppo del cantiere;
- il valore complessivo dei lavori suppletivi oggetto di variante sono inferiori al 50% del valore del contratto iniziale.
- Visto che l'importo delle modifiche dovute al verificarsi di causa di condizioni impreviste ed imprevedibili al momento della progettazione (articolo 149, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) rientra nel limite del quinto dell'importo del contratto;
- Visto lo schema di atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- Il progetto di variante, redatto nel rispetto della normativa vigente, non necessita di ulteriori pareri ed autorizzazioni;
- La variante in parola trova copertura all'interno dell'importo complessivamente impegnato per l'opera;
- Sussistono pertanto tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per procedere all'approvazione della Variante progettuale in corso d'opera, , direttamente dal responsabile della struttura competente per materia, risultando la variante medesima riferita condizioni migliorative dei lavori affidati e comunque comportanti una spesa contenuta nel sesto quinto;
- Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, relativamente alle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Acquisiti i pareri ex art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili interessati in merito alla presente proposta;
- Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il D. Lgs n. 50/2016 s.m.i.;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

1. Di approvare la narrativa che precede la quale è da considerare parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di approvare la perizia di variante e suppletiva dell'intervento di "di **sistemazione ed ampliamento cimitero comunali della frazione villa**

popolo e Santo Stefano” redatto dal tecnico incaricato acquisita agli atti di questo Comune il 27.09.2019 protocollo n.6754 per un importo lavori portato da euro 64.897,63 (quadro economico post gara) - ad euro 77.838,92 comprensivi degli oneri della sicurezza, già calcolati con il ribasso d'asta del 26,541 %, quindi con una maggiore spesa contrattuale pari ad euro 12.941,29 con importo totale dell'opera in complessivi euro 105.234,19 composta dai seguenti elaborati:

- g) Relazione tecnica di perizia;
- h) Computo metrico estimativo di perizia;
- i) Quadro comparativo di confronto;
- j) Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- k) Elaborati esecutivi di perizia;
- l) Atto di sottomissione;

e come da Quadro Economico di perizia di variante e suppletiva di seguito riassunto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI CONFRONTO - Art. 16 D.P.R. n. 207/2010

OGGETTO: SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERI COMUNALI DELLA FRAZIONE VILLA POPOLO E SANTO STEFANO. CUP: C65119000110004 Codice CIG: 7802465DCB			
DESCRIZIONE	PROGETTO ESECUTIVO PRINCIPALE	PERIZIA DI VARIANTE	VARIAZIONI +/-
A) LAVORI DA COMPUTO:			
1) LAVORI A MISURA	€ 84 996,70	€ 102 491,21	
2) LAVORI A CORPO			
3) LAVORI IN ECONOMIA			
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€ 84 996,70	€ 102 491,21	
4) ONERI DELLA SICUREZZA	€ 2 549,90	€ 2 549,90	
A.2) IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€ 87 546,60	€ 105 041,11	
A*) LAVORI IN PROCEDURA DI APPALTO:			
1) LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO	€ 84 996,70	€ 102 491,21	
2) RIBASSO D'ASTA: 26,541%		€ 27 202,19	
A.1*) LAVORI A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 84 996,70	€ 75 289,02	€ 9 707,68
3) COSTO DEL PERSONALE NON SOGGETTO A RIBASSO	€ -	€ -	
4) ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 2 549,90	€ 2 549,90	
A.2*) IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€ 87 546,60	€ 77 838,92	€ 9 707,68
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:			
1) LAVORI IN ECONOMIA esclusi da appalto 1)+4) MAX 10% di A.2			€ -
2) RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI			
2.1) INDAGINI GEOLOGICHE	€ 500,00	€ 500,00	
2.2) RILIEVI			€ -
2.3) ALTRO			€ -

TOTALE 2)		€ 500,00	€ 500,00	€ -
3)	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€ -	€ -	€ -
4)	IMPREVISTI AL 2.5 % 1)+4) MAX 10% di A.2	€ 2 549,90		
5)	ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI E INDENNIZZI		€ -	
6)	ACCANTONAMENTO (D. Lgs. 163/06 - Art. 133 - c.3 e 4)	€ -	€ -	€ -
	L.R. n. 3/1993 - art. 2, aggiornata con D.G.R. del 21/02/2003 n. 101. Aliquota per importo lordo lavori massima del 15% e/o 12%			€ -
7)	SPESE TECNICHE			€ -
7.1)	PROGETTAZIONE	€ -	€ -	€ -
7.2)	DIREZIONE LAVORI	€ -	€ -	€ -
7.3)	COORDINAMENTO SICUREZZA	€ -	€ -	€ -
	TOTALE (7.1+7.2+7.3)	€ 7 441,46	€ 8 036,78	€ 595,32
7.4)	INCENTIVI (D.Lgs. 163/06 - Art. 92 - C.5 _ 2% SU A.2)	€ 1 750,93	€ 2 100,82	€ 349,89
	TOTALE 7)	€ 9 192,39	€ 10 137,60	€ 945,21
8)	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP	€ -	€ -	€ -
9)	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (Eventuali)	€ -	€ -	€ -
10)	SPESE PER PUBBLICITA' E PER OPERE ARTISTICHE	€ -	€ -	€ -
11)	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVISTE DAL CSA			€ -
11.1)	ANALISI DI LABORATORIO	€ 500,00		
11.2)	COLLAUDO STATICO	€ 1 000,00	€ 1 600,00	€ 600,00
11.3)	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	€ -	€ -	€ -
11.4)	GEOLOGO	€ 500,00	€ 1 500,00	€ 1 000,00
	TOTALE 11)	€ 2 000,00	€ 3 100,00	€ 1 100,00
12)	I.V.A. EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI			€ -
12.1)	I.V.A. PER LAVORI IN APPALTO [10% di A.2*]	€ 8 754,66	€ 10 504,11	€ 1 749,45
12.2)	I.V.A. PER LAVORI IN ECONOMIA ED IMPREVISTI [10% di (1+4)]	€ 254,99	€ 50,00	€ -204,99
12.3)	I.V.A. PER SPESE TECNICHE [22% di (7.1+7.2+7.3)]	€ 1 637,12	€ 1 768,09	€ 130,97
12.4)	I.V.A. PER SPESE DI CONSULENZA [22% di 2)]	€ 110,00	€ 110,00	€ -
12.5)	I.V.A. PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI [22% di 11]	€ 440,00	€ 682,00	€ 242,00
12.6)	CONTRIBUTI CNPAIA [4% di (2.1+7.1+7.2+7.3+11.2)]	€ 377,66	€ 445,47	€ 67,81
12.7)	IVA SU CNPAIA (22% di 12.6)	€ 83,08	€ 98,00	€ 14,92
	TOTALE 12)	€ 11 657,51	€ 13 657,68	€ 2 000,16
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S. A.		€ 25 899,80	€ 27 395,28	€ 1 495,47
IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA		€ 113 446,40	€ 105 234,19	€ 8 212,21
IMPORTO TOTALE AL NETTO DELLE ECONOMIE DI PROGETTO				
ECONOMIA DI PROGETTO (compreso IVA)				

3. Di prendere atto e fare proprie le motivazioni in base alle quali è stato necessario redigere la perizia di variante e suppletiva di che trattasi;
- 4 – Di dare atto che alla maggiore spesa di variante prevista si farà fronte con le somme provenienti dal ribasso d'asta praticato in sede di gara;
- 5 – Di approvare lo schema di atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- 6 – Stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to PALUMBI DANIELE

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Di Felice Mauro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione

[] viene pubblicata in data odierna al N **417** e per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009,n.69);

Torricella Sicura, li 10-10-2019

Il Responsabile di Area
F.to Di Medoro Giacomino

E' copia conforme all'originale.

Torricella Sicura, li 10-10-2019

Il Responsabile di Area
Di Medoro Giacomino

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione

[] E' divenuta esecutiva decorso il termine di giorni 10 dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134,comma 3,del D.Lgs 18/08/2000,n.267;

[] E' stata pubblicata all'Albo Pretorio online sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009,n.69); per quindici giorni consecutivi dal **10-10-019 al 25-10-19**.

Torricella Sicura, li 10-10-2019

Il Responsabile di Area
F.to Di Medoro Giacomino
