



COMUNE DI TORRICELLA SICURA

Provincia di Teramo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 26 Del 04-03-19

Oggetto: VARIAZIONE TRACCIATO STRADALE PER ELIMINAZIONE IN=CROCIO PERICOLOSO IN FRAZIONE PIANO GRANDE IN VIA VIVALDI ZONA EX FERRIERA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di marzo alle ore 19:00, nella consueta sala delle adunanze, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PALUMBI DANIELE	SINDACO	P
DI NICOLA MARCO	VICESINDACO	P
DI BLASIO MONICA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Partecipa il Segretario Comunale Signor Di Felice Mauro.

Il Signor PALUMBI DANIELE in qualità di SINDACO constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sul ripetuto oggetto.

Visti:

La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

La legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Lo statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

I pareri favorevoli resi, a norma dell'art. 49 del novellato D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile della proposta della presente deliberazione perché, allegati alla presente, ne fanno parte integrante e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

con delibera di Giunta Comunale n. 86 del 29.11.2018 è stato approvato il progetto Definitivo – Esecutivo dell'intervento di **“variazione tracciato stradale per eliminare incrocio pericoloso in frazione Piano Grande in via Vivaldi zona ex ferriera”** redatto dall'Ufficio tecnico comunale, per una spesa complessivi di €37.672,31, come da quadro tecnico economico così strutturato:

LAVORI

Importo lavori a base d'asta	€31.804,81
Oneri per la sicurezza	€ 867,50
TOTALE LAVORI	€32.672,31

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA LAVORI 10%	€3.267,23
DIREZIONE LAVORI	€ 653,46
Art.113 dlgs 50% incentivo	€ 653,45
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE	€4.574,13
IMPORTO COMPLESSIVO	€37.246,44

Richiamata la Determina n.6 del 17.01.2019 con la quale sono stati affidati i lavori alla Ditta Persia Umberto Costruzioni con sede legale in via Roma snc F.ne Tottea di Crognaleto, con un ribasso del 15% sull'importo dei lavori, e la Direzione dei Lavori all'Arch. Paolo Crocetti di Teramo Iscritto all'Ordine al n.695, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n.50/2016, nel testo vigente per un importo complessivo di €27.901,59;

dato atto che i lavori sono stati regolarmente iniziati in data 24.01.2019;

Accertato ora che nel corso dei lavori è stata ravvisata l'opportunità, manifestata dall'amministrazione comunale in soluzione condivisa con il R.U.P. la Direzione lavori e l'Impresa appaltatrice, di prevedere alcuni interventi migliorativi, per la sistemazione definitiva dell'area di intervento mediante l'introduzione di alcune recinzioni, in parte metalliche e in parte di legno al fine di integrare l'opera in oggetto con successivi interventi in animo da realizzare da parte dell'Amministrazione comunale

che la variante, rispetto al progetto originale poste a base di appalto, prevede la diminuzione delle seguenti categorie di opere:

- manto di conglomerato bituminoso sulla strada;
- riduzione panchine e cestini di rifiuti non più necessari;

che le variazioni in aggiunta e in diminuzione comportano una riduzione dell'importo di appalto, risoluzione accettata dall'impresa assuntrice dei lavori senza riserve e pretese alcune di eventuali risarcimenti, accettazione contenuta nel verbale di concordamento nuovi prezzi;

visto il verbale di concordamento dei nuovi prezzi;

Preso visione della documentazione tecnica della variante progettuale dei lavori dell'intervento di **“variazione tracciato stradale per eliminare incrocio pericoloso in frazione Piano Grande in via Vivaldi zona ex ferriera”** redatto dalla Direzione dei Lavori acquisita agli atti di questo Comune il 04.03.2019 protocollo n.1702 per un importo lavori portato da euro 37.246,44 - ad euro 26.541,80 comprensive degli oneri della sicurezza, già calcolati con il ribasso d'asta del 15,00%, quindi con una minore spesa pari ad euro 10.704,05 e composta dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 Progetto approvato;

- b) Tav.2 Planimetria progetto di variante;
- c) Tav. 3.1 Sezioni;
- d) Tav. 3.2 Sezioni
- e) Computo metrico estimativo;
- f) Analisi dei pezzi;
- g) Quadro economico;
- Accertata quindi l'opportunità di approvare la variante progettuale in parola, nonché di riapprovare il quadro economico del progetto per complessivi euro 26.541,80, come riportato con il raffronto degli importi di variante rispetto a quelli del contratto originario:

LAVORI	di progetto	di variante
- Importo lavori a base d'asta	€.31.804,81	€. 26.668,23
- Oneri per la sicurezza	€. 867,50	€. 757,80
- TOTALE LAVORI	€.32.672,31	€. 26.668,23
- Ribasso affidamento -15% importo b.a.	€.27.901,59	€.22.781,67
- SOMME A DISPOSIZIONE		
- IVA LAVORI 10%	€. 3.267,23	€.2.278,17
- DIREZIONE LAVORI	€. 653,46	€.653,46
- Art.113 dlgs 50% incentivo	€. 653,45	€.653,45
- Iva e cassa D.L.		€.175,65
- TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE	€. 4.574,13	€.3.760,13
- IMPORTO COMPLESSIVO	€.37.246,44	€.26.542,39

Dato atto che i diversi lavori oggetto di variante non alterano la natura e la destinazione dell'opera e che il nuovo quadro economico evidenzia come i lavori di variante, rientrano in quelli consentiti dal codice degli appalti d.lgs 50/2016 art.106; rilevato, inoltre, che le lavorazioni oggetto della perizia di variante risultano complementari all'opera in oggetto e non possono essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto iniziale, in quanto sotto il profilo tecnico e realizzativo costituiscono un oggetto unico finalizzato al completamento dell'opera. il valore complessivo dei lavori suppletivi oggetto di variante sono in diminuzione rispetto al importo dei lavori di appalto per un importo complessivo €.10.704,05; che sussistono pertanto tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per procedere all'approvazione della Variante progettuale in corso d'opera, direttamente dal responsabile della struttura competente per materia, risultando la variante medesima riferita a condizioni migliorative dei lavori affidati e comunque comportanti una spesa contenuta in diminuzione;;

- Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, relativamente alle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Acquisiti i pareri ex art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili interessati in merito alla presente proposta;
- Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il D. Lgs n. 50/2016 s.m.i;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

1. Di approvare la narrativa che precede la quale è da considerare parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2. Di approvare la perizia di variante e suppletiva dell'intervento di **“variazione tracciato stradale per eliminare incrocio pericoloso in frazione Piano Grande in via Vivaldi zona ex ferriera”** redatto dalla Direzione dei Lavori acquisita agli atti di questo Comune il 04.03.2019 protocollo n.1702 per un importo lavori portato da euro 37.246,44 - ad euro 26.541,80 comprensivo degli oneri della sicurezza, già calcolato con il ribasso d'asta del 15,00%, quindi con una minore spesa pari ad euro 10.704,05 e composta dai seguenti elaborati:

- h) Tav.1 Progetto approvato;
- i) Tav.2 Planimetria progetto di variante;
- j) Tav. 3.1 Sezioni;
- k) Tav. 3.2 Sezioni;
- l) Computo metrico estimativo;
- m) Analisi dei pezzi;
- n) Quadro economico;

e come da Quadro Economico di perizia di variante e suppletiva di seguito riassunto:

- LAVORI	di progetto	di variante
- Importo lavori a base d'asta	€.31.804,81	€. 26.668,23
- Oneri per la sicurezza	€. 867,50	€. 757,80
- TOTALE LAVORI	€.32.672,31	€. 26.668,23
- Ribasso affidamento -15% importo b.a.	€.27.901,59	€.22.781,67
- SOMME A DISPOSIZIONE		
- IVA LAVORI 10%	€. 3.267,23	€.2.278,17
- DIREZIONE LAVORI	€. 653,46	€.653,43
- Art.113 dlgs 50% incentivo	€. 653,45	€.653,43
- Iva e cassa D.L.		€.175,10
- TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE	€. 4.574,13	€.3.760,13
- IMPORTO COMPLESSIVO	€.37.246,44	€.26.542,39

- 3 - Di prendere atto e fare proprie le motivazioni in base alle quali è stato necessario redigere la perizia di variante e suppletiva di che trattasi;
- 4 - Di dare atto che la spesa di variante è in diminuzione del progetto a base di appalto e che pertanto non necessita di una ulteriore copertura di spesa;
- 5 - Di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi;
- 6 - Stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to PALUMBI DANIELE

Il Segretario Comunale
F.to Di Felice Mauro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione

[] viene pubblicata in data odierna al N **113** e per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009,n.69);

Torricella Sicura, li 08-03-2019

Il Responsabile di Area
F.to Di Medoro Giacomino

E' copia conforme all'originale.

Torricella Sicura, li 08-03-2019

Il Responsabile di Area
Di Medoro Giacomino

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione

[] E' divenuta esecutiva decorso il termine di giorni 10 dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134,comma 3,del D.Lgs 18/08/2000,n.267;

[] E' stata pubblicata all'Albo Pretorio online sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009,n.69); per quindici giorni consecutivi dal **08-03-019 al 23-03-19**.

Torricella Sicura, li 08-03-2019

Il Responsabile di Area
F.to Di Medoro Giacomino
