



COMUNE DI TORRICELLA SICURA

Provincia di Teramo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 38 Del 12-06-20

Oggetto: POR-FESR Abruzzo 2014-2020. ASSE IX. Azione
5.1.1. INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E MITIGAZIONE
RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITÀ VILLA POPOLO DI
TORRICELLA SICURA.. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di giugno alle ore 17:45, nella consueta sala delle adunanze, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PALUMBI DANIELE	SINDACO	A
DI NICOLA MARCO	VICESINDACO	P
DI BLASIO MONICA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Di Felice Mauro.

Il Signor DI NICOLA MARCO in qualità di VICESINDACO Ass. esterno constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sul ripetuto oggetto.

Visti:

La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

La legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Lo statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

I pareri favorevoli resi, a norma dell'art. 49 del novellato D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile della proposta della presente deliberazione perché, allegati alla presente, ne fanno parte integrante e sostanziale.

Premesso che:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 13.07.2017 con la quale è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo del lavoro di “consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico in località Villa Popolo di Torricella Sicura”, redatto dai tecnici incaricati Ing. Francesco Massa e Arch. Edoardo Siniscalchie recante una previsione di spesa di complessivi €.1.000.000,00 di cui €. 731.068,24 per Lavori ed €. 268.931,76 per Somme in Amministrazione;
- Con determinazione n. 52 del 17.07.2017 r.g. N.94 da parte del Responsabile del Servizio Dott. Franco Romualdi determina a contrarre con la quale è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera c) del D.Lgs n.50/2016 per l’affidamento dei lavori di “consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico in località Villa Popolo di Torricella Sicura”, CIG 71374222F6 CUP C66J16001580002, approvando contestualmente i documenti di gara;
- Con determinazione n. 52 del 17.07.2017 r.g. N.94 del Responsabile del Servizio Dott. Franco Romualdi è stato nominato RUP il Geom. Raniero Bilanzola;
- Con nota del 18.07.2017 prot. N.487 è stata richiesta l’avvio della procedura per l’affidamento dell’appalto dei lavori alla centrale unica di committenza della Unione di Comuni Monti della Laga, per l’espletamento della procedura di gara per l’affidamento dei lavori dell’intervento di, “consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico in località Villa Popolo di Torricella Sicura”;
- Con la Determinazione Dirigenziale delle Centrale Unica di Committenza, n. 25 del 15.11.2018 R.G. n. 93, previa procedura di gara con le modalità di cui agli artt. 36 comma 2 lettera c) del Dlgs n.50/2016 e s.m.i, sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di che trattasi alla ditta Procaccia & C. srl srl P.I. 01466280672 con sede legale in Via Nazionale 226 bis Val Vomano di Penna Sant’Andrea (Teramo);
- Dato atto che dalle risultanze di gara gli importi lavori da contrattualizzare risultano come di seguito specificato al netto del ribasso del 34,678% :
 - Importo lavori al netto di ribasso d’asta..... € 457.274,70 ;
 - Oneri per la sicurezza € 31.036,55;
 - Totale lavori€ 488.311,25, oltre Iva;**
- che in data in data 21/12/2018 è stato stipulato il contratto d’appalto rep. n. 1523;
- che il giorno 11.12.2018, come da verbale redatto in pari data, sono stati consegnati i lavori in oggetto alla Ditta Procaccia & c. s.r.l.;

DATO ATTO che a seguito di quanto sopra, il quadro economico POST-GARA risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO post gara

A) IMPORTO DEI LAVORI:		€	
A1) IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		457.274,70	€
A2) IMPORTO ONERI SICUREZZA ORDINARI		20.312,69	€
A4) IMPORTO ONERI SICUREZZA STRAORDINARI		10.723,86	
IMPORTO DI CONTRATTO		€ 488.311,25	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		€	
B1) SPESE TECNICHE	39.600,91		€
B2) art. 113 d. lgs. 50/2016 ED ONERI RIFLESSI	11.697,09		€
	<u>51.298,00</u>		€
B3) CNPAIA		1.584,04	

RILIEVI GEOLOGICI E TOPOGRAFICI, ACCERTAMENTI	€	
B5) ED INDAGINI	60.000,00	
	€	
B6) PROVE E COLLAUDI	17.000,00	
	€	
B7) SPESE PER PUBBLICITA'	500,00	
	€	
B8) OCCUPAZIONE AREE ED INDENNITA' DI ESPROPRIO	15.000,00	
	€	
B9) IMPREVISTI	25.620,19	
	€	
B10) IVA LAVORI	48.831,13	10,00%
	€	
B11) IVA SPESE TECNICHE E CNPAIA	9.060,69	
	€	
B12) IVA RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI	13.200,00	
	€	
B13) IVA IMPREVISTI	2.562,02	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	244.656,06
ECONOMIE DI GARA	€	267.032,69
IMPORTO TOTALE DEL ROGETTO	€	1.000.000,00

DATO ATTO che nel corso di esecuzione dei lavori , per le ragioni esposte dal RUP Geom. Raniero Bilanzola nella propria relazione allegata alla presente, si è ritenuto necessario introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto;

La necessità di redigere la presente perizia di variante nasce in conseguenza dell'esigenza adeguare il progetto alle impreviste e imprevedibili situazioni geologiche riscontrate all'atto di esecuzione dei lavori rivolute sui luoghi oggetto dell'intervento a seguito dell'evoluzione nel tempo nel dissesto lamentato, e al fine di dare una continuità strutturale e funzionale alle opere di progetto per una efficace mitigazione della condizione globale di rischio per edifici, infrastrutture e, conseguentemente, per la popolazione residente.

In particolare, l'intero versante presente in Località Villa Popolo risulta in uno stato di continua evoluzione del fenomeno di dissesto, accentuato sia dal ripetersi di precipitazioni atmosferiche (in particolare quelle del gennaio 2017, che hanno depositato oltre due metri di neve nell'area), che dai recenti eventi tellurici che hanno investito la Regione Abruzzo. La porzione di versante in cui sono in corso gli interventi risulta contraddistinta da una pericolosità geologica che è nel frattempo evoluta, specie nella porzione interna dell'abitato, all'interno della scarpata di frana che abbraccia il paese.

DATO ATTO che pertanto, in un'ottica globale di efficace mitigazione del rischio idrogeologico dell'intera struttura, si rende necessari o, con la perizia, adeguare il progetto presentato alle nuove condizioni verificate;

RITENUTO che dal punto di vista legislativo, la variante proposta rientra negli ambiti di applicazione dell'art.106, comma 1 lettera c1, del D.Lgs . 50/2016, in quanto "la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore". E nell'ambito di applicazione del l'art.106, comma 1 punto e, della stessa legge, in quanto sono ammesse modifiche se e "le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4";

ACCERTATO che il Servizio Difesa del Suolo della Regione Abruzzo, con nota inviata via Pec in data 29.10.2019, acquisita al protocollo comunale n. 7674 in data 31.10.2019, il Servizio DPE013 - Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa della Regione Abruzzo ha già preventivamente acconsentito la possibilità di recuperare le economie di gara derivanti dal ribasso offerto in sede d'asta per la realizzazione delle opere suppletive;

DATO ATTO che l'Ing. Francesco Massa, in qualità di Direttore dei Lavori incaricato, inoltra a

questo ufficio la perizia di variante, composta dai seguenti elaborati :
ELENCO DETTAGLIATO ELABORATI

Elaborati grafici

- Tav.01 INQUADRAMENTO GENERALE
- PLANIMETRIA STATO DI FATTO E RILIEVO TOPOGRAFICO
- Tav.02a AGGIORNATO
- Tav.02b PLANIMETRIA CON RILIEVO FOTOGRAMMETRICO DA DRONE
- RICOSTRUZIONE MODELLO 3D DEL
- Tav.02c VERSANTE
- Tav.03 SEZIONI STATO DI FATTO E PROFILO GEOTECNICO
- Tav.04 PLANIMETRIA DI PROGETTO
- Tav.05 SEZIONI DI PROGETTO
- CARPENTERIA ED ARMATURA OPERE IN
- Tav.06 C.A.
- Tav.07 LAYOUT DI CANTIERE

Relazioni tecniche e specialistiche

- All.00 ELENCO ELABORATI
- All.01 RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO
- All.02 RELAZIONE GEOTECNICA E SISMICA
- All.03 ANALISI DI STABILITÀ
- All.04 RELAZIONE SUI MATERIALI
- All.05 RELAZIONE GENERALE DI CALCOLO
- All.06/a FASCICOLO DEI CALCOLI PARATIA AB
- All.06/b FASCICOLO DEI CALCOLI PARATIA CD
- All.06/c FASCICOLO DEI CALCOLI PARATIA EF
- All.07 PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO
- All.08 PIANO DI MANUTENZIONE
- All.09 ELENCO PREZZI
- All.10 ANALISI PREZZI
- All.11 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- All.12 QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
- All.13 QUADRO COMPARATIVO
- All.14 VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
- All.15 SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE
- All.16 DICHIARAZIONE D.L.
- All.17 RELAZIONE SINTETICA DEL PROGETTO STRUTTURALE
- All.18 CHECK LIST - SEZIONE I: DATI GENERALI
- All.19 CHECK LIST - SEZIONE II: N.I.C.A.
- All.20 STRALCIO PAI
- All.21 STRALCIO PSDA
- All.22 STRALCIO MOPS
- All.23 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- COMPUTO METRICO COSTI SICUREZZA INCLUSI E
- All.24 SPECIALI
- All.25 RELAZIONE GEOLOGICA (a cura del Dott. Geol. Adriana Cavaglià)
- All.26 INDAGINE GEOGNOSTICA INTEGRATIVA (a cura del Dott. Geol. Adriana Cavaglià)

E recante il seguente quadro economico di perizia:

QUADRO ECONOMICO perizia

- A) IMPORTO DEI LAVORI:

		€	
A1) IMPORTO LORDO COMPLESSIVO		1.102.240,81	
a detrarre:			
		€	
A2) IMPORTO ONERI SICUREZZA ORDINARI		28.488,57	
		€	
A3) IMPORTO ONERI SICUREZZA STRAORDINARI		5.360,94	
		€	
A4) IMPORTO LORDO LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA		1.068.391,30	
		€	
a detrarre ribasso d'asta pari al	34,678%	370.496,74	
		€	
A5) IMPORTO NETTO LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA		697.894,56	
a sommare:			
		€	
A6) IMPORTO ONERI SICUREZZA ORDINARI		28.488,57	
		€	
A7) IMPORTO ONERI SICUREZZA STRAORDINARI		5.360,94	
		€	
IMPORTO DI CONTRATTO DI PERIZIA		€ 731.744,07	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
		€	
B1) SPESE TECNICHE (PROG., CSP)	22.645,52	€	
		€	
B2) SPESE TECNICHE (DL e REDAZIONE PERIZIA)	36.473,00	€	
		€	
B3) SPESE TECNICHE (CSE)	15.234,81	€	
		€	
B4) SPESE TECNICHE (STUDIO GEOLOGICO)	14.516,36	€	
		€	
B5) art. 113 d. lgs. 50/2016 ED ONERI RIFLESSI	17.635,85	€	
		€	
	106.505,54	106.505,54	
		€	
B4) CNPAIA (SU VOCE B1)		905,82	
		€	
B5) EPAP (SU VOCE B2)		290,33	
		€	
B6) RILIEVI GEOLOGICI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI		18.457,47	
		€	
B7) RILIEVI TOPOGRAFICI (oneri inclusi)		5.078,11	
		€	
B8) PROVE E COLLAUDI		21.797,64	
		€	
B9) SPESE PER PUBBLICITA'		500,00	
		€	
B10) OCCUPAZIONE AREE ED INDENNITA' DI ESPROPRIO		5.000,00	
		€	
B11) IMPREVISTI E LAVORI A FATTURA		17.501,56	
		€	
B12) IVA LAVORI		73.174,41	
		€	
B13) IVA SPESE TECNICHE E CNPAIA (SU VOCE B1 E B4)		5.181,29	
		€	
B14) IVA SPESE TECNICHE E EPAP (SU VOCE B2 E B5)		3.257,47	
		€	
B15) IVA RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI		4.060,64	
		€	
B16) IVA PROVE E COLLAUDI		4.795,48	
		€	
B17) IVA IMPREVISTI		1.750,16	
		€	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 268.255,92	

ECONOMIE DI GARA

€ -

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

€ 1.000.000,00

VISTO e dato quindi atto che, per effetto di detta variante di modifica contrattuale sostanzialmente non apporta variazioni all'impostazione e funzionalità del progetto in questione, in ambito al qual e non si determina alcun aumento dell'approvato costo progettuale, in quanto i costi relativi a dette "variazioni/modificazioni" trovano adeguata copertura nelle "somme a disposizione" del progetto stesso, si viene a modificare l'importo contrattuale della ditta appaltatrice, che da € 488.311,25 oltre IVA (al lordo degli oneri sulla sicurezza) passa ad € 731.744,07, di cui € 697.894,56 per i lavori propriamente detti, al netto della sicurezza;

DATO ATTO che si registra un aumento complessivo netto dell'importo contrattuale nella misura di € 243.432,82 (dicansi euro duecentoquarantatremilaquattrocentotrentadue/82), oltre IVA al 10%. e che la maggiorazione della spesa per i nuovi lavori non eccede il 50 per cento del val ore del contratto iniziale ai sensi dell'art.106 comma 7 del D.Lgs . 50/2016.

PRESO ATTO che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o i lavori portati dalla presente vari ante agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra richiamato sottoscrivendo lo schema dell'Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi, depositato agli atti del presente provvedimento;

VISTA E RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 19 del 03.02.2016 R.G. n.25 con la quale e si è provveduto, tra l'altro, ad affidare l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza cantieri in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e ogni quant'altra prestazione, relativamente ai lavori di "consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico in località Villa Popolo di Torricella Sicura – 1° lotto FUNZIONALE" (CIG 71374222F6) ai professionisti esterni Ing. Francesco Massa, con studio in Giulianova - Te, Via G. Di Vittorio, 6, iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Teramo al n. 746, ed Arch. Edoardo Siniscalchi, con studio in Teramo, Via dell'Ariete, 10, iscritto all'ordine degli architetti della Provincia di Teramo al n. 568, per l'espletamento delle competenze tecniche relative alla sicurezza ivi necessarie e ricorrenti;

ACCERTATO, nel rispetto dell'art. 2 della L.R. n. 3 del 08.01.1993, come modificata con deliberazione di Giunta Regionale n.101 del 21.02.2003, che l'ammontare delle spese tecniche e generali, nel caso di specie dato dalla somma delle spese tecniche e del compenso per i lavori e attività del RUP, è contenuto entro il 15% dell'importo lordo dei lavori.

DATO ATTO che in attesa di approvazione della presente perizia di variante e suppletiva, i lavori sono stati sospesi in data 17.04.2019 (come da verbale agli atti depositato);

DATO ATTO che:

- in data 12.06.2020, prot. 4502 è pervenuta l'autorizzazione sismica regionale ai sensi della L.R. 28 e s.m.i (Prot. D:3928/2018-MUD);

RITENUTO, pertanto, approvare la modifica contrattuale, perizia di variante suppletiva di che trattasi ed il quadro economico rideterminato.

DATO ATTO che l'approvazione della presente perizia di variante non comporta al cune maggiore spesa per questo Comune, essendo i maggiori lavori finanziati con le economie di gara precedentemente accertate con delibera di Giunta Comunale n.12 del 20-02-20;

RICHIAMATO il CUP C66J16001580002;

preso atto della variazione assetto societario e variazione del Direttore Tecnico della Ditta Procaccia e C. srl con unico socio prot. 1618 del 26.02.2020;

VISTO il verbale di validazione della Perizia a firma del R.U.P. del 29.05.2020 con relativo rapporto di verifica eseguita in contraddittorio con il Progettista/D.d.L.;

VISTI

- il D.P.R. n.207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a i lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 2004/18/CE", per la parte ancora vigente;
- il D.Lgs .n.50/2016 e s.m.i. "Codice degli appalti"; - il TUEL n.267/2000

Dato atto che il Responsabile del Servizio tecnico ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs . 267/2000;

Dato atto che il responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine

alle regolarità tecniche-contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs . 267/2000;
Dato atto che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa ai sensi dell'art.49 comma 2 D.Lgs . 267/2000;
A voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- Di **APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa, l'Atto di sottomissione dei lavori di "consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico in località Villa Popolo di Torricella Sicura - 1° Iotto Funzionale", redatta dall'Ing. Francesco Massa, composta dagli elaborati richiamati nella premessa, e recante il seguente quadro economico di perizia di modifica contrattuale:

QUADRO ECONOMICO perizia

A) IMPORTO DEI LAVORI:		€	
A1) IMPORTO LORDO COMPLESSIVO		1.102.240,81	
a detrarre:		€	
A2) IMPORTO ONERI SICUREZZA ORDINARI		28.488,57	
A3) IMPORTO ONERI SICUREZZA STRAORDINARI		5.360,94	
		€	
A4) IMPORTO LORDO LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA		1.068.391,30	
a detrarre ribasso d'asta pari al	34,678%	370.496,74	
		€	
A5) IMPORTO NETTO LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA		697.894,56	
a sommare:		€	
A6) IMPORTO ONERI SICUREZZA ORDINARI		28.488,57	
		€	
A7) IMPORTO ONERI SICUREZZA STRAORDINARI		5.360,94	
		€	
		731.744,07	
IMPORTO DI CONTRATTO DI PERIZIA			
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		€	
B1) SPESE TECNICHE (PROG., CSP)	22.645,52	€	
B2) SPESE TECNICHE (DL e REDAZIONE PERIZIA)	36.473,00	€	
B3) SPESE TECNICHE (CSE)	15.234,81	€	
B4) SPESE TECNICHE (STUDIO GEOLOGICO)	14.516,36	€	
B5) art. 113 d. lgs. 50/2016 ED ONERI RIFLESSI	17.635,85	€	
	106.505,54	€	
		€	
B4) CNPAIA (SU VOCE B1)		905,82	
		€	
B5) EPAP (SU VOCE B2)		290,33	
		€	
B6) RILIEVI GEOLOGICI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI		18.457,47	
		€	
B7) RILIEVI TOPOGRAFICI (oneri inclusi)		5.078,11	
		€	
B8) PROVE E COLLAUDI		21.797,64	
		€	
B9) SPESE PER PUBBLICITA'		500,00	
		€	
B10) OCCUPAZIONE AREE ED INDENNITA' DI ESPROPRIO		5.000,00	

B11) IMPREVISTI E LAVORI A FATTURA	€	17.501,56
B12) IVA LAVORI	€	73.174,41
B13) IVA SPESE TECNICHE E CNPAIA (SU VOCE B1 E B4)	€	5.181,29
B14) IVA SPESE TECNICHE E EPAP (SU VOCE B2 E B5)	€	3.257,47
B15) IVA RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI	€	4.060,64
B16) IVA PROVE E COLLAUDI	€	4.795,48
B17) IVA IMPREVISTI	€	1.750,16
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	268.255,92
ECONOMIE DI GARA	€	-
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€	1.000.000,00

- Di **DARE ATTO** che, per effetto di detta variante, che sostanzialmente non apporta variazioni all'impostazione e funzionalità del progetto in questione, in ambito al quale non si determina alcun aumento dell'approvato costo progettuale, in quanto i costi relativi a dette "variazioni/modificazioni" trovano adeguata copertura nelle "somme a disposizione" del progetto stesso, si viene a modificare l'importo contrattuale della ditta appaltatrice, che € **488.311,25** oltre IVA (al lordo degli oneri sulla sicurezza) passa ad € **731.744,07**, di cui € 697.894,56 per lavori propriamente detti, al netto della sicurezza;
- DATO ALTRESI' ATTO** che si registra un aumento netto dell'importo contrattuale in favore della ditta **Procaccia &c. SRL** con unico socio con sede legale F.NE Villa Vomano via Nazionale n.226 bis 64039 PENNA SANT'ANDREA nella misura di € **243.432,82** (diconsi euro duecentoquarantatremilaquattrocentotrentadue/82 elevando l'importo contrattuale a complessivi € **731.744,07** (diconsi euro settecentotrentunomiasettecentoquarantaquattro/07), oltre IVA al 10%. e che la maggiorazione della spesa per i nuovi lavori non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale ai sensi dell'art.106 comma 7 del D.Lgs . 50/2016;
- DI DARE ATTO** che l'approvazione della presente perizia di variante non comporta alcuna maggiore spesa per questo Comune, essendo i maggiori lavori finanziati con le economie di gara precedentemente accertate con rimoludazione quadro economico Delibera di G.C. n.20 del 20.02.2020 e quindi è contenuta nell'importo originario di € 1.000.000,00 che trova copertura al 2701 "Consolidamento e Mitigazione del Rischio Idrogeologico in località Villa Popolo di Torricella Sicura" del corrente esercizio finanziario;
- Di **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis s , comma 1, del D.Lgs . n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- Di **DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis s , comma 1, del D.Lgs . n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni , che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria a della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con l a sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
- Di **DARE ATTO** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 14, del D.Lgs . n. 50/2016 e s .m.i ., il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a dare comunicazione della perizi a di variante all'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici , per le valutazione e gli eventuali provvedimenti di competenza, entro trenta giorni dalla relativa approvazione;
- Di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
di **PRENDERE E DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom.

Raniero Bilanzola;
di **TRASMETTERE**, per quanto di competenza, la presente determinazione a:
Responsabile del Servizi o Finanzi ari o per l a registrazione dell'impegno di spesa;
Direttore dei Lavori ;
Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto;
Alla Regione Abruzzo servizio di competenza;
di **DICHIARARE**, a voti unanimi favorevoli, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Alle ore 17,55 entra in Giunta il Sindaco ed assume la presidenza della stessa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to DI NICOLA MARCO

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Di Felice Mauro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione

[] viene pubblicata in data odierna al N **215** e per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009,n.69);

Torricella Sicura, li 19-06-2020

Il Responsabile di Area
F.to Di Medoro Giacomino

E' copia conforme all'originale.

Torricella Sicura, li 19-06-2020

Il Responsabile di Area
Di Medoro Giacomino

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione

[] E' divenuta esecutiva decorso il termine di giorni 10 dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134,comma 3,del D.Lgs 18/08/2000,n.267;

[] E' stata pubblicata all'Albo Pretorio online sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009,n.69); per quindici giorni consecutivi dal **19-06-2020 al 04-07-2020** .

Torricella Sicura, li 19-06-2020

Il Responsabile di Area
F.to Di Medoro Giacomino
