



COMUNE DI TORRICELLA SICURA

Provincia di Teramo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 97 Del 21-12-18

Oggetto: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI MEDIANTE RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 15:30, nella consueta sala delle adunanze, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PALUMBI DANIELE	SINDACO	P
DI NICOLA MARCO	VICESINDACO	P
DI BLASIO MONICA	ASSESSORE	A

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Partecipa il Segretario Comunale Signor ZANIERI STEFANO.

Il Signor PALUMBI DANIELE in qualità di SINDACO constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sul ripetuto oggetto.

Visti:

La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

La legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Lo statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

I pareri favorevoli resi, a norma dell'art. 49 del novellato D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile della proposta della presente deliberazione perché, allegati alla presente, ne fanno parte integrante e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATI gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione Comunale relativamente ad interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali;

RILEVATA la necessità indispensabile ed indifferibile di effettuare delle manutenzioni straordinarie su diverse strade comunali, al fine di mettere in sicurezza la viabilità ed evitare potenziali rischi per la pubblica e privata incolumità;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 28/08/2018 avente ad oggetto "Opere di manutenzione straordinaria delle strade comunali mediante rifacimento della pavimentazione stradale. Approvazione del progetto definitivo esecutivo." con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto come da quadro economico sotto riportato:

Opere di manutenzione straordinaria delle strade comunali mediante rifacimento della pavimentazione stradale				
QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
A. IMPORTO DEI LAVORI	A. Importo dei Lavori		€	€
		Importo dei lavori		
	A.1	Lavori a base d'asta	€ 90.052,32	
	A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.985,71	
	A.3	Totale importo lavori		€ 93.038,03
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
	B.1	Imprevisti (5% di A.3)	€ 4.651,90	
	B.2	Incentivo ex art.113 D.Lgs.50/2016 e assicurazione dei dipendenti (2% di A.3)	€ 1.860,76	
	B.3	IVA 10% sui lavori	€ 9.303,80	
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1++ B3)		€ 15.816,47
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+ B)			€ 108.854,50	

VISTA:

- la Determinazione dell'Area Tecnica n. 62 del 31/08/2018 avente ad oggetto "Opere di manutenzione straordinaria delle strade comunali mediante rifacimento della pavimentazione stradale. Determina a contrarre.";
- la Determinazione dell'Area Tecnica n. 71 del 12/10/2018 avente ad oggetto "Manutenzione straordinaria delle strade comunali mediante il rifacimento della pavimentazione stradale. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA DI FILIPPO COSTRUZIONI SRL" con la quale sono stati aggiudicati i lavori in oggetto per un importo contrattuale pari a € 67.784,66 (iva esclusa, al netto del ribasso e comprensivi degli oneri per la sicurezza);

DATO ATTO che in corso d'opera si è manifestata la necessità di introdurre alcune varianti;

VISTO il progetto di perizia di variante e suppletiva redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale a firma del Geom. Raniero Bilanzola, responsabile dell'UTC nonché RUP, che eleva l'importo contrattuale da € 67.784,66 (iva esclusa, al netto del ribasso e comprensivi degli oneri per la sicurezza) a € 81.298,73 (iva esclusa, al netto del ribasso e comprensivi degli oneri per la sicurezza), come da quadro economico sotto riportato:

Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali mediante il rifacimento della pavimentazione stradale				
QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA				
A. IMPORTO DEI LAVORI	A. Importo dei Lavori		€	€
	A.1	Importo dei lavori		
		Lavori a base d'asta	€ 108 068,40	
		Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3 535,95	
		<i>Totale importo lavori</i>		€ 111 604,35
A.2	Ribasso del 28,043% sull'importo dei lavori a base d'asta		-€ 30 305,62	
A.3	<i>TOTALE NETTO LAVORI</i>		€ 81 298,73	
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
	B.1	Incentivo ex art.113 D.Lgs.50/2016 e assicurazione dei dipendenti (2% di € 111.212,00)	€ 2 232,09	
	B.2	IVA sui lavori	€ 8 129,87	
		<i>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione</i>		€ 10 361,96
	<i>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)</i>		€ 91 660,69	

STABILITO CHE le suddette varianti, debitamente espone negli elaborati progettuali, sono ammissibili e legittime in riferimento all'art. 106 comma C Lettera 1 e successivo comma 7 del D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO CHE

- in riferimento alle suddette varianti, al fine di risolvere aspetti di dettaglio rientranti nelle facoltà della Direzione Lavori si è provveduti, in contraddittorio con l'Appaltatore, alla determinazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 163 del Regolamento approvato con DPR 207/2010 redigendo apposito verbale;
- che l'importo delle modifiche operate dalla perizia di variante e suppletiva rientra nel limite del quinto d'obbligo;

VISTO lo schema di atto di sottomissione siglato dalla ditta appaltatrice in segno di accettazione;

DATO ATTO che l'intervento previsto non necessita di ulteriori autorizzazioni da parte di Enti sovracomunali;

CONSIDERATO che alla maggiore spesa si farà fronte con la somma proveniente dal ribasso d'asta praticato in sede di gara;

RILEVATO che il progetto di che trattasi è conforme alle norme vigenti in materia edilizia;

ACQUISITI i pareri ex art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili interessati in merito alla presente proposta;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D. Lgs n. 50/2016 s.m.i.;

VISTO il DPR n. 207 del 5.10.2010;

RILEVATA l'urgenza di dover procedere;

ALLA UNANIMITÀ DI VOTI ESPRESSI COME PER LEGGE:

DELIBERA

1) DI APPROVARE la narrativa che precede la quale è da considerare parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) DI APPROVARE il progetto il progetto di perizia di variante e suppletiva, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, relativo all'intervento relativo a "Opere di manutenzione straordinaria delle strade comunali mediante rifacimento della pavimentazione stradale", per una spesa complessiva di € 81.298,73 come da quadro economico sotto riportato:

Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali mediante il rifacimento della pavimentazione stradale				
QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA				
A. IMPORTO DEI LAVORI	A. Importo dei Lavori		€	€
		Importo dei lavori		
	A.1	Lavori a base d'asta	€ 108 068,40	
		Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3 535,95	
		<i>Totale importo lavori</i>		€ 111 604,35
A.2	Ribasso del 28,043% sull'importo dei lavori a base d'asta		-€ 30 305,62	
A.3	TOTALE NETTO LAVORI		€ 81 298,73	
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
	B.1	Incentivo ex art.113 D.Lgs.50/2016 e assicurazione dei dipendenti (2% di € 111.212,00)	€ 2 232,09	
	B.2	IVA sui lavori	€ 8 129,87	
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 10 361,96
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)			€ 91 660,69	

3) DI DARE ATTO che l' incremento dalla perizia di variante e suppletiva rientra nel limite del quinto d'obbligo;

4) DI PRENDERE ATTO e fare proprie le motivazioni, debitamente esposte negli elaborati di perizia, in base alle quali è stato necessario redigere la perizia di variante e suppletiva di che trattasi;

5) DI DARE ATTO che alla maggiore spesa di variante prevista si farà fronte con la somma proveniente dal ribasso d'asta praticato in sede di gara;

6) DI APPROVARE lo schema di atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi siglati dalla ditta appaltatrice in segno di accettazione;

7) STANTE l'urgenza, con separata ed unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to PALUMBI DANIELE

Il Segretario Comunale
F.to ZANIERI STEFANO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione

[] viene pubblicata in data odierna al N **1** e per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009,n.69);

Torricella Sicura, li 03-01-2019

Il Responsabile di Area
F.to Di Medoro Giacomino

E' copia conforme all'originale.

Torricella Sicura, li 03-01-2019

Il Responsabile di Area
Di Medoro Giacomino

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione

[] E' divenuta esecutiva decorso il termine di giorni 10 dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134,comma 3,del D.Lgs 18/08/2000,n.267;

[] E' stata pubblicata all'Albo Pretorio online sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009,n.69); per quindici giorni consecutivi dal **03-01-019 al 18-01-19**.

Torricella Sicura, li 03-01-2019

Il Responsabile di Area
F.to Di Medoro Giacomino
