



COMUNE DI TORRICELLA SICURA

Provincia di Teramo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 88 Del 29-11-18

Oggetto: REALIZZAZIONE DI MANTO IN ERBA ARTIFICIALE SU CAMPO DA CALCIO IN VIA IV NOVEMBRE DI TORRICELLA SICURA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 20:10, nella consueta sala delle adunanze, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PALUMBI DANIELE	SINDACO	P
DI NICOLA MARCO	VICESINDACO	P
DI BLASIO MONICA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Partecipa il Segretario Comunale Signor ZANIERI STEFANO.

Il Signor PALUMBI DANIELE in qualità di SINDACO constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sul ripetuto oggetto.

Visti:

La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

La legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Lo statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

I pareri favorevoli resi, a norma dell'art. 49 del novellato D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile della proposta della presente deliberazione perché, allegati alla presente, ne fanno parte integrante e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 07.05.2018 con la quale è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo del lavoro di **“miglioramento campo sportivo comunale mediante la realizzazione del manto in erba sintetica”**, redatto dal tecnico incaricato Ing. Torini Domenico, per una spesa complessiva di € 420.000,00, come da quadro economico così strutturato:

REALIZZAZIONE DI MANTO IN ERBA ARTIFICIALE SU CAMPO DA CALCIO SITO IN VIA IV NOVEMBRE A TORRICELLA SICURA			
A	Lavori		
	1) Importo lavori a base gara (soggetti a ribasso)	344 669,08	
	2) Oneri della sicurezza posti all'interno delle lavorazioni (non soggetti a ribasso)	9 288,77	
	3) Costi aggiuntivi della sicurezza da PSC (non soggetti a ribasso)	-	
	TOTALE IMPORTO LAVORAZIONI		353 957,85
B	Somme a disposizione		
	4) Spese tecniche	19 703,66	
	5) Contributi spese tecniche (C.N.P.A.I.A. 4%)	788,15	
	6) IVA per spese tecniche	4 508,19	
	7) IVA sui lavori (10%)	35 395,79	
	8) Incentivo art.113 D.Lgs 50/2017 (1% di A)	3 539,58	
	9) Imprevisti	2 106,79	
	TOTALE IMPORTO SOMME IN AMMINISTRAZIONE		66 042,15
	Importo complessivo progetto		420 000,00

- determinazione dell'area tecnica n. 22 del 20/04/2018 da parte del Responsabile del Servizio Dott. Franco Romualdi è stato nominato RUP il Geom. Raniero Bilanzola;
- con determinazione n. 31 del 14.05.2018 da parte del Responsabile del Servizio Geom. Raniero Bilanzola è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento dei lavori di **“miglioramento campo sportivo comunale mediante la realizzazione del manto in erba sintetica”** tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, **CIG 749520352E CUP C69B18000170004**, approvando contestualmente i documenti di gara;
- che ai sensi e per gli effetti dell'Art. 32 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267, denominato “Unione dei Comuni Montani della Laga”, cui il Comune di Torricella Sicura vi fa parte come da atto costitutivo del 20.01.2014, la quale ha anche competenza di gestione della Centrale Unica di Committenza ;

- che con nota del 16.05.2018 è stata richiesta l'avvio della procedura per l'affidamento dell'appalto dei lavori alla centrale unica di committenza della Unione di Comuni Monti della Laga, per l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei lavori dell'intervento di, **“miglioramento campo sportivo comunale mediante la realizzazione del manto in erba sintetica”**;
- con la Determinazione Dirigenziale della Centrale Unica di Committenza, n. 5 del 05.07.2018, R. G. n. 49, previa procedura di gara aperta con le modalità di cui agli artt. 60 e 71 del Dlgs n.50/2016 e smi, ha aggiudicato definitivamente i lavori di che trattasi alla ditta Di Giuseppe Osvaldo srl P.I. 01598210670 con sede legale in Via a. Di Pasquale n.7 località Putignano Teramo;
- che con la determinazione dell'area tecnica n.53 del 16.07.2018 che qui si intende integralmente richiamata di presa d'atto della sopra richiamata determina della C.U.C.;
- **Visto il CIG 749520352E CUP C69B18000170004;**
- **Visto** il contratto di appalto, Rep. n. 1512 del 30.08.2018, regolarmente registrato;
- Accertato ora che nel corso dei lavori è stata ravvisata l'opportunità, manifestata dall'amministrazione comunale in soluzione condivisa con il R.U.P. la Direzione lavori e l'Impresa appaltatrice, di prevedere alcuni interventi migliorativi, determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili che per tali modifiche è necessario provvedere ad una variante in corso d'opera che non modifica e non altera la natura generale del contratto ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c del D.Lgs n.50/2016 e smi, del mediante l'introduzione di nuovi materiali con diverse caratteristiche, utilizzando quali relative risorse le economie ottenute con il ribasso contrattuale;
- Presa ora visione della documentazione tecnica della variante progettuale dei lavori dell'intervento di **“miglioramento campo sportivo comunale mediante la realizzazione del manto in erba sintetica”**, redatto dal tecnico incaricato Ing. Domenico Torini ed acquisita agli atti di questo Comune il 10.10.2018 protocollo n.8720 per un importo lavori portato da euro 285.592,80- ad euro 328.677,66 già calcolati con il ribasso dasta del 17,14% %, quindi con una maggiore spesa contrattuale pari ad euro 43.084,86, già calcolati con il ribasso d'asta del 17,14% %, quindi con una maggiore spesa contrattuale pari ad euro 43.084,86 rientrante nel sesto quinto contrattuale, con importo totale dell'opera in complessivi euro 420.000,00 composta dai seguenti elaborati:
 - o ELABORATO GRAFICO EG.01 – Inquadramento territoriale e planimetria generale;
 - o ELABORATO GRAFICO EG.02 – Planimetria stato di fatto;
 - o ELABORATO GRAFICO EG.03 – Planimetria stato di progetto;
 - o ELABORATO GRAFICO EG.04– Schema drenaggio superficiale;
 - o ELABORATO GRAFICO EG.05– Schema drenaggio profondo;
 - o ELABORATO GRAFICO EG.06– Schema impianto di irrigazione;
 - o ELABORATO GRAFICO EG.07 – Particolari costruttivi;
 - o ELABORATO DESCRITTIVO ED.01 – Relazione tecnica illustrativa;
 - o ELABORATO DESCRITTIVO ED.02 – Quadro economico comparativo;
 - o ELABORATO DESCRITTIVO ED.03– Elenco prezzi unitari e analisi prezzi;
 - o ELABORATO DESCRITTIVO ED.04 – Atto di sottomissione con verbale concordamento nuovi prezzi;

accertata quindi l'opportunità di approvare la variante progettuale in parola, nonché di riapprovare il quadro economico del progetto in parola per complessivi euro 420.000,00 .-, come riportato con il raffronto degli importi di variante rispetto a quelli del contratto originario:

QUADRO ECONOMICO					
COMUNE DI TORRICELLA SICURA (TE)					
REALIZZAZIONE DI MANTO IN ERBA ARTIFICIALE SU CAMPO DA CALCIO SITO IN VIA IV NOVEMBRE A TORRICELLA SICURA (TE)					
PERIZIA DI VARIANTE					
QUADRO ECONOMICO DI SPESA					
OGGETTO		PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE	
A)	LAVORI				
1)	LAVORI A MISURA	€ 344.669,08	€ 344.669,08	€	396.666,26
2)	LAVORI A CORPO	-			
3)	LAVORI IN ECONOMIA	-			
4)	ONERI SICUREZZA POSTI ALL'INTERNO DELLE LAVORAZIONI (NON SOGGETTI A RIBASSO)	€ 9.288,77	€ 9.288,77	€	10.737,32
A.1)	IMPORTO DEI LAVORI	€ 353.957,85	€ 353.957,85	€	407.403,58
5)	COSTI PER LA SICUREZZA (PSC) (NON SOGGETTI A RIBASSO < 2% IMPORTO LAVORI)	-		€	1.924,50
A.2)	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 353.957,85	€ 344.669,08	€	409.328,08
A.3)	IMPORTO DEI LAVORI a base di gara (A.1)	€ 344.669,08	€ 344.669,08	€	396.666,26
6)	Ribasso Offerto (-17,14%)		€ 59.076,28	€	67.988,60
7)	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		€ 285.592,80	€	328.677,66
8)	IMPORTO DI CONTRATTO		€ 296.806,07	€	341.339,48
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
1)	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA FUNZIONALITA' DELLA STRUTTURA	-	-	-	-
2)	RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI, INDAGINI GEOLOGICHE	-	-	-	-
	2.1) INDAGINI GEOLOGICHE	-	-	-	-
	2.2) RILIEVI	-	-	-	-
	2.3) INDAGINI VARIE	-	-	-	-
	TOTALE 2)	€ -	€ -	€	-
3)	ALLACCIAMENTO PUBBLICI SERVIZI (fornitura gas-metano)	-	-	-	-
4)	IMPREVISTI AL 1)+4) MAX 10% di A.1	€ 2.106,79	€ 2.106,79	-	-
5)	ONERI PER GARANZIA FIDEJUSSORIA (art. 23 c.1 Avviso Pubblico)	-	-	-	-
6)	ACCANTONAMENTO (D.Lgs 50/2016 - Art. 113) MAX 2% di A.3)	€ 3.539,58	€ 3.539,58	€	3.539,58
7)	SPESE TECNICHE				
	7.1) PROGETTAZIONE	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€	12.000,00

	7.2)	DIREZIONE LAVORI, CSE, COLLAUDI	€ 7.703,66	€ 7.703,66	€ 10.703,66
		TOTALE 7)	€ 25.350,03	€ 25.350,03	€ 26.243,24
8)		SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP	-	-	-
9)		SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (eventuali)	-	-	-
10)		SPESE PER PUBBLICITA' E OPERE ARTISTICHE	-	-	-
11)		SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE DAL C.S.A.			
	11.1)	ANALISI DI LABORATORIO	-	-	€ 2.513,20
	11.2)	COLLAUDO STATICO	-	-	-
	11.3)	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO			
	11.4)	COLLAUDI SPECIALISTICI	-	-	-
		TOTALE 11)	€ -	€ -	€ 2.513,20
12)		IVA, EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI			
	12.1)	IVA PER LAVORI IN APPALTO	€ 35.395,79	€ 29.680,61	€ 34.133,95
	12.2)	IVA Voce B1	-	-	-
	12.3)	CONTRIBUTI SPESE TECNICHE (C.N.P.A.I.A. 4%)	€ 788,15	€ 788,15	€ 908,15
	12.4)	IVA PER SPESE TECNICHE	€ 4.508,19	€ 4.508,19	€ 5.194,59
	12.5)	IVA PER SPESE DI CONSULENZA	-	-	-
	12.6)	CONTRIBUTI COLLAUDI	-	-	-
	12.7)	IVA PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI	-	-	-
	12.8)	ALTRE IMPOSTE	-	-	€ 2.425,00
	12.9)	ARROTONDAMENTI	-	-	-
	12.10)	ECONOMIA D'ASTA, IVA COMPRESA	-	€ 62.866,96	€ 7.242,39
		TOTALE 12)	€ 40.692,12	€ 97.843,90	€ 49.904,08
		TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 66.042,15	€ 123.193,93	€ 78.660,52
		TOTALE GENERALE A) + B)	€ 420.000,00	€ 420.000,00	€ 420.000,00

- Preso atto che i lavori di variante consistono principalmente nelle seguenti ulteriori lavorazioni, ben descritti nell'atto di sottomissione che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
Dato atto che i diversi lavori oggetto di variante non alterano la natura e la destinazione dell'opera e che il nuovo quadro economico evidenzia come i lavori di variante, rientrano in quelli consentiti dal codice degli appalti d.lgs 50/2016 art.106, con un' aumento dei lavori a base d'appalto di euro 46.457,91, rispetto all'importo dell'originario contratto di appalto N. 1512 Repertorio Atti Pubblici di data 30.08.2018;
- rilevato, inoltre, che le lavorazioni oggetto della perizia di variante risultano complementari all'opera in oggetto e non possono essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto iniziale, in quanto sotto il profilo tecnico e realizzativo costituiscono un oggetto unico finalizzato al completamento dell'opera. Separare alcune lavorazioni di variante dall'appalto originario si delineerebbe come una suddivisione artificiosa e comporterebbe sicuramente gravi

inconvenienti per

l'amministrazione in relazione alle tempistiche e qualità risultante dei lavori, e correlati in particolare con l'applicazione delle norme afferenti la sicurezza sul lavoro. Nello specifico i lavori non possono essere disgiunti in quanto comportano l'esecuzione di opere edili che risultano "un unicum" con i lavori principali, già affidati e pertanto per loro specificità e natura non sono separabili dallo stesso, senza recare inconvenienti in ordine al regolare sviluppo del cantiere;

- il valore complessivo dei lavori suppletivi oggetto di variante sono inferiori al 50% del valore del contratto iniziale.
- Visto che l'importo delle modifiche dovute al verificarsi di causa di condizioni impreviste ed imprevedibili al momento della progettazione (articolo 149, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) rientra nel limite del quinto dell'importo del contratto;
- Visto lo schema di atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- Il progetto di variante, redatto nel rispetto della normativa vigente, non necessita di ulteriori pareri ed autorizzazioni e comunque acquisiti;
- La variante in parola trova copertura all'interno dell'importo complessivamente impegnato per l'opera;
- Sussistono pertanto tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per procedere all'approvazione della Variante progettuale in corso d'opera, direttamente dal responsabile della struttura competente per materia, risultando la variante medesima riferita condizioni migliorative dei lavori affidati e comunque comportanti una spesa contenuta nel sesto quinto;
- Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, relativamente alle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Acquisiti i pareri ex art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili interessati in merito alla presente proposta;
- Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il D. Lgs n. 50/2016 s.m.i.;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

1. Di approvare la narrativa che precede la quale è da considerare parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di approvare la perizia di variante e suppletiva dell'intervento di **"miglioramento campo sportivo comunale mediante la realizzazione del manto in erba sintetica"**, redatto dal tecnico incaricato Ing. Domenico Torini ed acquisita agli atti di questo Comune il 10.10.2018 protocollo n.8720 per un importo lavori portato da euro 285.592,80- ad euro 328.677,66 già calcolati con il ribasso d'asta del 17,14% %, quindi con una maggiore spesa contrattuale pari ad euro 43.084,86 rientrante nel sesto quinto contrattuale, con importo totale dell'opera in complessivi euro 420.000,00 composta dai seguenti elaborati
 - o ELABORATO GRAFICO EG.01 – Inquadramento territoriale e planimetria generale;
 - o ELABORATO GRAFICO EG.02 – Planimetria stato di fatto;
 - o ELABORATO GRAFICO EG.03 – Planimetria stato di progetto;
 - o ELABORATO GRAFICO EG.04– Schema drenaggio superficiale;
 - o ELABORATO GRAFICO EG.05– Schema drenaggio profondo;
 - o ELABORATO GRAFICO EG.06– Schema impianto di irrigazione;

- ELABORATO GRAFICO EG.07 – Particolari costruttivi;
- ELABORATO DESCRITTIVO ED.01 – Relazione tecnica illustrativa;
- ELABORATO DESCRITTIVO ED.02 – Quadro economico comparativo;
- ELABORATO DESCRITTIVO ED.03– Elenco prezzi unitari e analisi prezzi;
- ELABORATO DESCRITTIVO ED.04 – Atto di sottomissione con verbale concordamento nuovi prezzi;

accertata quindi l'opportunità di approvare la variante progettuale in parola, nonché di riapprovare il quadro economico del progetto in parola per complessivi euro 420.000,00 .-, come riportato con il raffronto degli importi di variante rispetto a quelli del contratto originario:

QUADRO ECONOMICO				
COMUNE DI TORRICELLA SICURA (TE)				
REALIZZAZIONE DI MANTO IN ERBA ARTIFICIALE SU CAMPO DA CALCIO SITO IN VIA IV NOVEMBRE A TORRICELLA SICURA (TE)				
PERIZIA DI VARIANTE				
QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
	OGGETTO	PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE
A)	LAVORI			
1)	LAVORI A MISURA	€ 344.669,08	€ 344.669,08	€ 396.666,26
2)	LAVORI A CORPO	-		
3)	LAVORI IN ECONOMIA	-		
4)	ONERI SICUREZZA POSTI ALL'INTERNO DELLE LAVORAZIONI (NON SOGGETTI A RIBASSO)	€ 9.288,77	€ 9.288,77	€ 10.737,32
A.1)	IMPORTO DEI LAVORI	€ 353.957,85	€ 353.957,85	€ 407.403,58
5)	COSTI PER LA SICUREZZA (PSC) (NON SOGGETTI A RIBASSO < 2% IMPORTO LAVORI)	-		€ 1.924,50
A.2)	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 353.957,85	€ 344.669,08	€ 409.328,08
A.3)	IMPORTO DEI LAVORI a base di gara (A.1)	€ 344.669,08	€ 344.669,08	€ 396.666,26
6)	Ribasso Offerto (-17,14%)		€ 59.076,28	€ 67.988,60
7)	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		€ 285.592,80	€ 328.677,66
8)	IMPORTO DI CONTRATTO		€ 296.806,07	€ 341.339,48
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
1)	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA FUNZIONALITA' DELLA STRUTTURA	-	-	-
2)	RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI, INDAGINI GEOLOGICHE	-	-	-
	2.1) INDAGINI GEOLOGICHE	-	-	-
	2.2) RILIEVI	-	-	-
	2.3) INDAGINI VARIE	-	-	-
	TOTALE 2)	€ -	€ -	€ -
3)	ALLACCIAMENTO PUBBLICI SERVIZI (fornitura gas-metano)	-	-	-
4)	IMPREVISTI AL 1)+4) MAX 10% di A.1	€ 2.106,79	€ 2.106,79	-

5)	ONERI PER GARANZIA FIDEJUSSORIA (art. 23 c.1 Avviso Pubblico)		-	-	-
6)	ACCANTONAMENTO (D.Lgs 50/2016 - Art. 113) MAX 2% di A.3)		€ 3.539,58	€ 3.539,58	€ 3.539,58
7)	SPESE TECNICHE				
	7.1)	PROGETTAZIONE	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
	7.2)	DIREZIONE LAVORI, CSE, COLLAUDI	€ 7.703,66	€ 7.703,66	€ 10.703,66
		TOTALE 7)	€ 25.350,03	€ 25.350,03	€ 26.243,24
8)	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP		-	-	-
9)	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (eventuali)		-	-	-
10)	SPESE PER PUBBLICITA' E OPERE ARTISTICHE		-	-	-
11)	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE DAL C.S.A.				
	11.1)	ANALISI DI LABORATORIO	-	-	€ 2.513,20
	11.2)	COLLAUDO STATICO	-	-	-
	11.3)	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	-	-	-
	11.4)	COLLAUDI SPECIALISTICI	-	-	-
		TOTALE 11)	€ -	€ -	€ 2.513,20
12)	IVA, EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI				
	12.1)	IVA PER LAVORI IN APPALTO	€ 35.395,79	€ 29.680,61	€ 34.133,95
	12.2)	IVA Voce B1	-	-	-
	12.3)	CONTRIBUTI SPESE TECNICHE (C.N.P.A.I.A. 4%)	€ 788,15	€ 788,15	€ 908,15
	12.4)	IVA PER SPESE TECNICHE	€ 4.508,19	€ 4.508,19	€ 5.194,59
	12.5)	IVA PER SPESE DI CONSULENZA	-	-	-
	12.6)	CONTRIBUTI COLLAUDI	-	-	-
	12.7)	IVA PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI	-	-	-
	12.8)	ALTRE IMPOSTE	-	-	€ 2.425,00
	12.9)	ARROTONDAMENTI	-	-	-
	12.10)	ECONOMIA D'ASTA, IVA COMPRESA	-	€ 62.866,96	€ 7.242,39
		TOTALE 12)	€ 40.692,12	€ 97.843,90	€ 49.904,08
	TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 66.042,15	€ 123.193,93	€ 78.660,52
	TOTALE GENERALE A) + B)		€ 420.000,00	€ 420.000,00	€ 420.000,00

3-Di prendere atto e fare proprie le motivazioni in base alle quali è stato necessario redigere la perizia di variante e suppletiva di che trattasi;

4 – Di prendere atto che l' incremento dell'importo contrattuale è pari al 15,00%;

5 – Di dare atto che alla maggiore spesa di variante prevista si farà fronte con le somma proveniente dal ribasso d'asta praticato in sede di gara;

6 – Di approvare lo schema di atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;

7 – Stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to PALUMBI DANIELE

Il Segretario Comunale
F.to ZANIERI STEFANO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione

[] viene pubblicata in data odierna al N **540** e per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009,n.69);

Torricella Sicura, li 10-12-2018

Il Responsabile di Area
F.to Di Medoro Giacomino

E' copia conforme all'originale.

Torricella Sicura, li 10-12-2018

Il Responsabile di Area
Di Medoro Giacomino

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione

[] E' divenuta esecutiva decorso il termine di giorni 10 dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134,comma 3,del D.Lgs 18/08/2000,n.267;

[] E' stata pubblicata all'Albo Pretorio online sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009,n.69); per quindici giorni consecutivi dal **10-12-018 al 25-12-18.**

Torricella Sicura, li 10-12-2018

Il Responsabile di Area
F.to Di Medoro Giacomino
