



COMUNE DI TORRICELLA SICURA

Provincia di Teramo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 56 Del 22-07-21

Oggetto: POR-FESR Abruzzo 2014-2020. ASSE IX. Azione 5.1.1. INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITÀ VILLA POPOLO DI TORRICELLA SICURA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 18:10, nella consueta sala delle adunanze, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

| | | |
|-------------------------|--------------------|----------|
| PALUMBI DANIELE | SINDACO | A |
| DI NICOLA MARCO | VICESINDACO | P |
| DI BLASIO MONICA | ASSESSORE | P |

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Di Felice Mauro.

Il Signor DI NICOLA MARCO in qualità di VICESINDACO Ass. esterno constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sul ripetuto oggetto.

Visti:

La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

La legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Lo statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

I pareri favorevoli resi, a norma dell'art. 49 del novellato D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile della proposta della presente deliberazione perché, allegati alla presente, ne fanno parte integrante e sostanziale.

Premesso che:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 13.07.2017 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo del lavoro di “consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico in località Villa Popolo di Torricella Sicura”, redatto dai tecnici incaricati Ing. Francesco Massa e Arch. Edoardo Siniscalchi recante una previsione di spesa di complessivi €1.000.000,00 di cui € 731.068,24 per Lavori ed € 268.931,76 per Somme in Amministrazione;
- Con determinazione n. 52 del 17.07.2017 r.g. N.94 da parte del Responsabile del Servizio Dott. Franco Romualdi determina a contrarre con la quale è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera c) del D.Lgs n.50/2016 per l’affidamento dei lavori di “consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico in località Villa Popolo di Torricella Sicura”, CIG 71374222F6 CUP C66J16001580002, approvando contestualmente i documenti di gara;
- Con determinazione n. 52 del 17.07.2017 r.g. N.94 del Responsabile del Servizio Dott. Franco Romualdi è stato nominato RUP il Geom. Raniero Bilanzola;
- Con nota del 18.07.2017 prot. N.487 è stata richiesta l’avvio della procedura per l’affidamento dell’appalto dei lavori alla centrale unica di committenza della Unione di Comuni Monti della Laga, per l’espletamento della procedura di gara per l’affidamento dei lavori dell’intervento di, “consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico in località Villa Popolo di Torricella Sicura”;
- Con la Determinazione Dirigenziale delle Centrale Unica di Committenza, n. 25 del 15.11.2018 R.G. n. 93, previa procedura di gara con le modalità di cui agli artt. 36 comma 2 lettera c) del Dlgs n.50/2016 e smi, sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di che trattasi alla ditta Procaccia & C. srl srl P.I. 01466280672 con sede legale in Via Nazionale 226 bis Val Vomano di Penna Sant’Andrea (Teramo);
- Dato atto che dalle risultanze di gara gli importi lavori da contrattualizzare risultano come di seguito specificato al netto del ribasso del 34,678% :
 - Importo lavori al netto di ribasso d’asta..... € 457.274,70 ;
 - Oneri per la sicurezza € 31.036,55;
 - Totale lavori€**
488.311,25, oltre Iva;
- che in data in data 21/12/2018 è stato stipulato il contratto d’appalto rep. n. 1523;
- che il giorno 11.12.2018, come da verbale redatto in pari data, sono stati consegnati i lavori in oggetto alla Ditta Procaccia & c.s .r.l .;

DATO ATTO che a seguito di quanto sopra, il quadro economico POST-GARA risulta essere il seguente:

| QUADRO ECONOMICO post gara | | | |
|--|--|-------------|-------------------|
| A) IMPORTO DEI LAVORI: | | €..... | 731.068,24 |
| A1) IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA | | € | 457.274,70 |
| A2) IMPORTO ONERI SICUREZZA ORDINARI | | € | 20.312,69 |
| A4) IMPORTO ONERI SICUREZZA STRAORDINARI | | € | 10.723,86 |
| IMPORTO DI CONTRATTO | | € | 488.311,25 |
| | | | |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: | | | |
| | | € | |
| B1) SPESE TECNICHE | | 39.600,91 | |
| | | € | |
| B2) art. 113 d. lgs. 50/2016 ED ONERI RIFLESSI | | 11.697,09 | |
| | | € 51.298,00 | € 51.298,00 |
| B3) CNPAIA | | € | 1.584,04 |
| RILIEVI GEOLOGICI E TOPOGRAFICI, ACCERTAMENTI | | | |
| B5) ED INDAGINI | | € | 60.000,00 |
| B6) PROVE E COLLAUDI | | € | 17.000,00 |

| | | | |
|---|-----------|---------------------|--------|
| B7) SPESE PER PUBBLICITA' | € | 500,00 | |
| B8) OCCUPAZIONE AREE ED INDENNITA' DI ESPROPRIO | € | 15.000,00 | |
| B9) IMPREVISTI | € | 25.620,19 | |
| | € | | |
| B10) IVA LAVORI | 48.831,13 | | 10,00% |
| B11) IVA SPESE TECNICHE E CNPAIA | € | 9.060,69 | |
| | € | | |
| B12) IVA RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI | 13.200,00 | | |
| B13) IVA IMPREVISTI | € | 2.562,02 | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € | 244.656,06 | |
| ECONOMIE DI GARA | € | 267.032,69 | |
| IMPORTO TOTALE DEL ROGETTO | € | 1.000.000,00 | |

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 38 Del 12-06-20 “**POR-FESR Abruzzo 2014-2020. ASSE IX. Azione 5.1.1. INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITÀ VILLA POPOLO DI TORRICELLA SICURA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE**” con il seguente Quadro Economico di perizia::

A) IMPORTO DEI LAVORI:

| | | | |
|---|----------|-------------------|--|
| A1) IMPORTO LORDO COMPLESSIVO | € | 1.102.240,81 | |
| a detrarre: | | | |
| A2) IMPORTO ONERI SICUREZZA ORDINARI | € | 28.488,57 | |
| A3) IMPORTO ONERI SICUREZZA STRAORDINARI | € | 5.360,94 | |
| | | | |
| A4) IMPORTO LORDO LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA | € | 1.068.391,30 | |
| a detrarre ribasso d'asta pari al | 34,678% | 370.496,74 | |
| A5) IMPORTO NETTO LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA | € | 697.894,56 | |
| a sommare: | | | |
| A6) IMPORTO ONERI SICUREZZA ORDINARI | € | 28.488,57 | |
| A7) IMPORTO ONERI SICUREZZA STRAORDINARI | € | 5.360,94 | |
| IMPORTO DI CONTRATTO DI PERIZIA | € | 731.744,07 | |

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

| | | | |
|---|------------|-----------|--------------|
| B1) SPESE TECNICHE (PROG., CSP) | € | 22.645,52 | |
| B2) SPESE TECNICHE (DL e REDAZIONE PERIZIA) | € | 36.473,00 | |
| B3) SPESE TECNICHE (CSE) | € | 15.234,81 | |
| B4) SPESE TECNICHE (STUDIO GEOLOGICO) | € | 14.516,36 | |
| B5) art. 113 d. lgs. 50/2016 ED ONERI RIFLESSI | € | 17.635,85 | |
| | € | | |
| | 106.505,54 | | € 106.505,54 |
| B4) CNPAIA (SU VOCE B1) | | | € 905,82 |
| B5) EPAP (SU VOCE B2) | | | € 290,33 |
| B6) RILIEVI GEOLOGICI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI | | | € 18.457,47 |
| B7) RILIEVI TOPOGRAFICI (oneri inclusi) | | | € 5.078,11 |

| | | |
|--|----------|---------------------|
| B8) PROVE E COLLAUDI | € | 21.797,64 |
| B9) SPESE PER PUBBLICITA' | € | 500,00 |
| B10) OCCUPAZIONE AREE ED INDENNITA' DI ESPROPRIO | € | 5.000,00 |
| B11) IMPREVISTI E LAVORI A FATTURA | € | 17.501,56 |
| B12) IVA LAVORI | € | 73.174,41 |
| B13) IVA SPESE TECNICHE E CNPAIA (SU VOCE B1 E B4) | € | 5.181,29 |
| B14) IVA SPESE TECNICHE E EPAP (SU VOCE B2 E B5) | € | 3.257,47 |
| B15) IVA RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI | € | 4.060,64 |
| B16) IVA PROVE E COLLAUDI | € | 4.795,48 |
| B17) IVA IMPREVISTI | € | 1.750,16 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € | 268.255,92 |
| ECONOMIE DI GARA | € | - |
| IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO | € | 1.000.000,00 |

DATO ATTO che nel corso di esecuzione dei lavori , per le ragioni esposte dal RUP Geom. Raniero Bilanzola nella propria relazione allegata alla presente, si è ritenuto necessario introdurre modifiche tecniche senza aumento di spesa alle previsioni di cui alla perizia di variante;

CHE la necessità di redigere una seconda perizia di variante deriva dal fatto di dover adeguare la sistemazione presunta dei sottoservizi all'interno dell'area di intervento in funzione dell'avanzato stato di dissesto presente nell'area.

CHE, in particolare, l'elevato grado di compromissione dell'abitazione a ridosso del tracco CD di intervento aveva comportato la necessità di dover prevedere la sua demolizione totale, dal momento che non è possibile in termini economicamente convenienti un'operazione di recupero del fabbricato stesso.

CHE si rende necessario quindi rimodulare il dimensionamento del tratto CD di intervento prevedendo l'esecuzione di una sola fila di pali, tirantata, a valle della strada, eliminando quindi la porzione di paratia prevista a monte, a parità di prestazioni strutturali e geotecniche e previa ulteriore autorizzazione da parte del Genio Civile della Provincia di Teramo.

La realizzazione di tale intervento sarà effettuata nell'ambito delle somme già autorizzate nella perizia di variante n.1, che ha già previsto il completo riutilizzo delle economie di scala derivanti dal ribasso d'asta offerto in sede di gara.

DATO ATTO che pertanto, in un'ottica globale di efficace mitigazione del rischio idrogeologico dell'intera struttura, si rende necessari o, con l a perizi a tecnica, adeguare il progetto presentato alle nuove condizioni verificate;

RITENUTO che dal punto di vi sta legislativo, l a seconda vari ante tecnica proposta rientra negli ambiti di applicazione dell'art.106, comma 1 lettera c1, del D.Lgs . 50/2016, i n quanto “l a necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore”. E nell'ambito di applicazione del l'art.106, comma 1 punto e, della stessa legge, in quanto sono ammesse modifiche s e “le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4”;

ACCERTATO che il Servizio Difesa del Suolo della Regione Abruzzo, con nota inviata via Pec in data 12.02.2021, acquisita al protocollo comunale n. 1182 in data 12.02.2021, il Servizio DPE013 - Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa della Regione Abruzzo ha autorizzato i lavori previsti nella seconda perizia di variante Tecnica;

Vista l'Autorizzazione sismica Prot. 113851 del 22.03.2021 del Servizio Genio Civile Teramo DPE014 ufficio sismica acquisita agli atti di questo Ente il 17.05.2021 prot. N.3799;
DATO ATTO che l'Ing. Francesco Massa, in qualità di Direttore dei Lavori incaricato, inoltra a questo ufficio la perizia di variante, composta dai seguenti elaborati :

ELENCO DETTAGLIATO ELABORATI

Elaborati grafici

- Tav.01 INQUADRAMENTO GENERALE
- Tav.02a PLANIMETRIA STATO DI FATTO E RILIEVO TOPOGRAFICO AGGIORNATO
- Tav.02b PLANIMETRIA CON RILIEVO FOTOGRAFICO DA DRONE
- Tav.02c RICOSTRUZIONE MODELLO 3D DEL VERSANTE
- Tav.03 SEZIONI STATO DI FATTO E PROFILO GEOTECNICO
- Tav.04 PLANIMETRIA DI PROGETTO
- Tav.05 SEZIONI DI PROGETTO
- Tav.06 CARPENTERIA ED ARMATURA OPERE IN C.A.

Relazioni tecniche e specialistiche

- All.00 ELENCO ELABORATI
- All.01 RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO
- All.02 RELAZIONE GEOTECNICA E SISMICA
- All.03 ANALISI DI STABILITÀ
- All.04 RELAZIONE SUI MATERIALI
- All.05 RELAZIONE GENERALE DI CALCOLO
- All.06/ FASCICOLO DEI CALCOLI PARATIA CD
- All.07 PIANO DI MANUTENZIONE
- All.08 ELENCO PREZZI
- All.09 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- All.10 QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
- All.11 QUADRO COMPARATIVO
- All.12 SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE
- All.13 DICHIARAZIONE D.L.
- All.14 RELAZIONE SINTETICA DEL PROGETTO STRUTTURALE
- All.15 CHECK LIST - SEZIONE I: DATI GENERALI
- All.16 CHECK LIST - SEZIONE II: N.I.C.A.
- All.17 STRALCIO PAI
- All.18 STRALCIO PSDA
- All.19 STRALCIO MOPS
- All.20 RELAZIONE TECNICA SULLO STATO DI CONSISTENZA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- All.21 COMPUTO METRICO COSTI SICUREZZA INCLUSI

E recante il seguente quadro economico di perizia tecnica senza aumento di spesa:

QUADRO ECONOMICO perizia

| | | |
|---|---------|--------------|
| A) IMPORTO DEI LAVORI: | | |
| A1) IMPORTO LORDO COMPLESSIVO | € | 1.101.851,26 |
| a detrarre: | | |
| | € | |
| A2) IMPORTO ONERI SICUREZZA ORDINARI | | 31.114,35 |
| A3) IMPORTO ONERI SICUREZZA STRAORDINARI | € | 5.360,94 |
| A4) IMPORTO LORDO LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA | € | 1.065.375,97 |
| | € | |
| a detrarre ribasso d'asta pari al | 34,678% | 369.451,08 |
| | € | |
| A5) IMPORTO NETTO LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA | | 695.924,89 |

a sommare:

| | | |
|---|----------|---------------------|
| A6) IMPORTO ONERI SICUREZZA ORDINARI | € | 31.114,35 |
| A7) IMPORTO ONERI SICUREZZA STRAORDINARI | € | 5.360,94 |
| IMPORTO DI CONTRATTO DI PERIZIA | € | 732.400,18 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: | | |
| B1) SPESE TECNICHE (PROG.,) | € | 18.000,33 |
| B2) SPESE TECNICHE (CSP E ANALISI AMBIENTALI) | €..... | 4.645,19 |
| B3) SPESE TECNICHE (DL e REDAZIONE PERIZIA) | € | 36.473,00 |
| B4) SPESE TECNICHE (CSE) | € | 15.234,81 |
| B5) SPESE TECNICHE (STUDIO GEOLOGICO) | € | 14.516,36 |
| B6) art. 113 d. lgs. 50/2016 ED ONERI RIFLESSI | € | 17.629,62 |
| | € | 106.499,31 |
| B7) CNPAIA (SU VOCE B1) | € | 720,01 |
| B8) CNPAIA (SU VOCE B2) | € | 185,81 |
| B9) CNPAIA (SU VOCE B3) | €..... | 1.458,92 |
| B10) CNPAIA (SU VOCE B4) | €..... | 609,39 |
| B11) EPAP (SU VOCE B5) | € | 290,33 |
| | € | 18.457,47 |
| B12) RILIEVI GEOLOGICI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI | € | 5.078,11 |
| B13) RILIEVI TOPOGRAFICI (oneri inclusi) | € | |
| B14) PROVE E COLLAUDI | € | 21.797,64 |
| B15) SPESE PER PUBBLICITA' | € | |
| B16) OCCUPAZIONE AREE ED INDENNITA' DI ESPROPRIO | € | |
| B17) Allacciamento pubblici servizi (oneri inclusi) | €..... | 3.815,35 |
| B18) IMPREVISTI E LAVORI A FATTURA | € | 9.882,15 |
| | € | 73.240,02 |
| B19) IVA LAVORI | € | 12.463,50 |
| B20) IVA SPESE TECNICHE E CNPAIA (SU VOCE B1 ,b3,b7,b9) | € | 3.257,47 |
| B21) IVA SPESE TECNICHE E EPAP (SU VOCE B2 E B5) | € | 4.060,64 |
| B22) IVA RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI | € | 4.795,48 |
| B23) IVA PROVE E COLLAUDI | € | 988,22 |
| B24) IVA IMPREVISTI | € | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € | 267.599,82 |
| ECONOMIE DI GARA | € | - |
| IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO | € | 1.000.000,00 |

VISTO e dato quindi atto che, per effetto di detta variante di modifica contrattuale sostanzialmente non apporta variazioni all'impostazione e funzionalità del progetto in questione;

che quindi non si registra un aumento di spesa complessiva già prevista nella prima perizia di variante;

PRESO ATTO che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente vari ante agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra richiamato sottoscrivendo lo schema dell'Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi, depositato agli atti del presente provvedimento;

DATO ATTO che sono stati acquisiti tutte le autorizzazioni sovracomunali necessari per l'intervento;

RITENUTO, pertanto, approvare la seconda perizia di variante tecnica di che trattasi ed il quadro economico rideterminato senza aumento di spesa;

DATO ATTO che l'approvazione della presente perizia di variante non comporta al

cuna maggiore s pesa per questo Comune, essendo i maggiori lavori finanziati con l e economie di gara precedentemente accertate con delibera di Giunta Comunale n. 38 del 12-06-20;

RICHIAMATO il CUP C66J16001580002;

VISTI

- il D.P.R. n.207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a l avori , servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 2004/18/CE”, per la parte ancora vigente;
- il D.Lgs .n.50/2016 e s .m.i . “Codice degli appalti”; - il TUEL n.267/2000

Dato atto che il Responsabile del Servizio tecnico ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs . 267/2000;

Dato atto che il responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alle regolarità tecniche-contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs . 267/2000;

A voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di **APPROVARE**, per l e motivazioni espresse in premessa, l a Perizia a tecnica di Vari ante e l'Atto di sottomissione dei lavori di “consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico in località Villa Popolo di Torricella Sicura - 1° Iotto Funzionale”, redatta dall'Ing. Francesco Massa, composta dagli elaborati richiamati nella premessa, e recante il seguente quadro economico di perizia di modifica contrattuale:

QUADRO ECONOMICO perizia

| | | | |
|---|--------|------------|---------------------|
| A) IMPORTO DEI LAVORI: | | | |
| | | | € |
| A1) IMPORTO LORDO COMPLESSIVO | | | 1.101.851,26 |
| a detrarre: | | | |
| | | | € |
| A2) IMPORTO ONERI SICUREZZA ORDINARI | | | 31.114,35 |
| | | | € |
| A3) IMPORTO ONERI SICUREZZA STRAORDINARI | | | 5.360,94 |
| | | | € |
| A4) IMPORTO LORDO LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA | | | 1.065.375,97 |
| | | | € |
| a detrarre ribasso d'asta pari al | | 34,678% | 369.451,08 |
| | | | € |
| A5) IMPORTO NETTO LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA | | | 695.924,89 |
| a sommare: | | | |
| | | | € |
| A6) IMPORTO ONERI SICUREZZA ORDINARI | | | 31.114,35 |
| | | | € |
| A7) IMPORTO ONERI SICUREZZA STRAORDINARI | | | 5.360,94 |
| | | | € |
| IMPORTO DI CONTRATTO DI PERIZIA | | | € 732.400,18 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: | | | |
| B1) SPESE TECNICHE (PROG.,) | € | 18.000,33 | |
| B2) SPESE TECNICHE (CSP E ANALISI AMBIENTALI) | €..... | 4.645,19 | |
| B3) SPESE TECNICHE (DL e REDAZIONE PERIZIA) | € | 36.473,00 | |
| B4) SPESE TECNICHE (CSE) | € | 15.234,81 | |
| B5) SPESE TECNICHE (STUDIO GEOLOGICO) | € | 14.516,36 | |
| B6) art. 113 d. lgs. 50/2016 ED ONERI RIFLESSI | € | 17.629,62 | |
| | | | € |
| | € | 106.498,84 | 106.498,84 |
| | | | € |
| B7) CNPAIA (SU VOCE B1) | | | 720,01 |

| | | |
|---|----------|---------------------|
| B8) CNPAIA (SU VOCE B2) | € | 185,81 |
| B9) CNPAIA (SU VOCE B3) | €..... | 1.458,92 |
| B10) CNPAIA (SU VOCE B4) | €..... | 609,39 |
| B11) EPAP (SU VOCE B5) | € | 290,33 |
| B12) RILIEVI GEOLOGICI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI | € | 18.457,47 |
| B13) RILIEVI TOPOGRAFICI (oneri inclusi) | € | 5.078,11 |
| B14) PROVE E COLLAUDI | € | 21.797,64 |
| B15) SPESE PER PUBBLICITA' | | |
| B16) OCCUPAZIONE AREE ED INDENNITA' DI ESPROPRIO | € | |
| B17) Allacciamento pubblici servizi (oneri inclusi) | €..... | 3.815,3 |
| B18) IMPREVISTI E LAVORI A FATTURA | 5 | |
| B19) IVA LAVORI | € | 9.882,15 |
| B20) IVA SPESE TECNICHE E CNPAIA (SU VOCE B1 ,b3,b7,b9) | € | 73.238,71 |
| B21) IVA SPESE TECNICHE E EPAP (SU VOCE B2 E B5) | € | 12.463,50 |
| B22) IVA RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI | € | 3.257,47 |
| B23) IVA PROVE E COLLAUDI | € | 4.060,64 |
| B24) IVA IMPREVISTI | € | 4.795,48 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € | 267.599,82 |
| ECONOMIE DI GARA | € | - |
| IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO | € | 1.000.000,00 |

2. Di **DARE ATTO** che, per effetto di detta variante, sostanzialmente non apporta variazioni all'impostazione e funzionalità del progetto in questione;
3. **DI DARE ATTO** che l'approvazione della presente perizia di variante è solo tecnica e non comporta alcuna maggiore spesa per questo Comune, essendo i maggiori lavori finanziati con le economie di gara precedentemente accertate con rimoludazione quadro economico Delibera di G.C. n. 38 Del 12-06-20 e quindi è contenuta nell'importo originario di € 1.000.000,00 che trova copertura al 2701 "Consolidamento e Mitigazione del Rischio Idrogeologico in località Villa Popolo di Torricella Sicura" del corrente esercizio finanziario;
4. Di **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bi s , comma 1, del D.Lgs . n-267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. Di **DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bi s , comma 1, del D.Lgs . n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni , che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio

finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;

6. Di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

di **PRENDERE E DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Raniero Bilanzola;

di **TRASMETTERE**, per quanto di competenza, la presente determinazione a:
Responsabile dei Servizi o Finanziari o;
Direttore dei Lavori ;
Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto;
Alla Regione Abruzzo servizio di competenza;

di **DICHIARARE**, a voti unanimi favorevoli, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to DI NICOLA MARCO

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Di Felice Mauro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione

[] viene pubblicata in data odierna al N **298** e per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009,n.69);

Torricella Sicura, li 03-08-2021

Il Responsabile di Area
F.to Di Medoro Giacomino

E' copia conforme all'originale.

Torricella Sicura, li 03-08-2021

Il Responsabile di Area
Di Medoro Giacomino

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione

[] E' divenuta esecutiva decorso il termine di giorni 10 dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134,comma 3,del D.Lgs 18/08/2000,n.267;

[] E' stata pubblicata all'Albo Pretorio online sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009,n.69); per quindici giorni consecutivi dal **03-08-2021 al 18-08-2021** .

Torricella Sicura, li 03-08-2021

Il Responsabile di Area
F.to Di Medoro Giacomino
