



COMUNE DI TORRICELLA SICURA

Provincia di Teramo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 25 Del 04-03-19

Oggetto: LAVORI DI MIGLIORAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI MANTO DI COPERTURA IN ERBA SINTETICA. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO.

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di marzo alle ore 19:00, nella consueta sala delle adunanze, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PALUMBI DANIELE	SINDACO	P
DI NICOLA MARCO	VICESINDACO	P
DI BLASIO MONICA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Partecipa il Segretario Comunale Signor Di Felice Mauro.

Il Signor PALUMBI DANIELE in qualità di SINDACO constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sul ripetuto oggetto.

Visti:

La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

La legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Lo statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

I pareri favorevoli resi, a norma dell'art. 49 del novellato D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile della proposta della presente deliberazione perché, allegati alla presente, ne fanno parte integrante e sostanziale.

Premesso che:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 07.05.2018 con la quale è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo del lavoro di **“miglioramento campo sportivo comunale mediante la realizzazione del manto in erba sintetica”**, redatto dal tecnico incaricato Ing. Torini Domenico, per una spesa complessiva di €.420.000,00, come da quadro economico così strutturato:

REALIZZAZIONE DI MANTO IN ERBA ARTIFICIALE SU CAMPO DA CALCIO SITO IN VIA IV NOVEMBRE A TORRICELLA SICURA			
A	Lavori		
	1) Importo lavori a base gara (soggetti a ribasso)	344 669,08	
	2) Oneri della sicurezza posti all'interno delle lavorazioni (non soggetti a ribasso)	9 288,77	
	3) Costi aggiuntivi della sicurezza da PSC (non soggetti a ribasso)	-	
	TOTALE IMPORTO LAVORAZIONI		353 957,85
B	Somme a disposizione		
	4) Spese tecniche	19 703,66	
	5) Contributi spese tecniche (C.N.P.A.I.A. 4%)	788,15	
	6) IVA per spese tecniche	4 508,19	
	7) IVA sui lavori (10%)	35 395,79	
	8) Incentivo art.113 D.Lgs 50/2017 (1% di A)	3 539,58	
	9) Imprevisti	2 106,79	
	TOTALE IMPORTO SOMME IN AMMINISTRAZIONE		66 042,15
		Importo complessivo progetto	420 000,00

- **Visto il CIG 749520352E CUP C69B18000170004;**
- **Visto** il contratto di appalto, Rep. n. 1512 del 30.08.2018, regolarmente registrato;
- Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 88 del 29.11.2018 con la quale è stata approvata la perizia di variante dei lavori di **“miglioramento campo sportivo comunale mediante la realizzazione del manto in erba sintetica”**, redatto dal tecnico incaricato Ing. Torini Domenico, per una spesa complessiva di €.420.000,00, come da quadro economico così strutturato:

QUADRO ECONOMICO				
COMUNE DI TORRICELLA SICURA (TE)				
REALIZZAZIONE DI MANTO IN ERBA ARTIFICIALE SU CAMPO DA CALCIO SITO IN VIA IV NOVEMBRE A TORRICELLA SICURA (TE)				
PERIZIA DI VARIANTE				
QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
	OGGETTO	PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE
A)	LAVORI			
1)	LAVORI A MISURA	€ 344.669,08	€ 344.669,08	€ 396.666,26
2)	LAVORI A CORPO	-		
3)	LAVORI IN ECONOMIA	-		
4)	ONERI SICUREZZA POSTI ALL'INTERNO DELLE LAVORAZIONI (NON SOGGETTI A RIBASSO)	€ 9.288,77	€ 9.288,77	€ 10.737,32
A.1)	IMPORTO DEI LAVORI	€ 353.957,85	€ 353.957,85	€ 407.403,58
5)	COSTI PER LA SICUREZZA (PSC) (NON SOGGETTI A RIBASSO < 2% IMPORTO LAVORI)	-		€ 1.924,50
A.2)	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 353.957,85	€ 344.669,08	€ 409.328,08
A.3)	IMPORTO DEI LAVORI a base di gara (A.1)	€ 344.669,08	€ 344.669,08	€ 396.666,26
6)	Ribasso Offerto (-17,14%)		€ 59.076,28	€ 67.988,60
7)	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		€ 285.592,80	€ 328.677,66
8)	IMPORTO DI CONTRATTO		€ 296.806,07	€ 341.339,48
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
1)	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA FUNZIONALITA' DELLA STRUTTURA	-	-	-
2)	RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI, INDAGINI GEOLOGICHE	-	-	-
2.1)	INDAGINI GEOLOGICHE	-	-	-
2.2)	RILIEVI	-	-	-
2.3)	INDAGINI VARIE	-	-	-
	TOTALE 2)	€ -	€ -	€ -
3)	ALLACCIAMENTO PUBBLICI SERVIZI (fornitura gas-metano)	-	-	-
4)	IMPREVISTI AL 1)+4) MAX 10% di A.1	€ 2.106,79	€ 2.106,79	-
5)	ONERI PER GARANZIA FIDEJUSSORIA (art. 23 c.1 Avviso Pubblico)	-	-	-
6)	ACCANTONAMENTO (D.Lgs 50/2016 - Art. 113) MAX 2% di A.3)	€ 3.539,58	€ 3.539,58	€ 3.539,58
7)	SPESE TECNICHE			
7.1)	PROGETTAZIONE	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
7.2)	DIREZIONE LAVORI, CSE, COLLAUDI	€ 7.703,66	€ 7.703,66	€ 10.703,66
	TOTALE 7)	€ 25.350,03	€ 25.350,03	€ 26.243,24

8)	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP		-	-	-
9)	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (eventuali)		-	-	-
10)	SPESE PER PUBBLICITA' E OPERE ARTISTICHE		-	-	-
11)	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE DAL C.S.A.				
	11.1)	ANALISI DI LABORATORIO	-	-	€ 2.513,20
	11.2)	COLLAUDO STATICO	-	-	-
	11.3)	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO			
	11.4)	COLLAUDI SPECIALISTICI	-	-	-
		TOTALE 11)	€ -	€ -	€ 2.513,20
12)	IVA, EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI				
	12.1)	IVA PER LAVORI IN APPALTO	€ 35.395,79	€ 29.680,61	€ 34.133,95
	12.2)	IVA Voce B1	-	-	-
	12.3)	CONTRIBUTI SPESE TECNICHE (C.N.P.A.I.A. 4%)	€ 788,15	€ 788,15	€ 908,15
	12.4)	IVA PER SPESE TECNICHE	€ 4.508,19	€ 4.508,19	€ 5.194,59
	12.5)	IVA PER SPESE DI CONSULENZA	-	-	-
	12.6)	CONTRIBUTI COLLAUDI	-	-	-
	12.7)	IVA PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI	-	-	-
	12.8)	ALTRE IMPOSTE	-	-	€ 2.425,00
	12.9)	ARROTONDAMENTI	-	-	-
	12.10)	ECONOMIA D'ASTA, IVA COMPRESA	-	€ 62.866,96	€ 7.242,39
		TOTALE 12)	€ 40.692,12	€ 97.843,90	€ 49.904,08
	TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 66.042,15	€ 123.193,93	€ 78.660,52
	TOTALE GENERALE A) + B)		€ 420.000,00	€ 420.000,00	€ 420.000,00

- Vista la perizia di assestamento finale rimessa dal tecnico incaricato Ing. Torini Domenico il 25.02.2019 prot. N.1530 per la rimodulazione del quadro economico resasi necessaria per il collaudo definitivo delle opere previste in appalto e per l'omologazione finale del campo sportivo;
- Dato atto che la somma necessaria viene individuata nelle economie derivanti dal ribasso d'asta, che la presente perizia non comporta variazioni alle lavorazioni e all'importo complessivo di progetto, ma si tratta di un assestamento delle somme con la redazione di un nuovo quadro economico comparativo;
- Visto il nuovo quadro comparativo, che allegato (A) alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
- Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, relativamente alle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Acquisiti i pareri ex art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili interessati

in merito alla presente proposta;
- Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il D. Lgs n. 50/2016 s.m.i;
Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

1. Di approvare la narrativa che precede la quale è da considerare parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di approvare la perizia di assestamento finale rimessa dal tecnico incaricato Ing. Torini Domenico il 25.02.2019 prot. N.1530 per la rimodulazione del quadro economico resasi necessaria per il collaudo definitivo delle opere previste in appalto e per l'omologazione finale del campo sportivo dell'intervento di **“miglioramento campo sportivo comunale mediante la realizzazione del manto in erba sintetica”**,
3. Di approvare il nuovo quadro economico comparativo, che allegato (A) alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
4. Di dare atto che alla maggiore spesa di variante prevista si farà fronte con le somme provenienti dal ribasso d'asta praticato in sede di gara;
5. Stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to PALUMBI DANIELE

Il Segretario Comunale
F.to Di Felice Mauro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione

[] viene pubblicata in data odierna al N **112** e per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009,n.69);

Torricella Sicura, li 08-03-2019

Il Responsabile di Area
F.to Di Medoro Giacomino

E' copia conforme all'originale.

Torricella Sicura, li 08-03-2019

Il Responsabile di Area
Di Medoro Giacomino

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione

[] E' divenuta esecutiva decorso il termine di giorni 10 dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134,comma 3,del D.Lgs 18/08/2000,n.267;

[] E' stata pubblicata all'Albo Pretorio online sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009,n.69); per quindici giorni consecutivi dal **08-03-019 al 23-03-19**.

Torricella Sicura, li 08-03-2019

Il Responsabile di Area
F.to Di Medoro Giacomino
