



# COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO  
Sede Provvisoria Via Strada Provinciale 47 n. 2  
Frazione Cunetta  
C.F. 80004350676 – P.IVA 00248790677  
Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)  
Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

COPIA

## DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 7	del 11-02-2021	Reg. Gen. 23
------	----------------	--------------

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE DEL CIPPATO E PELLET A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL MUNICIPIO E SCUOLA ELEMENTARE. "FORNITURA DI PESA A PONTE IN METALLO". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CON INCREMENTO DELLA SPESA.

CIG. N.	ZF620155D2				
REGISTRAZIONE CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO					
ANNO	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE	MANDATO
2017	2900	230	3		

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

### PREMESSO CHE:

- Il **D.Lgs. 18.08.2000 n°267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali** norma e regola l'erogazione di servizi, la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
- Si è reso necessario l'investimento per procedere alla realizzazione **"di un progetto di una centrale di stoccaggio e lavorazione del cippato e pellet a servizio degli impianti termici del Municipio e della scuola elementare"**;
- Per la totalità dell'intervento, legato al "Codice Unico di Progetto" **F31B16000270002** assume la Responsabilità del Procedimento, ai sensi dell' **art.31 del D.Lgs. 18/04/2016 n°50 "Codice dei contratti pubblici"** l'unico dipendente di ruolo in servizio presso "l'area tecnica", in possesso dei prescritti requisiti, che coincide con il responsabile del "servizio tecnico comunale" **Geom. Loris Taraschi**.

### RICHIAMATI

- la nota della **Regione Abruzzo n. RA/220870 del 01/09/2015**, con la quale si comunicava la concessione del contributo relativo al **Bando Biomasse pubblicato sul B.U.R.A. n. 68 del 11/11/2011**;
- la **determinazione dell'area tecnica n. 14 del 27/02/2012 (Reg. Gen. 29)**, con la quale veniva affidato un primo incarico tecnico all'**Ing. Forcina Fabio e Dott. Agr. Di Marco Domenico**, per la redazione di uno studio di fattibilità e la predisposizione della documentazione tecnica ed amministrativa richiesta dal Bando Regionale necessaria per l'inoltro della domanda di finanziamento alla Regione Abruzzo;
- la nota della **Regione Abruzzo prot. RA/290683 del 18/11/2015, acquisita al protocollo n. 3833 in data 18/11/2015**, con la quale si approvava la rimodulazione del nuovo quadro economico:

1	Trattore compreso accessori e attrezzature	€.	<b>49.999,26</b>
2	Macchine e attrezzature	€.	<b>38.491,00</b>
3	Pellettrice	€.	<b>41.205,50</b>
4	Opere edili	€.	<b>189.176,16</b>
5	Spese tecniche lavori	€.	<b>22.864,89</b>
6	Spese tecniche macchine e attrezzature	€.	<b>7.837,88</b>
	<b>TOTALE</b>	€.	<b>349.574,69</b>

- la **determinazione dell'area tecnica n. 10 del 19/02/2016 (Reg. Gen. 31)**, con la quale veniva affidata la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori ai tecnici **Ing. Forcina Fabio e Dott. Agr. Di Marco Domenico**, per un importo complessivo di **€. 31.700,97**, di cui **€uro 25.474,90 per onorari**, **€uro 509,50 di contributo EPAP** ed **€uro 5.716,57 per l'I.V.A. al 22%**;
- la **determinazione dell'area tecnica n. 11 del 07/03/2016 (Reg. Gen. 40)**, con la quale veniva affidato il servizio per la redazione della relazione geologica ed indagini al tecnico **Geol. Fernando Di Pierdomenico**, per un importo complessivo di **€. 2.239,92**, di cui **€uro 1.800,00 per onorari**, **€uro 36,00 di contributo EPAP** ed **€uro 403,92 per l'I.V.A. al 22%**;
- l'**atto di liquidazione del Responsabile del Servizio "Area Tecnica" n° 65 (R.G. 131) del 08/11/2016** con la quale si approvavano, la parcella per le prestazioni professionali fornite nell'ambito dell'esecuzione dei lavori dall'**Ing. Forcina Fabio – Via Nicola Dati, 57/B**, per l'importo complessivo di **€. 8.569,48** compreso il contributo Cassa 4% pari ad **€. 270,16** ed IVA al 22% pari ad **€. 1.545,32**, relativa alla D.L. e Coordinamento sicurezza e la parcella per le prestazioni professionali fornite nell'ambito dell'esecuzione dei lavori in trattazione e rimesse dall'**Agr. Di Marco Domenico – Corso Porta Romana, 37**, per l'importo complessivo di **€. 5.602,29** compreso il contributo Cassa 2% pari ad **€. 90,04** ed IVA al 22% pari ad **€. 1.010,25**, relativa alla progettazione;
- la **determinazione dell'area tecnica n. 12 del 10/03/2016 (Reg. Gen. 42)**, con la quale veniva affidata la fornitura di una trattoria con inversore elettroidraulico, cabina originale con aria condizionata modello **Deutz Fahr 5105.4 G DT MD GS** alla ditta **CECOM s.n.c. di D'Agostino L. & Zechini O. con sede in via Nazionale Piane Sant'Atto (TE)**, per un importo complessivo di **€. 42.700,00**, di cui **€uro 35.000,00 per onorari** ed **€uro 7.700,00 per l'I.V.A. al 22%**;
- la **determinazione dell'area tecnica n. 13 del 10/03/2016 (Reg. Gen. 43)**, con la quale veniva affidata la fornitura di un rimorchio modello **Capriotti CL 50 300 x 350 x 5** alla ditta **CECOM s.n.c. di D'Agostino L. & Zechini O. con sede in via Nazionale Piane Sant'Atto (TE)**, per un importo complessivo di **€. 4.270,00**, di cui **€uro 3.500,00 per onorari** ed **€uro 770,00 per l'I.V.A. al 22%**;
- che con delibera di **Giunta Comunale n. 28 del 15/04/2016**, veniva approvato il progetto definitivo esecutivo relativo lavori di **"realizzazione di una centrale di stoccaggio e lavorazione del cippato e pellet a servizio degli impianti termici del municipio e della scuola elementare"** per un importo complessivo di **€. 349.578,20** di cui **€. 166.366,59 per lavori comprensivi degli oneri della sicurezza** ed **€. 183.211,61 per somme in amministrazione**;
- l'**atto di liquidazione del Responsabile del Servizio "Area Tecnica" n° 46 (R.G. 99) del 26/09/2016** con la quale si approvava, la parcella per le prestazioni professionali fornite nell'ambito dell'esecuzione dei lavori dal **Geol Di Pierdomenico Fernando – Villa Falchini, (TE)** per l'importo complessivo di **€. 2.239,92** compreso il contributo Cassa 2% pari ad **€. 36,00** ed IVA al 22% pari ad **€. 403,92**, relativa alla redazione della relazione geologica e prove di indagini;
- con **determinazione della C.U.C. n. 20 (Reg. Gen. 111) del 05/12/2016** di Torricella Sicura, si aggiudicavano senza efficacia, i lavori in oggetto alla ditta **"FELIZIANI S.R.L."**, con sede in **Via Tirso, 7 – Teramo, P.I.**

- 01951710670**, con un ribasso nella misura del **37,613%** per l'importo complessivo di **€ 106.432,62** di cui **€ 99.409,87** per lavori **€ 7.022,75** per gli oneri per la sicurezza, oltre IVA di legge;
- con **determinazione del responsabile del servizio n. 78 del 14/12/2016 (Reg. Gen. 202)**, veniva dichiarata l'efficacia della **determinazione della C.U.C. n. 20 (Reg. Gen. 111) del 05/12/2016** di Torricella Sicura, per i lavori in oggetto alla ditta "**FELIZIANI S.R.L.**", con sede in **Via Tirso, 7 – Teramo, P.I. 01951710670**;
  - la **determinazione dell'area tecnica n. 06 del 09/03/2017 (Reg. Gen. 35)**, con la quale veniva affidato l'incarico di collaudo statico/sismico dei lavori al tecnico **Ing. Di Domenicantonio Scarcamazza Marcello**, per un importo complessivo di **€ 1.268,80**, di cui **€uro 1.000,00** per onorari, **€uro 40,00** di contributo **INARCASSA** ed **€uro 228,80** per l'I.V.A. al 22%;
  - l'**atto di liquidazione del Responsabile del Servizio "Area Tecnica" n° 8 (R.G. 11) del 04/04/2017** con il quale si approvavano, le risultanze del certificato di regolare fornitura della **Trattrice modello Deutz Fahr 5105.4 G DT MD GS con inversore elettroidraulico, cabina originale ed aria condizionata – Matricola 20440** e del **Caricatore frontale con sgancio rapido, attrezzo terminale, benna per terra da mt. 2,20 Mod. Argnani e Monti Star – Matricola 21843**, contrattati dall'Operatore Economico **CECOM s.n.c. di D'Agostino L. & Zechini O. con sede in via Nazionale Piane Sant'Atto (TE)** per l'importo complessivo di **€uro 49.999,26** di cui **€ 40.983,00** per forniture ed **€ 9.016,26** per IVA come per legge;
  - la **determinazione del Responsabile del Servizio "Area Tecnica" n° 27 (R.G. 160) del 09/08/2017** con la quale si approvava, ai sensi dell'art. 27. del capitolato speciale d'appalto, il **I° Stato di Avanzamento Lavori PER l'appalto a tutto il 27/07/2017** per i lavori di "**REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE DI CIPPATO E PELLETTA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL MUNICIPIO E DELLA SCUOLA ELEMENTARE**" nel Comune di Cortino (TE) contrattati dall'Operatore Economico **FELIZIANI S.R.L., con sede in Via Tirso, 7 – Teramo, P.I. 01951710670**, per l'importo imponibile di **€uro 66.636,21** comprensivi della quota degli importi per la sicurezza così come redatto dal direttore dei lavori **Ing. FORCINA FABIO**;
  - la **determinazione dell'area tecnica n. 34 del 28/09/2017 (Reg. Gen. 208)**, con la quale si affidava la fornitura della **pesa a ponte realizzata con travi IPE completa di gettoniera e software di funzionamento a servizio della centrale di stoccaggio e lavorazione del cippato e pellet a servizio degli impianti termici del Municipio alla ditta SOCIETA' COOPERATIVA BILANCIATI CAMPOGALLIANO con sede in Campogalliano (MO)**, per un importo complessivo di **€ 18.483,00**, di cui **€uro 15.150,00** per onorari ed **€uro 3.333,00** per l'I.V.A. al 22%;
  - l'**atto di liquidazione del Responsabile del Servizio "Area Tecnica" n° 2 (R.G. 15) del 12/02/2018** con il quale si approvavano, la parcella per le prestazioni professionali fornite nell'ambito dell'esecuzione dei lavori dall'**Ing. Forcina Fabio – Via Nicola Dati, 57/B**, per l'importo complessivo di **€ 6.009,80** compreso il contributo **Cassa 4% pari ad € 189,46** ed **IVA al 22% pari ad € 1.083,73**, relativa alla D.L. e Coordinamento sicurezza e la parcella per le prestazioni professionali fornite nell'ambito dell'esecuzione dei lavori in trattazione e rimesse dall'**Agr. Di Marco Domenico – Corso Porta Romana, 37**, per l'importo complessivo di **€ 3.929,47** compreso il contributo **Cassa 2% pari ad € 63,15** ed **IVA al 22% pari ad € 708,59**, relativa alla D.L. e Contabilità;
  - l'**atto di liquidazione del Responsabile del Servizio "Area Tecnica" n° 9 (R.G. 27) del 25/05/2017** con il quale si liquidava per l'importo di **€ 225,00**, il MAV relativo al contributo ANAC;
  - l'**atto di liquidazione del Responsabile del Servizio "Area Tecnica" n° 8 (R.G. 53) del 16/05/2018** con il quale si liquidavano, le risultanze del certificato di regolare fornitura della **pesa a ponte in metallo**, per l'importo complessivo di **€uro 18.483,00** di cui **€ 15.150,00** per forniture ed **€ 3.333,00** per IVA come per legge;
  - l'**atto di liquidazione del Responsabile del Servizio "Area Tecnica" n° 48 (R.G. 144) del 31/12/2020** con il quale si liquidavano, le risultanze del certificato di regolare fornitura del **rimorchio modello Capriotti CL 50 300 x 350 x 50**, per l'importo complessivo di **€uro 4.270,00** dei quali **€uro 3.500,00** per imponibile ed **€uro 770,00** per l'IVA al 22%;

**VISTO** che con nota pervenuta in data **05/02/2021** prot. n°**478**, la ditta esecutrice **Società Cooperativa Bilanciati Campogalliano** ha fatto pervenire una proposta di modifica, variazione e/o variante ~~e supplementiva~~ dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo di **€uro 750,00** che stabilisce l'importo complessivo del contratto a **€uro 15.900,00**;

- 1) **PRESO ATTO** che la proposta di modifica, variazione e/o variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto per le seguenti ragioni:
- a) In seguito di modifiche a livello normativo legate alla metrologia legale, per quanto riguarda gli impianti di pesatura omologati come quello in via di realizzazione, si rende necessaria la modifica di alcune attrezzature;
  - b) Per rendere omologato il terminale principale previsto nella fornitura, occorre aggiungere un terminale di passaggio che sarà interposto tra la pesa a ponte e lo stesso terminale.  
Quest' ultimo, pur mantenendo le funzioni di gettoniera, acquisterà la funzionalità di ripetitore omologato collegato ad un terminale principale.

#### **VERIFICATO**

- Che nel caso di cui all'**articolo 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016**, la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore e che la modifica non altera la natura generale del contratto;

- Che ai sensi dell'**articolo 8, comma 1, del D.M. 07/03/2018**, la ragioni per cui si rende necessaria la variazione non sono imputabili alla stazione appaltante e non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori;
- Che le modifiche non sono sostanziali ai sensi dell'**articolo 106, comma 4, del D.lgs. 50/2016**;
- Che per quanto all'**articolo 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016**, nei casi di cui al **comma 1, lettere b) e c)**, per i settori ordinari l'aumento del contratto modificato non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;
- Che per quanto all'**articolo 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016** non vi è necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto quindi si può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;
- Che ai sensi dell'**articolo 22, comma 4, del D.M. 07/03/2018**, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni;
- Che ai sensi dell'**articolo 22 comma 5, del D.M. 07/03/2018**, essendovi variazione di importo contrattuale e nuove lavorazioni non previste nel contratto principale si rendono necessari atti di sottomissioni e/o verbali di concordamento dei nuovi prezzi;
- Che ai sensi dell'**articolo 22, comma 6, del D.M. 07/03/2018**, Il direttore per l'esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP;
- Che la presente va comunicata all'Osservatorio di cui all'**articolo 213**, tramite le sezioni regionali, **entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante** per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza ai sensi dell'**articolo 106, comma 14, del D.lgs. 50/2016**.

**PRESO ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto, ai sensi dell'**art.22 comma 1 del D.M. 07/03/2018 n.42**, all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'**art.106 del D.lgs. 50/2016** consentono di disporre di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, redigendone apposita relazione con giudizio di **ammissibilità**.

**ACCERTATO** che la modifica in esame è **suppletiva e rispetta i limiti di Legge**;

**ACCERTATO** che l'entità della modifica è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo dell'opera di **€uro 349.578,20** già previsti e impegnati al Capitolo **2900** articolo **0** codice **09.01-2.02.01.09.002 gestione residui 2016**;

**ACCERTATO** che non vi sono maggior oneri economici per l'intervento rispetto al quadro economico derivante dalle risultanze di aggiudicazione dei lavori giusta **determinazione del Responsabile del Servizio "Area Tecnica" n°34 (R.G. 208) del 28/09/2017** e comparato in base alla perizia nel modo che segue:

CUP: F31B16000270002	A	LAVORI	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE
	A 1	Importo Lavori	€ 159 343,84	€ 99 409,87	€ 99 409,87
	A 1.1	Costo della manodopera (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 48 259,32	€ 48 259,32	€ 48 259,32
	A 1.2	Costo degli oneri della sicurezza propri delle lavorazioni	€ 5 373,63	€ 5 373,63	€ 5 373,63
	A 2	Oneri aggiuntivi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 7 022,75	€ 7 022,75	€ 7 022,75
	<b>Totale dei lavori</b>		<b>€ 166 366,59</b>	<b>€ 106 432,62</b>	<b>€ 106 432,62</b>
	B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	B 1	Imprevisti (I.V.A. compresa)	€ 136,20	€ 136,20	€ 136,20
	B 2	Spese tecniche (progettazione, direzione lavori e contabilità, sicurezza, redazione C.R.E)	€ 24 985,00	€ 24 985,00	€ 24 985,00
	B 3	Spese per geologo ed indagini	€ 1 800,00	€ 1 800,00	€ 1 800,00
B 4	Spese tecniche per collaudo statico	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	
B 5	Allacci (acqua ed elettrico)	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	
B 6	Incentivazione art. 92 D. Lgs. 163/2006 e oneri riflessi (max 1%)	€ 1 663,67	€ 1 663,67	€ 1 663,67	
B 7	Acquisto attrezzature	€ 65 325,00	€ 63 649,60	€ 64 399,60	
B 8	Acquisto trattore completo di sollevatore	€ 40 983,00	€ 40 983,00	€ 40 983,00	
B 9	I.V.A. ed altre imposte così distinte:	<b>€ 46 318,74</b>	<b>€ 39 956,76</b>	<b>€ 40 121,76</b>	
B 9.1	IVA (10% su lavori A 1 + A 2)	€ 16 636,66	€ 10 643,26	€ 10 643,26	
B 9.2	CNPAIA (4%) EPAP (2%) e IVA (22%) su spese tecniche (B2)	€ 5 661,60	€ 5 661,60	€ 5 661,60	

B 9.3	EPAP (2%) e IVA (22%) su spese tecniche (B3)	€ 403,92	€ 403,92	€ 403,92
B 9.4	CNPAIA (4%) e IVA (22%) su spese tecniche (B4)	€ 228,80	€ 228,80	€ 228,80
B 9.5	IVA su attrezzature (22%)	€ 14 371,50	€ 14 002,91	€ 14 167,91
B 9.6	IVA su trattore (22%)	€ 9 016,26	€ 9 016,26	€ 9 016,26
B 10	Economie di gara lavori		€ 59 933,97	€ 59 933,97
B 10.1	Economie di gara forniture attrezzature		€ 1 675,40	€ 925,40
B 10.2	Economie I.V.A. 10% sui lavori (A)		€ 5 993,40	€ 5 993,40
B 10.3	Economie I.V.A. 22% sulle attrezzature (B.7)		€ 368,59	€ 203,59
	<b>Totale somme in amministrazione</b>	<b>€ 183 211,61</b>	<b>€ 243 145,58</b>	<b>€ 243 145,58</b>
<b>C</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 349 578,20</b>	<b>€ 349 578,20</b>	<b>€ 349 578,20</b>

**SENTITO** il progettista e direttore dei lavori in data **06/02/2021**;

**RITENUTO** opportuno procedere all'approvazione della modifica proposta per consentire di apportare le modificazioni progettuali che di seguito si sintetizzano:

- a) In seguito di modifiche a livello normativo legate alla metrologia legale, per quanto riguarda gli impianti di pesatura omologati come quello in via di realizzazione, si rende necessaria la modifica di alcune attrezzature;
- b) Per rendere omologato il terminale principale previsto nella fornitura, occorre aggiungere un terminale di passaggio che sarà interposto tra la pesa a ponte e lo stesso terminale. Quest' ultimo, pur mantenendo le funzioni di gettoniera, acquisterà la funzionalità di ripetitore omologato collegato ad un terminale principale.

**ATTESO** che al presente provvedimento viene dato la valenza di atto proposto dal Responsabile del Procedimento in quanto soggetto coincidente con il Responsabile del Servizio promotore dell'affidamento.

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50 "Codice dei contratti pubblici";

**VISTO** il D.M. 7 marzo 2016 n°49 "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

**RITENUTO** di dover provvedere in merito:

#### DETERMINA

1. **DI CONSIDERARE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'articolo 3 - comma 1 - della Legge 07.08.1990 n. 241;
2. **DI APPROVARE** per le motivazioni espresse e richiamate in narrativa, **la modifica contrattuale suppletiva** per i lavori di **Realizzazione di una centrale di stoccaggio e lavorazione del cippato e pellet a servizio degli impianti in termici del municipio e scuola elementare - fornitura di pesa a ponte in metallo** così come proposto dalla ditta **Società Cooperativa Bilanciai Campogalliano** con nota prot. **478** del **05/02/2021**, che stabilisce l'importo contrattuale dei lavori a **€uro 15.900,00** e dunque con aumento del contratto principale di **€uro 750,00**;
3. **DI DARE ATTO** che viene riformulato il quadro economico derivante dalle risultanze di aggiudicazione delle forniture delle attrezzature giusta **determinazione del Responsabile del Servizio "Area Tecnica" n°34 (R.G. 208) del 28/09/2017** e le risultanze post perizia sono evidenziate nella parte narrativa premessa al presente determinato;
4. **DI DARE ATTO** che l'entità della modifica è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo dell'opera di **€uro 349.578,20** già previsti e impegnati al Capitolo **2900** articolo **0** codice **09.01-2.02.01.09.002 gestione residui 2016**;
5. **DI SUB-IMPEGNARE** al Capitolo **2900** articolo **0** codice **09.01-2.02.01.09.002** l'importo a copertura dell'aumento contrattuale per l'importo complessivo pari a **€uro 915,00** dei quali **€uro 750,00** per forniture suppletive e **€uro 165,00** per l'IVA al **22%**;
6. **DI DISPORRE** che tutta la documentazione venga conservata agli atti di questo Comune;
7. **DI PRENDERE ATTO** che il Responsabile del procedimento, Geom. Loris Taraschi, provvederà agli atti conseguenti al presente provvedimento;

8. **DI PUBBLICARE** la presente determinazione all'Albo on Line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'**art. 32 – comma 5 – della Legge 18.06.2009 n. 69**.

La presente determinazione viene sottoscritta digitalmente e pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta digitale di cui all'art. 183 c. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Taraschi Loris

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 c. 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

- ✓ Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Cortino 16-02-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Marcone Irena

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

Reg. n. 60

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 22-02-2021 al 09-03-2021.

Cortino 22-02-2021

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

F.to Taraschi Loris

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO**

Art.20 D.P.R. 445/2000 - Art.23 D.Lgs. 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235  
Attesto che la presente copia informatica è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a Taraschi Loris ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.