



COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO

Frazione Pagliaroli

C.F. 80004350676

Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)

Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

COPIA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. **85**

del 05-08-2019

Reg. Gen. **167**

OGGETTO: MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO SITO IN FRAZIONE PADULA. CUP: F32H17000160004. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON INCREMENTO DELLA SPESA.

CIG. N.	774052534D				
ANNO	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE	MANDATO
2018	2570	227	5		

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

PREMESSO CHE

- **Il D.Lgs. 18.08.2000 n°267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali** norma e regola l'erogazione di servizi, la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
- veniva concesso dall'istituto per il credito sportivo un finanziamento di **€uro 150.000,00** finalizzato all'opera in oggetto giusta **pratica 4657500 in data 30/12/2017**;
- In questa Amministrazione pubblica è attualmente in iter la procedura di investimento per la realizzazione dei lavori di **"miglioramento e ristrutturazione del campo sportivo sito in frazione Padula"**;
- L'intervento oggetto del presente provvedimento risulta nel **programma triennale OO.PP. al numero progressivo 5**;
- Per la totalità dell'intervento, legato al "Codice Unico di Progetto" **F32H17000160004** assume la Responsabilità del Procedimento, ai sensi dell' **art.31 del D.Lgs. 18/04/2016 n°50 "Codice dei contratti pubblici"** l'unico dipendente di ruolo in servizio presso "l'area tecnica", in possesso dei prescritti requisiti, che coincide con il responsabile del "servizio tecnico comunale" **Geom. Loris Taraschi**.

RICHIAMATI

- **la deliberazione di Giunta Comunale n°77 seduta del 29/11/2017** con la quale si nominava Responsabile del Procedimento il dipendente di ruolo della Amministrazione aggiudicatrice **Geom. Loris Taraschi**;
- **la deliberazione di Giunta Comunale n°77 seduta del 29/11/2017** con la quale si approvava il progetto **definitivo** dei lavori in oggetto per un importo complessivo dell'opera pari ad **€uro 150.000,00** di cui **€uro 112.655,49** per lavori e forniture a base d'asta, **€uro 3.319,02** per oneri diretti e indiretti della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed **€uro 34.025,49** per somme a disposizione dell'amministrazione.
- **la determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n°5 del 26/02/2018 (R.G. 51)** con la quale si dava atto di contrarre l'appalto dei **servizi di architettura e ingegneria**, per i lavori in oggetto, mediante **"affidamento diretto"** (**art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016**) con operatore economico in possesso di idonei requisiti e non incorri in motivi di esclusione in relazione a quanto disciplinato dal **D.Lgs. 50/2016**;
- **la determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n°9 del 16/03/2018 (R.G. 69)** con la quale si dava atto di contrarre l'appalto dei **servizi di geologia**, per i lavori in oggetto, mediante **"affidamento diretto"** (**art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016**) con operatore economico in possesso di idonei requisiti e non incorri in motivi di esclusione in relazione a quanto disciplinato dal **D.Lgs. 50/2016**;
- **la determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n°15 del 10/04/2018 (R.G. 85)** con la quale si **"aggiudicava in via efficace"** l'appalto dei **servizi di architettura e ingegneria**, per il progetto dei lavori in oggetto, all'operatore economico **libero professionista Ing. Francesca Furi con sede in via Borgo Martini Alfonso 3 – 64020 Bellante (TE)** per un importo contrattuale di **€uro 14.570,13** di cui **€uro 11.483,39** per onorario, **€uro 459,34** per CNPAIA ed **€uro 2.627,40** per l'IVA al 22%;
- **la determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n°17 del 24/04/2018 (R.G. 97)** con la quale si dava atto di contrarre l'appalto dei **servizi di collaudo**, per i lavori in oggetto, mediante **"affidamento diretto"** (**art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016**) con operatore economico in possesso di idonei requisiti e non incorri in motivi di esclusione in relazione a quanto disciplinato dal **D.Lgs. 50/2016**;
- **la determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n°20 del 04/05/2018 (R.G. 103)** con la quale si **"aggiudicava in via efficace"** l'appalto dei **servizi di geologia** per il progetto dei lavori di **"miglioramento e ristrutturazione del campo sportivo sito in frazione Padula"** all'operatore economico **libero professionista Geol. Vincenzo Tiracchia con sede in via Votinelli Paolo 1 – 66054 Vasto (CH)** per un importo contrattuale di **€uro 996,68** di cui **€uro 800,93** per onorari, **€uro 16,02** di contributo EPAP ed **€uro 179,73** per l'I.V.A. al 22%;
- **la determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n°36 del 25/06/2018 (R.G. 149)** con la quale si **"aggiudicava in via efficace"** l'appalto dei **servizi di collaudo**

statico/sismico per il progetto dei lavori di **"miglioramento e ristrutturazione del campo sportivo sito in frazione padula"** all'operatore economico **libero professionista Ing. Gabriele Ninni con sede in via S. Costantini 42 – 64100 Teramo (TE)** per un importo contrattuale di **€uro 1.141,92** di cui **€uro 900,00** per onorari, **€uro 36,00** di contributo CNPAIA ed **€uro 205,92** per l'I.V.A. al 22%;

- **la deliberazione di Giunta Comunale n°86 seduta del 17/12/2018** con la quale si approvava il progetto **esecutivo** dei lavori in oggetto per un importo complessivo dell'opera pari ad **€uro 158.666,67** di cui **€uro 117.131,16** per lavori e forniture a base d'asta, **€uro 1.052,95** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, **€uro 13.184,32** per procedure di affidamento servizi, **€uro 15.342,81** per regimi fiscali sui lavori e servizi ed **€uro 11.955,43** per somme a disposizione dell'amministrazione.
- **la determinazione del Responsabile del Servizio "Area Tecnica" n°80 del 18/12/2018 (R.G. 266)** relativamente alla pubblicazione dell'"avviso di preinformazione non utilizzato per indizione di gara" valevole solo quale **"indagine di mercato"** esplorativa al fine di raccogliere le manifestazioni d'interesse di operatori economici in possesso dei requisiti;
- **la determinazione del Responsabile del Servizio "Area Tecnica" n°14 del 08/02/2019 (R.G. 25)** con la quale si dava atto di contrarre l'appalto dei **lavori principali** in oggetto, mediante **"procedura negoziata ristretta con invito rivolto agli operatori economici sorteggiati (art.36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016)** in possesso di idonei requisiti e non incorri in motivi di esclusione in relazione a quanto disciplinato dal **D.Lgs. 50/2016**;
- **la determinazione del Responsabile del Servizio "Area Tecnica" n°24 del 26/03/2019 (R.G. 53)** con la quale si **aggiudicava in via efficace** l'appalto dei lavori principali per il progetto dei lavori in oggetto all'operatore economico **impresa "PMP COSTRUZIONI S.R.L." con sede in Corso Felice Cavallotti, 54 – 14100 Asti (AT)** per un importo contrattuale complessivo di **€uro 89.939,10** di cui **€uro 88.886,15** per lavori e forniture (ribassati del **24,114%**) ed **€uro 1.052,95** per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) oltre IVA al **10%**;
- **il contratto** di appalto dei lavori **Rep. 1247 del 11/04/2019** registrato a **TERAMO** in data **02/05/2019** al n°18 serie 1;
- **la determinazione del Responsabile del Servizio "Area Tecnica" n°76 (R.G. 157) del 25/07/2019** con la quale si approvava il **I° Stato di Avanzamento Lavori per l'appalto a tutto il 03/07/2019** eseguiti dall'impresa l'impresa **PMP COSTRUZIONI S.R.L."** con sede in Corso Felice Cavallotti, 54 – 14100 Asti (AT), per l'importo di **€uro 87.129,86 al lordo del ribasso d'asta** e relativo Certificato **n°1** per il pagamento della **1^a** rata, dal quale risulta che il credito dell'impresa è pari ad **€uro 66.459,54** e si liquidava la relativa fattura **n°1 del 20/07/2019** dell'importo complessivo di **€uro 73.105,49** di cui **€uro 66.459,54** per lavori e oneri della sicurezza ed **€uro 6.645,95** per l'IVA al **10%**;
- **la determinazione del Responsabile del Servizio "Area Tecnica" n°80 (R.G. 162) del 31/07/2019** con la quale si pagava il **Contributo di gara ANAC** per la procedura di appalto dei lavori in oggetto per un importo di **€uro 30,00** tramite relativo **MAV 01030634735831365**;

VISTO che con istanza del **31/07/2019**, pervenuta in data **31/07/2019** prot. **n°2837**, il Direttore dei Lavori **Ing. Francesca Furi** ha fatto pervenire una proposta di modifica, variazione e/o variante contrattuale dei lavori con maggiorazione dell'importo netto contrattuale rispetto all'importo complessivo contrattuale di **€uro 89.939,10** composta dai seguenti elaborati di perizia:

1. Relazione tecnica di variante;
2. Quadro comparativo;
3. Verbale di concordamento nuovi prezzi
4. Elenco prezzi unitari;
5. Computo metrico estimativo;
6. Costi della sicurezza;
7. Incidenza sicurezza;
8. Incidenza manodopera
9. quadro economico di raffronto;

PRESO ATTO che la modifica di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre le sopra richiamate modifiche economiche alle previsioni originarie di progetto per le seguenti ragioni:

- a) Durante gli scavi è emerso un sottofondo di pietre e ghiaioni di dimensione maggiori a quelle preventivate. Per uniformare lo spessore del nuovo sottofondo drenante si è proceduto con maggiore profondità degli scavi per rimuovere le pietre di dimensioni maggiori.
- b) Le quantità degli scavi sono state modificate anche al fine di conferire al campo una pendenza di circa 0,4 % sul lato Sud Est per favorire il rapido deflusso delle acque piovane;
- c) Per favorire un più rapido deflusso delle acque drenate e garantirne il rapido allontanamento dal sottofondo drenante, sono state realizzate perforazioni tramite carotaggi sul muro di contenimento esistente sul lato Sud Est del campo di calcio;
- d) Sempre nell'esecuzione degli scavi si è riscontrato che i pali della recinzione sul lato Sud Est, pensati opportunamente collegati ai conglomerati della recinzione, avevano invece ognuno una propria fondazione del tipo a plinto peraltro malamente realizzate evidentemente tramite riempimento di c.l.s. di uno scavo a cuneo di inadeguato spessore. Tolti, durante gli scavi, i primi decimetri di terreno si è subito notato che pali, per evidente scarsità del plinto, perdevano assai facilmente la perfetta verticalità. Si è dunque deciso, non solo per migliorarne la stabilità ma anche per motivi di sicurezza, di calarli totalmente a terra per ricollocarli successivamente in modo più adeguato e sicuro. Si è proceduto all'inghisaggio di n°20 pali della recinzione Sud Est sulla testa del muro di contenimento previa realizzazione di adeguati carotaggi;
- e) Per ripristinare la quota di progetto definitiva del campo da gioco, per i motivi espressi alle lettere a) e b) si è resa necessaria la fornitura e posa in opera di una quantità maggiore di materiale del sottofondo ed anche di ghiaietto finale per uniformare il piano del drenaggio per la successiva posa della sabbia;
- f) Dalle preliminari operazioni di estirpazione dei rovi che avevano invaso lo spigolo Est della struttura sportiva, sulla parte esterna del muro di contenimento in c.l.s. è emersa una lesione verticale rivelatasi poi di maggior entità a seguito di adeguata pulizia per verifica durante le operazioni di scavo nella parte interna. E' stata ricucita la lesione stessa tramite inghisaggio di barre di acciaio e getto in cls;

VERIFICATO

- Che nel caso di cui all'**articolo 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016**, la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore e può rientrare anche la sopravvenienza alla tutela di interessi rilevanti e che la modifica non altera la natura generale del contratto;
- Che ai sensi dell'**articolo 22, comma 2, del D.M. 07/03/2018**, la necessità di modifica deriva da necessità di operare con interventi volti ad evitare danni gravi alle persone e/o alle cose;
- Che le modifiche non sono sostanziali ai sensi dell'**articolo 106, comma 4, del D.lgs. 50/2016**;
- Che per quanto all'**articolo 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016**, nei casi di cui al **comma 1, lettere b) e c)**, per i settori ordinari l'aumento del contratto modificato non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale.
- Che per quanto all'**articolo 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016** non vi è necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto quindi si può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto
- Che ai sensi dell'**articolo 22, comma 4, del D.M. 07/03/2018**, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni
- Che ai sensi dell'**articolo 22, comma 4, del D.M. 07/03/2018**, essendovi variazione di importo contrattuale e nuove lavorazioni non previste nel contratto principale si rendono necessari atti di sottomissioni e/o verbali di concordamento dei nuovi prezzi;
- Che ai sensi dell'**articolo 22, comma 12, del D.M. 07/03/2018**, Il direttore per l'esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP
- Che la presente va comunicata all'Osservatorio di cui all' **articolo 213**, tramite le sezioni regionali, **entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante** per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza ai sensi dell'**articolo 106, comma 14, del D.lgs. 50/2016** .

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto, ai sensi dell' **art.22 comma 2 del D.M. 07/03/2018 n.42**, all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'**art.106 del D.lgs. 50/2016** consentono di disporre di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, redigendone apposita relazione con giudizio di **ammissibilità**.

ACCERTATO che la modifica in esame **non è suppletiva** e rispetta i limiti di Legge;

ACCERTATO che l'entità della modifica è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo dell'opera di **€uro 109,725,70** già previsti e impegnati al Capitolo **2570** articolo **0** codice **2.02.01.09.016** del **bilancio del corrente esercizio finanziario anno 2019 gestione residui 2018**;

ACCERTATO che non vi sono maggior oneri economici per l'intervento rispetto al quadro economico derivante dalle risultanze di aggiudicazione dei lavori giusta **determinazione del Responsabile del Servizio "Area Tecnica" n°24 (R.G. 53) del 26/03/2019** e comparato in base alla perizia nel modo che segue:

		RIFERITO A	Aggiudicazione	Variante
A	Procedura di affidamento Lavori – CIG 774052534D			
	Lavori e forniture aggiudicati di cui:		€uro 88.886,15	€uro 91.551,90
a1	A Corpo (al netto della incidenza manodopera e oneri diretti sicurezza) base	€uro	//////////	€uro
a2	A Misura (al netto della incidenza manodopera e oneri diretti sicurezza) base	€uro	88.157,78	€uro 90.328,48
a3	Costo dell'incidenza della manodopera (soggetto a ribasso d'asta) base	€uro	25.654,72	€uro 26.904,19
a4	Oneri diretti (da lavorazioni e/o forniture) per la sicurezza (soggetti a ribasso d'asta) base	€uro	3.318,66	€uro 3.411,35
b	Oneri indiretti per la sicurezza (computo PSC)(non soggetti ribasso d'asta)	€uro 1.052,95		€uro 670,77
TOTALE A			€uro 89.939,10	€uro 92.222,67
c	Economie A per ribasso d'asta del [24,114% di (a2 + a3 + a4)]	€uro	28.245,01	
	Economie A per ribasso d'asta rimanenti post variante			€uro 25.961,44
TOTALE A ante affidamento			€uro 118.184,11	€uro 118.184,11
B	Procedura di affidamento Servizi			
d	– Smart CIG Z61226C3FB (ribassato) Affidamento di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura nei S.O.	€uro	11.483,39	€uro 11.483,39
e	– Smart CIG Z3822BDAC2 (ribassato) Affidamento del servizio relativo alle consulenze e perizie geologiche	€uro	800,93	€uro 800,93
f	– Smart CIG Z1D234AD58 (ribassato) Affidamento del servizio relativo al collaudo statico delle opere	€uro	900,00	€uro 900,00
g	– Smart CIG Affidamento del servizio per attività di regolarizzazione Agenzia del Territorio	€uro	//////////	€uro
h	– Smart CIG Affidamento del servizio per attività di supporto al R.U.P.	€uro	//////////	€uro
i	– Smart CIG Affidamento del servizio per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendio	€uro	//////////	€uro
j	– Smart CIG Eventuale archeologia preventiva e/o restauri su patrimonio tutelato	€uro	//////////	€uro
TOTALE B			€uro 13.184,32	€uro 13.184,32
C	Somme per i regimi fiscali degli affidamenti A e B			
k	IVA (10%) su totale A	€uro	8.993,91	€uro 9.222,27
l	Contributo cassa previdenza professionale (4% su totale d+f) (2% su totale e)	€uro	511,35	€uro 511,35
m	IVA (22%) su totale [Be + Bf + (2% Be) + (4% Bf)]	€uro	3.013,05	€uro 385,65
TOTALE C			€uro 12.518,31	€uro 10.119,27
Economie C per ribasso d'asta del (10% di c)			€uro 2.824,50	€uro 2.596,14
Economie C per esenzione 22% di [Bd + (4% Bd)]				€uro 2.627,40
TOTALE C ante affidamento			€uro 15.342,81	€uro 15.342,81
D	Somme in Amministrazione			
n	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni e pertinenti indennizzi	€uro	0,00	€uro 0,00
o	Accantonamento art. 205 e 206 D.Lgs. 50/2016 (3%) su totale A + B	€uro	3.941,05	€uro 3.941,05
p	Accantonamento revisione prezzi	€uro	1.312,70	€uro 1.312,70
q	Incentivo art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 (1,6%) su totale A + B	€uro	2.101,89	€uro 2.101,89
r	Fondo innovazione art.113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 (0,4%) su totale A + B	€uro	525,47	€uro 525,47
s	Spese per commissioni di gara e/o giudicatrici	€uro	0,00	€uro 0,00
t	Contributo ANAC	€uro	30,00	€uro 30,00
u	Allacciamenti ai pubblici servizi	€uro	0,00	€uro 0,00
v	Oneri per la risoluzione delle interferenze	€uro	0,00	€uro 0,00
w	Spese per accertamenti di laboratorio e/o verifiche tecniche (collaudo CONI)	€uro	0,00	€uro 200,00

CUP – F32H17000160004

x	Oneri per opere di mitigazione, compensazione e monitoraggio ambientale	€uro	0,00	€uro	0,00
y	Spese per pubblicità	€uro	0,00	€uro	0,00
z	Spese per opere artistiche	€uro	0,00	€uro	0,00
aa	Imprevisti e lavori in economia IVA compresa	€uro	4.044,32	€uro	3.844,32
TOTALE D		€uro	11.955,43	€uro	11.955,43
E	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C+D)	€uro	158.666,67	€uro	158.666,67

SENTITO il progettista e direttore dei lavori in data **31/07/2019**;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione della modifica proposta per consentire di apportare le modificazioni progettuali che di seguito si sintetizzano:

- a) Adeguare il nuovo sottofondo drenante nei diversi strati granulometrici e nell'ottimizzazione del piano finito in base alle problematiche riscontrate nelle operazioni di scavo del materiale da asportare;
- b) Favorire un più rapido deflusso delle acque drenate;
- c) Garantire la stabilità e dunque la sicurezza di n°20 pali della recinzione Sud Est;
- d) Risanare una lesione verticale tramite ricucitura con inghisaggio di barre di acciaio e getto in cls;

ATTESO che al presente provvedimento viene dato la valenza di atto proposto dal Responsabile del Procedimento in quanto soggetto coincidente con il Responsabile del Servizio promotore dell'affidamento.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50 "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il D.M. 7 marzo 2016 n°49 "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

RITENUTO di dover provvedere in merito:

DETERMINA

1. **DI CONSIDERARE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'articolo 3 - comma 1 - della Legge 07.08.1990 n. 241;
2. **DI APPROVARE** per le motivazioni espresse e richiamate in narrativa, **la modifica contrattuale suppletiva** per i lavori attinenti al "**miglioramento e ristrutturazione del campo sportivo sito in frazione Padula**" così come redatta dal Direttore dei Lavori **Ing. Francesca Furi**, composta dagli elaborati richiamati in premessa, che stabilisce l'importo contrattuale dei lavori ad **€uro 92.222,67** e dunque con aumento del contratto principale di **€uro 2.283,57**;
3. **DI DARE ATTO** che viene riformulato il quadro economico derivante dalle risultanze di aggiudicazione dei lavori giusta **determinazione del Responsabile del Servizio "Area Tecnica" n°24 (R.G. 53) del 26/03/2019** e le risultanze post perizia sono evidenziate nella parte narrativa premessa al presente determinato;
4. **DI DARE ATTO** che l'entità della modifica è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo dell'opera di **€uro 158.666,67** già previsti e impegnati al Capitolo **2570** articolo **0** codice **2.02.01.09.016** del **bilancio del corrente esercizio finanziario anno 2019 in gestione dei residui passivi 2018**;
5. **DI MODIFICARE** al Capitolo **2570** articolo **0** codice **2.02.01.09.016** l'importo **dell'impegno 227/2017** con **sub-impegno n°4** riportato erroneamente per difetto del calcolo dell'IVA incidente sui lavori riportandovi l'importo esatto pari ad **€uro 98.933,01** dei quali **€uro 89.939,10** per lavori ed **€uro 8.993,91** per l'IVA al **10%**;
6. **DI SUB-IMPEGNARE** al Capitolo **2570** articolo **0** codice **2.02.01.09.016** l'importo a copertura dell'aumento contrattuale per l'importo complessivo pari ad **€uro 2.511,93** dei quali **€uro 2.283,57** per lavori suppletivi ed **€uro 228,36** per l'IVA al **10%**;

7. **DI DISPORRE** che tutta la documentazione venga conservata agli atti di questo Comune;
8. **DI PRENDERE ATTO** che il Responsabile del procedimento, Geom. Loris Taraschi, provvederà agli atti conseguenti al presente provvedimento;
9. **DI PUBBLICARE** la presente determinazione all'Albo on Line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell' **art. 32 – comma 5 – della Legge 18.06.2009 n. 69.**

La presente determinazione è firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Taraschi Loris

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 c. 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

- ✓ Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Cortino 05-08-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Minosse Gabriele

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Reg. n. 258

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 05-08-2019 al 20-08-2019.

Cortino 05-08-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Taraschi Loris

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Cortino, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
