

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero 6 Del 28-01-21

OGGETTO: ART.1, COMMA 29 L. 27.12.2019, N.160 "LEGGE DI BILANCIO 2020"-CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARSIA CAPOLUOGO 2020-MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS. N.50/2016 S.M.I. E ART.8 DEL D.M. N.49/2018-APPROVAZIONE-

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 18:00 nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Signori:

=====

LEONI FRANCESCO	SINDACO	A
IANNI GUIDO	VICESINDACO	P
ALFONSI LUIGINO	ASSESSORE	P

=====

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale DOTT. ERCOLI PASQUALE

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. IANNI GUIDO in qualità di VICESINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

IL SEGRETARIO COMUNALE F.F.
(cfr. nota prot.6197 del 20.07.2020)
Servizio Vigilanza Tecnico Manutentiva

AI SENSI:

-degli articoli: 48 (Competenze delle giunte), e 50 (Competenze del sindaco e del presidente della provincia) del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.e i.;
-degli articoli 21 (Il sindaco), 22 (Attribuzione di amministrazione) e 24 (Attribuzioni di amministrazione) comma 1 lett. c) dello Statuto Comunale, adottato con D.C.C. n.28/2006;
-degli articoli: 5 (Indirizzo politico e gestionale) commi 1 e 2, e 39 (Le deliberazioni), del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m. e i., per quanto non in contrasto con lo "Statuto comunale" adottato con D.C.C. n.28/2006 e con il D. Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;
-della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.;
-del decreto n.12/2019 prot.7753 del 07.09.2019, con il quale il Sindaco decretava:
(omissis)
"4.DI ATTRIBUIRE a sé stesso la responsabilità dei servizi manutentivi, ai sensi dell'art.53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n.388, modificato dall'articolo 29, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.448."
(omissis)
-della nota prot.6197 del 20.07.2020 con la quale il Segretario Comunale:
"(...)valutate le circostanze di fatto che possono ledere all'imparzialità della azione amministrativa, ritiene sussistano le condizioni affinché la S.V. sia sollevata dalle funzioni amministrative riguardanti la gestione dei rapporti con ditta in questione, ravvisando l'esistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6bis della legge 7 agosto 1990, n.241, introdotto dall'articolo 1, comma 41, della legge 190 del 2012.
Il sottoscritto avoca pertanto a sé, e con effetto immediato, ogni provvedimento riguardante (...) la ditta Panichi Claudio. (...)";

PREMESSO:

--che l'art. 1 comma 29 della Legge 27 Dicembre 2019, n.160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
"a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.";

CONSIDERATO:

-per i Comuni fino a 5.000 abitanti, tra i quali è compreso il Comune di Roccafluvione, è disposta l'assegnazione di "un contributo pari ad euro 50.000,00" (cfr. art. 1 comma 30 della Legge 27 Dicembre 2019, n.160);
-che gli investimenti oggetto del contributo devono riguardare "opere pubbliche in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.";

-il Comune beneficiario è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il **15 Settembre 2020** (cfr. art. 1 della Legge 27 Dicembre 2019, n.160) a pena di decadenza del contributo;

TENUTO CONTO:

-che con D.G.C. n.10 del 28.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

(omissis)

1) di prendere atto del contributo di € 50.000,00 assegnato dall'art. 1 comma 29 della Legge 27 Dicembre 2019, n.160, ai Comuni fino a 5.000 abitanti, tra i quali è compreso Roccafluvione, "per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile";

2) di dare pubblicità dell'importo concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico sul sito del Comune di Roccafluvione, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Opere Pubbliche" - così come previsto dall'art. 1 comma 29 della Legge 27 Dicembre 2019, n.160

3) di dare atto che l'intervento non necessita del parere del Responsabile del Servizio Finanziario;

(omissis)

CONSIDERATO:

-che con nota prot.7060 del 18.08.2020 L'Ing. Antonio Vinciguerra di Ascoli Piceno (AP) ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire il "Servizio tecnico inerente la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza, controllo tecnico, contabile e amministrativo, direzione dei lavori e accertamento della regolare esecuzione nonché tutti gli adempimenti utili e necessari" inerenti i lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo 2020";

-che con D.R.S. Vigilanza Polizia Municipale e Manutenzione n.89 del 19.08.2020, veniva disposto:

(omissis)

2.DI CONFERIRE l'incarico (...) per il Progetto "Lavori di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo 2020", mediante l'utilizzo di un contributo di Euro 50.000,00 per interventi di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica presso Marsia capoluogo all'Ing. Vinciguerra Antonio;

3.DI IMPEGNARE la somma di Euro 3727,53 (3446,31 oltre Rivalsa INPS 4% Euro 137,85 e Contributo Previdenziale al 4% Euro 147,37) AL CAPITOLO 2703 del bilancio 2020

- codice Cig: Z802E036CA

(omissis)

TENUTO CONTO:

-che con D.G.C. n.91 del 25.08.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.104, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:

(omissis)

04)-PRENDERE ATTO che con verbale prot.7173 del 25.08.2020, veniva disposta la "Verifica preventiva del progetto definitivo" di cui trattasi, con il quale, il R.U.P. Ing. Gianluigi Capriotti, in contraddittorio con il progettista, Ing. Antonio Vinciguerra di Ascoli Piceno (AP):

"Effettuata la verifica di rispondenza sugli aspetti come sopra riportati e "proporzionalmente" alla natura e complessità dell'opera di cui trattasi: **DICHIARA Verificato il "progetto definitivo"** inerente i lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARSIA CAPOLUOGO 2020";

05)-PRENDERE ATTO degli articoli 16, 24 e segg. del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., tenuto conto degli articoli 23 comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

06)-APPROVARE il "progetto definitivo" dei lavori di "**Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo 2020**", redatto dal progettista Ing. Antonio Vinciguerra di Ascoli Piceno (AP) ed acclarato al protocollo comunale al n.7103 del 21.08.2020, composto dai seguenti elaborati:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

(omissis)	
TOTALE LAVORI	37.025,43 €
B)-SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:	
(omissis)	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	12.974,57 €
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	
50.000,00 €	

DATO ATTO:

-che con nota in data 27.08.2020, acclarata al protocollo comunale al n.7244 del 27.08.2020, il progettista Ing. Antonio Vinciguerra di Ascoli Piceno (AP), rimetteva il "progetto esecutivo" dei lavori di **"Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo 2020"**;

CONSIDERATO:

-che con D.G.C. n.93 del 29.08.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.104, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:

(omissis)

03)-PRENDERE ATTO:

a)-che con verbale prot.7271 del 28.08.2020, veniva disposta la "Verifica preventiva del progetto esecutivo" di cui trattasi, con il quale il R.U.P. Ing. Gianluigi Capriotti, in contraddittorio con il progettista, Ing. Antonio Vinciguerra:

"Effettuata la verifica di rispondenza sugli aspetti come sopra riportati e "proporzionalmente" alla natura e complessità dell'opera di cui trattasi: **DICHIARA Verificato il "progetto esecutivo" inerente i lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARSIA CAPOLUOGO 2020"**;

b)-che con nota prot.7272 del 28.08.2020, il R.U.P. Ing. Gianluigi Capriotti rimetteva il "rapporto conclusivo", con il quale veniva "accertato":

01)-che con verbale prot. 7173 del 25.08.2020, veniva sottoscritta, unitamente al progettista Ing. Antonio Vinciguerra, la "Verifica preventiva del progetto definitivo" ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e Titolo VII delle "Linee guida n.1" approvate dall'ANAC con delibera n.973 del 14.09.2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n.138 del 21 febbraio 2018 e aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n.417 del 15 maggio 2019;

02)-che con verbale prot. 7271 del 28.08.2020, veniva sottoscritta, unitamente al progettista Ing. Antonio Vinciguerra, la "Verifica preventiva del progetto esecutivo" ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e Titolo VII delle "Linee guida n.1" approvate dall'ANAC con delibera n.973 del 14.09.2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n.138 del 21 febbraio 2018 e aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n.417 del 15 maggio 2019;

03)-che il progettista Ing. Antonio Vinciguerra, ha debitamente sottoscritto i sopra riportati "verbali", senza formulare alcuna controdeduzione;

c)-che ai sensi e per gli effetti di cui all'art.26 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il R.U.P. Ing. Gianluigi Capriotti, con nota prot.7273 del 28.08.2020, disponeva in merito alla "VALIDAZIONE del progetto esecutivo inerente i lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARSIA CAPOLUOGO 2020", redatto dall'Ing. Antonio Vinciguerra e trasmesso con nota prot.7244 del 27.08.2020.";

04)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.23(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) commi 1, 3, 4, 8, 9 e 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.216(Disposizioni transitorie e di coordinamento) comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-degli articoli: 15, 16, 33 e segg. del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., in applicazione degli articoli 23, comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016;

05)-APPROVARE il "progetto esecutivo" dei lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo 2020", redatto dal progettista Ing. Antonio Vinciguerra di Ascoli Piceno (AP) ed acclarato

al protocollo comunale al n.7244 del 27.08.2020, composto dai seguenti elaborati:

00)-	ELAB.00	ELENCO ELABORATI
01)-	ELAB.01	RELAZIONE GENERALE
02)-	ELAB.02A	RELAZIONE GEOLOGICA
03)-	ELAB.02B	RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA
04)-	ELAB.02C	RELAZIONE SULLE STRUTTURE
05)-	ELAB.02D	RELAZIONE GEOTECNICA
06)-	ELAB.02E	RELAZIONE ARCHEOLOGICA
07)-	ELAB.02F	RELAZIONE TECNICA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE
08)-	ELAB.02G	RELAZIONE TECNICA IMPIANTI
09)-	ELAB.02H	RELAZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA PER L'ESERCIZIO
10)-	ELAB.02I	RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE
11)-	ELAB.02L	RELAZIONE SULLE INTERFERENZE
12)-	ELAB.03	RELAZIONE MISURE AMBIENTALI
13)-	ELAB.04A	ELABORATI GRAFICI IMPIANTI
14)-	ELAB.04B	ELABORATI GRAFICI IMPIANTI
15)-	ELAB.04C	INQUADRAMENTO TERRITORIALE
16)-	ELAB.04D	ELABORATI MODALITA' ESECUTIVE DI DETTAGLIO
17)-	ELAB.04E	ELABORATI SUL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DISPOSTE DAGLI ORGANI COMPETENTI
18)-	ELAB.04F	ELABORATI ESIGENZE ART.15 CO.9
19)-	ELAB.04G	ELABORATI CARATTERISTICHE COMPONENTI INSTALLATE
20)-	ELAB.04H	ELABORATI PARTICOLARI COSTRUTTIVI
21)-	ELAB.05	CALCOLI ESECUTIVI STRUTTURE E IMPIANTI
22)-	ELAB.06	PIANO DI MANUTENZIONE
23)-	ELAB.07A	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
24)-	ELAB.07B	FASCICOLO DELL'OPERA
25)-	ELAB.07C	STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA
26)-	ELAB.07D	QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
27)-	ELAB.07E	LAYOUT DI CANTIERE
28)-	ELAB.08	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
29)-	ELAB.09	QUADRO ECONOMICO
30)-	ELAB.10	CRONOPROGRAMMA
31)-	ELAB.11A	ELENCO PREZZI UNITARI
32)-	ELAB.11B	ANALISI PREZZI
33)-	ELAB.12	SCHEMA DI CONTRATTO
34)-	ELAB.13	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
35)-	ELAB.14	DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA

e con il seguente quadro economico:

A)-IMPORTO TOTALE LAVORI (Esclusi oneri per la sicurezza aggiuntiva e compresa incidenza del personale)	36.320,64 €
A1)-Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (sicurezza aggiuntiva)	704,79 €
A2)-Importo per la Sicurezza Inclusa	405,62 €
TOTALE LAVORI	37.025,43 €
B)-SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:	
1)Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura e imprevisti	0,00 €
2)Spese Geologiche	0,00 €
2a)Contributo previdenziale su spese geologiche	0,00 €
3)Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00 €
4)Imprevisti	360,94 €
5)Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00 €
6)Accantonamento di cui all'art.133 commi 3 e 4 del D.Lgs. n.163/06 (art. 16 co. 1 lett. B.6 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)	0,00 €
7)Spese Tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alla contabilità e accertamento della regolare esecuzione dei lavori	3.446,31 €
7a)Rivalsa INPS su 7) al 4%	137,85 €
8)Spese di cui all'art.92 commi 7bis del D.Lgs. 163/06 (art. 16 co. 1 lett. B.7 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)	0,00 €
9)Fondo per l'innovazione di cui all'art.113 co. 3 del D.Lgs. n.50/2016 pari al 20% del 2% (€ xxx,xx) dell'importo lavori (€ xxxxxx,xx)	148,10 €

10) Incentivo per responsabile del procedimento di cui all'art.113 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 pari all'80% del 2% (€ xxx,xx) dell'importo lavori (€ xxxxx,xx): € 431,98 x 45% (art.12 Reg.to Com.le)	592,41 €
11) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	0,00 €
12) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €
13) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00 €
14) Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. 266/2005 (Delibera ANAC n.1377 del 21.12.2016)	0,00 €
15) Contributo SUAPAP art. 9, convenz. N. 6/AC del 3.11.2015	0,00 €
16) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici + IVA comp.	0,00 €
17) IVA lavori 22%	8.145,59 €
18) IVA spese geologiche (2+2a) 22%	0,00 €
19) Contributo Previdenziale su (7+7a) al 4%	143,37 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	12.974,57 €
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	
50.000,00 €	

DATO ATTO:

-che il punto 09) della sopra richiamata D.G.C. n.93 del 29.08.2020, dispone di:

(omissis)

09)-DEMANDARE il Responsabile del Servizio Vigilanza Tecnico Manutentivo di procedere all'affidamento dei lavori in argomento con le modalità di cui all'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ad operatore economico avente i requisiti di cui alla categoria OG10;

CONSIDERATO:

-che con D.R.S. Vigilanza Polizia Municipale e Manutenzione n.98 del 04/09/2020, in applicazione a quanto sopra, veniva disposto di:

(omissis)

02)-DARE ATTO:

-che trattasi di affidamento lavori di importo inferiore a 40.000 euro e quindi di importo sotto soglia;

03)-PRENDERE ATTO:

-dell'urgenza di iniziare i lavori del suddetto intervento entro il **15 Settembre 2020** (cfr. art. 1 della Legge 27 Dicembre 2019, n.160), pena la decadenza del contributo;

04)-PRENDERE ATTO:

-che l'Operatore Economico Panichi Claudio di Roccafluvione (AP), con nota prot.7524 del 04.09.2020, ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire immediatamente i lavori di cui trattasi, pertanto entro il termine stabilito pena la decadenza del contributo;

-che l'Operatore Economico Panichi Claudio di Roccafluvione (AP), con nota prot.7524 del 04.09.2020, ha manifestato inoltre il proprio impegno ad applicare un ribasso ai lavori sopracitati del 25%, da cui scaturisce un importo contrattuale pari ad € 28.046,67 (di cui: € 26.936,26 per lavori al netto del ribasso del 25,00% sull'importo di € 35.915,02; € 1.110,41 per costo della sicurezza non soggetto a ribasso) oltre IVA di legge;

05)-PRENDERE ATTO:

-degli articoli: 32 (*Fasi delle procedure di affidamento*) commi 2 secondo periodo, 5, 6 e 7; 36 (*Contratti sotto soglia*) commi 1 e 2 lett. a); 37 (*Aggregazioni e centralizzazione delle committenze*) comma 1; 81 (*Documentazione di gara*), commi 1 e 2; 216 (*Disposizioni transitorie e di coordinamento*), comma 13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,

-le Linee guida n.4 dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del 26.10.2016, inerenti le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017, n.56 con delibera

del Consiglio n.206 del 01.03.2018 ed aggiornate con delibera del Consiglio n.636 del 10.07.2019 al decreto legge 18.04.2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6., ed in particolare di quanto previsto al paragrafo "4. *L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00*";

-in particolare, il sub-paragrafo "4.2 *I requisiti generali e speciali*", numeri:

4.2.1 e 4.2.4;

06)-POTERSI PROCEDERE all'aggiudicazione provvisoria di cui all'art.32 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dei "*Lavori di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia capoluogo 2020*" - all'operatore economico: Panichi Claudio, con sede in Viale della Repubblica n.7 - 63093 Roccafluvione (AP) - PI 01276490446, per l'importo contrattuale di **€ 28.046,67** (di cui: € 26.936,26 per lavori al netto del ribasso del 25,00% sull'importo di € 35.915,02; € 1.110,41 per costo della sicurezza non soggetto a ribasso) oltre IVA di legge;

07)-APPROVARE con successivo e separato atto, l'aggiudicazione definitiva efficace previa "*verifica del possesso dei prescritti requisiti*" da parte dell'operatore economico "aggiudicatario provvisorio", con le modalità di cui al precedente punto 05);

08)-DARE ATTO che la spesa di € 50.000,00, troverà copertura mediante utilizzo somme da contributo del Ministero dell'Interno "(...) *per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile*(...)" di cui all'art. 1 comma 29 della Legge 27 dicembre 2019, n.160;

09)-IMPUTARE la spesa di € 50.000,00 al Cap. 2703, del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

CONSIDERATO:

-che con D.R.S. Vigilanza Polizia Municipale e Manutenzione n.106 del 15/09/2020, in applicazione a quanto sopra, veniva richiamata la sopracitata D.R.S. Vigilanza Polizia Municipale e Manutenzione n.98 del 04.09.2020, e veniva disposto di:

(omissis)

03)-PRENDERE ATTO:

-che relativamente all'Operatore Economico Panichi Claudio, provvisoriamente aggiudicatario dei lavori di che trattasi, si è proceduto a richiedere i "*Mezzi di prova*" di cui all'art.86 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-che l'I.N.A.I.L., a seguito richiesta "Durc On Line" prot. INAIL_23594400 del 31.08.2020, relativamente all'Impresa PANICHI CLAUDIO di Roccafluvione (AP), testualmente comunicava:

"*Con il presente documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di:*

-I.N.P.S.;

-I.N.A.I.L.;

Scadenza validità 29.12.2020;

-l'avvenuta richiesta del Certificato del Casellario Giudiziale acclarata al protocollo comunale al n.7699 del 09.09.2020;

-che a seguito richiesta a mezzo "verifichePA" della CCIAA, la CCIAA delle Marche in data 09.09.2020, forniva, relativamente all'Impresa PANICHI CLAUDIO di Roccafluvione (AP), il "*Documento di verifica autocertificazione*";

04)-PRENDERE ATTO:

-che questo Comune, con nota prot.7719 del 09.09.2020, invitava l'O.E. Panichi Claudio a rimettere dichiarazioni inerenti la "*Verifica dei requisiti di ordine speciale*" ai sensi dell'art.83 comma 2, allegato XVII Parte II e art.90 in forza dell'art.216 comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-che l'O.E. Panichi Claudio, con nota prot.7857 del 15.09.2020, rimetteva le dichiarazioni richieste ai fini della "*Verifica dei requisiti di ordine speciale*";

-che ai fini della "Verifica del requisito di regolarità fiscale", questo Comune trasmetteva all'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Ascoli Piceno richiesta di rilascio del relativo "certificato di regolarità fiscale", nota prot.7698 del 08.09.2020;

-che l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Ascoli Piceno trasmetteva, con nota acclarata al protocollo comunale al n.7807 del 12.09.2020 ad oggetto "Controllo veridicità dichiarazioni sostitutive(...) PANICHI CLAUDIO(...)", nella quale veniva attestato che "(...) questo Ufficio fa presente che a carico di tale soggetto non risultano gravi violazioni definitivamente accertate(...)";

06)-DARE ATTO che per il R.U.P., del procedimento di che trattasi, non risultano situazioni di conflitto, anche potenziali, tali da richiederne l'astensione;

08)-DARE ATTO che, per le finalità di cui al precedente punto, è stato acquisito il **C.I.G. n. Z1F2E25165**;

09)-POTERSI procedere all'aggiudicazione definitiva di cui all'art.32 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dei "Lavori di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia capoluogo 2020" - all'operatore economico: Panichi Claudio, con sede in Viale della Repubblica n.7 - 63093 Roccafluvione (AP) - PI 01276490446, per l'importo contrattuale di **€ 28.046,67 (di cui: € 26.936,26 per lavori al netto del ribasso del 25,00% sull'importo di € 35.915,02; € 1.110,41 per costo della sicurezza non soggetto a ribasso) oltre IVA di legge**;

10)-DICHARARE efficace l'aggiudicazione definitiva in quanto le verifiche, di cui al punto 07) della D.R.S. Vigilanza Polizia Municipale e Manutenzione n.98 del 04.09.2020 e relative al possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., hanno avuto esito positivo;

11)-PRENDERE ATTO:

-dell'urgenza di iniziare i lavori del suddetto intervento entro il **15 Settembre 2020** (cfr. art. 1 della Legge 27 Dicembre 2019, n.160), pena la decadenza del contributo;

12)-DOVERSI PROCEDERE, in conseguenza a quanto sopra, "all'esecuzione di urgenza" (cfr.art.32 comma 8 ultimo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.);

15)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.103(Garanzie definitive) commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico con Decreto 19.01.2018, n.31 (G.U. n.83 del 10.04.2018) recante: "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50";

16)-PRENDERE ATTO:

-che questo Comune, con nota prot.7745 del 11.09.2020, invitava l'O.E. Panichi Claudio a rimettere "garanzia definitiva (...) sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art.93 commi 2 e 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. dell'importo di Euro 8.414,00(...)";

-che con nota prot.7857 del 15.09.2020, l'O.E. Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione (AP), rimetteva Garanzia fideiussoria n.172373731 del 11.09.2020, pari ad € 8.414,00, prestata da Unipol Sai Assicurazioni - Agenzia di Ascoli Piceno;

(omissis)

CONSIDERATO:

-che il DD.LL. Ing. Antonio Vinciguerra, con nota acclarata al protocollo comunale al n.7858 del 15/09/2020, rimetteva "Processo verbale di consegna lavori in via d'urgenza", con il quale, gli stessi venivano consegnati, per darne immediato inizio, all'affidatario O.E. Panichi Claudio il giorno 15/09/2020, i quali dovranno essere compiuti in n.60 giorni consecutivi e perciò cessanti il giorno 13.11.2020;

TENUTO CONTO:

-del "Verbale di sospensione lavori n.1", acclarato al protocollo comunale
DELIBERA DI GIUNTA n. 6 del 28-01-2021 - pag. 8 - COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

al n.10009 del 14/11/2020, il quale sospendeva i lavori dalla data del 06.11.2020 poiché "(...)CONSIDERATO:
che i lavori sono quasi ultimati e ad oggi si è resa necessaria una modifica contrattuale al fine di apportare migliorie;"

VISTO:

-che con nota depositata al protocollo comunale al n.11022 del 14.12.2020, il d.11. Ing. Antonio Vinciguerra di Ascoli Piceno (AP), rimetteva "Proposta di Modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i." inerente i lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo", dell'importo complessivo di € 50.000,00, di cui € 31.899,80 per lavori al netto del ribasso del 25,00% comprensivi del costo della sicurezza, € 1.291,32, non soggetti a ribasso, composta dai seguenti elaborati:

00)-	ELAB.00	ELENCO ELABORATI
01)-	ELAB.01	RELAZIONE GENERALE
02)-	ELAB.02A	RELAZIONE GEOLOGICA
03)-	ELAB.02B	RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA
04)-	ELAB.02C	RELAZIONE SULLE STRUTTURE
05)-	ELAB.02D	RELAZIONE GEOTECNICA
06)-	ELAB.02E	RELAZIONE ARCHEOLOGICA
07)-	ELAB.02F	RELAZIONE TECNICA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE
08)-	ELAB.02G	RELAZIONE TECNICA IMPIANTI
09)-	ELAB.02H	RELAZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA PER L'ESERCIZIO
10)-	ELAB.02I	RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE
11)-	ELAB.02L	RELAZIONE SULLE INTERFERENZE
12)-	ELAB.03	RELAZIONE MISURE AMBIENTALI
13)-	ELAB.04A-V01	ELABORATI GRAFICI IMPIANTI
14)-	ELAB.04B-V01	ELABORATI GRAFICI IMPIANTI
15)-	ELAB.04C	INQUADRAMENTO TERRITORIALE
16)-	ELAB.04D	ELABORATI MODALITA' ESECUTIVE DI DETTAGLIO
17)-	ELAB.04E	ELABORATI SUL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DISPOSTE DAGLI ORGANI COMPETENTI
18)-	ELAB.04F	ELABORATI ESIGENZE ART.15 CO.9
19)-	ELAB.04G	ELABORATI CARATTERISTICHE COMPONENTI INSTALLATE
20)-	ELAB.04H	ELABORATI PARTICOLARI COSTRUTTIVI
21)-	ELAB.05	CALCOLI ESECUTIVI STRUTTURE E IMPIANTI
22)-	ELAB.06	PIANO DI MANUTENZIONE
23)-	ELAB.07A	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
24)-	ELAB.07B	FASCICOLO DELL'OPERA
25)-	ELAB.07C-V01	STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA
26)-	ELAB.07D-V01	QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
27)-	ELAB.07E	LAYOUT DI CANTIERE
28)-	ELAB.08A-V01	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE
29)-	ELAB.08B-V01	COMPUTO METRICO DI RAFFRONTO
29)-	ELAB.09A-V01	QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE
30)-	ELAB.09B-V01	QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO
30)-	ELAB.10	CRONOPROGRAMMA
31)-	ELAB.11A-V01	ELENCO PREZZI UNITARI
32)-	ELAB.11B	ANALISI PREZZI
33)-	ELAB.12	SCHEMA DI CONTRATTO
34)-	ELAB.13	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
35)-	ELAB.14	DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA

e con il seguente quadro economico:

(omissis)

A) IMPORTO TOTALE LAVORI	42.102,62 €
A1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (sicurezza aggiuntiva)	831,24 €
A2) Importo per la Sicurezza Inclusa	460,08 €
TOTALE LAVORI	42.102,62 €
TOTALE LAVORI CON RIBASSO 25 %	31.899,80 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:	
1) Lavori in economica, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi	0,00 €

i rimborsi previa fattura e imprevisti	
2) Spese Geologiche	0,00 €
2a) Contributo previdenziale su spese geologiche	0,00 €
3) Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00 €
4) Imprevisti	0,00 €
5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00 €
6) Accantonamenti di cui all'art. 133, co. 3 e 4 del D.Lgs. 163/06 (art. 16 co. 1 lett. B. 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.)	0,00 €
7) Spese Tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alla contabilità e accertamento della regolare esecuzione dei lavori	3.831,66 €
7a) Rivalsa INPS su 7 al 4%	153,27 €
8) Spese di cui all'art. 92 commi 7bis del D.Lgs. 163/06 (art. 16 co. 1 lett. B. 7 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.)	0,00 €
9) Fondo per l'innovazione di cui all'art. 113 co. 3 del D.Lgs. N. 50/2016 pari al 20% del 2% (€ xxx,xx) dell'importo lavori (€ xxxxx,xx)	168,41 €
10) Incentivo per responsabile del procedimento di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs. N. 50/2016 pari all'80% del 2% (€xxx,xx) dell'importo lavori (€ xxxxx,xx): € 431,98 x 45% (art. 12 Reg.to Com.le)	673,64 €
11) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	0,00 €
12) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €
13) Spese per pubblicità, ove previsto, per opere artistiche	
14) Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. 266/2005 (Delibera A.N.A.C. n. 1377 del 21.12.2016)	0,00 €
15) Contributo SAUAPAP art. 9 convenz. N. 6/AC del 03.11.2015	0,00 €
16) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici + IVA comp.	0,00 €
17) IVA Lavori al 22%	7.017,95 €
18) IVA spese geologiche (2+2a) 22%	0,00 €
19) Contributo Previdenziale su (7+7a) al 4%	159,40 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	12.004,33 €
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	43.904,13 €
SOMME RESTANTI ALL'AMMINISTRAZIONE	6.095,87 €
IMPORTO COMPLESSIVO	50.000,00 €

(omissis)

VISTO:

-l'elaborato "09b_V01 Quadro Economico di confronto":

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO	PROGETTO	VARIANTE	VAR%
A) IMPORTO TOTALE LAVORI	36.320,64€	42.102,62€	
A1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (sicurezza aggiuntiva)	704,79€	831,24€	
A2) Importo per la Sicurezza Inclusa	405,62€	460,08€	
TOTALE LAVORI	37.025,43€	42.102,62€	
TOTALE LAVORI CON RIBASSO 25 %	28.046,67€	31.899,80€	13,74%
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:			
1) Lavori in economica, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura e imprevisti	0,00€	0,00€	

2) Spese Geologiche	0,00€	0,00€	
2a) Contributo previdenziale su spese geologiche	0,00€	0,00€	
3) Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00€	0,00€	
4) Imprevisti	360,94€	0,00€	
5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00€	0,00€	
6) Accantonamenti di cui all'art. 133, co. 3 e 4 del D.Lgs. 163/06 (art. 16 co. 1 lett. B. 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.)	0,00€	0,00€	
7) Spese Tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alla contabilità e accertamento della regolare esecuzione dei lavori	3.446,31€	3.831,66€	
7a) Rivalsa INPS su 7 al 4%	137,85€	153,27€	
8) Spese di cui all'art. 92 commi 7bis del D.Lgs. 163/06 (art. 16 co. 1 lett. B. 7 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.)	0,00€	0,00€	
9) Fondo per l'innovazione di cui all'art. 113 co. 3 del D.Lgs. N. 50/2016 pari al 20% del 2% (€ xxx,xx) dell'importo lavori (€ xxxxx,xx)	148,10€	168,41€	
10) Incentivo per responsabile del procedimento di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs. N. 50/2016 pari all'80% del 2% (€xxx,xx) dell'importo lavori (€ xxxxx,xx): € 431,98 x 45% (art. 12 Reg.to Com.le)	592,41€	673,64€	
11) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	0,00€	0,00€	
12) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00€	0,00€	
13) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			
14) Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. 266/2005 (Delibera A.N.A.C. n. 1377 del 21.12.2016)	0,00€	0,00€	
15) Contributo SAUAPAP art. 9 convenz. N. 6/AC del 03.11.2015	0,00€	0,00€	
16) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici + IVA comp.	0,00€	0,00€	
17) IVA Lavori al 22%	6.170,27€	7.017,95€	
18) IVA spese geologiche (2+2a) 22%	0,00€	0,00€	
19) Contributo Previdenziale su (7+7a) al 4%	143,37€	159,40€	

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	10.999,24€	12.004,33€	
DIFFERENZA CALCOLATA DAL CONFRONTO CON IL Q.E.E INIZIALE	4.858,21€		
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	39.045,91€	43.904,13€	
SOMME RESTANTI ALL'AMMINISTRAZIONE	10.954,09€	6.095,87€	
IMPORTO COMPLESSIVO	50.000,00€	50.000,00€	

da cui scaturisce una economia pari ad € 6.095,87 **ed un aumento contrattuale di € 3.853,13**, oltre IVA sui lavori al 22% (€31.899,80- € 28.046,67), **pari al 13,74%**;

DATO ATTO:

-che il Direttore dei Lavori, Ing. Antonio Vinciguerra di Ascoli Piceno (AP), nell'elaborato "Dichiarazione elaborati non soggetti a modifica", testualmente "dichiara":

"(...) Che i seguenti elaborati di progetto non subiscono modifiche a seguito della variante:

- 01 RELAZIONE GENERALE;
- 02A RELAZIONE GEOLOGICA;
- 02B RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA;
- 02C RELAZIONE SULLE STRUTTURE;
- 02D RELAZIONE GEOTECNICA;
- 02E RELAZIONE ARCHEOLOGICA;
- 02F RELAZIONE TECNICA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE;
- 02G RELAZIONE TECNICA IMPIANTI;
- 02H RELAZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA PER L'ESERCIZIO;
- 02I RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE;
- 02L RELAZIONE SULLE INTERFERENZE;
- 03 RELAZIONE MISURE AMBIENTALI;
- 04C INQUADRAMENTO TERRITORIALE;
- 04D ELABORATI MODALITA' ESECUTIVE DI DETTAGLIO;
- 04E ELABORATI SUL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DISPOSTE DAGLI ORGANI COMPETENTI;
- 04F ELABORATI ESIGENZE ART.15 CO.9;
- 04G ELABORATI CARATTERISTICHE COMPONENTI INSTALLATE;
- 04H ELABORATI PARTICOLARI COSTRUTTIVI;
- 05 CALCOLI ESECUTIVI STRUTTURE E IMPIANTI;
- 06 PIANO DI MANUTENZIONE;
- 07A PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO;
- 07B FASCICOLO DELL'OPERA;
- 07E LAYOUT DI CANTIERE
- 10 CRONOPROGRAMMA;
- 11B ANALISI PREZZI;
- 12 SCHEMA DI CONTRATTO;
- 13 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;
- 14 DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA.

DATO ATTO:

-che il Direttore dei Lavori, Ing. Antonio Vinciguerra di Ascoli Piceno (AP), nell'elaborato "Relazione tecnica descrittiva progetto di variante", in sintesi, testualmente riporta:
(omissis)

a)-Descrizione delle necessità di lavori in modifica:

(art.106 comma 1 lett.c), n.1 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e art.8 comma 2, primo periodo del D.M.I.T. n.49/2018)

Il sottoscritto direttore dei lavori sulla base di quanto previsto dal combinato disposto di cui agli articoli: 106 c.2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e 8 comma 2 del D.M.I.T. 07.03.2018, n.49, redige la seguente relazione per esplicitare i motivi che comportano la necessità di redigere una modifica contrattuale.

Precisando che, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016 comma 1 lett.c) p.2 le modifiche apportate non alterano la natura generale del contratto, nel corso dei lavori si sono riscontrate le seguenti "ragioni di fatto" (e/o di diritto) determinano le seguenti modifiche alle diverse "categorie di lavoro" (cfr. "Elab.08B-V01 - Computo metrico di raffronto):

a)-(Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Portata 200 kg su braccio telescopico fino ad altezza

14 m; è escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato) - Voce 28.02.004.001: che passano da € 704,79 (di progetto) ad € 831,24 (di variante)

a.1-ragione di fatto (cfr.paragrafo 6 lett.1) Linee Guida n.3:
(descrivere)

La categoria relativa alla "Sicurezza Aggiuntiva" prevista in progetto esecutivo per una somma complessiva di € 704,79, nella "variante" è stata aumentata ad € 831,24 e collocata come all'inizio all'interno della categoria "Costi per la Sicurezza Aggiuntiva";

a.2-modifica:
(descrivere)

La "Sicurezza Aggiuntiva" comunque resta, e di fatto incide, in aumento, per una somma pari ad € 126,45.

a.3-spesa:

[X]-aumento €126,45; []-diminuzione € __. __. __; []-invariata;

b)-(Fornitura e posa in opera di ARMATURA STRADALE A LED munita di ottica specifica per l'applicazione per l'illuminazione stradale tipo ITALO 1. Tipo mod. "ITALO 1 OF3 STE-M4.7-3M + SPD" da 72 W della AEC Illuminazione) - Voce N.P.01: che passano da € 3.454,20 (di progetto) ad € 1.535,20 (di variante)

a.1-ragione di fatto (cfr.paragrafo 6 lett.1) Linee Guida n.3):
(descrivere)

La categoria relativa all'"Efficientamento Energetico" prevista in progetto esecutivo per una somma complessiva di € 3.454,20, nella "variante" è diminuita ad € 1.535,20 e collocata come all'inizio all'interno della categoria "Lavori di Efficientamento Energetico";

a.2-modifica:
(descrivere)

L'"Efficientamento Energetico" comunque resta, e di fatto incide, in diminuzione, per una somma pari ad € 1.919,00.

a.3-spesa:

[]-aumento € __. __. __; [X]-diminuzione €1.919,00;[]-invariata;

c)-(Fornitura e posa in opera di ARMATURA STRADALE A LED munita di ottica specifica per l'applicazione per l'illuminazione stradale tipo I-TRON ZERO B. Tipo mod. "I-TRON ZERO B 2W8 S03 4.40-2M + SPD" da 38 W della AEC Illuminazione) - Voce N.P.04: che passa da € 1.243,00 (di progetto) ad € 7.706,60 (di variante)

a.1-ragione di fatto (cfr.paragrafo 6 lett.1) Linee Guida n.3):
(descrivere)

La categoria relativa all'"Efficientamento Energetico" prevista in progetto esecutivo per una somma complessiva di € 1.243,00, nella "variante" è aumentata ad € 7.706,60 e collocata come all'inizio all'interno della categoria "Lavori di Efficientamento Energetico";

a.2-modifica:
(descrivere)

L'"Efficientamento Energetico" comunque resta, e di fatto incide, in aumento, per una somma pari ad € 6.463,60.

a.3-spesa:

[X]-aumento € 6.463,60; []-diminuzione € __. __. __;[]-invariata;

d)-(Opere di rimozione corpi illuminanti esistenti e smaltimento degli stessi) - Voce N.P.08: che passano da € 2.262,78 (di progetto) ad € 2.668,92 (di variante)

a.1-ragione di fatto (cfr.paragrafo 6 lett.1) Linee Guida n.3):
(descrivere)

La categoria relativa all'"Efficientamento Energetico" prevista in progetto esecutivo per una somma complessiva di € 2.262,78, nella "variante" è aumentata ad € 2.668,92 e collocata come all'inizio all'interno della categoria "Lavori di Efficientamento Energetico";

a.2-modifica:
(descrivere)

L'"Efficientamento Energetico" comunque resta, e di fatto incide, in aumento, per una somma pari ad € 406,14.

a.3-spesa:

[X]-aumento €406,14; []-diminuzione € __. __. __;[]-invariata;

b)-Dichiarazione circa la non sostanzialità delle modifiche:

(art.106 comma 4, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

Il sottoscritto direttore dei lavori, tenuto conto delle "modifiche" come descritte alla precedente lett.a), dichiara, che le stesse, non alterano considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti, in quanto:

a) le modifiche, non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) le modifiche non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
c) le modifiche non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
d) la categoria prevalente resta la OG10;
c)-Motivi e dichiarazione che le modifiche non alterano la natura generale del contratto:

(art.106 comma 1 lett.c), n.2 e 4 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

d.1-motivi:

(descrivere)

Le modifiche apportate al progetto esecutivo, come sopra rappresentate, non alterano la natura generale del contratto, ma sono finalizzate a migliorare l'opera.

d.2-dichiarazione:

(descrivere)

Tali modifiche non derivano da errori o omissioni di progettazione ma sono opere, come detto migliorative, non inserite nella progettazione iniziale per carenza di copertura finanziaria.

d)-Motivi per cui i lavori di varianti non derivano da errore e/o omissione di progettazione:

(art.106 commi 9 e 10 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

(descrivere)

Il sottoscritto direttore dei lavori, tenuto conto delle "modifiche" come descritte alla precedente lett.a), stesse, non derivano da errore e/o omissione di progettazione, in quanto:

a)-confermano la sufficiente valutazione dello stato di fatto;

b)-escludono la non corretta applicazione della normativa tecnica (cfr.art.15 comma 15 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.);

d)-non determinano il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti;

e)-non evidenziano la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali;

e pertanto:

-le stesse, non pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, al contrario tendono a migliorare la stessa e la relativa utilizzazione da parte degli utenti;

e)-Indicazione circa il rispetto dei limiti di importo di cui all'art.106 comma 12 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e art.8 comma 4 del D.M.I.T. n.49/2018:

(art.106 comma 12 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e art.8 comma 4 D.M.I.T. n.49/2018)

Le "modifiche" di cui alla precedente lett. a), determinano un aumento (€ 3.853,18) contrattuale pari al 13,74% e quindi:

-al di sotto del valore (15%) di cui all'art.106 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-con prestazioni inferiori del quinto (20%) dell'importo (€ 26.936,26) dell'affidamento;

-determinano l'applicazione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 106 comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 8 comma 4 del D.M.I.T. n.49/2018;

-la sottoscrizione di apposito "atto di sottomissione" dell'importo di € 3.853,18;

f)-Conclusioni:

(eventuali note finali)

La presente "modifica contrattuale" nasce dalla opportunità di migliorare ulteriormente l'opera dal punto di vista funzionale e tecnico, per una migliore fruizione da parte dell'utenza. Tali modifiche infatti non alterano la natura dell'opera ma la migliorano sostanzialmente.

TENUTO CONTO:

-che l'art.106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) commi 1 lett.c), 2 lett.b), 3, 4, 8, 9, 10, 12 e 14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., testualmente dispone:

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: (omissis)

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

(omissis)

2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

(omissis)

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.

4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati (o di offerenti - n.d.r.) diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

(omissis)

8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.

9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

(omissis)

12. La stazione appaltante, qualora incorso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

(omissis)

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13.

(omissis)

DATO ATTO:

-che la "Modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i." di che trattasi:

a)-circa il fatto che "la modifica non altera la natura generale del contratto", di cui all'art.106, comma 1 lett.c) n.2 soprariportato, risulta soddisfare tale condizione in quanto, come riportato dal d.ll., Ing. Antonio Vinciguerra, alla lett.C, punto d.1), della sopra citata "relazione":

Le modifiche apportate al progetto esecutivo, come sopra rappresentate, non alterano la natura generale del contratto, ma sono finalizzate a migliorare l'opera.

b)-per quanto sopra riportato, non appare essere conseguente ad "errori o omissioni di progettazione" di cui al comma 10, da parte del progettista, Ing. Antonio Vinciguerra, in quanto, come riportato dal d.ll., Ing. Antonio Vinciguerra, alla lett.D) della sopra citata "relazione":

a)-confermano la sufficiente valutazione dello stato di fatto;

b)-escludono la non corretta applicazione della normativa tecnica (cfr.art.15 comma 15 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.);

d)-non determinano il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti;

e)-non evidenziano la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali;

e pertanto:

-le stesse, non pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, al contrario tendono a migliorare la stessa e la relativa utilizzazione da parte degli utenti;

c)-circa il rispetto del comma 2 lett.b), come sopra riportato, dove "I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro."

risulta soddisfare tale condizione in quanto:

Le "modifiche" di cui alla precedente lett. a), determinano un aumento (€ 3.853,13) contrattuale (€ 4.858,21) pari al 13,74% e quindi:

-al di sotto del valore (15%) di cui all'art.106 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-con prestazioni inferiori del quinto (20%) dell'importo (€ 5.609,33) di affidamento dei lavori;

-determinano l'applicazione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 106 comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 8 comma 4 del D.M.I.T. n.49/2018;

-la sottoscrizione di apposito "atto di sottomissione" dell'importo di € 3.853,13 oltre IVA;

d)-rientra nelle condizioni di cui al comma 12, il quale dispone che: "La stazione appaltante, qualora incorso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto." in quanto: Il progetto di variante così prodotto, risulta, rispetto al progetto originario, in aumento del 13,74%, inferiore ad un "quinto dell'importo del contratto" e di conseguenza soggetto alle disposizioni di cui all'art.8 comma 4, primo periodo del D.M.I.T.07.03.2018, n.49;

-che l'art.8 comma 4 del D.M.I.T.07.03.2018, n.49, testualmente dispone: "4. Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti

aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.";

TENUTO CONTO:

-che la *"Modifica contrattuale(...)"* di che trattasi, per le finalità di cui al comma 14 dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. non appare soggetta alle disposizioni di cui al primo periodo in quanto non trattasi di *"varianti in corso d'opera"*, di cui al comma 1, lett.c) n.1, secondo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO:

-che l'intervento di che trattasi, viene finanziato con contributo del Ministero dell'Interno *"(...)per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile(...)"* di cui all'art. 1 comma 29 della Legge 27 dicembre 2019, n.160;

VISTO INFINE:

-L'art.5-Indirizzo politico e gestionale: distinzioni- del vigente *"Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi"*, adottato con D.G.C.n.109 del 09.06.1998 e s.m.e i.;
-Gli artt.28-La Giunta Comunale- e 32-Competenze- dello Statuto Comunale, adotta con D.C.C. n.28/2006;
-Il D.Lgs. 18.08.2001, n.267 e s.m.e i.;
-la nota prot.6197 del 20.07.2020;

PROPONE

-ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 del vigente *"Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi"*;

-per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono riportati, di:

01)-PRENDERE ATTO:

-che il DD.LL. Ing. Antonio Vinciguerra, con nota acclarata al protocollo comunale al n.7858 del 15/09/2020, rimetteva *"Processo verbale di consegna lavori in via d'urgenza"*, con il quale, gli stessi venivano consegnati, per darne immediato inizio, all'affidatario O.E. Panichi Claudio il giorno 15.09.2020, i quali dovranno essere compiuti in n.60 giorni consecutivi e perciò cessanti il giorno 13/11/2020;

-del *"Verbale di sospensione lavori n.1"*, acclarato al protocollo comunale al n.10009 del 14/11/2020, il quale sospendeva i lavori dalla data del 06.11.2020 poiché *"(...)CONSIDERATO:*

che i lavori sono quasi ultimati e ad oggi si è resa necessaria una modifica contrattuale al fine di apportare migliorie;

02)-PRENDERE ATTO

-che con nota depositata al protocollo comunale al n.11022 del 14.12.2020, il d.lla. Ing. Antonio Vinciguerra di Ascoli Piceno (AP), rimetteva *"Proposta di Modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i."* inerente i lavori di *"Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo"*, dell'importo complessivo di € 50.000,00, di cui € 31.899,80 per lavori al netto del ribasso del 25,00% comprensivi del costo della sicurezza, € 1.291,32, non soggetti a ribasso;

03)-PRENDERE ATTO in particolare dell'elaborato *"Relazione tecnica descrittiva progetto di variante"*;

04)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.106(*Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia*) commi: 1 lett.c), 2 lett.b), 3, 4, 8, 9, 10, 12 e 14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.8 comma 4 del D.M.I.T.07.03.2018, n.49;

05)-DARE ATTO che la *"Modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i."* di che trattasi:

a)-circa il fatto che "la modifica non altera la natura generale del contratto", di cui all'art.106, comma 1 lett.c) n.2 soprariportato, risulta soddisfare tale condizione in quanto, come riportato dal d.lla., Ing.

Antonio Vinciguerra, alla lett.C, punto d.1), della sopra citata "relazione":

Le modifiche apportate al progetto esecutivo, come sopra rappresentate, non alterano la natura generale del contratto, ma sono finalizzate a migliorare l'opera.

b)-per quanto sopra riportato, non appare essere conseguente ad "errori o omissioni di progettazione" di cui al comma 10, da parte del progettista, Ing. Antonio Vinciguerra, in quanto, come riportato dal d.l.l., Ing. Antonio Vinciguerra, alla lett.D) della sopra citata "relazione":

a)-confermano la sufficiente valutazione dello stato di fatto;

b)-escludono la non corretta applicazione della normativa tecnica (cfr.art.15 comma 15 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.);

d)-non determinano il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti;

e)-non evidenziano la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali;

e pertanto:

-le stesse, non pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, al contrario tendono a migliorare la stessa e la relativa utilizzazione da parte degli utenti;

c)-circa il rispetto del comma 2 lett.b), come sopra riportato, dove "I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro."

risulta soddisfare tale condizione in quanto:

Le "modifiche" di cui alla precedente lett. a), determinano un aumento (€ 3.853,13) contrattuale (€ 4.858,21) pari al 13,74% e quindi:

-al di sotto del valore (15%) di cui all'art.106 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-con prestazioni inferiori del quinto (20%) dell'importo (€ 5.609,33) di affidamento dei lavori;

-determinano l'applicazione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 106 comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 8 comma 4 del D.M.I.T. n.49/2018;

-la sottoscrizione di apposito "atto di sottomissione" dell'importo di € 3.853,13 oltre IVA;

d)-rientra nelle condizioni di cui al comma 12, il quale dispone che: "La stazione appaltante, qualora incorso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto." in quanto: Il progetto di variante così prodotto, risulta, rispetto al progetto originario, in aumento del 13,74%, inferiore ad un "quinto dell'importo del contratto" e di conseguenza soggetto alle disposizioni di cui all'art.8 comma 4, primo periodo del D.M.I.T.07.03.2018, n.49;

-che l'art.8 comma 4 del D.M.I.T.07.03.2018, n.49, testualmente dispone: "4. Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.";

06) -APPROVARE, tenuto conto di quanto riportato ai precedenti punti 04) e 05), la "Proposta di Modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 co.2

lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i." redatta d.lla Ing. Antonio Vinciguerra di Ascoli Piceno (AP), inerente i lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo", dell'importo complessivo di € 50.000,00, di cui € 31.899,80 per lavori al netto del ribasso del 25,00% comprensivi del costo della sicurezza, € 1.291,32, non soggetti a ribasso, composta dai seguenti elaborati:

(gli elaborati trasmessi, allegati alla proposta di modifica contrattuale sono quelli non sbarrati)

00)-	ELAB.00	ELENCO ELABORATI
01)-	ELAB.01	RELAZIONE GENERALE
02)-	ELAB.02A	RELAZIONE GEOLOGICA
03)-	ELAB.02B	RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA
04)-	ELAB.02C	RELAZIONE SULLE STRUTTURE
05)-	ELAB.02D	RELAZIONE GEOTECNICA
06)-	ELAB.02E	RELAZIONE ARCHEOLOGICA
07)-	ELAB.02F	RELAZIONE TECNICA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE
08)-	ELAB.02G	RELAZIONE TECNICA IMPIANTI
09)-	ELAB.02H	RELAZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA PER L'ESERCIZIO
10)-	ELAB.02I	RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE
11)-	ELAB.02L	RELAZIONE SULLE INTERFERENZE
12)-	ELAB.03	RELAZIONE MISURE AMBIENTALI
13)-	ELAB.04A-V01	ELABORATI GRAFICI IMPIANTI
14)-	ELAB.04B-V01	ELABORATI GRAFICI IMPIANTI
15)-	ELAB.04C	INQUADRAMENTO TERRITORIALE
16)-	ELAB.04D	ELABORATI MODALITA' ESECUTIVE DI DETTAGLIO
17)-	ELAB.04E	ELABORATI SUL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DISPOSTE DAGLI ORGANI COMPETENTI
18)-	ELAB.04F	ELABORATI ESICENZE ART.15 CO.9
19)-	ELAB.04G	ELABORATI CARATTERISTICHE COMPONENTI INSTALLATE
20)-	ELAB.04H	ELABORATI PARTICOLARI COSTRUTTIVI
21)-	ELAB.05	CALCOLI ESECUTIVI STRUTTURE E IMPIANTI
22)-	ELAB.06	PIANO DI MANUTENZIONE
23)-	ELAB.07A	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
24)-	ELAB.07B	FASCICOLO DELL'OPERA
25)-	ELAB.07C-V01	STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA
26)-	ELAB.07D-V01	QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
27)-	ELAB.07E	LAYOUT DI CANTIERE
28)-	ELAB.08A-V01	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE
29)-	ELAB.08B-V01	COMPUTO METRICO DI RAFFRONTO
29)-	ELAB.09A-V01	QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE
30)-	ELAB.09B-V01	QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO
30)-	ELAB.10	CRONOPROGRAMMA
31)-	ELAB.11A-V01	ELENCO PREZZI UNITARI
32)-	ELAB.11B	ANALISI PREZZI
33)-	ELAB.12	SCHEMA DI CONTRATTO
34)-	ELAB.13	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
35)-	ELAB.14	DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA

e con il seguente quadro economico:

(omissis)

A) IMPORTO TOTALE LAVORI	42.102,62 €
A1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (sicurezza aggiuntiva)	831,24 €
A2) Importo per la Sicurezza Inclusa	460,08 €
TOTALE LAVORI	42.102,62 €
TOTALE LAVORI CON RIBASSO 25 %	31.899,80 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:	
1) Lavori in economica, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura e imprevisti	0,00 €
2) Spese Geologiche	0,00 €
2a) Contributo previdenziale su spese geologiche	0,00 €
3) Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00 €
4) Imprevisti	0,00 €
5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00 €
6) Accantonamenti di cui all'art. 133, co. 3 e 4 del D.Lgs. 163/06	0,00 €

(art. 16 co. 1 lett. B. 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.)

7) Spese Tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alla contabilità e accertamento della regolare esecuzione dei lavori	3.831,66 €
7a) Rivalsa INPS su 7 al 4%	153,27 €
8) Spese di cui all'art. 92 commi 7bis del D.Lgs. 163/06 (art. 16 co. 1 lett. B. 7 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.)	0,00 €
9) Fondo per l'innovazione di cui all'art. 113 co. 3 del D.Lgs. N. 50/2016 pari al 20% del 2% (€ xxx,xx) dell'importo lavori (€ xxxxx,xx)	168,41 €
10) Incentivo per responsabile del procedimento di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs. N. 50/2016 pari all'80% del 2% (€xxx,xx) dell'importo lavori (€ xxxxx,xx): € 431,98 x 45% (art. 12 Reg.to Com.le)	673,64 €
11) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	0,00 €
12) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €
13) Spese per pubblicità, ove previsto, per opere artistiche	
14) Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. 266/2005 (Delibera A.N.A.C. n. 1377 del 21.12.2016)	0,00 €
15) Contributo SAUAPAP art. 9 convenz. N. 6/AC del 03.11.2015	0,00 €
16) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici + IVA comp.	0,00 €
17) IVA Lavori al 22%	7.017,95 €
18) IVA spese geologiche (2+2a) 22%	0,00 €
19) Contributo Previdenziale su (7+7a) al 4%	159,40 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	12.004,33 €
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	43.904,13 €
SOMME RESTANTI ALL'AMMINISTRAZIONE	6.095,87 €
IMPORTO COMPLESSIVO	50.000,00 €
(omissis)	

VISTO:

-l'elaborato "09b V01 Quadro Economico di confronto":

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO	PROGETTO	VARIANTE	VAR%
A) IMPORTO TOTALE LAVORI	36.320,64€	42.102,62€	
A1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (sicurezza aggiuntiva)	704,79€	831,24€	
A2) Importo per la Sicurezza Inclusa	405,62€	460,08€	
TOTALE LAVORI	37.025,43€	42.102,62€	
TOTALE LAVORI CON RIBASSO 25 %	28.046,67€	31.899,80€	13,74%
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:			
1) Lavori in economica, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura e imprevisti	0,00€	0,00€	
2) Spese Geologiche	0,00€	0,00€	
2a) Contributo previdenziale su spese geologiche	0,00€	0,00€	
3) Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00€	0,00€	
4) Imprevisti	360,94€	0,00€	
5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00€	0,00€	

6) Accantonamenti di cui all'art. 133, co. 3 e 4 del D.Lgs. 163/06 (art. 16 co. 1 lett. B. 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.)	0,00€	0,00€	
7) Spese Tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alla contabilità e accertamento della regolare esecuzione dei lavori	3.446,31€	3.831,66€	
7a) Rivalsa INPS su 7 al 4%	137,85€	153,27€	
8) Spese di cui all'art. 92 commi 7bis del D.Lgs. 163/06 (art. 16 co. 1 lett. B. 7 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.)	0,00€	0,00€	
9) Fondo per l'innovazione di cui all'art. 113 co. 3 del D.Lgs. N. 50/2016 pari al 20% del 2% (€ xxx,xx) dell'importo lavori (€ xxxxx,xx)	148,10€	168,41€	
10) Incentivo per responsabile del procedimento di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs. N. 50/2016 pari all'80% del 2% (€xxx,xx) dell'importo lavori (€ xxxxx,xx): € 431,98 x 45% (art. 12 Reg.to Com.le)	592,41€	673,64€	
11) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	0,00€	0,00€	
12) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00€	0,00€	
13) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			
14) Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. 266/2005 (Delibera A.N.A.C. n. 1377 del 21.12.2016)	0,00€	0,00€	
15) Contributo SAUAPAP art. 9 convenz. N. 6/AC del 03.11.2015	0,00€	0,00€	
16) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici + IVA comp.	0,00€	0,00€	
17) IVA Lavori al 22%	6.170,27€	7.017,95€	
18) IVA spese geologiche (2+2a) 22%	0,00€	0,00€	
19) Contributo Previdenziale su (7+7a) al 4%	143,37€	159,40€	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	10.999,24€	12.004,33€	
DIFFERENZA CALCOLATA DAL CONFRONTO CON IL Q.E.E INIZIALE	4.858,21€		
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	39.045,91€	43.904,13€	
SOMME RESTANTI ALL'AMMINISTRAZIONE	10.954,09€	6.095,87€	
IMPORTO COMPLESSIVO	50.000,00€	50.000,00€	

da cui scaturisce una economia pari ad € 6.095,87 **ed un aumento contrattuale di € 3.853,13**, oltre IVA sui lavori al 22% (€31.899,80- € 28.046,67), **pari al 13,74%**;

07) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.106(*Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia*) comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.8 comma 4 del D.M.I.T.07.03.2018, n.49;

08) -APPROVARE l'elaborato "*Atto di sottomissione*", "sottoscritto" dall'affidatario-operatore economico Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione (AP), in segno di accettazione, dell'importo pari ad € 3.853,13, al netto del ribasso d'asta del 25,00% e al lordo degli oneri della sicurezza pari a € 180.91;

09) -PRENDERE ATTO che nell'atto di sottomissione, all'art.6, viene altresì stabilito, che "Il tempo utile di ultimazione, contrattualmente fissato, è prorogato in base all'art. 10 comma 3 del D.M. 07.03.2018, ne consegue che il tempo di ultimazione utile per eseguire i lavori è prorogato di n. 8 giorni.";

10) -DARE ATTO che la spesa di € 50.000,00, troverà copertura finanziaria mediante utilizzo somme da contributo del Ministero dell'Interno "(...)per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile(...)"di cui all'art. 1 comma 29 della Legge 27 dicembre 2019, n.160;

11) -IMPUTARE la spesa di € 50.000,00 al Cap. 2703, del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

12) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.106(*Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia*) comma 14 primo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

13) -DARE ATTO che la "*Modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.*" di che trattasi, per le finalità di cui al comma 14 dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. non appare soggetta alle disposizioni di cui al primo periodo in quanto non trattasi di "*varianti in corso d'opera*", di cui al comma 1, lett.c) n.1, secondo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

IL SEGRETARIO COMUNALE
(cfr. nota prot.6197 del 20.07.2020)
Pasquale Ercoli

Il Sindaco - Rag. Francesco Leoni - non partecipa alla discussione e all'opposizione dell'atto, quale parte interessata ai sensi dell'articolo 78, 2° comma, del dlgs 18 agosto 2000, n. 267. Assume la presidenza della Seduta il Vice Sindaco - dott. Guido Ianni.

LA GIUNTA COMUNALE

[]-Tenuto conto che sulla proposta della presente deliberazione, non necessitano pareri, in quanto trattasi di atto di indirizzo:

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto n. 267:

[]-Il Responsabile del Servizio Amministrativo per quanto concerne la regolarità tecnica;

[]-Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica;

[]-Il Responsabile del Servizio OO.PP. e Patrimonio per quanto concerne la regolarità tecnica;

[]-Il Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia privata per quanto concerne la regolarità tecnica;

[X]-Il Responsabile del Servizio Vigilanza-Polizia Municipale e Manutenzione per quanto concerne la regolarità tecnica:

Parere favorevole, per quanto di competenza, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 106 comma 2 lett. a) e b) d.lgs. n.50/2016 s.m.i. e art.8 d.m.i.t. n.49/2018.

[]-Il Responsabile del Servizio Stato civile e anagrafe per quanto concerne la regolarità tecnica;

[X]-Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità Contabile:

DELIBERA

-ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";

-per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono richiamati, di:

01)-PRENDERE ATTO:

-che il DD.LL. Ing. Antonio Vinciguerra, con nota acclarata al protocollo comunale al n.7858 del 15/09/2020, rimetteva "Processo verbale di consegna lavori in via d'urgenza", con il quale, gli stessi venivano consegnati, per darne immediato inizio, all'affidatario O.E. Panichi Claudio il giorno 15.09.2020, i quali dovranno essere compiuti in n.60 giorni consecutivi e perciò cessanti il giorno 13/11/2020;

-del "Verbale di sospensione lavori n.1", acclarato al protocollo comunale al n.10009 del 14/11/2020, il quale sospendeva i lavori dalla data del 06.11.2020 poiché "(...) CONSIDERATO:

che i lavori sono quasi ultimati e ad oggi si è resa necessaria una modifica contrattuale al fine di apportare migliorie;

02)-PRENDERE ATTO

-che con nota depositata al protocollo comunale al n.11022 del 14.12.2020, il d.ll. Ing. Antonio Vinciguerra di Ascoli Piceno (AP), rimetteva "Proposta di Modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i." inerente i lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo", dell'importo complessivo di € 50.000,00, di cui € 31.899,80 per lavori al netto del ribasso del 25,00% comprensivi del costo della sicurezza, € 1.291,32, non soggetti a ribasso;

03)-PRENDERE ATTO in particolare dell'elaborato "Relazione tecnica descrittiva progetto di variante";

04)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.106(Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia) commi: 1 lett.c), 2 lett.b), 3, 4, 8, 9, 10, 12 e 14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.8 comma 4 del D.M.I.T.07.03.2018, n.49;

05)-DARE ATTO che la "Modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i." di che trattasi:

a)-circa il fatto che "la modifica non altera la natura generale del contratto", di cui all'art.106, comma 1 lett.c) n.2 soprariportato, risulta soddisfare tale condizione in quanto, come riportato dal d.ll., Ing. Antonio Vinciguerra, alla lett.C, punto d.1), della sopra citata "relazione":

Le modifiche apportate al progetto esecutivo, come sopra rappresentate, non alterano la natura generale del contratto, ma sono finalizzate a migliorare l'opera.

b)-per quanto sopra riportato, non appare essere conseguente ad "errori o omissioni di progettazione" di cui al comma 10, da parte del progettista, Ing. Antonio Vinciguerra, in quanto, come riportato dal d.ll., Ing. Antonio Vinciguerra, alla lett.D) della sopra citata "relazione":

a)-confermano la sufficiente valutazione dello stato di fatto;

b)-escludono la non corretta applicazione della normativa tecnica (cfr.art.15 comma 15 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.);

d)-non determinano il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti;

e)-non evidenziano la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali;

e pertanto:

-le stesse, non pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, al contrario tendono a migliorare la stessa e la relativa utilizzazione da parte degli utenti;

c)-circa il rispetto del comma 2 lett.b), come sopra riportato, dove "I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro."

risulta soddisfare tale condizione in quanto:

Le "modifiche" di cui alla precedente lett. a), determinano un aumento (€ 3.853,13) contrattuale (€ 4.858,21) pari al 13,74% e quindi:

-al di sotto del valore (15%) di cui all'art.106 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-con prestazioni inferiori del quinto (20%) dell'importo (€ 5.609,33) di affidamento dei lavori;

-determinano l'applicazione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 106 comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 8 comma 4 del D.M.I.T. n.49/2018;

-la sottoscrizione di apposito "atto di sottomissione" dell'importo di € 3.853,13 oltre IVA;

d)-rientra nelle condizioni di cui al comma 12, il quale dispone che: "La stazione appaltante, qualora incorso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto." in quanto: Il progetto di variante così prodotto, risulta, rispetto al progetto originario, in aumento del 13,74%, inferiore ad un "quinto dell'importo del contratto" e di conseguenza soggetto alle disposizioni di cui all'art.8 comma 4, primo periodo del D.M.I.T.07.03.2018, n.49;

-che l'art.8 comma 4 del D.M.I.T.07.03.2018, n.49, testualmente dispone: "4. Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.";

06) -APPROVARE, tenuto conto di quanto riportato ai precedenti punti 04) e 05), la "Proposta di Modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i." redatta d.lla Ing. Antonio Vinciguerra di Ascoli Piceno (AP), inerente i lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Marsia Capoluogo", dell'importo complessivo di € 50.000,00, di cui € 31.899,80 per lavori al netto del ribasso del 25,00% comprensivi del costo della sicurezza, € 1.291,32, non soggetti a ribasso, composta dai seguenti elaborati:

(gli elaborati trasmessi, allegati alla proposta di modifica contrattuale sono quelli non sbarrati)

00)-	ELAB.00	ELENCO ELABORATI
01)-	ELAB.01	RELAZIONE GENERALE
02)-	ELAB.02A	RELAZIONE GEOLOGICA
03)-	ELAB.02B	RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA
04)-	ELAB.02C	RELAZIONE SULLE STRUTTURE
05)-	ELAB.02D	RELAZIONE GEOTECNICA
06)-	ELAB.02E	RELAZIONE ARCHEOLOGICA

07)-	ELAB.02F	RELAZIONE TECNICA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE
08)-	ELAB.02G	RELAZIONE TECNICA IMPIANTI
09)-	ELAB.02H	RELAZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA PER L'ESERCIZIO
10)-	ELAB.02I	RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE
11)-	ELAB.02L	RELAZIONE SULLE INTERFERENZE
12)-	ELAB.03	RELAZIONE MISURE AMBIENTALI
13)-	ELAB.04A-V01	ELABORATI GRAFICI IMPIANTI
14)-	ELAB.04B-V01	ELABORATI GRAFICI IMPIANTI
15)-	ELAB.04C	INQUADRAMENTO TERRITORIALE
16)-	ELAB.04D	ELABORATI MODALITA' ESECUTIVE DI DETTAGLIO
17)-	ELAB.04E	ELABORATI SUL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DISPOSTE DAGLI ORGANI COMPETENTI
18)-	ELAB.04F	ELABORATI ESIGENZE ART.15 CO.9
19)-	ELAB.04G	ELABORATI CARATTERISTICHE COMPONENTI INSTALLATE
20)-	ELAB.04H	ELABORATI PARTICOLARI COSTRUTTIVI
21)-	ELAB.05	CALCOLI ESECUTIVI STRUTTURE E IMPIANTI
22)-	ELAB.06	PIANO DI MANUTENZIONE
23)-	ELAB.07A	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
24)-	ELAB.07B	FASCICOLO DELL'OPERA
25)-	ELAB.07C-V01	STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA
26)-	ELAB.07D-V01	QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
27)-	ELAB.07E	LAYOUT DI CANTIERE
28)-	ELAB.08A-V01	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE
29)-	ELAB.08B-V01	COMPUTO METRICO DI RAFFRONTI
29)-	ELAB.09A-V01	QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE
30)-	ELAB.09B-V01	QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO
30)-	ELAB.10	CRONOPROGRAMMA
31)-	ELAB.11A-V01	ELENCO PREZZI UNITARI
32)-	ELAB.11B	ANALISI PREZZI
33)-	ELAB.12	SCHEMA DI CONTRATTO
34)-	ELAB.13	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
35)-	ELAB.14	DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA

e con il seguente quadro economico:

(omissis)

A) IMPORTO TOTALE LAVORI	42.102,62 €
A1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (sicurezza aggiuntiva)	831,24 €
A2) Importo per la Sicurezza Inclusa	460,08 €
TOTALE LAVORI	42.102,62 €
TOTALE LAVORI CON RIBASSO 25 %	31.899,80 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura e imprevisti	0,00 €
2) Spese Geologiche	0,00 €
2a) Contributo previdenziale su spese geologiche	0,00 €
3) Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00 €
4) Imprevisti	0,00 €
5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00 €
6) Accantonamenti di cui all'art. 133, co. 3 e 4 del D.Lgs. 163/06 (art. 16 co. 1 lett. B. 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.)	0,00 €
7) Spese Tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alla contabilità e accertamento della regolare esecuzione dei lavori	3.831,66 €
7a) Rivalsa INPS su 7 al 4%	153,27 €
8) Spese di cui all'art. 92 commi 7bis del D.Lgs. 163/06 (art. 16 co. 1 lett. B. 7 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.)	0,00 €
9) Fondo per l'innovazione di cui all'art. 113 co. 3 del D.Lgs. N. 50/2016 pari al 20% del 2% (€ xxx,xx) dell'importo lavori (€ xxxxx,xx)	168,41 €
10) Incentivo per responsabile del procedimento di cui all'art. 113 comma 3 del	673,64 €

D.Lgs. N. 50/2016 pari all'80% del 2% (€xxx,xx) dell'importo lavori (€ xxxxx,xx): € 431,98 x 45% (art. 12 Reg.to Com.le)

11) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	0,00 €
12) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €
13) Spese per pubblicità, ove previsto, per opere artistiche	
14) Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. 266/2005 (Delibera A.N.A.C. n. 1377 del 21.12.2016)	0,00 €
15) Contributo SAUAPAP art. 9 convenz. N. 6/AC del 03.11.2015	0,00 €
16) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici + IVA comp.	0,00 €
17) IVA Lavori al 22%	7.017,95 €
18) IVA spese geologiche (2+2a) 22%	0,00 €
19) Contributo Previdenziale su (7+7a) al 4%	159,40 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	12.004,33 €
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	43.904,13 €
SOMME RESTANTI ALL'AMMINISTRAZIONE	6.095,87 €
IMPORTO COMPLESSIVO	50.000,00 €
(omissis)	

VISTO:

-l'elaborato "09b V01 Quadro Economico di confronto":

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO	PROGETTO	VARIANTE	VAR%
A) IMPORTO TOTALE LAVORI	36.320,64€	42.102,62€	
A1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (sicurezza aggiuntiva)	704,79€	831,24€	
A2) Importo per la Sicurezza Inclusa	405,62€	460,08€	
TOTALE LAVORI	37.025,43€	42.102,62€	
TOTALE LAVORI CON RIBASSO 25 %	28.046,67€	31.899,80€	13,74%
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:			
1) Lavori in economica, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura e imprevisti	0,00€	0,00€	
2) Spese Geologiche	0,00€	0,00€	
2a) Contributo previdenziale su spese geologiche	0,00€	0,00€	
3) Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00€	0,00€	
4) Imprevisti	360,94€	0,00€	
5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00€	0,00€	
6) Accantonamenti di cui all'art. 133, co. 3 e 4 del D.Lgs. 163/06 (art. 16 co. 1 lett. B. 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.)	0,00€	0,00€	
7) Spese Tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alla contabilità e accertamento della regolare esecuzione dei lavori	3.446,31€	3.831,66€	
7a) Rivalsa INPS su 7 al 4%	137,85€	153,27€	
8) Spese di cui all'art. 92 commi 7bis	0,00€	0,00€	

del D.Lgs. 163/06 (art. 16 co. 1 lett. B. 7 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.)			
9) Fondo per l'innovazione di cui all'art. 113 co. 3 del D.Lgs. N. 50/2016 pari al 20% del 2% (€ xxx,xx) dell'importo lavori (€ xxxxx,xx)	148,10€	168,41€	
10) Incentivo per responsabile del procedimento di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs. N. 50/2016 pari all'80% del 2% (€xxx,xx) dell'importo lavori (€ xxxxx,xx): € 431,98 x 45% (art. 12 Reg.to Com.le)	592,41€	673,64€	
11) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	0,00€	0,00€	
12) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00€	0,00€	
13) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			
14) Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. 266/2005 (Delibera A.N.A.C. n. 1377 del 21.12.2016)	0,00€	0,00€	
15) Contributo SAUAPAP art. 9 convenz. N. 6/AC del 03.11.2015	0,00€	0,00€	
16) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici + IVA comp.	0,00€	0,00€	
17) IVA Lavori al 22%	6.170,27€	7.017,95€	
18) IVA spese geologiche (2+2a) 22%	0,00€	0,00€	
19) Contributo Previdenziale su (7+7a) al 4%	143,37€	159,40€	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	10.999,24€	12.004,33€	
DIFFERENZA CALCOLATA DAL CONFRONTO CON IL Q.E.E INIZIALE	4.858,21€		
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	39.045,91€	43.904,13€	
SOMME RESTANTI ALL'AMMINISTRAZIONE	10.954,09€	6.095,87€	
IMPORTO COMPLESSIVO	50.000,00€	50.000,00€	

da cui scaturisce una economia pari ad € 6.095,87 **ed un aumento contrattuale di € 3.853,13**, oltre IVA sui lavori al 22% (€31.899,80- € 28.046,67), **pari al 13,74%**;

07) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.106(Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia) comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.8 comma 4 del D.M.I.T.07.03.2018, n.49;

08) -APPROVARE l'elaborato "Atto di sottomissione", "sottoscritto" dall'affidatario-operatore economico Impresa Panichi Claudio di Roccafluvione (AP), in segno di accettazione, dell'importo pari ad € 3.853,13, al netto del ribasso d'asta del 25,00% e al lordo degli oneri della sicurezza pari a € 180.91;

09) -PRENDERE ATTO che nell'atto di sottomissione, all'art.6, viene altresì stabilito, che "Il tempo utile di ultimazione, contrattualmente fissato, è prorogato in base all'art. 10 comma 3 del D.M. 07.03.2018, ne consegue che il tempo di ultimazione utile per eseguire i lavori è prorogato di n. 8 giorni.";

10) -DARE ATTO che la spesa di € 50.000,00, troverà copertura finanziaria mediante utilizzo somme da contributo del Ministero dell'Interno "(...) *per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile(...)*" di cui all'art. 1 comma 29 della Legge 27 dicembre 2019, n.160;

11) -IMPUTARE la spesa di € 50.000,00 al Cap. 2703, del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

12) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.106(*Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia*) comma 14 primo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

13) -DARE ATTO che la "*Modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.*" di che trattasi, per le finalità di cui al comma 14 dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. non appare soggetta alle disposizioni di cui al primo periodo in quanto non trattasi di "*varianti in corso d'opera*", di cui al comma 1, lett.c) n.1, secondo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare attuazione al provvedimento;
VISTO l'articolo 134, comma 4, del TUEL n. 267/00;

Con votazione unanime e favorevole legalmente espressa,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4^ art. 134 del T.U. D.Lgs n. 267/2000

