



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 117

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA

N. 84 DEL 28-05-2021

AREA TECNICA

Oggetto: P.S.R. PER L'UMBRIA 2014-2020, MISURA 7, INTERVENTO 7.2.1, "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE. INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DELLA STRADA COMUNALE ACERA-MACCHIA-PIANO-CAMPORE-ROCCAGELLI" - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' 3 SAL E LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

PREMESSO:

-che la DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO - Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica della Regione Umbria, con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 14 aprile 2017, n. 3665, approvava il Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2020. Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - sottomisura 7.2. Approvazione e pubblicazione del Bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dall'intervento 7.2.1 "Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie", pubblicato sul BUR della Regione Umbria del 16.04.2017;

-che in data 13.06.2017, con nota prot. n. 2413, questa Amministrazione presentava la proposta progettuale "ACERA-MACCHIA-PIANO-CAMPORE-ROCCAGELLI", avente ad oggetto interventi di manutenzione straordinaria su dette strade;

-che con nota della Regione Umbria, Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica, giunta a questa amministrazione in data 31.10.2017, prot. n.4222 veniva

COMUNE DI VALLO DI NERA

comunicato che la proposta progettuale denominata "ACERA-MACCHIA-PIANO-CAMPORE-ROCCAGELLI" è risultata finanziabile con il punteggio di 120, per un importo di spesa ammissibile di € 585.841,67, a valere sul PSR dell'Umbria 2014-2020, nell'ambito dell'intervento 7.2.1 "Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie";

-che con Determinazione n. 64, del 12/12/2017, veniva indetta la procedura ex art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi tecnici relativi alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento, completo di tutti gli elaborati previsti, redatto nel rispetto di quanto previsto nel D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché degli altri servizi tecnici necessari in fase di esecuzione dei lavori, quali: direzione lavori, contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo, frazionamenti, costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale secondo le modalità e le regole definite da AGEA, la compilazione, il caricamento e la convalida della domanda di sostegno sul portale SIAN e quanto altro previsto per la realizzazione del progetto "ACERA-MACCHIA-PIANO-CAMPORE-ROCCAGELLI";

-che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 66 del 18.12.2017, venivano aggiudicati i servizi tecnici, subordinando l'efficacia alla conclusione dell'esito della verifica dei requisiti, al Dr. Domenico Vincenti, con studio in Foligno, Via B. Cairoli n. 38, di redazione del progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento, completo di tutti gli elaborati previsti, redatto nel rispetto di quanto previsto nel D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché degli altri servizi tecnici necessari in fase di esecuzione dei lavori, quali: direzione lavori, contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo, frazionamenti, costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale secondo le modalità e le regole definite da AGEA, la compilazione, il caricamento e la convalida della domanda di sostegno sul portale SIAN e quanto altro previsto per la realizzazione del progetto "ACERA-MACCHIA-PIANO-CAMPORE-ROCCAGELLI", per un importo complessivo pari ad una percentuale da applicarsi sull'importo dei lavori del progetto esecutivo pari al 9%, oltre IVA e cassa come per legge da intendersi quale corrispettivo contrattuale;

-che, con Deliberazione n. 42 del 19.03.2018, la Giunta Comunale approvava il progetto esecutivo relativo agli "Interventi per il miglioramento della sicurezza stradale della strada comunale "Acera – Macchia – Piano – Campore - Roccagelli", da presentare nell'ambito del PSR per l'Umbria 2014-2020, Misura 7, Intervento 7.2.1.", redatto dal tecnico incaricato dott. Agronomo Vincenti Domenico, inoltrato a questo Ente in data 05.03.2018, e conseguentemente approvava il quadro tecnico economico, come di seguito riportato:

LAVORI

Importo lavori computo metrico	€. 400.533,92
Costo della manodopera (non ribassabile)	€. 69.011,90
Oneri della sicurezza su Spese Generali (non ribassabile)	€. 11.579,07
Importo lavori soggetto a ribasso	€. 319.942,95
Costi analitici della sicurezza	€. 14.466,08
Importo lavori da computo metrico e costi sicurezza	€. 415.000,00

COMUNE DI VALLO DI NERA

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA su lavori (22%)	€.	91.300,00
Spese tecniche	€.	37.350,00
C.N.P.A.I.A. (2%)	€.	747,00
IVA su spese tecniche e C.N.P.A.I.A. (22%)	€.	8.381,34
Spese per geologo	€.	2.176,00
C.N.P.A.I.A. (2%)	€.	43,52
IVA su spese tecniche geologo e C.N.P.A.I.A. (22%)	€.	488,29
Spese tecniche collaudo statico	€.	1.437,24
INARCASSA. (4%)	€.	57,49
IVA su spese tecniche geologo e INARCASSA (22%)	€.	328,84
Spese di gara	€.	225,00
Incentivo RUP (2% su importo lavori)	€.	8.300,00
Spese per acquisto terreni	€.	1.668,00
Imprevisti ed arrotondamenti (4.42%)	€.	18.338,95
Totale somme a disposizione	€.	170.841,67

COSTO TOTALE PROGETTO €.**585.841,67**

-che, con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 16 del 27.03.2019, venivano aggiudicati in via definitiva i lavori relativi al "PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2014-2020 MISURA 7 – SOTTOMISURA 7.2 – INTERVENTO 7.2.1 "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE". "INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DELLA STRADA COMUNALE "ACERA-MACCHIA-PIANO-CAMPORE-ROCCAGELLI", alla Ditta Piselli Cave s.r.l., con sede in Voc. S. Angelo Fraz. San Marco – 06131 Perugia – P.IVA 00163110547, per un importo contrattuale pari ad €. 394.572,77 determinato dall'importo a base d'asta soggetto a ribasso, pari ad €. 400.533,92, detratto del ribasso d'asta offerto del 5,10%, pari ad €. 20.427,23, più i costi per la sicurezza pari ad €. 14.466,08 oltre IVA come per legge;

VISTO il relativo contratto di appalto stipulato in data 13.05.2019 Rep. n. 675, disciplinante i rapporti tra il Comune di Vallo di Nera e l'Impresa appaltatrice Piselli Cave s.r.l., con sede in Voc. S. Angelo Fraz. San Marco – 06131 Perugia – P.IVA 00163110547;

VISTO il Verbale di consegna ed effettivo inizio dei lavori, dal quale si evince che i lavori sono stati concretamente iniziati in data 01 luglio 2019;

VISTA la nota pervenuta al protocollo comunale al n. 4476 in data 04.07.2019, con la quale la Ditta appaltatrice Piselli Cave s.r.l. richiede l'erogazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, pari ad €. 78.914,55, ai sensi della normativa vigente (art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016);

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 61 del 26.08.2019, con la quale veniva riconosciuto e liquidato all'Impresa Piselli Cave s.r.l., con sede in Voc. S. Angelo Fraz. San Marco – 06131 Perugia – P.IVA 00163110547, l'importo di anticipazione del 20% dell'importo contrattuale pari ad €. 96.275,75, di cui €. 78.914,55 per anticipazione contrattuale del 20%, ed €. 17.361,20 per IVA 22%, come da fattura n. ELE/000050 del 23.08.2019, pervenuta al protocollo comunale in data 23.08.2019 al n. 5875;

COMUNE DI VALLO DI NERA

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 99 del 27.11.2019, con la quale veniva approvata la documentazione tecnica trasmessa a questo Ente in data 19.11.2019 prot. n. 7979 dal direttore dei lavori Dott. Agr. Domenico Vincenti, relativa alla contabilità dei lavori per il 1° Stato Avanzamento Lavori dell'intervento "PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2014-2020 MISURA 7 – SOTTOMISURA 7.2 – INTERVENTO 7.2.1 "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE". "INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DELLA STRADA COMUNALE "ACERA-MACCHIA-PIANO-CAMPORE-ROCCAGELLI", e contestualmente veniva liquidata alla ditta Piselli Cave s.r.l., con sede in Voc. S. Angelo Fraz. San Marco – 06131 Perugia – P.IVA 00163110547, la somma complessiva pari ad €. 157.990,00, di cui €. 129.500,00 per lavori, ed €. 28.490,00 per IVA 22%, relativa alla fattura n. ELE/000078 del 19/11/2019, inoltrata a questo Ente in data 20/11/2019 prot. n. 7990, relativa al 1° Stato Avanzamento Lavori;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 19 del 28.02.2020, con la quale veniva approvata la documentazione tecnica trasmessa a questo Ente in data 24.01.2020 prot. n. 307 dal direttore dei lavori Dott. Agr. Domenico Vincenti, relativa alla contabilità dei lavori per il 2° Stato Avanzamento Lavori dell'intervento "PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2014-2020 MISURA 7 – SOTTOMISURA 7.2 – INTERVENTO 7.2.1 "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE". "INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DELLA STRADA COMUNALE "ACERA-MACCHIA-PIANO-CAMPORE-ROCCAGELLI", e contestualmente veniva liquidata alla ditta Piselli Cave s.r.l., con sede in Voc. S. Angelo Fraz. San Marco – 06131 Perugia – P.IVA 00163110547, la somma complessiva pari ad €. 114.070,00, di cui €. 93.500,00 per lavori, ed €. 20.570,00 per IVA 22%, relativa alla fattura n. ELE/000008 del 06.02.2020, inoltrata a questo Ente in data 07.02.2020 prot. n. 514, relativa al 1° Stato Avanzamento Lavori;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 9 del 25.01.2021, con la quale la Giunta Comunale ha approvato la Perizia di Variante per variata distribuzione di spesa e suppletiva relativa all'intervento "PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2014-2020 MISURA 7 – SOTTOMISURA 7.2 – INTERVENTO 7.2.1 "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE". "INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DELLA STRADA COMUNALE "ACERA-MACCHIA-PIANO-CAMPORE-ROCCAGELLI", presentata dal Direttore dei Lavori Dott. Agr. Domenico Vincenti, in data 18.12.2020 prot. 7445;

DATO ATTO che, il professionista incaricato Dott. Agr. Domenico Vincenti, in data 24.05.2021 prot. n. 3151, ha inoltrato a questo Ente la documentazione tecnica relativa alla contabilità dei lavori per il 3° Stato Avanzamento Lavori dell'intervento "PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2014-2020 MISURA 7 – SOTTOMISURA 7.2 – INTERVENTO 7.2.1 "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE". "INTERVENTI

COMUNE DI VALLO DI NERA

PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DELLA STRADA COMUNALE "ACERA-MACCHIA-PIANO-CAMPORE-ROCCAGELLI", composta dai seguenti elaborati:

- Certificato di pagamento n. 3, da cui risulta un credito a favore dell'Impresa pari ad €. 85.200,00 oltre IVA come per legge al netto della detrazione dello 0,5% per ritenuta per infortuni e del recupero dell'anticipazione del 20%;
- Registro di contabilità n. 3;
- Stato Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 14.05.2021, da cui risulta un credito a favore dell'Impresa pari ad €. 370.112,79 per i lavori al netto dell'IVA e detratti del ribasso d'asta offerto dalla ditta 5,10% a cui vanno sommati i costi della sicurezza pari ad € 14.085,73;
- Libretto delle misure n. 3;
- Quadro economico;
- Elaborati grafici relativi alla contabilità SAL 3 (Tavole da 1 a 12);
- Fattura con calcolo onorario delle spese tecniche per direzione lavori relative al SAL 3;

VISTA la fattura n. ELE/000035 del 27.05.2021 della ditta Piselli Cave s.r.l., con sede in Voc. S. Angelo Fraz. San Marco – 06131 Perugia – P.IVA 00163110547, inoltrata a questo Ente in data 28.05.2021 prot. n. 3248, relativa al 3° Stato Avanzamento Lavori, il cui importo ammonta a complessivi €. 103.944,00, di cui €. 85.200,00 per lavori, ed €. 18.744,00 per IVA 22%;

ACQUISITA agli atti la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari dalla ditta Piselli Cave s.r.l. (il cui codice IBAN corrisponde con quanto riportato in fattura);

ACQUISITO agli atti il Documento Unico di Regolarità contributiva della ditta Piselli Cave s.r.l.;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra, dover liquidare alla ditta Piselli Cave s.r.l., con sede in Voc. S. Angelo Fraz. San Marco – 06131 Perugia – P.IVA 00163110547, la somma complessiva pari ad €. 103.944,00, di cui €. 85.200,00 per lavori, ed €. 18.744,00 per IVA 22%, relativa alla fattura n. ELE/000035 del 27.05.2021, inoltrata a questo Ente in data 28.05.2021 prot. n. 3248, relativa al 3° Stato Avanzamento Lavori dell'intervento "PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2014-2020 MISURA 7 – SOTTOMISURA 7.2 – INTERVENTO 7.2.1 "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE". "INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DELLA STRADA COMUNALE "ACERA-MACCHIA-PIANO-CAMPORE-ROCCAGELLI";

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

COMUNE DI VALLO DI NERA

Per i motivi in premessa citati:

1) DI prendere atto della documentazione tecnica trasmessa a questo Ente in data 24.05.2021 prot. n. 3151 dal direttore dei lavori Dott. Agr. Domenico Vincenti, relativa alla contabilità dei lavori per il 3° Stato Avanzamento Lavori dell'intervento "PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2014-2020 MISURA 7 – SOTTOMISURA 7.2 – INTERVENTO 7.2.1 "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE". "INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DELLA STRADA COMUNALE "ACERA-MACCHIA-PIANO-CAMPORE-ROCCAGELLI", composta dai seguenti elaborati:

- Certificato di pagamento n. 3, da cui risulta un credito a favore dell'Impresa pari ad €. 85.200,00 oltre IVA come per legge al netto della detrazione dello 0,5% per ritenuta per infortuni e del recupero dell'anticipazione del 20%;
- Registro di contabilità n. 3;
- Stato Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 14.05.2021, da cui risulta un credito a favore dell'Impresa pari ad €. 370.112,79 per i lavori al netto dell'IVA e detratti del ribasso d'asta offerto dalla ditta 5,10% a cui vanno sommati i costi della sicurezza pari ad € 14.085,73;
- Libretto delle misure n. 3;
- Quadro economico;
- Elaborati grafici relativi alla contabilità SAL 3 (Tavole da 1 a 12);
- Fattura con calcolo onorario delle spese tecniche per direzione lavori relative al SAL 3;

2) DI approvare la documentazione tecnica così come presentata dal direttore dei Lavori Dott. Agr. Domenico Vincenti, in data 24.05.2021 prot. n. 3151;

3) DI liquidare alla ditta Piselli Cave s.r.l., con sede in Voc. S. Angelo Fraz. San Marco – 06131 Perugia – P.IVA 00163110547, la somma complessiva pari ad €. 103.944,00, di cui €. 85.200,00 per lavori, ed €. 18.744,00 per IVA 22%, relativa alla fattura n. ELE/000035 del 27.05.2021, inoltrata a questo Ente in data 28.05.2021 prot. n. 3248, relativa al 3° Stato Avanzamento Lavori dell'intervento "PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2014-2020 MISURA 7 – SOTTOMISURA 7.2 – INTERVENTO 7.2.1 "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE". "INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DELLA STRADA COMUNALE "ACERA-MACCHIA-PIANO-CAMPORE-ROCCAGELLI"; (CIG: 7760952C2F);

4) DI impegnare la somma complessiva, pari ad €. 37.400,69, al Capitolo di spesa n. 2540/0 Cod. 01.05-2.02.01.09.012 "P.S.R. per l'Umbria 2014-2020. Intervento 7.2.1 Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie - Strada Comunale Acera-Meggiano-Roccagelli" del bilancio comunale 2021-2023 competenza 2021, quale ampliamento contrattuale a seguito dell'approvazione della perizia di variante avvenuta con D.G.C. n. 9 del 25.01.2021;

5) DI imputare la somma complessiva, pari ad €. 103.944,00, all'impegno n. 18 del 27.03.2019 sul Capitolo di spesa n. 2540/0 Cod. 01.05-2.02.01.09.012 "P.S.R. per l'Umbria 2014-2020. Intervento 7.2.1 Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o

COMUNE DI VALLO DI NERA

ampliamento delle infrastrutture viarie - Strada Comunale Acera-Meggiano-Roccagelli" del bilancio comunale 2021-2023 residui 2019;

Il presente atto è sottoposto al visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Andrea Restani

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Arch. Gentili Giorgio

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta l'avvenuto controllo ai sensi dell'Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000
Vallo di Nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.

Vallo di nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Gentili Giorgio