



COMUNE DI VALLO DI NERA

Provincia di Perugia

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 9 Del 25-01-2021

Oggetto: PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 - D.D. N. 3665/2017 - MISURA 7, INTERVENTO 7.2.1 - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE - INTERVENTO "ACERA-MACCHIA-PIANO-CAMPORE-ROCCAGELLI" - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE A SEGUITO DI CONFRONTO CON LA REGIONE

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di gennaio alle ore 16:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

BENEDETTI AGNESE	SINDACO	P
LAURETI SIMONA	VICESINDACO	P
STELLA TERESA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza BENEDETTI AGNESE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Isidori Roberta

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

-che la DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO - Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica della Regione Umbria, con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 14 aprile 2017, n. 3665, approvava il Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2020. Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - sottomisura 7.2. Approvazione e pubblicazione

del Bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dall'intervento 7.2.1 "Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie", pubblicato sul BUR della Regione Umbria del 16.04.2017;

-che in data 13.06.2017, con nota prot. n. 2413, questa Amministrazione presentava la proposta progettuale "ACERA-MACCHIA-PIANO-CAMPORE-ROCCAGELLI", avente ad oggetto interventi di manutenzione straordinaria su dette strade;

-che con nota della Regione Umbria, Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica, giunta a questa amministrazione in data 31.10.2017, prot. n.4222 veniva comunicato che la proposta progettuale denominata "ACERA-MACCHIA-PIANO-CAMPORE-ROCCAGELLI" è risultata finanziabile con il punteggio di 120, per un importo di spesa ammissibile di € 585.841,67, a valere sul PSR dell'Umbria 2014-2020, nell'ambito dell'intervento 7.2.1 "Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie";

-che con Determinazione n. 64, del 12/12/2017, veniva indetta la procedura ex art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi tecnici relativi alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento, completo di tutti gli elaborati previsti, redatto nel rispetto di quanto previsto nel D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché degli altri servizi tecnici necessari in fase di esecuzione dei lavori, quali: direzione lavori, contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo, frazionamenti, costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale secondo le modalità e le regole definite da AGEA, la compilazione, il caricamento e la convalida della domanda di sostegno sul portale SIAN e quanto altro previsto per la realizzazione del progetto "ACERA-MACCHIA-PIANO-CAMPORE-ROCCAGELLI";

-che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 66 del 18.12.2017, venivano aggiudicati i servizi tecnici, subordinando l'efficacia alla conclusione dell'esito della verifica dei requisiti, al Dr. Domenico Vincenti, con studio in Foligno, Via B. Cairoli n. 38, di redazione del progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento, completo di tutti gli elaborati previsti, redatto nel rispetto di quanto previsto nel D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché degli altri servizi tecnici necessari in fase di esecuzione dei lavori, quali: direzione lavori, contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo, frazionamenti, costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale secondo le modalità e le regole definite da AGEA, la compilazione, il caricamento e la convalida della domanda di sostegno sul portale SIAN e quanto altro previsto per la realizzazione del progetto "ACERA-MACCHIA-PIANO-CAMPORE-ROCCAGELLI", per un importo complessivo pari ad una percentuale da applicarsi sull'importo dei lavori del progetto esecutivo pari al 9%, oltre IVA e cassa come per legge da intendersi quale corrispettivo contrattuale;

-che, con Deliberazione n. 42 del 19.03.2018, la Giunta Comunale approvava il progetto esecutivo relativo agli "Interventi per il miglioramento della sicurezza stradale della strada comunale "Acera – Macchia – Piano – Campore - Roccagelli", da presentare nell'ambito del PSR per l'Umbria 2014-2020, Misura 7, Intervento 7.2.1.", redatto dal tecnico incaricato dott. Agronomo Vincenti Domenico, inoltrato a questo Ente in data 05.03.2018, e conseguentemente approvava il quadro tecnico economico, come di seguito riportato:

LAVORI

Importo lavori computo metrico

€. 400.533,92

COMUNE DI VALLO DI NERA

Costo della manodopera (non ribassabile)	€. 69.011,90
Oneri della sicurezza su Spese Generali (non ribassabile)	€. 11.579,07
Importo lavori soggetto a ribasso	€. 319.942,95
Costi analitici della sicurezza	€. 14.466,08
Importo lavori da computo metrico e costi sicurezza	€. 415.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA su lavori (22%)	€. 91.300,00
Spese tecniche	€. 37.350,00
C.N.P.A.I.A. (2%)	€. 747,00
IVA su spese tecniche e C.N.P.A.I.A. (22%)	€. 8.381,34
Spese per geologo	€. 2.176,00
C.N.P.A.I.A. (2%)	€. 43,52
IVA su spese tecniche geologo e C.N.P.A.I.A. (22%)	€. 488,29
Spese tecniche collaudo statico	€. 1.437,24
INARCASSA. (4%)	€. 57,49
IVA su spese tecniche geologo e INARCASSA (22%)	€. 328,84
Spese di gara	€. 225,00
Incentivo RUP (2% su importo lavori)	€. 8.300,00
Spese per acquisto terreni	€. 1.668,00
Imprevisti ed arrotondamenti (4.42%)	€. 18.338,95
Totale somme a disposizione	€. 170.841,67
COSTO TOTALE PROGETTO	€. 585.841,67

-che, con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 16 del 27.03.2019, venivano aggiudicati in via definitiva i lavori relativi al "PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2014-2020 MISURA 7 – SOTTOMISURA 7.2 – INTERVENTO 7.2.1 "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE". "INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DELLA STRADA COMUNALE "ACERA-MACCHIA-PIANO-CAMPORE-ROCCAGELLI", alla Ditta Piselli Cave s.r.l., con sede in Voc. S. Angelo Fraz. San Marco – 06131 Perugia – P.IVA 00163110547, per un importo contrattuale pari ad €. 394.572,77 determinato dall'importo a base d'asta soggetto a ribasso, pari ad €. 400.533,92, detratto del ribasso d'asta offerto del 5,10%, pari ad €. 20.427,23, più i costi per la sicurezza pari ad €. 14.466,08 oltre IVA come per legge;

VISTO il relativo contratto di appalto stipulato in data 13.05.2019 Rep. n. 675, disciplinante i rapporti tra il Comune di Vallo di Nera e l'Impresa appaltatrice Piselli Cave s.r.l., con sede in Voc. S. Angelo Fraz. San Marco – 06131 Perugia – P.IVA 00163110547;

VISTO il Verbale di consegna ed effettivo inizio dei lavori, dal quale si evince che i lavori sono stati concretamente iniziati in data 01 luglio 2019;

DATO ATTO che i lavori sono tuttora in avanzata fase di esecuzione, avendo già raggiunto il 2° stato avanzamento lavori per un importo complessivo delle lavorazioni pari ad €. 270.251,84;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 20.05.2020, fu approvata la Perizia di Variante per variata distribuzione di spesa e suppletiva relativa all'intervento "PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2014-2020 MISURA 7 – SOTTOMISURA 7.2 – INTERVENTO 7.2.1 "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE,

MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE”. “INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DELLA STRADA COMUNALE “ACERA-MACCHIA-PIANO-CAMPORE-ROCCAGELLI”, presentata dal Direttore dei Lavori Dott. Agr. Domenico Vincenti, in data 12.05.2020 prot. 2279;

DATO ATTO che a seguito di confronto con la Regione Umbria, è stato necessario apportare alcune modifiche alla perizia di variante approvata con D.G.C. n. 51 del 20.05.2020, in particolare in merito ad una incongruenza nel prezzo applicato per il calcolo della perizia di variante;

DATO ATTO che, il Direttore dei Lavori, Dott. Agr. Domenico Vincenti, in data 18.12.2020 prot. 7445, ha inoltrato a questo Ente i documenti contabili della Perizia di Variante per variata distribuzione di spesa e suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, relativamente all'intervento “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2014-2020 MISURA 7 – SOTTOMISURA 7.2 – INTERVENTO 7.2.1 “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE”. “INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DELLA STRADA COMUNALE “ACERA-MACCHIA-PIANO-CAMPORE-ROCCAGELLI”;

DATO ATTO che, la redazione della perizia di variante per variata distribuzione di spesa e suppletiva, comporta un incremento dell'importo contrattuale pari ad €. 30.656,30, la cui copertura è comunque ricompresa all'interno del finanziamento assentito in quanto coperta con il riutilizzo delle somme accantonate nel quadro economico tra le somme a disposizione dell'amministrazione e con il riutilizzo del ribasso d'asta;

VISTA la Perizia di Variante per variata distribuzione di spesa e suppletiva relativa all'intervento “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2014-2020 MISURA 7 – SOTTOMISURA 7.2 – INTERVENTO 7.2.1 “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE”. “INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DELLA STRADA COMUNALE “ACERA-MACCHIA-PIANO-CAMPORE-ROCCAGELLI”, presentata dal Direttore dei Lavori Dott. Agr. Domenico Vincenti, in data 18.12.2020 prot. 7445, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica di variante;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Schema atto di sottomissione;
- Computo metrico di progetto;
- Computo metrico di variante;
- Documentazione fotografica;
- Piano particellare di esproprio;
- Quadro tecnico economico perizia suppletiva e calcolo onorario;
- Quadro comparativo;
- Elenco prezzi;
- Elaborati grafici della perizia suppletiva consistenti in:
 - Tav. 1 – Tratto A-B: Planimetria attraversamenti, canalina, banchina, profilo stradale;
 - Tav. 2 – Tratto A-B: Sezioni scavo di sbancamento;

- Tav. 3 – Tratto B-C: Planimetria attraversamenti, canalina, banchina, profilo stradale;
- Tav. 4 – Tratto B-C: Sezioni scavo, configurazioni delle scarpate;
- Tav. 5 – Tratto C-D: Planimetria sistemazioni muri, sbancamento, sezioni;
- Tav. 6 – Tratto A-B-C-D-E-F: Attraversamenti e pozzetti;
- Tav. 7 – Tratto A-B: Planimetria Attraversamenti, canalina, banchina, stabilizzato, reti paramassi, pavimentazione ecologica;
- Tav. 8 – Tratto B-C: Planimetria Attraversamenti, canalina, banchina, stabilizzato, misto cementato, pavimentazione ecologica;
- Tav. 9 – Tratto C-D: Planimetria Ricarichi e tappeto di usura, Illuminazione;
- Tav. 10 – Tratto D-E: Planimetria Attraversamenti, canalina, banchina, stabilizzato, reti paramassi;
- Tav. 11 – Tratto E-F: Planimetria Attraversamenti, canalina, banchina, stabilizzato, reti paramassi;
- Tav. 12 – Trattati B-C e D-E-F: Barriere stradali:

il cui quadro economico di perizia risulta il seguente:

LAVORI

Importo lavori soggetto a ribasso	€ 431.653,37
Costi analitici della sicurezza	€ 15.590,02
Ribasso d'asta offerto del 5,10%	€ - 22.014,32
Importo lavori da computo metrico e costi sicurezza	€ 425.229,07

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA su lavori (22%)	€ 93.550,40
Spese tecniche	€ 38.577,49
C.N.P.A.I.A. (2%)	€ 771,55
IVA su spese tecniche e C.N.P.A.I.A. (22%)	€ 8.656,79
Spese per geologo	€ 2.176,00
C.N.P.A.I.A. (2%)	€ 43,52
IVA su spese tecniche geologo e C.N.P.A.I.A. (22%)	€ 488,29
Spese tecniche collaudo statico	€ 1.437,24
INARCASSA. (4%)	€ 57,49
IVA su spese tecniche geologo e INARCASSA (22%)	€ 328,84
Spese di gara	€ 225,00
Incentivo RUP (2% su importo lavori)	€ 8.300,00
Spese per acquisto terreni	€ 6.000,00
Imprevisti ed arrotondamenti (4.42%)	€ -0,01
Totale somme a disposizione	€ 160.612,60

COSTO TOTALE PROGETTO € 585.841,67

RITENUTO pertanto di approvare la Perizia di Variante per variata distribuzione di spesa e suppletiva relativa all'intervento "PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2014-2020 MISURA 7 – SOTTOMISURA 7.2 – INTERVENTO 7.2.1 "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE". "INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DELLA STRADA COMUNALE "ACERA-MACCHIA-PIANO-CAMPORE-ROCCAGELLI", presentata dal Direttore dei Lavori Dott. Agr. Domenico Vincenti, in data 18.12.2020 prot. 7445;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso, con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- 1) DI** approvare la Perizia di Variante per variata distribuzione di spesa e suppletiva relativa all'intervento "PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2014-2020 MISURA 7 – SOTTOMISURA 7.2 – INTERVENTO 7.2.1 "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE". "INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DELLA STRADA COMUNALE "ACERA-MACCHIA-PIANO-CAMPORE-ROCCAGELLI", presentata dal Direttore dei Lavori Dott. Agr. Domenico Vincenti, in data 18.12.2020 prot. 7445, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica di variante;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Schema atto di sottomissione;
- Computo metrico di progetto;
- Computo metrico di variante;
- Documentazione fotografica;
- Piano particellare di esproprio;
- Quadro tecnico economico perizia suppletiva e calcolo onorario;
- Quadro comparativo;
- Elenco prezzi;
- Elaborati grafici della perizia suppletiva consistenti in:
 - Tav. 1 – Tratto A-B: Planimetria attraversamenti, canalina, banchina, profilo stradale;
 - Tav. 2 – Tratto A-B: Sezioni scavo di sbancamento;
 - Tav. 3 – Tratto B-C: Planimetria attraversamenti, canalina, banchina, profilo stradale;
 - Tav. 4 – Tratto B-C: Sezioni scavo, configurazioni delle scarpate;
 - Tav. 5 – Tratto C-D: Planimetria sistemazioni muri, sbancamento, sezioni;
 - Tav. 6 – Tratto A-B-C-D-E-F: Attraversamenti e pozzetti;
 - Tav. 7 – Tratto A-B: Planimetria Attraversamenti, canalina, banchina, stabilizzato, reti paramassi, pavimentazione ecologica;
 - Tav. 8 – Tratto B-C: Planimetria Attraversamenti, canalina, banchina, stabilizzato, misto cementato, pavimentazione ecologica;
 - Tav. 9 – Tratto C-D: Planimetria Ricarichi e tappeto di usura, Illuminazione;
 - Tav. 10 – Tratto D-E: Planimetria Attraversamenti, canalina, banchina, stabilizzato, reti paramassi;
 - Tav. 11 – Tratto E-F: Planimetria Attraversamenti, canalina, banchina, stabilizzato, reti paramassi;
 - Tav. 12 – Trattati B-C e D-E-F: Barriere stradali;

il cui quadro economico di perizia risulta il seguente:

LAVORI

Importo lavori soggetto a ribasso	€. 431.653,37
Costi analitici della sicurezza	€. 15.590,02
Ribasso d'asta offerto del 5,10%	€. - 22.014,32
Importo lavori da computo metrico e costi sicurezza	€. 425.229,07

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA su lavori (22%)	€. 93.550,40
Spese tecniche	€. 38.577,49
C.N.P.A.I.A. (2%)	€. 771,55
IVA su spese tecniche e C.N.P.A.I.A. (22%)	€. 8.656,79
Spese per geologo	€. 2.176,00
C.N.P.A.I.A. (2%)	€. 43,52
IVA su spese tecniche geologo e C.N.P.A.I.A. (22%)	€. 488,29
Spese tecniche collaudo statico	€. 1.437,24
INARCASSA. (4%)	€. 57,49
IVA su spese tecniche geologo e INARCASSA (22%)	€. 328,84
Spese di gara	€. 225,00
Incentivo RUP (2% su importo lavori)	€. 8.300,00
Spese per acquisto terreni	€. 6.000,00
Imprevisti ed arrotondamenti (4.42%)	€. -0,01
Totale somme a disposizione	€. 160.612,60
COSTO TOTALE PROGETTO	€. 585.841,67

- 2) **DI** dare atto che l'importo complessivo dell'opera oggetto della presente perizia di variante per variata distribuzione di spesa e suppletiva, non subisce alcun aumento di spesa;
- 3) **DI** dichiarare con successiva unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – IV comma – del D.Lgs 267/2000.

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to Gentili Giorgio

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
F.to Aielli Marika

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Isidori Roberta

IL PRESIDENTE

F.to BENEDETTI AGNESE

=====

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 04-02-21 al 19-02-21, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[] Viene comunicata con lettera n. del alla Prefettura.

[X] Viene comunicata, con lettera n. 1013 in data 04-02-21, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125.

[] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

[X] Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vallo di Nera, li 04-02-21

F.to QUARANTINI GIAMPIERO

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO REPONSABILE

Vallo di Nera, li 04-02-21

QUARANTINI GIAMPIERO

=====

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 04-02-21 al 19-02-21.

E' divenuta esecutiva il giorno 25-01-21:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

IL FUNZIONARIO RSPONSABILE

Vallo di Nera, li

QUARANTINI GIAMPIERO