



COMUNE DI POLLENZA

provincia di Macerata
settore B "Ufficio Tecnico Comunale"

c.f. 00224000430 - piazza Libertà 16, 62010, Pollenza - e-mail info@comune.pollenza.mc.it - P.E.C. comune.pollenza.mc@legalmail.it - <http://www.comune.pollenza.mc.it>
tel.0733/548713-17-18-19-20; e-mail: responsabileutc@comune.pollenza.mc.it - lavoripubblici@comune.pollenza.mc.it - territorio@comune.pollenza.mc.it

Assunta al prot.UTC 515 / 19 / B del 26 / 4 / 2019

Pollenza, 30 ottobre 2019

RIF.TO: Aggiudicazione lavori determina n. 423/1061 del 21/10/2019;
Contratto mediante stipula TD1069726 MEPA del 21/10/2019.

OGGETTO: **Lavori di** Art. 30 D.L. 34/2019. Riqualificazione dell'impianto di illuminazione del campo di calcio del capoluogo cod. 20-2019.
CUP I81C19000110001, CIG ZD82A2E0C5.
Impresa Eredi Paci Gerardo S.r.l. di Corridonia, cod.fisc./part.IVA 01096690431.
Contratto det. 423/1061 del 21/10/2019 - TD1069726 MEPA (art.32, c.14, d.lgs. 50/2016)
VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

Premesso che l'impresa Eredi Paci Gerardo S.r.l. di Corridonia, c.f. 01096690431, con sede legale in via Enrico Mattei 118, 62014, a Corridonia, ha assunto, a seguito di trattativa diretta sul portale telematico MEPA gestito da CONSIP sul bando "Lavori di Manutenzione - Impianti" in cat. OG10, i lavori di cui al titolo per l'importo di seguito specificato:

➤ Importo lavori (al netto degli oneri per la sicurezza)	€	39.121,60
➤ a dedurre il ribasso contrattuale (1,080%)	€	422,51
importo netto dei lavori.....	€	38.699,09
oneri per la sicurezza	€	798,40
Importo netto contrattuale	€	39.497,49

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

(artt. 32, comma 8, e 101 d.lgs. 50/2016 - art. 5 Decreto MIT 49/2018)

Visto il progetto dei lavori suindicati redatto dall'ufficio tecnico comunale ed approvato dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 242 del 10/10/2019, per un importo complessivo dei lavori di € 57.028,00, compresi € 1.106,35 per oneri la sicurezza, suddivisi in due distinti lotti funzionali dei quali uno relativo alla "Riqualificazione impianto di illuminazione del campo di calcio del capoluogo" in cat. OG10 per un importo di € 39.920,00 e uno relativo alle ai lavori di "Adeguamento illuminazione casa di riposo comunale", per un importo a base d'asta di € 17.108,00, oltre € 12.972,00 per somme a disposizione, per una spesa complessiva di € 70.000,00;

Vista la determina 423/1061 del 21/10/2019 con cui i lavori di "Riqualificazione dell'impianto di illuminazione del campo di calcio del capoluogo", CIG ZD82A2E0C5, compresi nel progetto generale di "Efficientamento energetico illuminazione immobili e impianti sportivi", identificato con cod. 20-2019, CUP I81C19000110001, sono stati aggiudicati Eredi Paci Gerardo S.r.l. di Corridonia, c.f. 01096690431, con sede legale in via Enrico Mattei 118, 62014, a Corridonia (MC), per l'importo contrattuale di netti € 39.497,49, corrispondenti ad un ribasso contrattuale dell'1,08%, compresi gli oneri per la sicurezza di € 798,40, oltre I.V.A. al 10% per la quale comunque vige la scissione dei pagamenti, per cui, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del codice, si può dar corso alla consegna dei lavori;

Richiamati gli artt. 32, ottavo comma, del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "Codice degli appalti pubblici" nonché l'art. 5 del decreto M.I.T. n. 49 del 07/03/2018;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, l'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 30 (trenta) del mese di novembre, previo avviso dato dal sottoscritto sono convenuti sul luogo i signori:

- DEL SAVIO geom. Roberto, funzionario comunale, responsabile del procedimento per conto della amministrazione comunale;
- CANULLO ing. Federico, funzionario comunale, direttore dei lavori per conto dell'amministrazione

comunale;

➤ PACI ing. Fabio, direttore tecnico dell'impresa appaltatrice.

Alla presenza continua degli intervenuti e con la scorta del progetto, il sottoscritto direttore dei lavori ha provveduto alla consegna dei medesimi, accertando la corrispondenza fra i dati progettuali e le attuali condizioni e circostanze locali; ha indicato l'ubicazione delle varie opere da eseguire, con riferimento al capitolato speciale d'appalto allegato al contratto, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti specialmente in relazione alla struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare.

Si prende atto che l'impresa appaltatrice ha regolarmente consegnato il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerarsi come piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento.

Il sottoscritto dà lettura del capitolato consegnando copia del progetto e fornendo tutte le spiegazioni necessarie per cui il legale rappresentante dell'impresa ha dichiarato di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti i lavori e di tutti gli obblighi accollati all'impresa dal precitato capitolato d'appalto, di non avere difficoltà o dubbi di sorta, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare la consegna dei lavori come sopra effettuata con le riserve di legge senza sollevare riserva o eccezione alcuna.

Ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 5 del decreto MIT 49/2018, il legale rappresentante dell'impresa e il direttore dei lavori danno atto che:

- a) l'area oggetto di intervento è stata delimitata e ben individuata mediante picchettamento;
- b) la ditta ha confermato sotto la propria responsabilità la disponibilità dei mezzi d'opera necessari e delle discariche per lo smaltimento dei rifiuti eventualmente prodotti;
- c) la porzione di immobile su cui devono svolgersi i lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale della stessa non è tale da impedire il regolare avvio e proseguimento dei lavori.

Resta inteso che dalla data di inizio dei lavori stabilita con il presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in **giorni 60 (sessanta)** naturali successivi e continui dall'art. 14 del predetto capitolato, cosicché l'ultimazione dei lavori medesimi dovrà avvenire entro il **29/12/2019**.

Stante la particolare natura dell'intervento e delle sue concrete modalità di realizzazione si dà atto fin d'ora della necessità di coordinare i lavori di cui al presente verbale con quelli connessi con la successiva realizzazione della pavimentazione, in relazione ai quali potrà essere necessario disporre una sospensione delle lavorazioni nel periodo invernale in connessione con il particolare abbassamento delle temperature, senza che questo costituisca motivo per l'impresa appaltatrice di vantare particolari compensi aggiuntivi rispetto a quanto stabilito nell'atto di affidamento dei lavori medesimi.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come di seguito indicato.

L'IMPRESA
ing. Fabio Paci



IL DIRETTORE DEI LAVORI
ing. Federico Canullo



Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Roberto Del Savio

