

COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

Ristrutturazione area cappelline cimiteriali 2°lotto. 2°stralcio. Prima sistemazione nuova area a parcheggio.

Impresa appaltatrice:	Salvucci Claudio (cod.fisc. SLVCLD64P15E783K - partita IVA 01086070438)
Sede legale:	c.da Santa Lucia 76, 62010, Pollenza
Contratto d'Appalto	Affidamento ex art.36, c.2, d.lgs. 50/2016 con det.215/527 in data 14 giugno 2017
Atto aggiuntivo	assunto al prot.UTC 447/17/B in data 29 novembre 2017

Sommario del Registro di Contabilità

allo Stato di Avanzamento dei Lavori n.1

Importo complessivo	€	42.696,38
Importo a base d'asta	€	33.985,09
di cui oneri per la sicurezza	€	891,51
Importo netto di contratto	€	28.077,89
Importo atto aggiuntivo	€	6.992,05

Pollenza, 2 maggio 2018


IL DIRETTORE DEI LAVORI

ing. Federico Canullo



Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. Federico Canullo



N.	Cod. E.P.	Data	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Unitario	Importo	TOTALE
SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA'								
3	18.01.007 001	27/02/2018	Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni Fino alla profondità di m 2,00 S.A.L. n.1 a tutto il 2 maggio 2018	m³	14,12	€ 16,30	€ 230,16	
			sommano	m³	14,12	€ 16,30	€ 230,16	€ 230,16
5	18.04.003 002	27/02/2018	Riempimento degli scavi eseguito con sabbia. Con sabbia riciclata eseguito con mezzo meccanico S.A.L. n.1 a tutto il 2 maggio 2018	m³	6,68	€ 34,05	€ 227,47	
			sommano	m³	6,68	€ 34,05	€ 227,47	€ 227,47
4	18.07.009 004	02/05/2018	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Diametro esterno mm 200 S.A.L. n.1 a tutto il 2 maggio 2018	m	28,00	€ 21,82	€ 610,96	
			sommano	m	28,00	€ 21,82	€ 610,96	€ 610,96
6	18.09.003 003	03/05/2018	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato. Dimensioni interne cm 50x50x50 S.A.L. n.1 a tutto il 2 maggio 2018	cad	3,00	€ 72,08	€ 216,24	
			sommano	cad	3,00	€ 72,08	€ 216,24	€ 216,24
7	18.09.013 001	02/05/2018	Caditoie e griglie in ghisa sferoidale. Caditoia o griglia classe C 250 S.A.L. n.1 a tutto il 2 maggio 2018	kg	84,00	€ 4,30	€ 361,20	
			sommano	kg	84,00	€ 4,30	€ 361,20	€ 361,20
2	19.01.002	27/02/2018	Sbancamento in materie di qualsiasi natura. S.A.L. n.1 a tutto il 2 maggio 2018	m³	841,00	€ 6,25	€ 5.256,25	
			sommano	m³	841,00	€ 6,25	€ 5.256,25	€ 5.256,25
8	19.13.001 001	02/05/2018	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Tipo 0 - 25 S.A.L. n.1 a tutto il 2 maggio 2018	m³	338,69	€ 39,71	€ 13.449,38	

N.	Cod. E.P.	Data	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Unitario	Importo	TOTALE
1	20.01.012 001	27/02/2018	<i>sommano</i> Estirpamento. Di pianta d'alto fusto con circonferenza di cm 40-50.	m³	338,69	€ 39,71	€ 13.449,38	€ 13.449,38
			S.A.L. n.1 a tutto il 2 maggio 2018	cad	20,00	€ 31,29	€ 625,80	
			<i>sommano</i> Cordolo marginale in c.a.v. sezione 15*25	cad	20,00	€ 31,29	€ 625,80	€ 625,80
9	A.P.01	02/05/2018	S.A.L. n.1 a tutto il 2 maggio 2018	m	90,65	€ 25,30	€ 2.293,45	
			<i>sommano</i> Casseforme. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc. (Rif.to Prezzario 03.03.020.001)	m	90,65	€ 25,30	€ 2.293,45	€ 2.293,45
			S.A.L. n.1 a tutto il 2 maggio 2018	m²	75,03	€ 25,53	€ 1.915,45	
10	NP.01	30/04/2018	<i>sommano</i> Calcestruzzo durevole a prestazione garantita. Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Rck 30 Mpa. (Rif.to voce prezzario 03.03.020.001)	m²	75,03	€ 25,53	€ 1.915,45	€ 1.915,45
			Rck 30 Mpa					
			S.A.L. n.1 a tutto il 2 maggio 2018	m³	17,90	€ 139,18	€ 2.491,58	
11	NP.03	30/04/2018	<i>sommano</i> Sovrapprezzo per l'esecuzione di casseforme in legno o in pannelli metallici orizzontali e verticali, per strutture in c.a. da realizzarsi con paramento lavorato a facciavista. Per lavorazione facciavista con tavole piallate. (rif.to voce prezzario 03.03.021.001)	m³	17,90	€ 139,18	€ 2.491,58	€ 2.491,58
			S.A.L. n.1 a tutto il 2 maggio 2018	m²	35,31	€ 13,70	€ 483,68	
			<i>sommano</i> Barre in acciaio tipo B450C.	m²	35,31	€ 13,70	€ 483,68	€ 483,68
12	NP.04	30/04/2018	S.A.L. n.1 a tutto il 2 maggio 2018	kg	1.256,95	€ 1,75	€ 2.199,66	
			<i>sommano</i>	kg	1.256,95	€ 1,75	€ 2.199,66	€ 2.199,66

N.	Cod. E.P.	Data	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Unitario	Importo	TOTALE
			Importo lavori eseguiti				€	30.361,28
			A dedurre gli oneri per la sicurezza				€	754,79
			importo da ribassare				€	29.606,49
			A dedurre il ribasso contrattuale del		17,850%		€	5.284,76
			restano				€	24.321,73
			oneri per la sicurezza diretti				€	754,79
			Importo lavori netti maturati				€	25.076,52

Emesso lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 2 maggio 2018

Pollenza, 2 maggio 2018

Il procuratore instatore

SALVICCI CLAUDIO
Movim. Impresa Escavazioni - Lavori Stradal.
C.da S. Lucia SNC - 62019 POLLENZA - MC
Tel. 0733 549201 Fax 0733 548464
Cell. 325 614655
C.F. SLV CLD 04145 E783K
P. IVA 01086070438

Il Direttore dei Lavori/RUP
ing. Federico Canullo

