



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

Acquisito al
prot.UTC 063/19/B
del 21/02/2019

OGGETTO: Lavori di "potenziamento viabilità comunale secondo lotto – strada
Rambona" (Cod. 17-2018 - CUP I87H18000440004 - CIG 759307213D); ---

IMPRESA: Co.Ge.A. S.r.l.s. di Montaquila (IS), cod.fisc. e P.I. 00932480940; ---

CONTRATTO: Rep. N. 2637/2018, registrato con il n. 10469 del 10/12/2018-----

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(art. 163 del D.P.R. 207 del 05/10/2010)

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 21 (ventuno)
del mese di febbraio in Pollenza e nella Casa Comunale si sono riuniti i Signori: ----

✓ **CANULLO ing. Federico**, funzionario responsabile del settore B del comune di
Pollenza in qualità di progettista, direttore dei lavori in oggetto;-----

✓ **RICCI Maria**, nata a Cassino il 24/06/1979 e residente a Montaquila in c/so
Garibaldi 68, cod.fisc. RCCMRA79H64C034E, il quale interviene nel presente
atto in qualità di titolare e legale rappresentante dell'impresa Co.Ge.A. S.r.l.s.
di Montaquila (IS), cod.fisc. e part.IVA 00932480940, con sede in via Aldo
Moro snc, 86070 Montaquila (IS);-----

premesse

- che il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto venne approvato con
delibera di Giunta Comunale n. 152 del 30/07/2018, per un importo dei lavori
a base d'asta di € 118.601,42, compresi € 3.038,28 per oneri per la sicurezza,
oltre € 31.398,58 per somme a disposizione, per una spesa complessiva di €
150.000,00;-----

- che a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera "b"
del codice dei contratti, le opere stradali - CIG 759307213D - previste
nell'ambito dell'intervento di che trattasi furono definitivamente affidate, con

determina n. 315 del 05/10/2018 alla ditta Co.Ge.A. S.r.l.s. di Montaquila (IS),
cod.fisc. e part.IVA 00932480940, con sede in via Aldo Moro snc, 86070
Montaquila (IS), per l'importo contrattuale di netti € 84.718,31, compresi
oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. al 22% come per legge, corrispondente ad
un ribasso contrattuale del 23,32%; -----

- che al fine di eseguire alcune piccole lavorazioni per la sistemazione di opere,
seppur non strettamente comprese nell'intervento di che trattasi, comunque
a questo connesse e particolarmente urgenti, si è reso necessario redigere
una perizia di variante in data 20/02/2019 portando l'importo netto delle
opere stradali da complessivi € 84.718,31 ad € 100.579,61 con un aumento
dell'importo di complessivi € 15.861,30, compresi oneri per la sicurezza
aggiuntivi per € 596,46, rispetto al contratto originario, pari al 18,72%

tutto quanto sopra premesso

La sopra costituita ditta Co.Ge.A. S.r.l.s. di Montaquila (IS), cod.fisc. e part.IVA
00932480940, presa visione della perizia suddetta che, seppure non
materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e
sostanziale, -----

dichiara e si obbliga

1. di accettare l'esecuzione dei lavori riportati nella citata perizia di variante agli
stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale e con l'applicazione
dei nuovi prezzi approvati concordamente con il presente atto per il maggior
importo netto di € 15.861,30 (diconsi euro
quindicimilaottocentosessantauno/30), compresi € 596,46 per oneri per la
sicurezza ed IVA esclusa, corrispondenti ad un aumento dell'importo
contrattuale del 18,72%, che è stata formalmente accettata dall'appaltatore

con la sottoscrizione del presente atto a tutte le condizioni nello stesso contenute e sulla base della distinta delle lavorazioni medesime allo stesso allegata;-----

2. di accettare i seguenti nuovi prezzi, concordati con la Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 106 del codice dei contratti, sulla base dei prezzi di riferimento del Prezziario Ufficiale della Regione Marche in materia di Lavori Pubblici attualmente vigente, da assoggettare al medesimo ribasso contrattuale del 29,32% offerto in sede di affidamento dei lavori:-----

NP.OG3.01 – Pulizia cigli della piattaforma stradale. -----

Pulizia di cigli e bordi stradali in presenza di cordoli e muri di contenimento, eseguito meccanicamente o a mano, compreso ogni onere per l'asportazione anche a mano di vegetazione intestante, per la rimozione di materiali depositati, nonché per l'allontanamento dei materiali di risulta a rifiuto e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico. Per lavori eseguiti lateralmente. -----

Al metro euro zero/33.....a metro € 0,33

sicurezza inclusaa metro € 0,01

3. di accettare inoltre che la garanzia già prestata per le opere previste nel contratto originario si estende ai lavori aggiuntivi di cui al presente atto. -----

Si dà fin d'ora atto che la registrazione della presente scrittura privata potrà avvenire in qualsiasi momento a semplice richiesta di una delle Parti e che, comunque, tutte le eventuali spese relative al presente contratto (bolli, copie, registrazione, diritti ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico della ditta Appaltatrice senza alcun diritto di rivalsa. -----

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., in misura pari al 22%, -----

Si è quindi data lettura del presente contratto, composto di pagine intere tre e parte della quarta presente alle parti, le quali, avendolo dichiarato conforme alla loro volontà, dichiarano di non procedere alla lettura degli eventuali allegati, di cui comunque prendono visione e confermano l'esattezza. -----

Dopo di che il presente atto, redatto in forma di scrittura privata, è stato sottoscritto dai contraenti, come sopra costituiti in segno di completa accettazione con l'avvertenza che, mentre è subito impegnativo per l'impresa, lo sarà per la stazione appaltante solo dopo l'avvenuta approvazione superiore. -----

L'IMPRESA ----- Co.Ge.A. S.r.l.s.

IL DIRETTORE LAVORI ----- ing. Federico Canullo