

Comune di POLLENZA
Provincia di MACERATA

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: SISMA CENTRO ITALIA 2016 - MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO
CHIESA DELLA PACE SITO IN VIA DANTE (N.C.E.U. Foglio 10 Part. 62)

COMMITTENTE: COMUNE DI POLLENZA

IMPRESA: FIORELLI COSTRUZIONI SRL

Contratto in data / / rep. n. registrato a in data / / al n. di euro 5
751.06

Data Offerta:	<u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	IMPORTO DEL PROGETTO:	5 778.27
Data Consegna:	<u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	<u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Importo per la Sicurezza:	337.10
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	<u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	<u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	<u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	<u> </u>
		Giorni impiegati in MENO:	<u> </u>

Comune di Pollenza Prot. n. 0006491 del 07-05-2019 arrivo Cat. 6 Cl. 10

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI			
	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro			5'751,06
	A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:			
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro			5'751,06
	Pollenza, 08/04/2019 FIORELLI COSTRUZIONI s.r.l. Sede Legale: Via Madonnetta, 70 - Tel. e Fax 0734.956130 63816 - FRANCAVILLA D'ESTE (FM) e-mail pec: fiorelliconstruzioni@pec.it L'Impresa Iscr. al R.I. di AP al N. 01707280440 - N. R.E.A. 166916 Codice Fiscale e Partita IVA: 01707280440 Il Direttore dei Lavori Ing. Federico Canullo  Firmato digitalmente da FEDERICO CANULLO ND: c=IT, o=Regione Marche, ou=0008630420, ou=Actalis, title=Ruolo, sn=CANULLO, givenName=FEDERICO, serialNumber=ITCNLFHC65E26E793P, dn=FEDERICO CANULLO, dnQualifier=Regione Marche 92030_326946 Data: 2019.04.27 08:01:24 +02'00'			
	A RIPIANTARE			