

Committente		COMUNE DI POLLENZA			
Lavori		Efficientamento energetico illuminazione immobili e impianti sportivi			
		investimento € 70.000,00		CUP I81C19000110001	
Impresa (OG10)		Eredi Paci Gerardo S.r.l. - cod.fisc. 01096690431 - part.IVA 01096690431			
sede		via E.Mattei 118, 62014, Corridonia		CIG ZD82A2E0C5	
Contratto Principale di Repertorio n. TD1069726-MEPA in data 21 ottobre 2019 (in corso di registrazione)					
Impresa (OS30)		Stacchio Impianti S.r.l. - cod.fisc. FGLGMN66S10F567G - part.IVA 01145980437			
sede		c.da Rambona 17/D, 62010, Pollenza		CIG Z862A2E32E	
Contratto Principale di Repertorio n. TD1069618-MEPA in data 21 ottobre 2019 (in corso di registrazione)					
Oggetto		STATO DI AVANZAMENTO N. 1 DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE a tutto il 29/10/2019			
Importo		maturato € 405,04		in pagamento € 405,04	
		liquidato € 0,00			
QUADRO ECONOMICO			TERMINI ESECUZIONE LAVORI		
LAVORI					
Riqualificazione illuminazione campo di calcio del cap OG10 € 39.121,60			Consegna dei lavori principali 15/11/2018		
a dedurre il ribasso contrattuale del 1,08% € 422,51			Tempo contrattuale 60		
restano i lavori ribassati € 38.699,09			Scadenza tempo contrattuale 14/01/2019		
oneri per la sicurezza € 798,40			SOSPENSIONI e/o PROROGHE		
(a) Importo netto dei lavori OG10 € 39.497,49			tipo dal al giorni		
Adeguamento illuminazione casa di riposo comunale OS30 € 16.800,05					
a dedurre il ribasso contrattuale del 6,00% € 1.008,00					
restano i lavori ribassati € 15.792,05					
oneri per la sicurezza € 307,95					
(a) Importo netto dei lavori OS30 € 16.100,00					
Atti Aggiuntivi					
n.1 € 0,00 lavori			Totale giorni di sospensione e proroga 0		
€ 0,00 ribasso			di cui per sospensioni (S) 0		
€ 0,00 netto			di cui per proroghe (P) 0		
€ 0,00 oneri					
importo netto atto aggiuntivo (del) € -			Nuova scadenza lavori principali 14/01/2019		
importo contrattuale di variante € -			Data ultimazione lavori principali		
n.2 € 0,00 lavori			Giorni impiegati in più o in meno		
€ 0,00 ribasso			Giorni di lavorazione		
€ 0,00 netto			Giorni manodopera (squadra tipo 5 operai)		
€ 0,00 oneri					
importo netto atto aggiuntivo (G.C. ___ del __/__/2019) € -			PAGAMENTI INTERVENTO		
importo contrattuale di variante € -			Contabilità lavori e forniture in appalto € 55.597,49		
Somma impegnata per lavori e forniture (c) € 55.597,49			Importo contabilizzato OG10 al SAL € -		
SOMME A DISPOSIZIONE			Importo contabilizzato OS30 al SAL € -		
Spese gen.li (art.113 d.lgs.50/2016) comma 3 1,44% € 574,85			Sommano gli oneri per la sicurezza 0,000% € -		
comma 4 0,36% € 143,71			Importo netto Stato di Avanzamento oneri per la sicurezza € -		
Spese tecniche consulenze € 1.000,00			Somma residua impegnata per lavori e forniture (e) € 55.597,49		
contributo previdenziale 4,00% € 40,00			Contabilità pagamenti su fattura € 6.855,40		
lavori in economia prove sui materiali delle torri faro € 600,00			Importo già contabilizzato IVA compresa € -		
sistemazioni illuminazione € 2.000,00			Importo presente liquidazione IVA compresa € 405,04		
imprevisti e accantonamenti € 3.683,40			Totale pagamenti su fattura spesi € 405,04		
Ill.ne Campo Calcio 10,00% € 3.949,75			Somma residua impegnata per pagamenti (f) € 6.450,36		
imprevisti e Ill.ne Casa di Riposo 10,00% € 1.610,00			Contabilità spese tecniche € 1.268,80		
accantonamenti spese tecniche 22,00% € 228,80			Importo già contabilizzato con I.V.A. € -		
lavori in economia 22,00% € 572,00			Importo presente liquidazione € -		
Totale somme a disposizione € 14.402,51			Totale somme a disposizione spese € -		
			Somma residua impegnata per spese tecniche (g) € 1.268,80		
			Contabilità somme a disposizione € 6.278,31		
			I.V.A. al 10,00% su € - € -		
			Importo già contabilizzato con I.V.A. € -		
			Importo presente liquidazione € -		
			Totale somme a disposizione spese € -		
			Somma residua impegnata (h) € 6.278,31		
Totale somme a disposizione aggiornate (d) € 14.402,51			Totale intervento (A) € 70.000,00		
Somma Impegnata per l'intervento (c+d) € 70.000,00			Somma residua intervento [A-(e+f+g+h)] € 69.594,96		

[illegible]

[illegible]