

COPIA



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 13-04-17 Numero 71

Oggetto: MANUTENZIONE VIABILITA' ANNO 2015 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

L'anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di aprile alle ore 09:30, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
MONTI LUIGI	SINDACO	A
ROMOLI MAURO	VICE SINDACO	P
PRIMUCCI ANDREA	ASSESSORE	P
LANZI MARIANGELA	ASSESSORE	P
RICOTTA ALESSANDRA	ASSESSORE ESTERNO	P

presenti n. 4 assenti n. 1.

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO Appignanesi Giuliana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig ROMOLI MAURO, nella sua qualità di VICE SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

- ✓ Che nel programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017, approvato con delibera di consiglio comunale n. 21 del 13/07/2015 era previsto per l'anno 2015 un intervento dal titolo "manutenzione viabilità comunale 2015" – scheda n. 6/2015 - per un importo complessivo di euro 54.000,00 da finanziarsi in parte con gli oneri di urbanizzazione , in parte con i contributi delle attività estrattive, in parte con eque indennizzo Cosmari ed in parte con alienazioni beni immobili;
- ✓ Che nel medesimo programma triennale era altresì previsto per il corrente anno un intervento dal titolo "programma di adeguamento illuminazione pubblica – 1° lotto" - scheda n. 9/2015 - per un importo complessivo di euro 25.000,00 da finanziarsi in parte con gli oneri di urbanizzazione , in parte con la monetizzazione degli standard urbanistici e in parte con eque indennizzo Cosmari;
- ✓ Che pertanto l'ufficio tecnico comunale, in considerazione dei due interventi sopra indicati previsti nel programma triennale delle OO.PP. e delle ulteriori risorse resesi nel frattempo disponibili, ha redatto il progetto dei lavori di manutenzione della viabilità comunale per l'anno 2015 dell'importo complessivo di euro 98.342,00 di cui euro 53.470,69 per lavori stradali ed euro 44.872,11, per somme a disposizione, che prevede anche una spesa netta di euro 6.263,00 per impianti di pubblica illuminazione, come da sottostante quadro economico generale di spesa;
- ✓ che con determina n. 364/904 del 01/12/2015 si è avviata la procedura di cui al titolo stabilendo ai sensi dell'art. 192 del T.U. degli Enti Locali le caratteristiche necessarie all'individuazione della procedura di gara ed approvando contestualmente l'elenco delle ditte, in possesso della necessaria qualificazione, da invitare alla selezione (gara informale);
- ✓ che con nota n. 14082 del 04/12/2015 si è spedita la lettera di invito alla procedura negoziata, tramite posta elettronica certificata, per l'individuazione della ditta cui negoziare l'affidamento del cottimo per l'esecuzione dei lavori in questione alle ditte individuate in precedenza;
- ✓ che nel bando di gara/lettera di invito si stabiliva altresì che le offerte sarebbero dovute pervenire all'ufficio protocollo del comune entro e non oltre il giorno 07/01/2016 alle ore 13,00 mentre la seduta pubblica per l'apertura delle buste delle offerte risultava stabilita per le ore 9,00 del 08/01/2016;
- ✓ che con successiva determinazione n. 1/1 del 07/01/2016 si è quindi nominata, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del vigente regolamento comunale per il funzionamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di giunta comunale n. 228 del 09/07/1998, la commissione di valutazione delle offerte;
- ✓ che gli esiti della procedura sono stati verbalizzati con atto di prot.UTC 2/16/B del 08/01/2016, in conseguenza del quale il soggetto provvisoriamente aggiudicatario dei lavori è risultato essere individuato nella ditta S.G.F. di Scarponi Ivano & C. S.n.c di Treia, cod.fisc. 01016890434, con sede nel comune di Treia in C.da Santa Maria in Paterno 62, che si è dichiarata disponibile ad eseguire le opere per l'importo contrattuale, comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 1.348,25 non soggetti a ribasso, di € 43.275,54;
- ✓ che di seguito con determina del responsabile UTC n. 37/91RG del 08/02/2016 si è provveduto ad approvare il verbale di prot.UTC 2/16/B del 08/01/2016, relativo alle operazioni svolte nell'ambito della seduta di gara relativa alla procedura

negoziata per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione viabilità comunale anno 2015" cod. 06-2015 e ad aggiudicare definitivamente, in conclusione degli accertamenti condotti ai sensi dell'art. 48, secondo comma, del d.lgs. n. 163/2006 e sulla base della documentazione acquisita agli atti d'ufficio, i lavori di "Manutenzione viabilità comunale anno 2015" cod. 06-2015, alla ditta S.G.F. di Scarponi Ivano & C. S.n.c di Treia, cod.fisc. 01016890434, con sede in c.da Santa Maria in Paterno 62, 62010, a Treia (MC), per l'importo contrattuale di netti € 43.254,69, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso di € 918,04, corrispondente ad un ribasso contrattuale del 19,60%;

- ✓ che i lavori affidati alla ditta SGF di Scarponi Ivani e C. snc prevedevano sostanzialmente:
 - realizzazione di circa 150 di fognatura a lato della strada comunale Vaglie necessaria per raccogliere e trasportare in maniera adeguata le acque meteoriche che interessano la strada comunale e un tratto a monte della SP n. 12 fino ad un fosso interpodereale;
 - realizzazione di nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso su un tratto della strada comunale "Corta per la Stazione";
- ✓ che i suddetti lavori sono stati consegnati con verbale in data 08/19/2016 e successivamente sospesi con verbale in data 27/10/2016 al fine di consentire alla APM spa di Macerata, gestore del servizio idrico integrato comunale, di eseguire i lavori di rifacimento della condotta di distribuzione idrica dell'acquedotto comunale lungo la strada comunale "Corta per la Stazione" per la quale il progetto approvato prevedeva la realizzazione di nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso;

Considerato:

- ✓ che in corso d'opera si è ravvisata la necessità apportare alcune modifiche al progetto approvato, funzionali a migliorare la raccolta e la regimazione delle acque meteoriche lungo la strada comunale Vaglie ed a salvaguardare la suddetta viabilità, che sostanzialmente prevedono:
 1. estensione della condotta fognaria per acque bianche da realizzarsi a lato della strada comunale Vaglie per un lunghezza ulteriore di circa 35 metri;
 2. realizzazione di un drenaggio su terreno a monte della strada comunale per una lunghezza di circa 25 metri;
 3. realizzazione di cunette in cls in corrispondenza dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche;
- ✓ che in conseguenza dei maggiori lavori da eseguirsi lungo la strada comunale Vaglie è stato necessario ridimensionare i lavori di realizzazione di nuova pavimentazione bituminosa sulla strada comunale Corta per la Stazione;
- ✓ che allo scopo è stata predisposta da parte dell'UTC l'allegata perizia di variante che non prevede oneri aggiuntivi per l'amministrazione comunale in quanto l'importo netto dei lavori in appalto di perizia risulta pari ad euro 43.235,78, compresi gli oneri per la sicurezza, con una diminuzione di euro 18,91 rispetto all'importo contrattuale di euro 43.254,69;

Vista:

- ✓ l'allegata perizia di variante dei lavori di manutenzione che prevede il quadro economico generale di spesa di seguito riportato, nell'importo complessivo immutato di euro 98.342,80:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A) LAVORI IN APPALTO	€ 53.447,47
a) Lavori di perizia al lordo b) Lavori netti di contratto di perizia, al netto del ribasso d'asta del 19,60% e compresi gli oneri per la sicurezza per euro 1.347,00	€ 43.235,78
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
a) Spese generali - 2% dei lavori (art.92 d.lgs.163/2006) b) Spese tecniche b.1) rilievo b.2) C.N.P.A.I.A. (4% SU b.1) Totale spese tecniche c) accantonamenti (art.12 DPR 207/2010): 3,04% del totale intervento d) lavori da pagarsi su fattura fuori dell'appalto (DPR 207/2010 art. 16 comma b1) e) imprevisti (art. 42 comma 2 DPR n. 207/2010): 5% dei lavori in appalto A) g) I.V.A. Totale somme a disposizione	€ 44.895,33
TOTALE INTERVENTO	€ 98.342,80

Preso atto:

- ✓ che i lavori previsti nella perizia di variante non modificano in alcun modo le previsioni progettuali e si rendono necessari esclusivamente al fine di migliorare l'intervento in progetto;
- ✓ che in forza della suddetta perizia di variante l'importo dei lavori principali di contratto, affidati alla ditta S.G.F. di Scarponi Ivano & C. S.n.c di Treia, cod.fisc. 01016890434, subiscono una diminuzione di euro 18,91 passando da euro 43.254,69 ad euro 43.235,78;
- ✓ che l'approvazione della perizia di variante in argomento non comporta maggiori oneri per l'amministrazione comunale;
- ✓ che la ditta aggiudicataria ha sottoscritto gli atti di perizia senza riserva alcuna;

Ravvisata:

- ✓ l'urgenza di approvare l'allegata perizia di variante dei lavori principali di che trattasi;

Preso atto inoltre:

- ✓ che ai sensi della lettera "c" del primo comma dell'art. 7 del T.U. dell'edilizia approvato con d.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e successive modifiche ed integrazioni, l'atto di approvazione degli elaborati relativi al progetto esecutivo dell'intervento, munito delle prescritte valutazioni in ordine alla validazione, sostituisce il permesso di costruire;

Visti:

- ✓ il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- ✓ il d.lgs 163/06, Codice dei contratti pubblici;
- ✓ decreto del presidente della repubblica del 5 Ottobre 2010 n. 207 - regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

- ✓ lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Preso atto infine:

- ✓ che sulla presente proposta deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49, primo comma, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dai componenti la giunta comunale presenti alla seduta:

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa, quanto segue:

- 1) di approvare l'allegata perizia di variante dei lavori di "manutenzione della viabilità comunale anno 2015" redatto dall'ufficio tecnico comunale, settore B, completa di computo metrico di perizia di variante, schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, nell'importo complessivo generale immutato di euro 98.342,80 di cui euro 43.235,78 per lavori al netto del ribasso d'asta del 19,60% e compresi gli oneri per la sicurezza per euro 1.347,00, e con il seguente quadro economico generale di spesa:

QUADRO TECNICO ECONOMICO	
A) LAVORI IN APPALTO	€ 53.447,47
a) Lavori di perizia al lordo	
b) Lavori netti di contratto di perizia, al netto del ribasso d'asta del 19,60% e compresi gli oneri per la sicurezza per euro 1.347,00	€ 43.235,78
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
a) Spese generali - 2% dei lavori (art.92 d.lgs.163/2006)	
b) Spese tecniche	
b.1) rilievo	
b.2) C.N.P.A.I.A. (4% SU b.1)	
Totale spese tecniche	
c) accantonamenti (art.12 DPR 207/2010): 3,04% del totale intervento	
d) lavori da pagarsi su fattura fuori dell'appalto (DPR 207/2010 art. 16 comma b1)	
e) imprevisti (art. 42 comma 2 DPR n. 207/2010): 5% dei lavori in appalto A)	
g) I.V.A. su	
Totale somme a disposizione	€ 44.895,33
TOTALE INTERVENTO	€ 98.342,80

- 2) di dare atto infine che la presente deliberazione di giunta comunale, ai sensi della lettera "c" del primo comma dell'art. 7 del T.U. dell'edilizia d.P.R. 380 del 06/06/2001 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce anche il permesso di costruire;
- 3) di dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000;

- 4) di rendere, con separata e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua applicazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000.

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 13-04-2017: Favorevole
Il Responsabile del servizio interessato F.to CANULLO FEDERICO

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE del 13-04-2017: Favorevole
Il Responsabile del servizio interessato F.to Giannandrea Rosanna

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il SEGRETARIO
F.to Appignanesi Giuliana

Il VICE SINDACO
F.to ROMOLI MAURO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 02-05-17, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).
- ☐ E' stata trasmessa con elenco n. _____, in data _____, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. 18.8.2000, n. 267).
- ☐ E' stata trasmessa al Prefetto (art. 135, del T.U. 18.8.2000, n. 267).con lettera n. _____, in data _____.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
F.to Appignanesi Giuliana

○ _____

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- ☐ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, T.U. n. 267/2000)
- ☐ Ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio confermato l'atto con deliberazione n. _____ del _____ (art. 127, c. 2, del T.U. n. 267/2000);
- ☐ E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall'art. 124, c. 2, del T.U. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi dal 02-05-17, al 17-05-17,

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio
F.to Appignanesi Giuliana

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario