

PTOP 2020

1) Documenti Preliminari alla Progettazione - Studi di Fattibilità

tav. SF

2) Schede per la pubblicazione (MODIFICATE)

tav. SP

- > Quadro delle risorse disponibili (scheda A, all.I, D.M. 14/2018)
- > Schede riepilogative annuali interventi (scheda D, all.I, D.M. 14/2018)
- > Elenco annuale (scheda E, all.I, D.M. 14/2018)



settore B

Ufficio Tecnico

COMUNE DI POLLENZA

Cod.Fisc.00224000430 - tel. 0733/548710-19-20 - fax 0733/548704

Progetto:

Programma Triennale Lavori Pubblici Triennio 2020-2022

(d.lgs. 50/2016, artt. 21 / D.M. 14 del 16/01/2018)

adottato con delibera di giunta comunale n. 182 del 18/07/2019

aggiornato con delibera di giunta comunale n. 25 del 06/02/2020

approvato con delibera di consiglio comunale n. 13 del 09/03/2020

approvato con delibera di consiglio comunale n. __ del __/05/2020

Codice:

Numero:

Oggetto:

VARIANTE APRILE 2020

Elaborato:

Responsabile del Programma

ing. Federico Canullo

Tavola n.

Collaboratori

geom. Roberto Del Savio

ing. Marco Orazi

Data:

13 luglio 2019

Aggiornamento:

31 gennaio 2020

Revisione:

29 aprile 2020

Revisione:

Revisione:

RIEPILOGO INTERVENTI

Codice Programma	ID	Descrizione intervento	Importo totale	Anno
P_20/22-01/2020	1	Ripristino, recupero e restauro con miglioramento sismico chiesa Santa Maria	€ 547.000,00	2020
P_20/22-02/2020	2	Contratti di Quartiere II Complesso Le Torri. Completamento OO UU e Arredo	€ 228.594,03	2020
P_20/22-03/2020	3	Realizzazione strada, parcheggio e percorso pedonale campo calcio capoluogo	€ 213.843,43	2020
P_20/22-04/2020	4	Recupero locali annessi al Teatro - ex Sala Cinema	€ 200.000,00	2020
P_20/22-05/2020	5	PSR Marche 2014/2020. Miglioramento viabilità rurale. Strada Campetella	€ 139.500,00	2020
P_20/22-06/2020	6	PSR Marche 2014/2020. Miglioramento viabilità rurale. Strada Leone-Coldorso	€ 115.000,00	2020
P_20/22-07/2020	7	PSR Marche 2014/2020. Miglioramento viabilità rurale. Strada Coldorso-Pozzetto	€ 107.230,00	2020
P_20/22-08/2020	8	PSR Marche 2014/2020. Miglioramento viabilità rurale. Strada Saraceni	€ 106.500,00	2020
P_20/22-09/2020	9	Sistemazione parcheggio via Dante e strada Cegli	€ 10.000,00	2020
P_20/22-10/2020	10	Manutenzione viabilità comunale 2020	€ 90.000,00	2020
P_20/22-11/2020	11	Messa in sicurezza ed adeguamento teatro comunale G.Verdi	€ 70.000,00	2020
P_20/22-12/2020	12	POR FESR Marche 2014/2020. Colonnine di ricarica auto elettriche	€ 40.000,00	2020
P_20/22-13/2020	13	Opere di urbanizzazione, verde pubblico ed impianti sportivi a Casette Verdini e in	€ 76.000,00	2020
P_20/22-14/2020	14	Manutenzione immobili ed infrastrutture anno 2020	€ 83.000,00	2020
P_20/22-15/2020	15	PSR 2014/2020 (PIL) percorso cicloturistico abbazia Rambona - Passo di Treia	€ 195.000,00	2020
P_20/22-16/2020	16	Messa in sicurezza tratto di mura castellane lungo viale R.Sanzio	€ 80.000,00	2020
P_20/22-17/2020	17	Ristrutturazione area cappelline cimiteriali 4°lotto 2°stralcio	€ 42.500,00	2020
P_20/22-18/2020	18	Ampliamento spogliatoi campo di calcio Pollenza.	€ 180.000,00	2020
P_20/22-19/2020	19	POR FESR Marche 2014/2020. Aula multimediale zero EMF	€ 51.596,24	2020
P_20/22-20/2020	20	POR FESR Marche 2014/2020. Sistemazione catalogazione biblioteca scolastica	€ 26.518,84	2020
P_20/22-21/2020	21	Potenziamento viabilità comunale. Ampliamento via Santo Spirito	€ 180.000,00	2020
P_20/22-22/2020	22	Potenziamento viabilità comunale. Asfaltatura strada comunale Cantagallo	€ 105.000,00	2020
P_20/22-01/2021	1	Consolidamento versante in frana in c.da Fontangela.	€ 590.000,00	2021
P_20/22-03/2021	3	Potenziamento viabilità comunale - parcheggio via Fammilume	€ 100.000,00	2021
P_20/22-04/2021	4	Messa in sicurezza percorsi pedonali di accesso al capoluogo in c.da Vaglie primo	€ 70.000,00	2021
P_20/22-05/2021	5	Manutenzione viabilità comunale 2021	€ 60.500,00	2021
P_20/22-06/2021	6	Manutenzione immobili ed infrastrutture anno 2021	€ 60.000,00	2021
P_20/22-07/2021	7	Manutenzione verde pubblico e impianti sportivi anno 2021	€ 40.000,00	2021
P_20/22-08/2021	8	Opere di urbanizzazione Casette Verdini e Stazione	€ 24.000,00	2021
P_20/22-09/2021	9	Ristrutturazione lotto loculi L10 secondo stralcio	€ 120.000,00	2021
P_20/22-10/2021	10	Ristrutturazione area cappelline cimiteriali 5°lotto	€ 40.000,00	2021
P_20/22-11/2021	11	Ampliamento spogliatoi campo di calcio Casette Verdini.	€ 210.000,00	2021
P_20/22-01/2022	1	Manutenzione viabilità comunale 2022	€ 70.000,00	2022
P_20/22-02/2022	2	Efficientamento energetico e riqualificazione illuminazione piazze Centro Storico	€ 70.000,00	2022
P_20/22-03/2022	3	Manutenzione immobili ed infrastrutture anno 2022	€ 40.000,00	2022
P_20/22-04/2022	4	Manutenzione verde pubblico e impianti sportivi anno 2022	€ 30.000,00	2022
P_20/22-05/2022	5	Completamento percorsi parco Abbazia Rambona	€ 80.000,00	2022
P_20/22-06/2022	6	Sistemazione idraulica fosso Morazzano	€ 1.000.000,00	2022
P_20/22-07/2022	7	Potenziamento viabilità - realizzazione strada del Leone	€ 95.000,00	2022
P_20/22-08/2022	8	Riqualificazione scarpata piazzale retrostante il teatro primo lotto	€ 90.000,00	2022
P_20/22-09/2022	9	Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente 2° lotto.	€ 60.000,00	2022
P_20/22-10/2022	10	Ristrutturazione e ampliamento cimitero comunale comparto L5	€ 700.000,00	2022

RIEPILOGO INTERVENTI
MODIFICHE APPORTATE

Codice Programma	ID	Descrizione intervento	Importo totale	Anno
P_20/22-01/2020	1	Ripristino, recupero e restauro con miglioramento sismico chiesa Santa Maria	€ 547.000,00	2020
P_20/22-09/2020	9	Sistemazione parcheggio via Dante e strada Cegli	€ 10.000,00	2020
P_20/22-10/2020	10	Manutenzione viabilità comunale 2020	€ 90.000,00	2020
P_20/22-13/2020	13	Opere di urbanizzazione, verde pubblico ed impianti sportivi a Casette Verdini e in	€ 76.000,00	2020
P_20/22-14/2020	14	Manutenzione immobili ed infrastrutture anno 2020	€ 83.000,00	2020
P_20/22-17/2020	17	Ristrutturazione area cappelline cimiteriali 4°lotto 2°stralcio	€ 42.500,00	2020
P_20/22-21/2020	21	Potenziamento viabilità comunale. Ampliamento via Santo Spirito	€ 180.000,00	2020
P_20/22-22/2020	22	Potenziamento viabilità comunale. Asfaltatura strada comunale Cantagallo	€ 105.000,00	2020

PTOP 2020



settore B

Ufficio Tecnico

COMUNE DI POLLENZA

Cod.Fisc.00224000430 - tel. 0733/548710-19-20 - fax 0733/548704

Progetto:

Programma Triennale Lavori Pubblici Triennio 2020-2022

(d.lgs. 50/2016, artt. 21 / D.M. 14 del 16/01/2018)

adottato con delibera di giunta comunale n. 182 del 18/07/2019

aggiornato con delibera di giunta comunale n. 25 del 06/02/2020

approvato con delibera di consiglio comunale n. 13 del 09/03/2020

approvato con delibera di consiglio comunale n. ___ del ___/05/2020

Codice:

Numero:

Oggetto:

VARIANTE APRILE 2020

Elaborato:

DOCUMENTI PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE

D.P.P. - Studi di fattibilità preliminare

Anno 2020

(solo interventi modificati)

Responsabile del Programma

ing. Federico Canullo

Tavola n.

Collaboratori

geom. Roberto Del Savio

ing. Marco Orazi

Data:

13 luglio 2019

Aggiornamento:

31 gennaio 2020

Revisione:

29 aprile 2020

Revisione:

Revisione:

SF

RIEPILOGO INTERVENTI

Codice Programma	ID	Descrizione intervento	Importo totale	Anno
P_20/22-01/2020	1	Ripristino, recupero e restauro con miglioramento sismico chiesa Santa Maria	€ 547.000,00	2020
P_20/22-02/2020	2	Contratti di Quartiere II Complesso Le Torri. Completamento OO UU e Arredo	€ 228.594,03	2020
P_20/22-03/2020	3	Realizzazione strada, parcheggio e percorso pedonale campo calcio capoluogo	€ 213.843,43	2020
P_20/22-04/2020	4	Recupero locali annessi al Teatro - ex Sala Cinema	€ 200.000,00	2020
P_20/22-05/2020	5	PSR Marche 2014/2020. Miglioramento viabilità rurale. Strada Campetella	€ 139.500,00	2020
P_20/22-06/2020	6	PSR Marche 2014/2020. Miglioramento viabilità rurale. Strada Leone-Coldorso	€ 115.000,00	2020
P_20/22-07/2020	7	PSR Marche 2014/2020. Miglioramento viabilità rurale. Strada Coldorso-Pozzetto	€ 107.230,00	2020
P_20/22-08/2020	8	PSR Marche 2014/2020. Miglioramento viabilità rurale. Strada Saraceni	€ 106.500,00	2020
P_20/22-09/2020	9	Sistemazione parcheggio via Dante e strada Cegli	€ 10.000,00	2020
P_20/22-10/2020	10	Manutenzione viabilità comunale 2020	€ 90.000,00	2020
P_20/22-11/2020	11	Messa in sicurezza ed adeguamento teatro comunale G.Verdi	€ 70.000,00	2020
P_20/22-12/2020	12	POR FESR Marche 2014/2020. Colonnine di ricarica auto elettriche	€ 40.000,00	2020
P_20/22-13/2020	13	Opere di urbanizzazione, verde pubblico ed impianti sportivi a Casette Verdini e in	€ 76.000,00	2020
P_20/22-14/2020	14	Manutenzione immobili ed infrastrutture anno 2020	€ 83.000,00	2020
P_20/22-15/2020	15	PSR 2014/2020 (PIL) percorso cicloturistico abbazia Rambona - Passo di Treia	€ 195.000,00	2020
P_20/22-16/2020	16	Messa in sicurezza tratto di mura castellane lungo viale R.Sanzio	€ 80.000,00	2020
P_20/22-17/2020	17	Ristrutturazione area cappelline cimiteriali 4°lotto 2°stralcio	€ 42.500,00	2020
P_20/22-18/2020	18	Ampliamento spogliatoi campo di calcio Pollenza.	€ 180.000,00	2020
P_20/22-19/2020	19	POR FESR Marche 2014/2020. Aula multimediale zero EMF	€ 51.596,24	2020
P_20/22-20/2020	20	POR FESR Marche 2014/2020. Sistemazione catalogazione biblioteca scolastica	€ 26.518,84	2020
P_20/22-21/2020	21	Potenziamento viabilità comunale. Ampliamento via Santo Spirito	€ 180.000,00	2020
P_20/22-22/2020	22	Potenziamento viabilità comunale. Asfaltatura strada comunale Cantagallo	€ 105.000,00	2020

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	1	Codice	P_20/22-01/2020	Anno scheda	2020
Titolo intervento		Ripristino, recupero e restauro con miglioramento sismico chiesa Santa Maria della Pace danneggiata dal sisma 2016.			

Descrizione intervento

Categoria intervento	A0511 - Beni culturali				
Codice CUP	189C17000110001	Titolo	Ripristino, recupero e restauro con miglioramento sismico chiesa Santa Maria della Pace danneggiata dal sisma 2016.		
Tipologia intervento	05 - Restauro		Consolidamento strutture portanti e relative opere di finitura, danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto e 26-30 ottobre 2016 nella chiesa Santa Maria della Pace in via Dante. Intervento inserito nel 1° Piano delle OOPP (art. 14, comma 2, lettera a, del D.L. 189/2016) riferimento elenco n. 74 OCDPC n. 37 del 08/09/2017. Aggiornamento intervento a seguito della predisposizione del nuovo C.I.R., in esito all'istruttoria dell'U.S.R., per l'approvazione definitiva del finanziamento ove si è prevista la riduzione del contributo e la necessità di reperire ulteriori fondi per il cofinanziamento tramite ArtBonus.		
Importo totale	€ 547.000,00				
Finalità	CPA - Conservazione del patrimonio			Priorità	3 - alta

Professionisti coinvolti

Responsabile del Procedimento R.U.P.	ing. Federico Canullo	Centrale Committenza	
Studio di Fattibilità Prelim./Definitivo	Settore B - servizio Lavori Pubblici		SUAM regione Marche
Progetto Definitivo_Esecutivo	Libero professionista esterno	Codice AUSA	
Direzione Lavori	Settore B - servizio Lavori Pubblici		0000241695

Conformità

Conformità Urbanistica	☒ sì		Normativa riferimento Codice Contratti - d.lgs. 50 del 18/04/2016 Sicurezza cantieri - d.lgs. 81/2008 Codice BB.CC. paesaggio - d.lgs. 42/2004 D.L. 189/2016, ricostruzione post sisma 2016
	☐ no		
Conformità Ambientale	☒ sì		
	☐ no		
Procedure	Conferma con aggiornamento dell'incarico già in essere all'ing. Francesco Dignani (del G.C. 309 del 14/10/2000) relativamente al progetto redatto in data 08/04/2004 in relazione agli eventi sismici del 1997, a seguito dell'ammissione ai benefici di cui al D.D.S. BB.CC. n. 270 del 24/7/2000 e della legge n. 61/1998, ma non realizzato per carenza di fondi.		

Tempi di attuazione

Avvio intervento	settembre 2017		Durata intervento	20 mesi	
	Fase di progetto		Fase di appalto		Fase d'esecuzione
Preliminare		Pubblicazione	feb.2018	Inizio Lavori	lug.2018
Definitivo		Gara d'appalto	apr.2018	Fine Lavori	mar.2019
Pareri		Aggiudicazione	mag.2018	Collaudo	apr.2019
Esecutivo	gen.2018	Contratto	giu.2018	Attivazione	mag.2019
Progettazione	4 mesi	Appalto	5 mesi	Durata Lavori	11 mesi
Fine fase	I° trim.2018	Fine fase	II° trim.2018	Fine fase	II° trim.2019

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	1	Codice	P_20/22-01/2020	Anno scheda	2020
Titolo intervento	Ripristino, recupero e restauro con miglioramento sismico chiesa Santa Maria della Pace danneggiata dal sisma 2016.				

Risorse finanziarie

oneri urbanizzazione avanzato vincolato contributi att. estrattive equo indennizzo Cosmari monetizzazione standard alienazioni beni immobili mutui / devoluzione mutui ricavi cimitero/fondi bilancio contributi pubblici compartecipazione utenti apporto capitale privato trasferimento immobili		Finanziamento_note L'intero importo è garantito: - per € 450.000 con i fondi cui cui all'art. 14, comma 1, lettera "a" del D.L. 189/2016, concessi con Ordinanza del Commissario 37 del 08/09/2017 (nota del 20/09/2017, assunta al prot. 12299); - per € 97.000 mediante crowd funding utilizzando il portale ArtBonus del MiBACT. Sola quota parte intervento pubblico. Accantonamento sul cap.2548/2
	€ 547.000,00	
TOTALE (competenza)	€ 547.000,00	In piena proprietà? ☐ sì ☐ no
somme a residuo		€ 547.000,00 controllo Ok

Quadro Economico

Lavori in appalto		Somme a disposizione	
Opere a misura		Spese Tecniche (...Prog./DL/Coord.....)	€ 33.325,62
OG 2-Restauro e manutenzione dei beni immobili	€ 324.063,30	Collaudi	
OG 11-Impianti tecnologici	€ 10.374,28	Rilievi, indagini (.....)	
OS 2-Superfici decorate e beni mobili di interesse	€ 71.674,39	Contributo al 4,00% su spese tecniche	€ 1.333,02
		Art.113 d.lgs.50/2016 (al ..1.90%.....)	€ 8.194,14
sommano	€ 406.111,97	Danni, servitù, espropri	
Opere a corpo		Economie:	€ 21,87
		Imprevisti (al ..1,32%.....)	€ 5.692,77
		Lavori su fattura (IVA compresa)	
		Allacci servizi pubblici (IVA comp.)	
		Spese (pubblicità/depositi IVA comp.)	
sommano		Accantonamenti (al ..3.00%.....)	€ 16.410,00
Oneri per la sicurezza al 6,1952% di tipo diretto		Per I.V.A. su:	
Oneri per la sicurezza a misura	€ 25.158,64	Spese tecniche al22%.....	€ 7.624,90
Oneri per la sicurezza a corpo	€ 0,00	Economie al	€ 0,00
sommano gli oneri per la sicurezza	€ 25.158,64	Lavori al10%.....	€ 43.127,06
Totale lavori a base d'asta	€ 406.111,97	Somma I.V.A.	€ 50.751,96
Totale lavori	€ 431.270,61	Totale somme a disposizione	€ 115.729,39
		Totale Intervento	€ 547.000,00

Analisi delle alternative

Ipotesi alternative motivi abbandono	Non vi sono ipotesi alternative in quanto trattasi di intervento di manutenzione del patrimonio esistente e quindi obbligatorio.	

Pollenza, 20 aprile 2020

Il Responsabile del Programma
ing. Federico Canullo

Il Responsabile del Procedimento
ing. Federico Canullo

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	2	Codice	P_20/22-02/2020	Anno scheda	2020
Titolo intervento	Contratti di Quartiere Il Complesso Le Torri. Completamento OOUU e Arredo Urbano				

Descrizione intervento

Categoria intervento	A0101 - Stradali				
Codice CUP	183J16000000007	Titolo	Contratti di Quartiere Il Complesso Le Torri.		
Tipologia intervento	04 - Ristrutturazione	Completamento OOUU e Arredo Urbano			
Il Programma Innovativo in Ambito Urbano denominato "Contratti di Quartiere II", nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro prot. 349/B/2006 del 24/01/2006, per il "Complesso Le Torri" prevedeva tre distinti nuovi interventi di cui uno di iniziativa privata e due di iniziativa pubblica. Di questi ultimi quello relativo all'urbanizzazione ed alla realizzazione dell'arredo urbano veniva realizzato in due lotti funzionali di cui il primo (CUP Master I89C05000030007) completato nel 2013. Il presente secondo lotto prevede il completamento delle opere di urbanizzazione previste, ed in particolare la sistemazione della strada di accesso al livello intermedio del percorso pedonale meccanizzato del capoluogo con i relativi sottoservizi, il completamento delle opere di contenimento dei terreni sulla scarpata dei giardini pubblici e nell'ambito del complesso ex Casali-Battaglia e la sistemazione degli spazi a parcheggio.					
Importo totale	€ 228.594,03	Stato progettazione	PE - Progetto esecutivo		
Finalità	COP - Completamento d'opera		Priorità	3 - alta	

Professionisti coinvolti

Responsabile del Procedimento R.U.P.	ing. Federico Canullo	Centrale Committenza	
Studio di Fattibilità Prelim./Definitivo	Libero professionista esterno		SUA Pollenza-Petriolo-LoroPiceno
Progetto Definitivo_Esecutivo	Libero professionista esterno	Codice AUSA	
Direzione Lavori	Libero professionista esterno		0000399635

Conformità

Conformità Urbanistica	☒ sì ☐ no	Normativa riferimento Codice Contratti - d.lgs.50 del 18/04/2016 Sicurezza cantieri - d.lgs.81/2008 Codice della Strada - d.lgs.285/1992
Conformità Ambientale	☒ sì ☐ no	
Procedure	Progetto esecutivo approvato con delibera di giunta comunale n. 48 del 16/03/2015	

Tempi di attuazione

Avvio intervento	febbraio 2015	Durata intervento		64 mesi	
	<i>Fase di progetto</i>		<i>Fase di appalto</i>	<i>Fase d'esecuzione</i>	
Preliminare		Pubblicazione	mar.2019	Inizio Lavori	lug.2019
Definitivo		Gara d'appalto	apr.2019	Fine Lavori	mar.2020
Pareri		Aggiudicazione	mag.2019	Collaudo	apr.2020
Esecutivo		Contratto	giu.2019	Attivazione	mag.2020
Progettazione	1 mese	Appalto	52 mesi	Durata Lavori	11 mesi
Fine fase	I° trim.2015	Fine fase	II° trim.2019	Fine fase	II° trim.2020

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	2	Codice	P_20/22-02/2020	Anno scheda	2020
Titolo intervento	Contratti di Quartiere Il Complesso Le Torri. Completamento OOUU e Arredo Urbano				

Risorse finanziarie

oneri urbanizzazione avanzato vincolato contributi att. estrattive equo indennizzo Cosmari monetizzazione standard alienazioni beni immobili mutui / devoluzione mutui ricavi cimitero/fondi bilancio contributi pubblici compartecipazione utenti apporto capitale privato trasferimento immobili		Finanziamento_note	
TOTALE (competenza)		In piena proprietà? ☐ sì ☐ no	
somme a residuo	€ 228.594,03		€ 228.594,03 controllo Ok

Quadro Economico

Lavori in appalto		Somme a disposizione	
Opere a misura		Spese Tecniche (.....DL/sicurezza.....)	€ 7.440,53
OG 3-Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,	€ 58.451,26	Collaudi	
OG 6-Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di	€ 35.789,62	Rilievi, indagini (...pratiche.catastali.....)	€ 1.500,00
OG 10-Impianti per la trasformazione alta/media	€ 17.326,30	Contributo al 4,00% su spese tecniche	€ 357,62
		Art.113 d.lgs.50/2016 (al ..0.40%.....)	€ 748,79
sommano	€ 111.567,18	Danni, servitù, espropri	
Opere a corpo		Economie:	€ 3.388,23
Opere in economia	€ 75.629,75	Imprevisti (al	
		Lavori su fattura (IVA compresa)	
		Allacci servizi pubblici (IVA comp.)	
		Spese (pubblicità/depositi IVA comp.)	
sommano	€ 75.629,75	Accantonamenti (al ..3.00%.....)	€ 6.857,82
Oneri per la sicurezza al 4,00% di tipo		Per I.V.A. su:	
Oneri per la sicurezza a misura	€ 4.462,69	Spese tecniche al22%.....	€ 2.045,59
Oneri per la sicurezza a corpo	€ 3.025,19	Economie al10%.....	€ 338,82
sommano gli oneri per la sicurezza	€ 7.487,88	Lavori al10%.....	€ 18.719,69
Totale lavori a base d'asta	€ 179.709,05	Somma I/I.V.A.	€ 21.104,11
Totale lavori	€ 187.196,93	Totale somme a disposizione	€ 41.397,10
		Totale Intervento	€ 228.594,03

Analisi delle alternative

Ipotesi alternative motivi abbandono	Non vi sono ipotesi alternative in quanto trattasi del completamento di un intervento già avviato	

Pollenza, 29 novembre 2018

Il Responsabile del Programma
ing. Federico Canullo

Il Responsabile del Procedimento
ing. Federico Canullo

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	3	Codice	P_20/22-03/2020	Anno scheda	2020
Titolo intervento	Realizzazione strada, parcheggio e percorso pedonale campo calcio capoluogo (Accordo Quadro rep.2109/2013)				

Descrizione intervento

Categoria intervento	A0101 - Stradali				
Codice CUP	181G18000150004	Titolo	Realizzazione strada, parcheggio e percorso pedonale campo calcio capoluogo (Accordo Quadro rep.2109/2013)		
Tipologia intervento	08 - Completamento	Trattasi di uno degli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria previsti nell'ambito dell'accordo urbanistico quadro stipulato con rep. 2109/2013 con la Società Immobiliare Pollenza S.r.l. di Corridonia, c.f. 01640200430. Il progetto redatto da parte dell'arch. Sandro Marinelli di Tolentino per conto della società convenzionata è stato già oggetto di specifica Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA 183/18, del 29/10/2018, assunta al prot. 15006 del 30/10/2018. Si prevede la realizzazione di una nuova strada di accesso posteriore al campo di calcio verso il nuovo parcheggio nell'ambito dell'attuale campo di allenamento con il nuovo percorso pedonale di collegamento verso via Giovanni XXIII.			
Importo totale	€ 213.843,43	Stato progettazione	PE - Progetto esecutivo		
Finalità	COP - Completamento d'opera		Priorità	3 - alta	

Professionisti coinvolti

Responsabile del Procedimento R.U.P.	ing. Federico Canullo	Centrale Committenza	
Studio di Fattibilità Prelim./Definitivo	Libero professionista esterno		Privato (art.16 c.2bis dPR 380/2001)
Progetto Definitivo_Esecutivo	Libero professionista esterno	Codice AUSA	
Direzione Lavori	Libero professionista esterno		

Conformità

Conformità Urbanistica	☒ sì ☐ no	Normativa riferimento Codice Contratti - d.lgs.50 del 18/04/2016 Sicurezza cantieri - d.lgs.81/2008 Codice della Strada - d.lgs.285/1992 Variante PRG L.R.34/1992, art.26 art.11 legge 241/1990
Conformità Ambientale	☒ sì ☐ no	
Procedure	Intervento non avviato nella precedente annualità	

Tempi di attuazione

Avvio intervento	ottobre 2018		Durata intervento	23 mesi	
	Fase di progetto		Fase di appalto		Fase d'esecuzione
Preliminare		Pubblicazione		Inizio Lavori	feb.2020
Definitivo		Gara d'appalto		Fine Lavori	lug.2020
Pareri		Aggiudicazione	dic.2018	Collaudo	ago.2020
Esecutivo	nov.2018	Contratto	dic.2018	Attivazione	set.2020
Progettazione	1 mese	Appalto	1 mese	Durata Lavori	21 mesi
Fine fase	IV° trim.2018	Fine fase	IV° trim.2018	Fine fase	III° trim.2020

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	3	Codice	P_20/22-03/2020	Anno scheda	2020
Titolo intervento	Realizzazione strada, parcheggio e percorso pedonale campo calcio capoluogo (Accordo Quadro rep.2109/2013)				

Risorse finanziarie

oneri urbanizzazione avanzato vincolato	€ 213.843,43	Finanziamento_note	
contributi att. estrattive		L'investimento è direttamente sostenuto dalla ditta convenzionata quale urbanizzazione primaria e secondaria connessa con l'intervento urbanistico connesso con l'accordo stipulato con rep. 2109/2013, finanziato nell'ambito delle risorse disponibili ivi previste.	
equo indennizzo Cosmari		Accantonamento al cap.2565	
monetizzazione standard			
alienazioni beni immobili			
mutui / devoluzione mutui			
ricavi cimitero/fondi bilancio			
contributi pubblici			
compartecipazione utenti			
apporto capitale privato			
trasferimento immobili			
TOTALE (competenza)	€ 213.843,43		
somme a residuo		In piena proprietà? ☐ sì ☐ no	
		→ € 213.843,43 controllo Ok	

Quadro Economico

Lavori in appalto		Somme a disposizione	
Opere a misura		Spese Tecniche (...prog./dl/sicurezza.....)	€ 8.000,00
OG 3-Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,	€ 148.176,05	Collaudi	
		Rilievi, indagini (.....)	
		Contributo al 4,00% su spese tecniche	€ 320,00
		Art.113 d.lgs.50/2016 (al	€ 0,00
sommano	€ 148.176,05	Danni, servitù, espropri	
Opere a corpo		Economie: Spostamento.Pali.III.ne....	€ 24.432,06
		Imprevisti (al .5,00%.....)	€ 7.408,80
		Lavori su fattura (IVA compresa)	
		Allacci servizi pubblici (IVA comp.)	
		Spese (pubblicità/depositi IVA comp.)	
sommano		Accantonamenti (al ..3,00%.....)	€ 6.415,30
Oneri per la sicurezza al 2,50%	di tipo indiretto	Per I.V.A. su:	
Oneri per la sicurezza a misura	€ 3.704,40	Spese tecniche al22%.....	€ 1.830,40
Oneri per la sicurezza a corpo	€ 0,00	Economie al10%.....	€ 2.443,21
sommano gli oneri per la sicurezza	€ 3.704,40	Lavori al10%.....	€ 14.817,61
Totale lavori a base d'asta	€ 144.471,65	Somma I/I.V.A.	€ 19.091,21
Totale lavori	€ 148.176,05	Totale somme a disposizione	€ 65.667,38
		Totale Intervento	€ 213.843,43

Analisi delle alternative

Ipotesi alternative motivi abbandono	Non vi sono ipotesi alternative in quanto trattasi di intervento di manutenzione del patrimonio esistente e quindi obbligatorio.	

Pollenza, 31 gennaio 2020

Il Responsabile del Programma
ing. Federico Canullo

Il Responsabile del Procedimento
ing. Federico Canullo

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	4	Codice	P_20/22-04/2020	Anno scheda	2020
Titolo intervento		Recupero locali annessi al Teatro - ex Sala Cinema			

Descrizione intervento

Categoria intervento	A0511 - Beni culturali				
Codice CUP	181E18000030008	Titolo	Recupero locali annessi al Teatro - ex Sala Cinema		
Tipologia intervento	05 - Restauro	Completamento del recupero e della riqualificazione del complesso immobiliare del teatro, oggetto nel 2018 dell'intervento di riparazione, su una limitrofa porzione di edificio, dei danni causati dagli eventi sismici del 2016; si tratta della rielaborazione del progetto redatto, per la particolare valenza di aggregazione sociale della comunità pollentina, per la richiesta di finanziamento ANCI CROWD, destinata ai comuni compresi nel cratere sismico, che, seppure non ammesso a partecipare alla raccolta fondi, aveva comunque già ricevuto il consenso preventivo della Fondazione Carima circa la compartecipazione al finanziamento mediante uno specifico contributo. L'obiettivo è quindi quello di restituire all'uso collettivo in sicurezza della ex sala cinema nell'ambito delle iniziative culturali connesse con l'attività del limitrofo teatro, come sala convegni e sala prove per la banda musicale e per iniziative anche a carattere didattico e di promozione giovanile in ambito musicale.			
Importo totale	€ 200.000,00	Stato progettazione	PE Progetto esecutivo		
Finalità	CPA - Conservazione del patrimonio	Priorità	3 - alta		

Professionisti coinvolti

Responsabile del Procedimento R.U.P.	ing. Federico Canullo	Centrale Committenza	
Studio di Fattibilità Prelim./Definitivo	non necessario		SUA provincia di Macerata
Progetto Definitivo_Esecutivo	Libero professionista esterno	Codice AUSA	
Direzione Lavori	Libero professionista esterno		0000234894

Conformità

Conformità Urbanistica	☒ sì ☐ no	Normativa riferimento Codice Contratti - d.lgs.50 del 18/04/2016 Sicurezza cantieri - d.lgs.81/2008 Codice BB.CC. paesaggio - d.lgs.42/2004 Norme sismiche D.M.14/01/2008
Conformità Ambientale	☒ sì ☐ no	
Procedure		

Tempi di attuazione

Avvio intervento	gennaio 2019	Durata intervento	29 mesi
Fase di progetto		Fase di appalto	Fase d'esecuzione
Preliminare		Pubblicazione	giu.2020
Definitivo	mar.2019	Gara d'appalto	lug.2020
Pareri	apr.2019	Aggiudicazione	ago.2020
Esecutivo	mar.2020	Contratto	set.2020
Progettazione	14 mesi	Appalto	6 mesi
Fine fase	I° trim.2020	Fine fase	III° trim.2020
		Inizio Lavori	set.2020
		Fine Lavori	apr.2021
		Collaudo	mag.2021
		Attivazione	giu.2021
		Durata Lavori	9 mesi
		Fine fase	II° trim.2021

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	4	Codice	P_20/22-04/2020	Anno scheda	2020
Titolo intervento Recupero locali annessi al Teatro - ex Sala Cinema					

Risorse finanziarie

oneri urbanizzazione avanzato vincolato	€ 20.234,50	Finanziamento_note L'importo complessivo di € 200.000,00 deriva: - per € 20.234,50 dal reimpiego del contributo di costruzione incassato nell'anno 2020 relativamente alle pratiche edilizie; - per € 9.765,50 dal reimpiego delle somme rese disponibili tramite rinvio mutui; - per € 100.000,00 dal reimpiego del contributo richiesto al GAL Sibilla ai sensi del bando del 18/06/2018 con domanda n. 16484 (SIAR 39050) del 28/11/2018 nell'ambito del PSR Marche 2014/2020 Misura 19.2.7.6.A; - per € 70.000,00 dal reimpiego del contributo richiesto alla Fondazione Carima con domanda n. 16476 del 28/11/2018 (di cui 35.000,00 nel 2021). Accantonamento al cap.2548/1
contributi att. estrattive		
equo indennizzo Cosmari		
monetizzazione standard		
alienazioni beni immobili		
mutui / devoluzione mutui		
ricavi cimitero/fondi bilancio	€ 9.765,50	
contributi pubblici	€ 170.000,00	
compartecipazione utenti		
apporto capitale privato		
trasferimento immobili		
TOTALE (competenza)	€ 200.000,00	In piena proprietà? ☐ sì ☐ no
somme a residuo		➡ € 200.000,00 controllo Ok

Quadro Economico

Lavori in appalto			Somme a disposizione	
Opere a misura			Spese Tecniche (.progetto/dl/sicurezz....)	€ 16.034,68
OG 2-Restauro e manutenzione dei beni immobili	€ 143.541,98		Collaudi	
OG 11-Impianti tecnologici	€ 16.804,79		Rilievi, indagini (.....)	
			Contributo al 4,00% su spese tecniche	€ 641,39
			Art.113 d.lgs.50/2016 (al ..0.40%.....)	€ 641,39
sommano	€ 160.346,77		Danni, servitù, espropri	
Opere a corpo			Economie: Imprev./Accantonamenti..	€ 2.393,06
			Imprevisti (al ..0.00%.....)	
			Lavori su fattura (IVA compresa)	
			Allacci servizi pubblici (IVA comp.)	
			Spese (pubblicità/depositi IVA comp.)	
sommano			Accantonamenti (al ..0.00%.....)	€ 0,00
Oneri per la sicurezza al 7,064%	di tipo indiretto		Per I.V.A. su:	
Oneri per la sicurezza a misura	€ 11.326,90		Spese tecniche al22%.....	€ 3.668,73
Oneri per la sicurezza a corpo	€ 0,00		Economie al10%.....	€ 239,31
sommano gli oneri per la sicurezza	€ 11.326,90		Lavori al10%.....	€ 16.034,68
Totale lavori a base d'asta	€ 149.019,87		Somma I.V.A.	€ 19.942,72
Totale lavori	€ 160.346,77		Totale somme a disposizione	€ 39.653,23
			Totale Intervento	€ 200.000,00

Analisi delle alternative

Ipotesi alternative motivi abbandono	Non vi sono ipotesi alternative in quanto trattasi di intervento di manutenzione del patrimonio esistente e quindi obbligatorio.	

Pollenza, 31 gennaio 2020

Il Responsabile del Programma
 ing. Federico Canullo

Il Responsabile del Procedimento
 ing. Federico Canullo

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	5	Codice	P_20/22-05/2020	Anno scheda	2020
Titolo intervento PSR Marche 2014/2020. Miglioramento viabilità rurale. Strada Campetella					

Descrizione intervento

Categoria intervento	A0101 - Stradali				
Codice CUP	189J19000200008	Titolo	PSR Marche 2014/2020. Miglioramento viabilità rurale. Strada Campetella		
Tipologia intervento	08 - Completamento				
Nell'ambito del P.S.R. Marche 2014/2020, misura 4, sottomisura 4.3-FA 2A: sostegno ad investimenti nelle infrastrutture necessarie allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, operazione A "miglioramento della viabilità rurale" il comune che inizialmente partecipava direttamente solo con tre distinti progetti, ne ha aggiunto un'ulteriore quarto in esito alla proroga del termine di presentazione delle domande di finanziamento. Il presente intervento riguarda la strada consorziale Campetella.					
Importo totale	€ 139.500,00	Stato progettazione	PD Progetto definitivo		
Finalità	ADN - Adeguamento normativo	Priorità	3 - alta		

Professionisti coinvolti

Responsabile del Procedimento R.U.P.	ing. Federico Canullo	Centrale Committenza	
Studio di Fattibilità Prelim./Definitivo	non necessario		Comune di Pollenza
Progetto Definitivo_Esecutivo	Libero professionista esterno	Codice AUSA	
Direzione Lavori	Libero professionista esterno		

Conformità

Conformità Urbanistica	☒ sì		Normativa riferimento Codice Contratti - d.lgs. 50 del 18/04/2016 Sicurezza luoghi di lavoro - d.lgs. 81/2008 Codice della Strada - d.lgs. 285/1992 D.L. 189/201, art. 4ter
	☐ no		
Conformità Ambientale	☒ sì		
	☐ no		
Procedure			

Tempi di attuazione

Avvio intervento	aprile 2019		Durata intervento	8 mesi	
	Fase di progetto		Fase di appalto		Fase d'esecuzione
Preliminare		Pubblicazione		Inizio Lavori	ago.2019
Definitivo		Gara d'appalto	mag.2019	Fine Lavori	nov.2019
Pareri		Aggiudicazione	giu.2019	Collaudo	nov.2019
Esecutivo	apr.2019	Contratto	lug.2019	Attivazione	dic.2019
Progettazione	0 mesi	Appalto	3 mesi	Durata Lavori	5 mesi
Fine fase	II° trim.2019	Fine fase	III° trim.2019	Fine fase	IV° trim.2019

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	5	Codice	P_20/22-05/2020	Anno scheda	2020
Titolo intervento	PSR Marche 2014/2020. Miglioramento viabilità rurale. Strada Campetella				

Risorse finanziarie

oneri urbanizzazione avanzato vincolato		Finanziamento_note Accantonamento al cap.2830 (cofinanziamento) e 2830/1 (contributo) la somma complessiva di € 139.500,00 viene coperta: - per € 97.650,00 mediante reimpiego del contributo ex P.S.R. 2014/2020 sottomisura 4.3 operazione A come stabilito con D.G.R. 456/2019; - per € 20.925,00 mediante reimpiego della disponibilità di fondi di bilancio a seguito del rinvio del pagamento delle rate dei mutui per i comuni compresi nel cratere sismico ed in parte disponibili da entrate ordinarie che non incidono sugli equilibri di bilancio ex art.14 D.L.224/2016 convertito in legge 19/2017; - per € 20.925,00 mediante compartecipazione degli utenti del consorzio stradale.			
contributi att. estrattive					
equo indennizzo Cosmari					
monetizzazione standard					
alienazioni beni immobili					
mutui / devoluzione mutui					
ricavi cimitero/fondi bilancio	€ 20.925,00				
contributi pubblici	€ 97.650,00				
compartecipazione utenti	€ 20.925,00				
apporto capitale privato					
trasferimento immobili					
TOTALE (competenza)	€ 139.500,00	<table><tr><td>In piena proprietà?</td><td>☐ sì</td><td>☐ no</td></tr></table>	In piena proprietà?	☐ sì	☐ no
In piena proprietà?	☐ sì	☐ no			
somme a residuo		 € 139.500,00 controllo Ok			

Quadro Economico

Lavori in appalto		Somme a disposizione	
Opere a misura		Spese Tecniche (. prog./DL/sicurezza....)	€ 9.235,20
OG 3-Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,	€ 96.141,95	Collaudi	
		Rilievi, indagini (.....)	
		Contributo al 4,00% su spese tecniche	€ 369,41
		Art.113 d.lgs.50/2016 (al ..2,00%.....)	€ 1.922,84
sommano	€ 96.141,95	Danni, servitù, espropri	
Opere a corpo		Economie:	€ 439,08
		Imprevisti (al ..4,00%.....)	€ 3.845,68
		Lavori su fattura (IVA compresa)	
		Allacci servizi pubblici (IVA comp.)	
		Spese (pubblicità/depositi IVA comp.)	
sommano		Accantonamenti (al ..3,00%.....)	€ 4.185,00
Oneri per la sicurezza al 2,275% di tipo indiretto		Per I.V.A. su:	
Oneri per la sicurezza a misura	€ 2.187,23	Spese tecniche al22%.....	€ 2.113,01
Oneri per la sicurezza a corpo	€ 0,00	Economie al22%.....	€ 96,60
sommano gli oneri per la sicurezza	€ 2.187,23	Lavori al22%.....	€ 21.151,23
Totale lavori a base d'asta	€ 93.954,72	Somma I/V.A.	€ 23.360,84
Totale lavori	€ 96.141,95	Totale somme a disposizione	€ 43.358,05
		Totale Intervento	€ 139.500,00

Analisi delle alternative

Ipotesi alternative motivi abbandono	Non vi sono ipotesi alternative in quanto trattasi di intervento di manutenzione del patrimonio esistente e quindi obbligatorio.	

Pollenza, 09 luglio 2019

Il Responsabile del Programma
 ing. Federico Canullo

Il Responsabile del Procedimento
 ing. Federico Canullo

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	6	Codice	P_20/22-06/2020	Anno scheda	2020
Titolo intervento PSR Marche 2014/2020. Miglioramento viabilità rurale. Strada Leone-Coldorso					

Descrizione intervento

Categoria intervento	A0101 - Stradali				
Codice CUP	189J19000180008	Titolo	PSR Marche 2014/2020. Miglioramento viabilità rurale. Strada Leone-Coldorso		
Tipologia intervento	04 - Ristrutturazione				
Nell'ambito del P.S.R. Marche 2014/2020, misura 4, sottomisura 4.3-FA 2A: sostegno ad investimenti nelle infrastrutture necessarie allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, operazione A "miglioramento della viabilità rurale" il comune partecipa direttamente con tre distinti progetti. Il presente intervento riguarda la strada consorziale Leone-Coldorso.					
Importo totale	€ 115.000,00	Stato progettazione	PD Progetto definitivo		
Finalità	CPA - Conservazione del patrimonio	Priorità	3 - alta		

Professionisti coinvolti

Responsabile del Procedimento R.U.P.	ing. Federico Canullo	Centrale Committenza	
Studio di Fattibilità Prelim./Definitivo	non necessario		Comune di Pollenza
Progetto Definitivo_Esecutivo	Libero professionista esterno	Codice AUSA	
Direzione Lavori	Libero professionista esterno		

Conformità

Conformità Urbanistica	☒ sì	Normativa riferimento Codice Contratti - d.lgs.50 del 18/04/2016 Sicurezza luoghi di lavoro - d.lgs.81/2008 Codice della Strada - d.lgs.285/1992 P.S.R. Marche 2014/2020 Sottomisura 4.3 Oper.A
	☐ no	
Conformità Ambientale	☒ sì	
	☐ no	
Procedure		

Tempi di attuazione

Avvio intervento	luglio 2019	Durata intervento	16 mesi																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Fase di progetto</th> <th>Fase di appalto</th> <th>Fase d'esecuzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Preliminare</td> <td></td> <td></td> <td>apr.2020</td> </tr> <tr> <td>Definitivo</td> <td></td> <td>gen.2020</td> <td>set.2020</td> </tr> <tr> <td>Pareri</td> <td></td> <td>feb.2020</td> <td>ott.2020</td> </tr> <tr> <td>Esecutivo</td> <td>lug.2019</td> <td>mar.2020</td> <td>nov.2020</td> </tr> <tr> <td>Progettazione</td> <td>0 mesi</td> <td>8 mesi</td> <td>8 mesi</td> </tr> <tr> <td>Fine fase</td> <td>III° trim.2019</td> <td>I° trim.2020</td> <td>IV° trim.2020</td> </tr> </tbody> </table>					Fase di progetto	Fase di appalto	Fase d'esecuzione	Preliminare			apr.2020	Definitivo		gen.2020	set.2020	Pareri		feb.2020	ott.2020	Esecutivo	lug.2019	mar.2020	nov.2020	Progettazione	0 mesi	8 mesi	8 mesi	Fine fase	III° trim.2019	I° trim.2020	IV° trim.2020
	Fase di progetto	Fase di appalto	Fase d'esecuzione																												
Preliminare			apr.2020																												
Definitivo		gen.2020	set.2020																												
Pareri		feb.2020	ott.2020																												
Esecutivo	lug.2019	mar.2020	nov.2020																												
Progettazione	0 mesi	8 mesi	8 mesi																												
Fine fase	III° trim.2019	I° trim.2020	IV° trim.2020																												

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	6	Codice	P_20/22-06/2020	Anno scheda	2020
Titolo intervento	PSR Marche 2014/2020. Miglioramento viabilità rurale. Strada Leone-Coldorso				

Risorse finanziarie

oneri urbanizzazione avanzato vincolato		Finanziamento_note Accantonamento al cap.2830/2 (cofinanziamento) e 2830/3 (contributo) la somma complessiva di € 107.230,00 viene coperta: - per € 80.500,00 mediante reimpiego del contributo ex P.S.R. 2014/2020 sottomisura 4.3 operazione A come stabilito con D.G.R. 456/2019; - per € 17.250,00 quale cofinanziamento comunale (capofila) mediante reimpiego della disponibilità di fondi di bilancio a seguito del rinvio del pagamento delle rate dei mutui per i comuni compresi nel cratere sismico ed in parte disponibili da entrate ordinarie che non incidono sugli equilibri di bilancio ex art.14 D. L.224/2016 convertito in legge 19/2017; - per € 17.250,00 mediante compartecipazione degli utenti del consorzio stradale.
contributi att. estrattive		
equo indennizzo Cosmari		
monetizzazione standard		
alienazioni beni immobili		
mutui / devoluzione mutui		☐ sì ☐ no
ricavi cimitero/fondi bilancio	€ 17.250,00	
contributi pubblici	€ 80.500,00	
compartecipazione utenti	€ 17.250,00	
apporto capitale privato		
trasferimento immobili		☐ sì ☐ no
TOTALE (competenza)	€ 115.000,00	
somme a residuo		 € 115.000,00 controllo Ok

Quadro Economico

Lavori in appalto		Somme a disposizione	
Opere a misura		Spese Tecniche (. prog./DL/sicurezza....)	€ 7.902,45
OG 3-Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,	€ 84.427,90	Collaudi	
		Rilievi, indagini (.supporto.RUP/geol.....)	€ 1.865,86
		Contributo al 4,00% su spese tecniche	€ 390,73
		Art.113 d.lgs.50/2016 (al ..2,00%.....)	€ 1.688,56
sommano	€ 84.427,90	Danni, servitù, espropri	
Opere a corpo		Economie: sondaggi.geognostici.....	€ 1.691,71
		Imprevisti (al ..3,00%.....)	€ 2.532,84
		Lavori su fattura (IVA compresa)	
		Allacci servizi pubblici (IVA comp.)	
		Spese (pubblicità/depositi IVA comp.)	
sommano		Accantonamenti (al ..3,00%.....)	€ 3.450,00
Oneri per la sicurezza al 2,50%	di tipo indiretto	Per I.V.A. su:	
Oneri per la sicurezza a misura	€ 2.110,70	Spese tecniche al22%.....	€ 2.234,99
Oneri per la sicurezza a corpo	€ 0,00	Economie al22%.....	€ 372,18
sommano gli oneri per la sicurezza	€ 2.110,70	Lavori al10%.....	€ 8.442,79
Totale lavori a base d'asta	€ 82.317,20	Somma I/V.A.	€ 11.049,96
Totale lavori	€ 84.427,90	Totale somme a disposizione	€ 30.572,10
		Totale Intervento	€ 115.000,00

Analisi delle alternative

Ipotesi alternative motivi abbandono	Non vi sono ipotesi alternative in quanto trattasi di intervento di manutenzione del patrimonio esistente e quindi obbligatorio.	

Pollenza, 09 luglio 2019

Il Responsabile del Programma
 ing. Federico Canullo

Il Responsabile del Procedimento
 ing. Federico Canullo

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	7	Codice	P_20/22-07/2020	Anno scheda	2020
Titolo intervento		PSR Marche 2014/2020. Miglioramento viabilità rurale. Strada Coldorso-Pozzetto			

Descrizione intervento

Categoria intervento	A0101 - Stradali				
Codice CUP	189J19000160008	Titolo	PSR Marche 2014/2020. Miglioramento viabilità rurale. Strada Coldorso-Pozzetto		
Tipologia intervento	04 - Ristrutturazione				
Nell'ambito del P.S.R. Marche 2014/2020, misura 4, sottomisura 4.3-FA 2A: sostegno ad investimenti nelle infrastrutture necessarie allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, operazione A "miglioramento della viabilità rurale" il comune partecipa direttamente con tre distinti progetti. Il presente intervento riguarda la strada consorziale Coldorso-Pozzetto.					
Importo totale	€ 107.230,00	Stato progettazione	PD Progetto definitivo		
Finalità	CPA - Conservazione del patrimonio	Priorità	3 - alta		

Professionisti coinvolti

Responsabile del Procedimento R.U.P.	ing. Federico Canullo	Centrale Committenza	
Studio di Fattibilità Prelim./Definitivo	non necessario		Comune di Pollenza
Progetto Definitivo_Esecutivo	Libero professionista esterno	Codice AUSA	
Direzione Lavori	Libero professionista esterno		

Conformità

Conformità Urbanistica	☒ sì	Normativa riferimento Codice Contratti - d.lgs.50 del 18/04/2016 Sicurezza luoghi di lavoro - d.lgs.81/2008 Codice della Strada - d.lgs.285/1992 P.S.R. Marche 2014/2020 Sottomisura 4.3 Oper.A
	☐ no	
Conformità Ambientale	☒ sì	
	☐ no	
Procedure		

Tempi di attuazione

Avvio intervento	luglio 2019		Durata intervento	16 mesi	
	Fase di progetto		Fase di appalto		Fase d'esecuzione
Preliminare		Pubblicazione	gen.2020	Inizio Lavori	apr.2020
Definitivo		Gara d'appalto		Fine Lavori	set.2020
Pareri		Aggiudicazione		Collaudo	ott.2020
Esecutivo		Contratto		Attivazione	nov.2020
Progettazione	0 mesi	Appalto	8 mesi	Durata Lavori	8 mesi
Fine fase	III° trim.2019	Fine fase	I° trim.2020	Fine fase	IV° trim.2020

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	7	Codice	P_20/22-07/2020	Anno scheda	2020
Titolo intervento	PSR Marche 2014/2020. Miglioramento viabilità rurale. Strada Coldorso-Pozzetto				

Risorse finanziarie

oneri urbanizzazione avanzato vincolato		Finanziamento_note Accantonamento al cap.2830/4 (cofinanziamento) e 2830/5 (contributo) la somma complessiva di € 107.230,00 viene coperta: - per € 75.061,00 mediante reimpiego del contributo ex P.S.R. 2014/2020 sottomisura 4.3 operazione A come stabilito con D.G.R. 456/2019; - per € 16.084,50 quale cofinanziamento comunale (capofila) mediante reimpiego della disponibilità di fondi di bilancio a seguito del rinvio del pagamento delle rate dei mutui per i comuni compresi nel cratere sismico ed in parte disponibili da entrate ordinarie che non incidono sugli equilibri di bilancio ex art.14 D. L.224/2016 convertito in legge 19/2017; - per € 16.084,50 mediante compartecipazione degli utenti del consorzio stradale.
contributi att. estrattive		
equo indennizzo Cosmari		
monetizzazione standard		
alienazioni beni immobili		
mutui / devoluzione mutui		In piena ☐ sì proprietà? ☐ no
ricavi cimitero/fondi bilancio	€ 16.084,50	
contributi pubblici	€ 75.061,00	
compartecipazione utenti	€ 16.084,50	
apporto capitale privato		
trasferimento immobili		→ € 107.230,00 controllo Ok
TOTALE (competenza)	€ 107.230,00	
somme a residuo		

Quadro Economico

Lavori in appalto		Somme a disposizione	
Opere a misura		Spese Tecniche (. prog./DL/sicurezza....)	
OG 3-Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,	€ 79.984,15	Collaudi	€ 8.712,43
		Rilievi, indagini (.....supporto.RUP.....)	€ 797,84
		Contributo al 4,00% su spese tecniche	€ 380,41
		Art.113 d.lgs.50/2016 (al ..2,00%.....)	€ 1.599,68
sommano	€ 79.984,15	Danni, servitù, espropri	
Opere a corpo		Economie:	€ 626,67
		Imprevisti (al ..2,00%.....)	€ 1.599,68
		Lavori su fattura (IVA compresa)	
		Allacci servizi pubblici (IVA comp.)	
		Spese (pubblicità/depositi IVA comp.)	
sommano		Accantonamenti (al ..3,00%.....)	€ 3.216,90
Oneri per la sicurezza al 2,50%	di tipo indiretto	Per I.V.A. su:	
Oneri per la sicurezza a misura	€ 1.999,60	Spese tecniche al22%.....	€ 2.175,95
Oneri per la sicurezza a corpo	€ 0,00	Economie al22%.....	€ 137,87
sommano gli oneri per la sicurezza	€ 1.999,60	Lavori al10%.....	€ 7.998,42
Totale lavori a base d'asta	€ 77.984,55	Somma I/I.V.A.	€ 10.312,23
Totale lavori	€ 79.984,15	Totale somme a disposizione	€ 27.245,85
		Totale Intervento	€ 107.230,00

Analisi delle alternative

Ipotesi alternative motivi abbandono	Non vi sono ipotesi alternative in quanto trattasi di intervento di manutenzione del patrimonio esistente e quindi obbligatorio.	

Pollenza, 09 luglio 2019

Il Responsabile del Programma
ing. Federico Canullo

Il Responsabile del Procedimento
ing. Federico Canullo

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	8	Codice	P_20/22-08/2020	Anno scheda	2020
Titolo intervento PSR Marche 2014/2020. Miglioramento viabilità rurale. Strada Saraceni					

Descrizione intervento

Categoria intervento	A0101 - Stradali				
Codice CUP	189J19000170008	Titolo	PSR Marche 2014/2020. Miglioramento viabilità rurale. Strada Saraceni		
Tipologia intervento	04 - Ristrutturazione				
Nell'ambito del P.S.R. Marche 2014/2020, misura 4, sottomisura 4.3-FA 2A: sostegno ad investimenti nelle infrastrutture necessarie allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, operazione A "miglioramento della viabilità rurale" il comune partecipa direttamente con tre distinti progetti. Il presente intervento riguarda la strada consorziale Saraceni.					
Importo totale	€ 106.500,00	Stato progettazione	PD Progetto definitivo		
Finalità	CPA - Conservazione del patrimonio	Priorità	3 - alta		

Professionisti coinvolti

Responsabile del Procedimento R.U.P.	ing. Federico Canullo	Centrale Committenza	
Studio di Fattibilità Prelim./Definitivo	non necessario		Comune di Pollenza
Progetto Definitivo_Esecutivo	Libero professionista esterno	Codice AUSA	
Direzione Lavori	Libero professionista esterno		

Conformità

Conformità Urbanistica	☒ sì ☐ no	Normativa riferimento Codice Contratti - d.lgs. 50 del 18/04/2016 Sicurezza luoghi di lavoro - d.lgs. 81/2008 Codice della Strada - d.lgs. 285/1992 P.S.R. Marche 2014/2020 Sottomisura 4.3 Oper. A
Conformità Ambientale	☒ sì ☐ no	
Procedure		

Tempi di attuazione

Avvio intervento	luglio 2019	Durata intervento	16 mesi
Fase di progetto		Fase di appalto	Fase d'esecuzione
Preliminare		Pubblicazione	apr. 2020
Definitivo		Gara d'appalto	set. 2020
Pareri		Aggiudicazione	ott. 2020
Esecutivo	lug. 2019	Contratto	nov. 2020
Progettazione	0 mesi	Appalto	8 mesi
Fine fase	III° trim. 2019	Fine fase	IV° trim. 2020

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	8	Codice	P_20/22-08/2020	Anno scheda	2020
Titolo intervento	PSR Marche 2014/2020. Miglioramento viabilità rurale. Strada Saraceni				

Risorse finanziarie

oneri urbanizzazione avanzato vincolato		Finanziamento_note Accantonamento al cap.2830/6 (cofinanziamento) e 2830/7 (contributo) la somma complessiva di € 107.230,00 viene coperta: - per € 74.550,00 mediante reimpiego del contributo ex P.S.R. 2014/2020 sottomisura 4.3 operazione A come stabilito con D.G.R. 456/2019; - per € 15.975,00 quale cofinanziamento comunale (capofila) mediante reimpiego della disponibilità di fondi di bilancio a seguito del rinvio del pagamento delle rate dei mutui per i comuni compresi nel cratere sismico ed in parte disponibili da entrate ordinarie che non incidono sugli equilibri di bilancio ex art.14 D. L.224/2016 convertito in legge 19/2017; - per € 15.975,00 mediante compartecipazione degli utenti del consorzio stradale.
contributi att. estrattive		
equo indennizzo Cosmari		
monetizzazione standard		
alienazioni beni immobili		
mutui / devoluzione mutui		☐ sì ☐ no
ricavi cimitero/fondi bilancio	€ 15.975,00	
contributi pubblici	€ 74.550,00	
compartecipazione utenti	€ 15.975,00	
apporto capitale privato		
trasferimento immobili		TOTALE (competenza)
	€ 106.500,00	
somme a residuo		€ 106.500,00 controllo Ok

Quadro Economico

Lavori in appalto		Somme a disposizione	
Opere a misura		Spese Tecniche (.prog./DL/sicurezza....)	€ 7.430,58
OG 3-Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,	€ 79.386,57	Collaudi	
		Rilievi, indagini (.supporto.RUP/geol.....)	€ 1.436,90
		Contributo al 4,00% su spese tecniche	€ 354,70
		Art.113 d.lgs.50/2016 (al ..2,00%.....)	€ 1.587,73
sommano	€ 79.386,57	Danni, servitù, espropri	
Opere a corpo		Economie:	€ 622,45
		Imprevisti (al ..3,00%.....)	€ 2.381,60
		Lavori su fattura (IVA compresa)	
		Allacci servizi pubblici (IVA comp.)	
		Spese (pubblicità/depositi IVA comp.)	
sommano		Accantonamenti (al ..3,00%.....)	€ 3.195,00
Oneri per la sicurezza al 2,50%	di tipo indiretto	Per I.V.A. su:	
Oneri per la sicurezza a misura	€ 1.984,66	Spese tecniche al22%.....	€ 2.028,88
Oneri per la sicurezza a corpo	€ 0,00	Economie al22%.....	€ 136,94
sommano gli oneri per la sicurezza	€ 1.984,66	Lavori al10%.....	€ 7.938,66
Totale lavori a base d'asta	€ 77.401,91	Somma I/I.V.A.	€ 10.104,47
Totale lavori	€ 79.386,57	Totale somme a disposizione	€ 27.113,43
		Totale Intervento	€ 106.500,00

Analisi delle alternative

Ipotesi alternative motivi abbandono	Non vi sono ipotesi alternative in quanto trattasi di intervento di manutenzione del patrimonio esistente e quindi obbligatorio.	

Pollenza, 09 luglio 2019

Il Responsabile del Programma
 ing. Federico Canullo

Il Responsabile del Procedimento
 ing. Federico Canullo

ID	9	Codice	P_20/22-09/2020	Anno scheda	2020
Titolo intervento	Sistemazione parcheggio via Dante e strada Cegli				

Categoria intervento	A0101 - Stradali		
Codice CUP	187H19000020004	Titolo	Sistemazione parcheggio via Dante e strada Cegli
Tipologia intervento	01 - Nuova costruzione	Lavori di sistemazione del parcheggio e della strada comunale denominata via Dante e di ampliamento della sottostante strada comunale Cegli esclusivamente finalizzati, nell'ambito della variante parziale al PRG per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree relative ai fini della soluzione delle problematiche connesse con il contenzioso civile ed amministrativo instauratosi con la ditta proprietaria in esito alla sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 875/2014 del 26/02/2014, di accoglimento del ricorso della controparte e di dichiarazione di nullità, assoluta ed insanabile, della scrittura privata a suo tempo sottoscritta con il comune per il trasferimento allo stesso della proprietà delle aree. Intervento riproposto nelle more della definizione della procedura espropriativa avviata, sulla base dell'interlocuzione con la ditta proprietaria. A seguito della transazione con la ditta esproprianda, conclusa in data 17/03/2020 con la stipula del rogito, l'intervento non si rende più necessario, potendosi effettuare le necessarie manutenzioni nell'ambito della gestione della viabilità comunale.	
Importo totale	€ 10.000,00		
Finalità	CPA - Conservazione del patrimonio	Priorità	3 - alta

Responsabile del Procedimento R.U.P.	geom. Roberto Del Savio	Centrale Committenza
Studio di Fattibilità Prelim./Definitivo	non necessario	
Progetto Definitivo_Esecutivo	Settore B - servizio Lavori Pubblici	Codice AUSA
Direzione Lavori	non necessario	

Conformità Urbanistica	☒ sì	Normativa riferimento Codice Contratti - d.lgs.50 del 18/04/2016 Sicurezza luoghi di lavoro - d.lgs.81/2008 Codice della Strada - d.lgs.285/1992
	☐ no	
Conformità Ambientale	☒ sì	
	☐ no	
Procedure		

Avvio intervento	dicembre 2018	Durata intervento	23 mesi
<i>Fase di progetto</i>		<i>Fase di appalto</i>	<i>Fase d'esecuzione</i>
Preliminare		Pubblicazione	Inizio Lavori
Definitivo	<i>dic.2018</i>	Gara d'appalto	Fine Lavori
Pareri	<i>ott.2019</i>	Aggiudicazione	Collaudo
Esecutivo	<i>feb.2020</i>	Contratto	Attivazione
Progettazione	14 mesi	Appalto	Durata Lavori
Fine fase	I° trim.2020	Fine fase	Fine fase
		II° trim.2020	IV° trim.2020

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	9	Codice	P_20/22-09/2020	Anno scheda	2020
Titolo intervento		Sistemazione parcheggio via Dante e strada Cegli			

Risorse finanziarie

oneri urbanizzazione avanzato vincolato contributi att. estrattive equo indennizzo Cosmari monetizzazione standard alienazioni beni immobili mutui / devoluzione mutui ricavi cimitero/fondi bilancio contributi pubblici compartecipazione utenti apporto capitale privato trasferimento immobili	€ 10.000,00	Finanziamento_note L'importo deriva dal reimpiego dell'avanzo vincolato ad investimenti proveniente dalla monetizzazione dello standard urbanistico conseguente al SUAP in variante al PRG della CGM S.r.l. Accantonamento al cap.2856
TOTALE (competenza)	€ 10.000,00	In piena proprietà? ☐ sì ☐ no
somme a residuo		€ 10.000,00 controllo Ok

Quadro Economico

Lavori in appalto		Somme a disposizione	
Opere a misura		Spese Tecniche (.....)	
		Collaudi	
		Rilievi, indagini (.....)	
		Contributo al su spese tecniche	
		Art.113 d.lgs.50/2016 (al)	
	<i>sommano</i>	Danni, servitù, espropri	€ 10.000,00
Opere a corpo		Economie:	€ 0,00
		Imprevisti (al .3,00%.....)	€ 0,00
		Lavori su fattura (IVA compresa)	
		Allacci servizi pubblici (IVA comp.)	
		Spese (pubblicità/depositi IVA comp.)	
	<i>sommano</i>	Accantonamenti (al ..0,00%.....)	€ 0,00
Oneri per la sicurezza al di tipo indiretto		Per I.V.A. su:	
Oneri per la sicurezza a misura		Spese tecniche al	
Oneri per la sicurezza a corpo		Economie al € 0,00	
<i>sommano gli oneri per la sicurezza</i>		Lavori al	
<i>Totale lavori a base d'asta</i>		<i>Somma I.V.A.</i> € 0,00	
Totale lavori		Totale somme a disposizione	€ 10.000,00
		Totale Intervento	€ 10.000,00

Analisi delle alternative

Ipotesi alternative motivi abbandono	Non vi sono ipotesi alternative in quanto trattasi di intervento di manutenzione del patrimonio esistente e quindi obbligatorio.	

Pollenza, 09 aprile 2020

Il Responsabile del Programma
ing. Federico Canullo

Il Responsabile del Procedimento
geom. Roberto Del Savio

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	10	Codice	P_20/22-10/2020	Anno scheda	2020
Titolo intervento		Manutenzione viabilità comunale 2020			

Descrizione intervento

Categoria intervento	A0101 - Stradali		
Codice CUP		Titolo	Manutenzione viabilità comunale 2020
Tipologia intervento	06 - Manutenzione Ordinaria		
Manutenzione ordinaria viabilità comunale interna ed esterna ai centri abitati, con rifacimento manto asfaltato e/in macadam ed eventuale manutenzione opere d'arte. Si prevede la realizzazione inoltre di una nuova fermata per il TPL in loc. Rotelli lungo la S.P. 108 al km 7+950 lato dx, non finanziata con i fondi della regione Marche. Nell'ambito dell'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2019 si accantona, oltre a un maggior importo per l'esecuzione di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria, anche una somma per la gestione della segnaletica stradale "di pericolo" da parte dell'Ufficio Tecnico, per un totale aggiuntivo di € 20.000.			
Importo totale	€ 90.000,00	Stato progettazione	SFP Studio di fattibilità preliminare
Finalità	CPA - Conservazione del patrimonio	Priorità	3 - alta

Professionisti coinvolti

Responsabile del Procedimento R.U.P.	geom. Roberto Del Savio	Centrale Committenza	
Studio di Fattibilità Prelim./Definitivo	non necessario		
Progetto Definitivo_Esecutivo	Settore B - servizio Lavori Pubblici	Codice AUSA	
Direzione Lavori	Settore B - servizio Lavori Pubblici		

Conformità

Conformità Urbanistica	☒ sì	Normativa riferimento Codice Contratti - d.lgs.50 del 18/04/2016 Sicurezza luoghi di lavoro - d.lgs.81/2008 Codice della Strada - d.lgs.285/1992
	☐ no	
Conformità Ambientale	☒ sì	
	☐ no	
Procedure _____ _____ _____		

Tempi di attuazione

Avvio intervento	marzo 2019	Durata intervento	8 mesi																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fase di progetto</th> <th colspan="2">Fase di appalto</th> <th colspan="2">Fase d'esecuzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Preliminare</td> <td></td> <td>Pubblicazione</td> <td></td> <td>Inizio Lavori</td> <td>mag.2019</td> </tr> <tr> <td>Definitivo</td> <td></td> <td>Gara d'appalto</td> <td>mag.2019</td> <td>Fine Lavori</td> <td>ott.2019</td> </tr> <tr> <td>Pareri</td> <td></td> <td>Aggiudicazione</td> <td>giu.2019</td> <td>Collaudo</td> <td>ott.2019</td> </tr> <tr> <td>Esecutivo</td> <td>apr.2019</td> <td>Contratto</td> <td>lug.2019</td> <td>Attivazione</td> <td>nov.2019</td> </tr> <tr> <td>Progettazione</td> <td>1 mese</td> <td>Appalto</td> <td>3 mesi</td> <td>Durata Lavori</td> <td>4 mesi</td> </tr> <tr> <td>Fine fase</td> <td>II° trim.2019</td> <td>Fine fase</td> <td>III° trim.2019</td> <td>Fine fase</td> <td>IV° trim.2019</td> </tr> </tbody> </table>				Fase di progetto		Fase di appalto		Fase d'esecuzione		Preliminare		Pubblicazione		Inizio Lavori	mag.2019	Definitivo		Gara d'appalto	mag.2019	Fine Lavori	ott.2019	Pareri		Aggiudicazione	giu.2019	Collaudo	ott.2019	Esecutivo	apr.2019	Contratto	lug.2019	Attivazione	nov.2019	Progettazione	1 mese	Appalto	3 mesi	Durata Lavori	4 mesi	Fine fase	II° trim.2019	Fine fase	III° trim.2019	Fine fase	IV° trim.2019
Fase di progetto		Fase di appalto		Fase d'esecuzione																																									
Preliminare		Pubblicazione		Inizio Lavori	mag.2019																																								
Definitivo		Gara d'appalto	mag.2019	Fine Lavori	ott.2019																																								
Pareri		Aggiudicazione	giu.2019	Collaudo	ott.2019																																								
Esecutivo	apr.2019	Contratto	lug.2019	Attivazione	nov.2019																																								
Progettazione	1 mese	Appalto	3 mesi	Durata Lavori	4 mesi																																								
Fine fase	II° trim.2019	Fine fase	III° trim.2019	Fine fase	IV° trim.2019																																								

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	10	Codice	P_20/22-10/2020	Anno scheda	2020
Titolo intervento	Manutenzione viabilità comunale 2020				

Risorse finanziarie

oneri urbanizzazione	€ 16.488,64	Finanziamento_note L'intero importo di 90.000 euro viene assicurato: - per 16.468,64 mediante contributo di costruzione incassato nell'anno 2020 relativamente alle pratiche edilizie; - per 3.000 mediante contributo attività estrattive incassato nell'anno 2020; - per 30.000 mediante parte dell'equoindennizzo Cosmari anno 2020; - per 20.511,36 tra le somme rese disponibili per investimenti a seguito dell'assegnazione a comune dei fondi derivanti dal ristoro del mancato gettito IMU/TASI nelle annualità precedenti ai sensi dell'art. 1, comma 892, della legge 145 del 30/12/2018 (legge finanziaria 2019) Accantonamento al cap.2856
avanzato vincolato	€ 20.000,00	
contributi att. estrattive	€ 3.000,00	
equo indennizzo Cosmari	€ 30.000,00	
monetizzazione standard		
alienazioni beni immobili		In piena proprietà? ☐ sì ☐ no
mutui / devoluzione mutui		
ricavi cimitero/fondi bilancio	€ 20.511,36	
contributi pubblici		
compartecipazione utenti		
apporto capitale privato		€ 90.000,00 → € 90.000,00 controllo Ok
trasferimento immobili		
TOTALE (competenza)	€ 90.000,00	
somme a residuo		

Quadro Economico

Lavori in appalto		Somme a disposizione	
Opere a misura		Spese Tecniche (.....consulenze.....)	€ 1.000,00
OG 3-Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,	€ 47.937,95	Collaudi	
OG 6-Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di	€ 15.000,00	Rilievi, indagini (.....)	
		Contributo al 4,00% su spese tecniche	€ 40,00
		Art.113 d.lgs.50/2016 (al	€ 0,00
sommano	€ 62.937,95	Danni, servitù, espropri	
Opere a corpo		Economie: Segnaletica stradale.....	€ 5.000,00
		Imprevisti (al .5,00%.....)	€ 3.146,90
		Lavori su fattura (IVA compresa)	
		Allacci servizi pubblici (IVA comp.)	
		Spese (pubblicità/depositi IVA comp.)	
sommano		Accantonamenti (al ..3,00%.....)	€ 2.700,00
Oneri per la sicurezza al 2,50%	di tipo indiretto	Per I.V.A. su:	
Oneri per la sicurezza a misura	€ 1.573,45	Spese tecniche al22%.....	€ 228,80
Oneri per la sicurezza a corpo	€ 0,00	Economie al22%.....	€ 1.100,00
sommano gli oneri per la sicurezza	€ 1.573,45	Lavori al22%.....	€ 13.846,35
Totale lavori a base d'asta	€ 61.364,50	Somma I.V.A.	€ 15.175,15
Totale lavori	€ 62.937,95	Totale somme a disposizione	€ 27.062,05
		Totale Intervento	€ 90.000,00

Analisi delle alternative

Ipotesi alternative motivi abbandono	Non vi sono ipotesi alternative in quanto trattasi di intervento di manutenzione del patrimonio esistente e quindi obbligatorio.	

Pollenza, 20 aprile 2020

Il Responsabile del Programma
ing. Federico Canullo

Il Responsabile del Procedimento
geom. Roberto Del Savio

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	11	Codice	P_20/22-11/2020	Anno scheda	2020
Titolo intervento		Messa in sicurezza ed adeguamento teatro comunale G. Verdi			

Descrizione intervento

Categoria intervento	A0511 - Beni culturali				
Codice CUP		Titolo	Messa in sicurezza ed adeguamento teatro comunale G. Verdi		
Tipologia intervento	07 - Manutenzione Straordinaria				
Lavori di adeguamento funzionale ed impiantistico del teatro comunale in ottemperanza alle prescrizioni impartite dalla CCVLPS, finanziati con il contributo previsto dall'art.1, c.29-37, della legge 160 del 27/12/2019 (legge bilancio 2020) per interventi di Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile nonché per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche					
Importo totale	€ 70.000,00	Stato progettazione	SFD Studio di fattibilità definitivo		
Finalità	CPA - Conservazione del patrimonio		Priorità	3 - alta	

Professionisti coinvolti

Responsabile del Procedimento R.U.P.	ing. Federico Canullo	Centrale Committenza	
Studio di Fattibilità Prelim./Definitivo	non necessario		Comune di Pollenza
Progetto Definitivo_Esecutivo	Settore B - servizio Lavori Pubblici	Codice AUSA	
Direzione Lavori	Settore B - servizio Lavori Pubblici		

Conformità

Conformità Urbanistica	☒ sì	Normativa riferimento Codice Contratti - d.lgs.50 del 18/04/2016 Sicurezza cantieri - d.lgs.81/2008 Codice BB.CC. paesaggio - d.lgs.42/2004 Norme sismiche D.M.14/01/2008
	☐ no	
Conformità Ambientale	☒ sì	
	☐ no	
Procedure		

Tempi di attuazione

Avvio intervento	gennaio 2020		Durata intervento	8 mesi	
	Fase di progetto		Fase di appalto		Fase d'esecuzione
Preliminare		Pubblicazione		Inizio Lavori	apr.2020
Definitivo	gen.2020	Gara d'appalto	mar.2020	Fine Lavori	ago.2020
Pareri	feb.2020	Aggiudicazione	apr.2020	Collaudo	set.2020
Esecutivo	feb.2020	Contratto	apr.2020	Attivazione	set.2020
Progettazione	1 mese	Appalto	2 mesi	Durata Lavori	5 mesi
Fine fase	I° trim.2020	Fine fase	II° trim.2020	Fine fase	III° trim.2020

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	11	Codice	P_20/22-11/2020	Anno scheda	2020
Titolo intervento	Messa in sicurezza ed adeguamento teatro comunale G. Verdi				

Risorse finanziarie

oneri urbanizzazione avanzato vincolato contributi att. estrattive equo indennizzo Cosmari monetizzazione standard alienazioni beni immobili mutui / devoluzione mutui ricavi cimitero/fondi bilancio contributi pubblici compartecipazione utenti apporto capitale privato trasferimento immobili		Finanziamento_note L'importo complessivo di € 70.000,00 deriva dal reimpiego dei fondi di cui all'art.1, c.29-37, della legge 160 del 27/12/2019 (legge bilancio 2020), assegnati con decreto del Capo Dipartimento Affari Interni del Ministero dell'Interno del 14/01/2020. Accantonamento al cap.2548/6
	€ 70.000,00	
TOTALE (competenza)	€ 70.000,00	In piena proprietà? ☐ sì ☐ no
somme a residuo		€ 70.000,00 controllo Ok

Quadro Economico

Lavori in appalto		Somme a disposizione	
Opere a misura		Spese Tecniche (.....consulenze.....)	€ 3.500,00
OG 2-Restauro e manutenzione dei beni immobili	€ 5.000,00	Collaudi	
OG 11-Impianti tecnologici	€ 14.000,00	Rilievi, indagini (.....)	
OS 6-Finiture di opere generali in mat.li lignei,	€ 20.000,00	Contributo al 4,00% su spese tecniche	€ 140,00
		Art.113 d.lgs.50/2016 (al)	€ 0,00
sommano	€ 39.000,00	Danni, servitù, espropri	
Opere a corpo		Economie: diritti/rimb.spese.....	€ 1.015,74
Forniture	€ 12.000,00	Imprevisti (al)	
		Lavori su fattura (IVA compresa)	
sommano	€ 12.000,00	Allacci servizi pubblici (IVA comp.)	
Oneri per la sicurezza al 7,064% di tipo indiretto		Spese (pubblicità/depositi IVA comp.)	
Oneri per la sicurezza a misura	€ 2.754,96	Accantonamenti (al ..3.00%.....)	€ 2.100,00
Oneri per la sicurezza a corpo	€ 847,68	Per I.V.A. su:	
sommano gli oneri per la sicurezza	€ 3.602,64	Spese tecniche al22%.....	€ 800,80
Totale lavori a base d'asta	€ 47.397,36	Economie al22%.....	€ 223,46
Totale lavori	€ 51.000,00	Lavori al22%.....	€ 11.220,00
		Somma I.V.A.	€ 12.244,26
		Totale somme a disposizione	€ 19.000,00
		Totale Intervento	€ 70.000,00

Analisi delle alternative

Ipotesi alternative motivi abbandono	Non vi sono ipotesi alternative in quanto trattasi di intervento di manutenzione del patrimonio esistente e quindi obbligatorio.	

Pollenza, 21 gennaio 2020

Il Responsabile del Programma
ing. Federico Canullo

Il Responsabile del Procedimento
ing. Federico Canullo

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	12	Codice	P_20/22-12/2020	Anno scheda	2020
Titolo intervento	POR FESR Marche 2014/2020. Colonnine di ricarica auto elettriche				

Descrizione intervento

Categoria intervento	A0306 - Produzione e distribuzione di energia elettrica				
Codice CUP		Titolo	POR FESR Marche 2014/2020. Colonnine di ricarica auto elettriche		
Tipologia intervento	07 - Manutenzione Straordinaria		Tra le azioni di avviare per una prima applicazione del PAESC approvato, l'azione "TRA1" , al fine di ridurre le emissioni di CO2 nel territorio del comune, prevede anche l'incentivazione dell'uso di veicoli a trazione elettrica, attraverso la realizzazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli pubblici e privati alimentati ad energia elettrica. Si prevede la realizzazione di n. 2 punti di ricarica (uno lungo la vallata del fiume Chienti in via Falcone, ad implementare la rete dei comuni confinanti, e l'altro in l.ga Primo Levi, presso la zona di espansione residenziale del capoluogo avente anche funzioni di collegamento del vicino centro storico con il precedente) avvalendosi dei fondi stanziati con decreto del dirigente della regione Marche, P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità, n. 557 del 16/04/2019 è stato approvato il bando per la concessione di contributi in conto capitale a favore di Comuni o aggregazioni di comuni della regione Marche per l'acquisto e l'installazione di colonnine di ricarica per mezzi elettrici.		
Importo totale	€ 40.000,00	Stato progettazione	PD Progetto definitivo		
Finalità	MIS - Miglioramento e incremento del servizio		Priorità	3 - alta	

Professionisti coinvolti

Responsabile del Procedimento R.U.P.	ing. Federico Canullo	Centrale Committenza	
Studio di Fattibilità Prelim./Definitivo	non necessario		Comune di Pollenza
Progetto Definitivo_Esecutivo	Settore B - servizio Lavori Pubblici	Codice AUSA	
Direzione Lavori	Settore B - servizio Lavori Pubblici		

Conformità

Conformità Urbanistica	☒ sì	Normativa riferimento
	☐ no	
Conformità Ambientale	☒ sì	Codice Contratti - d.lgs.50 del 18/04/2016
	☐ no	Sicurezza cantieri - d.lgs.81/2008
Procedure		L.R. 10 del 24/07/2002, risp.energetico inqu.luminoso
		Codice BB.CC. paesaggio - d.lgs.42/2004
		DACR.75 del 17/07/2018.- DDS.557 del 16/04/2019

Tempi di attuazione

Avvio intervento	aprile 2019	Durata intervento		19 mesi	
	<i>Fase di progetto</i>		<i>Fase di appalto</i>	<i>Fase d'esecuzione</i>	
Preliminare		Pubblicazione		Inizio Lavori	giu.2020
Definitivo		Gara d'appalto		Fine Lavori	set.2020
Pareri		Aggiudicazione		Collaudo	ott.2020
Esecutivo		Contratto		Attivazione	nov.2020
Progettazione	1 mese	Appalto	12 mesi	Durata Lavori	6 mesi
Fine fase	II° trim.2019	Fine fase	II° trim.2020	Fine fase	IV° trim.2020

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	12	Codice	P_20/22-12/2020	Anno scheda	2020
Titolo intervento	POR FESR Marche 2014/2020. Colonnine di ricarica auto elettriche				

Risorse finanziarie

oneri urbanizzazione avanzato vincolato	€ 10.800,00	Finanziamento_note L'importo complessivo deriva: - per euro 10.800,00 dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2018 (FPV2019); - per euro 29.200 dai contributi previsti dall'azione 14.3 del POR FESR Marche 2014/2020 di cui al DDS 557/2019, come da decreto 1118 del 29/10/2019 di approvazione della graduatoria del bando di finanziamento. Accantonamento al cap.2534
contributi att. estrattive equo indennizzo Cosmari monetizzazione standard alienazioni beni immobili mutui / devoluzione mutui ricavi cimitero/fondi bilancio contributi pubblici compartecipazione utenti apporto capitale privato trasferimento immobili	€ 29.200,00	
TOTALE (competenza)	€ 40.000,00	☐ In piena proprietà? ☐ sì ☐ no
somme a residuo		€ 40.000,00 controllo Ok

Quadro Economico

Lavori in appalto		Somme a disposizione	
Opere a misura		Spese Tecniche (.....)	
OG 10-Impianti per la trasformazione alta/media	€ 35.424,15	Collaudi	
		Rilievi, indagini (.....)	
		Contributo al su spese tecniche	
		Art.113 d.lgs.50/2016 (al)	
sommano	€ 35.424,15	Danni, servitù, espropri	
Opere a corpo		Economie:	
		Imprevisti (al)	
		Lavori su fattura (IVA compresa)	
		Allacci servizi pubblici (IVA comp.)	
		Spese (pubblicità/depositi IVA comp.)	
sommano		Accantonamenti (al ..0.80%.....)	
Oneri per la sicurezza al 1,50% di tipo indiretto		Per I.V.A. su:	
Oneri per la sicurezza a misura	€ 531,36	Spese tecniche al	
Oneri per la sicurezza a corpo	€ 0,00	Economie al10%....	
sommano gli oneri per la sicurezza	€ 531,36	Lavori al10%.....	
Totale lavori a base d'asta	€ 34.892,79	Somma I.V.A.	
Totale lavori	€ 35.424,15	Totale somme a disposizione	
		Totale Intervento	

Analisi delle alternative

Ipotesi alternative motivi abbandono	Non vi sono ipotesi alternative in quanto trattasi di intervento di manutenzione del patrimonio esistente e quindi obbligatorio.	

Pollenza, 05 luglio 2019

Il Responsabile del Programma
ing. Federico Canullo

Il Responsabile del Procedimento
ing. Federico Canullo

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	13	Codice	P_20/22-13/2020	Anno scheda	2020
Titolo intervento Opere di urbanizzazione, verde pubblico ed impianti sportivi a Casette Verdini e in altre zone					

Descrizione intervento

Categoria intervento	A0101 - Stradali				
Codice CUP		Titolo	Opere di urbanizzazione, verde pubblico ed impianti sportivi a Casette Verdini e in altre zone		
Tipologia intervento	07 - Manutenzione Straordinaria				
Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi nella frazione di Casette Verdini mediante rifacimento della pavimentazione stradale, ripresa e/o rifacimento dei marciapiedi, sistemazione della rete di raccolta delle acque meteoriche. Nell'ambito dell'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2019 si accantonano € 38.000 per ulteriori interventi sul verde pubblico ed in particolare sul Parco Salvo D'Acquisto nel capoluogo.					
Importo totale	€ 76.000,00	Stato progettazione	SFP Studio di fattibilità preliminare		
Finalità	CPA - Conservazione del patrimonio		Priorità	3 - alta	

Professionisti coinvolti

Responsabile del Procedimento R.U.P.	geom. Roberto Del Savio	Centrale Committenza	
Studio di Fattibilità Prelim./Definitivo	non necessario		Comune di Pollenza
Progetto Definitivo_Esecutivo	Settore B - servizio Lavori Pubblici	Codice AUSA	
Direzione Lavori	Settore B - servizio Lavori Pubblici		

Conformità

Conformità Urbanistica	☒ sì	Normativa riferimento Codice Contratti - d.lgs. 50 del 18/04/2016 Sicurezza cantieri - d.lgs. 81/2008 Codice della Strada - d.lgs. 285/1992
	☐ no	
Conformità Ambientale	☒ sì	
	☐ no	
Procedure		

Tempi di attuazione

Avvio intervento	gennaio 2020		Durata intervento	10 mesi	
	Fase di progetto		Fase di appalto		Fase d'esecuzione
Preliminare		Pubblicazione		Inizio Lavori	apr. 2020
Definitivo		Gara d'appalto	feb. 2020	Fine Lavori	ott. 2020
Pareri		Aggiudicazione	mar. 2020	Collaudo	ott. 2020
Esecutivo	feb. 2020	Contratto	apr. 2020	Attivazione	nov. 2020
Progettazione	1 mese	Appalto	2 mesi	Durata Lavori	7 mesi
Fine fase	I° trim. 2020	Fine fase	II° trim. 2020	Fine fase	IV° trim. 2020

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	13	Codice	P_20/22-13/2020	Anno scheda	2020
Titolo intervento	Opere di urbanizzazione, verde pubblico ed impianti sportivi a Casette Verdini e in altre zone				

Risorse finanziarie

oneri urbanizzazione	€ 14.000,00	Finanziamento_note L'importo complessivo deriva - per € 30.000,00 dal reimpiego di parte dell'equoindennizzo Cosmari afferente l'anno 2020 (prima rata); - per € 14.000,00 dal reimpiego del contributo di costruzione incassato nell'anno 2020 relativamente alle pratiche edilizie di cui 8.000 per gli impianti sportivi e 6.000 per il verde pubblico; - per € 32.000 dal reimpiego dell'avanzo libero di amministrazione stanziato in sede di bilancio consuntivo 2019 per il verde pubblico. Accantonamento al cap.2837 per € 63.863,19 e al cap.2789 per € 12.134,81
avanzato vincolato	€ 32.000,00	
contributi att. estrattive		
equo indennizzo Cosmari	€ 30.000,00	
monetizzazione standard		
alienazioni beni immobili		
mutui / devoluzione mutui		
ricavi cimitero/fondi bilancio		
contributi pubblici		
compartecipazione utenti		
apporto capitale privato		
trasferimento immobili		
TOTALE (competenza)	€ 76.000,00	In piena proprietà? ☐ sì ☐ no
somme a residuo		€ 76.000,00 controllo Ok

Quadro Economico

Lavori in appalto			Somme a disposizione	
Opere a misura			Spese Tecniche (.....Progetto/DL.....)	€ 10.250,00
OG 3-Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,	€ 22.000,00		Collaudi	
OS 24-Verde e arredo urbano	€ 20.000,00		Rilievi, indagini (.....)	
OG 10-Impianti per la trasformazione alta/media	€ 5.000,00		Contributo al 4,00% su spese tecniche	€ 410,00
			Art.113 d.lgs.50/2016 (al	€ 0,00
sommano	€ 47.000,00		Danni, servitù, espropri	
Opere a corpo			Economie:	€ 931,64
			Imprevisti (al .5,00%.....)	€ 2.350,00
			Lavori su fattura (IVA compresa)	
			Allacci servizi pubblici (IVA comp.)	
			Spese (pubblicità/depositi IVA comp.)	
sommano			Accantonamenti (al ..3,00%.....)	€ 2.280,00
Oneri per la sicurezza al 2,50%	di tipo indiretto		Per I.V.A. su:	
Oneri per la sicurezza a misura	€ 1.175,00		Spese tecniche al22%.....	€ 2.345,20
Oneri per la sicurezza a corpo	€ 0,00		Economie al10%.....	€ 93,16
sommano gli oneri per la sicurezza	€ 1.175,00		Lavori al22%.....	€ 10.340,00
Totale lavori a base d'asta	€ 45.825,00		Somma I/I.V.A.	€ 12.778,36
Totale lavori	€ 47.000,00		Totale somme a disposizione	€ 29.000,00
			Totale Intervento	€ 76.000,00

Analisi delle alternative

Ipotesi alternative motivi abbandono	Non vi sono soluzioni alternative in quanto trattasi di manutenzione di infrastrutture esistenti.	

Pollenza, 28 aprile 2020

Il Responsabile del Programma
ing. Federico Canullo

Il Responsabile del Procedimento
geom. Roberto Del Savio

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	14	Codice	P_20/22-14/2020	Anno scheda	2020
Titolo intervento		Manutenzione immobili ed infrastrutture anno 2020			

Descrizione intervento

Categoria intervento	A0533 - Direzionale e amministrativo		
Codice CUP		Titolo	Manutenzione immobili ed infrastrutture anno 2020
Tipologia intervento	07 - Manutenzione Straordinaria		
Piccoli interventi di manutenzione sugli immobili comunali per la loro conservazione. Ripristini impianti elettrici e tecnologici in genere; sistemazione opere edili e murarie; fornitura e posa in opera infissi interni ed esterni ed arredi fissi. Sono compresi anche la fornitura e posa in opera di attrezzature per l'estensione dell'esistente sistema di monitoraggio del territorio comunale. Nell'ambito dell'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2019 si accantonano € 45.000 per ulteriori interventi sugli immobili comunali (tra questi si segnalano la sistemazione dell'impianto di chiamata di emergenza della Casa di Riposo, la sostituzione urgente del generatore di calore del museo comunale, la prosecuzione dell'intervento di manutenzione degli infissi nella Casa di Riposo, l'automazione dell'ingresso agli uffici comunali).			
Importo totale	€ 83.000,00	Stato progettazione	SFP Studio di fattibilità preliminare
Finalità	CPA - Conservazione del patrimonio	Priorità	3 - alta

Professionisti coinvolti

Responsabile del Procedimento R.U.P.	geom. Roberto Del Savio	Centrale Committenza	
Studio di Fattibilità Prelim./Definitivo	non necessario		Comune di Pollenza
Progetto Definitivo_Esecutivo	Settore B - servizio Lavori Pubblici	Codice AUSA	
Direzione Lavori	Settore B - servizio Lavori Pubblici		

Conformità

Conformità Urbanistica	☒ sì ☐ no	Normativa riferimento Codice Contratti - d.lgs. 50 del 18/04/2016 Sicurezza cantieri - d.lgs. 81/2008
Conformità Ambientale	☒ sì ☐ no	
Procedure		

Tempi di attuazione

Avvio intervento	gennaio 2020	Durata intervento	6 mesi
Fase di progetto		Fase di appalto	Fase d'esecuzione
Preliminare		Pubblicazione	mag.2020
Definitivo		Gara d'appalto	giu.2020
Pareri		Aggiudicazione	lug.2020
Esecutivo	feb.2020	Contratto	lug.2020
Progettazione	1 mese	Appalto	2 mesi
Fine fase	I° trim.2020	Fine fase	III° trim.2020

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	14	Codice	P_20/22-14/2020	Anno scheda	2020
Titolo intervento		Manutenzione immobili ed infrastrutture anno 2020			

Risorse finanziarie

oneri urbanizzazione avanzato vincolato	€ 45.000,00	Finanziamento_note L'importo di € 61.000 deriva dal reimpiego dell'avanzo libero di amministrazione stanziato in sede di bilancio consuntivo 2019. Accantonamento al cap.2548
contributi att. estrattive equo indennizzo Cosmari monetizzazione standard alienazioni beni immobili mutui / devoluzione mutui ricavi cimitero/fondi bilancio contributi pubblici compartecipazione utenti apporto capitale privato trasferimento immobili	€ 38.000,00	
TOTALE (competenza)	€ 83.000,00	In piena proprietà? ☐ sì ☐ no
somme a residuo		€ 83.000,00 controllo Ok

Quadro Economico

Lavori in appalto		Somme a disposizione	
Opere a misura		Spese Tecniche (.....consulenze.....)	€ 1.000,00
OG 1-Edifici civili e industriali	€ 20.000,00	Collaudi	
OG 11-Impianti tecnologici	€ 20.000,00	Rilievi, indagini (.....)	
		Contributo al 4,00% su spese tecniche	€ 40,00
		Art.113 d.lgs.50/2016 (al	€ 0,00
sommano	€ 40.000,00	Danni, servitù, espropri	
Opere a corpo		Economie: forniture varie.....	€ 4.828,85
OS 6-Finiture di opere generali in mat.li lignei,	€ 15.000,00	Imprevisti (al .5,00%.....)	€ 2.750,00
		Lavori su fattura (IVA compresa)	€ 3.500,00
		Allacci servizi pubblici (IVA comp.)	
		Spese (pubblicità/depositi IVA comp.)	
sommano	€ 15.000,00	Accantonamenti (al ..3,00%.....)	€ 2.490,00
Oneri per la sicurezza al 1,50% di tipo indiretto		Per I.V.A. su:	
Oneri per la sicurezza a misura	€ 600,00	Spese tecniche al22%.....	€ 228,80
Oneri per la sicurezza a corpo	€ 225,00	Economie al22%.....	€ 1.062,35
sommano gli oneri per la sicurezza	€ 825,00	Lavori al22%.....	€ 12.100,00
Totale lavori a base d'asta	€ 54.175,00	Somma I/I.V.A.	€ 13.391,15
Totale lavori	€ 55.000,00	Totale somme a disposizione	€ 28.000,00
		Totale Intervento	€ 83.000,00

Analisi delle alternative

Ipotesi alternative motivi abbandono	Non vi sono ipotesi alternative in quanto trattasi di intervento di manutenzione del patrimonio esistente e quindi obbligatorio.	

Pollenza, 28 aprile 2020

Il Responsabile del Programma
ing. Federico Canullo

Il Responsabile del Procedimento
geom. Roberto Del Savio

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	15	Codice	P_20/22-15/2020	Anno scheda	2020
Titolo intervento	PSR 2014/2020 (PIL) percorso cicloturistico abbazia Rambona - Passo di Treia				

Descrizione intervento

Categoria intervento	A0299 - Altre infrastrutture per ambiente e territorio				
Codice CUP	186E19000060001	Titolo	PSR 2014/2020 (PIL) percorso cicloturistico abbazia Rambona - Passo di Treia		
Tipologia intervento	08 - Completamento	Intervento compreso nel programma di realizzazione di un percorso turistico di collegamento delle aree a valenza storico-culturale del territorio comunale e limitrofo nell'ambito dei progetti FESR della Comunità Europea. Nell'ambito del completamento del primo lotto del programma comunale di realizzazione di una rete di percorsi pedociclabili e carrabili di valorizzazione del territorio e di collegamento intervallivo, tra i fiumi Potenza e Chienti, tra l'Abbazia di Rambona e il Castello della Rancia, verso l'Abbazia di Fiastra, riguardante nell'ambito del progetto generale del "Parco dell'Abbazia di Rambona", redatto dall'arch. M.G.Tomassetti di Civitanova M. L'intervento è compreso nel P.I.L. avente capogruppo il comune di Treia con accesso al bando GAL Sibilla per la Misura 19.2.7.5.			
Importo totale	€ 195.000,00	Stato progettazione	SFD Studio di fattibilità definitivo		
Finalità	AMB - Qualità ambientale		Priorità	2 - media	

Professionisti coinvolti

Responsabile del Procedimento R.U.P.	ing. Federico Canullo	Centrale Committenza	
Studio di Fattibilità Prelim./Definitivo	non necessario	SUA provincia di Macerata	
Progetto Definitivo_Esecutivo	Libero professionista esterno	Codice AUSA	
Direzione Lavori	Libero professionista esterno	0000234894	

Conformità

Conformità Urbanistica	☒ sì		Normativa riferimento	Codice Contratti - d.lgs.50 del 18/04/2016
	☐ no			Sicurezza cantieri - d.lgs.81/2008
				Codice della Strada - d.lgs.285/1992
				Codice BB.CC. paesaggio - d.lgs.42/2004
Conformità Ambientale	☒ sì	l'intervento.....è.....quasi.....completamente		
	☐ no	esterno all'ambito di tutela dell'Abbazia		
Procedure	Bando contributo fondi UE - - incarico progettazione - - progetto definitivo - - domanda di finanziamento - - approvazione graduatoria - - progetto esecutivo e affidamento lavori IL CONCRETO AVVIO DELL'INTERVENTO E' SUBORDINATO ALLA MATERIALE EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO			

Tempi di attuazione

Avvio intervento	gennaio 2020	Durata intervento	13 mesi		
Fase di progetto		Fase di appalto		Fase d'esecuzione	
Preliminare		Pubblicazione		Inizio Lavori	lug.2020
Definitivo	mar.2020	Gara d'appalto	mag.2020	Fine Lavori	dic.2020
Pareri	apr.2020	Aggiudicazione	giu.2020	Collaudo	gen.2021
Esecutivo	mag.2020	Contratto	lug.2020	Attivazione	feb.2021
Progettazione	4 mesi	Appalto	2 mesi	Durata Lavori	7 mesi
Fine fase	II° trim.2020	Fine fase	III° trim.2020	Fine fase	I° trim.2021

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	15	Codice	P_20/22-15/2020	Anno scheda	2020
Titolo intervento PSR 2014/2020 (PIL) percorso cicloturistico abbazia Rambona - Passo di Treia					

Risorse finanziarie

oneri urbanizzazione avanzato vincolato	€ 3.553,51	Finanziamento_note Nuova domanda a valere sui fondi del PSR 2014/2020 - PIL capogruppo Treia. La somma complessiva viene garantita mediante: - reimpiego del contributo costruzione incassato nell'anno 2020 relativamente alle pratiche edilizie per € 3.553,51; - reimpiego di parte delle somme rese disponibili per investimenti a seguito dell'assegnazione a comune dei fondi derivanti dal ristoro del mancato gettito IMU/TASI nelle annualità precedenti ai sensi dell'art. 1, comma 892, della legge 145 del 30/12/2018 (legge finanziaria 2019) per € 55.000,00; - reimpiego del contributo richiesto a valere sul PSR 2014/2020 per € 136.446,49. Accantonamento al cap.2536 (per la quota comunale) e al cap. 2536/1 per la quota PSR
contributi att. estrattive		
equo indennizzo Cosmari		
monetizzazione standard		
alienazioni beni immobili		☐ sì ☐ no
mutui / devoluzione mutui		
ricavi cimitero/fondi bilancio	€ 55.000,00	
contributi pubblici	€ 136.446,49	
compartecipazione utenti		
apporto capitale privato		
trasferimento immobili		
TOTALE (competenza)	€ 195.000,00	
somme a residuo		 € 195.000,00 controllo Ok

Quadro Economico

Lavori in appalto			Somme a disposizione	
Opere a misura			Spese Tecniche (...progetto/d.l./sic.....)	€ 13.700,00
OG 3-Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,	€ 60.000,00		Collaudi	
OG 13-Opere di ingegneria naturalistica	€ 45.000,00		Rilievi, indagini (...consul.segn./idraul.....)	€ 4.680,00
OS 32-Strutture in legno	€ 32.000,00		Contributo al 4,00% su spese tecniche	€ 735,20
			Art.113 d.lgs.50/2016 (al)	€ 0,00
sommano	€ 137.000,00		Danni, servitù, espropri	
Opere a corpo			Economie: segnaletica.....	€ 11.263,14
			Imprevisti (al 2,00%.....)	€ 2.740,00
			Lavori su fattura (IVA compresa)	
			Allacci servizi pubblici (IVA comp.)	
			Spese (pubblicità/depositi IVA comp.)	
sommano			Accantonamenti (al 3,00%.....)	€ 5.850,00
Oneri per la sicurezza al 2,50%	di tipo indiretto		Per I.V.A. su:	
Oneri per la sicurezza a misura	€ 3.425,00		Spese tecniche al22%.....	€ 4.205,34
Oneri per la sicurezza a corpo	€ 0,00		Economie al10%.....	€ 1.126,31
sommano gli oneri per la sicurezza	€ 3.425,00		Lavori al10%.....	€ 13.700,00
Totale lavori a base d'asta	€ 133.575,00		Somma I.V.A.	€ 19.031,66
Totale lavori	€ 137.000,00		Totale somme a disposizione	€ 58.000,00
			Totale Intervento	€ 195.000,00

Analisi delle alternative

Ipotesi alternative motivi abbandono	Non vi sono ipotesi alternative in quanto trattasi di completamento di un intervento già parzialmente realizzato.	

Pollenza, 11 novembre 2019

Il Responsabile del Programma
 ing. Federico Canullo

Il Responsabile del Procedimento
 ing. Federico Canullo

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	16	Codice	P_20/22-16/2020	Anno scheda	2020
Titolo intervento		Messa in sicurezza tratto di mura castellane lungo viale R. Sanzio			

Descrizione intervento

Categoria intervento	A0299 - Altre infrastrutture per ambiente e territorio		
Codice CUP	183G19000010004	Titolo	Messa in sicurezza tratto di mura castellane lungo viale R. Sanzio
Tipologia intervento	04 - Ristrutturazione		
L'intervento riguarda la messa in sicurezza della porzione di mura castellane posta lungo viale R.Sanzio al di sotto della collegiata di S.Biagio ed in corrispondenza del vicolo Schiavonia.			
Importo totale	€ 80.000,00	Stato progettazione	SFP Studio di fattibilità preliminare
Finalità	AMB - Qualità ambientale		Priorità 2 - media

Professionisti coinvolti

Responsabile del Procedimento R.U.P.	ing. Federico Canullo	Centrale Committenza	
Studio di Fattibilità Prelim./Definitivo	non necessario	Comune di Pollenza	
Progetto Definitivo_Esecutivo	Libero professionista esterno	Codice AUSA	
Direzione Lavori	Libero professionista esterno		

Conformità

Conformità Urbanistica	☒ sì	Normativa riferimento Codice Contratti - d.lgs.50 del 18/04/2016 Sicurezza cantieri - d.lgs.81/2008 Codice della Strada - d.lgs.285/1992 Codice BB.CC. paesaggio - d.lgs.42/2004
	☐ no	
Conformità Ambientale	☒ sì	
	☐ no	
Procedure		

Tempi di attuazione

Avvio intervento	marzo 2019		Durata intervento	22 mesi	
Fase di progetto		Fase di appalto		Fase d'esecuzione	
Preliminare		Pubblicazione		Inizio Lavori	set.2020
Definitivo	feb.2020	Gara d'appalto	giu.2020	Fine Lavori	dic.2020
Pareri	mar.2020	Aggiudicazione	lug.2020	Collaudo	gen.2021
Esecutivo	apr.2020	Contratto	ago.2020	Attivazione	gen.2021
Progettazione	13 mesi	Appalto	4 mesi	Durata Lavori	5 mesi
Fine fase	II° trim.2020	Fine fase	III° trim.2020	Fine fase	I° trim.2021

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	16	Codice	P_20/22-16/2020	Anno scheda	2020
Titolo intervento	Messa in sicurezza tratto di mura castellane lungo viale R. Sanzio				

Risorse finanziarie

oneri urbanizzazione avanzato vincolato	€ 50.255,68	Finanziamento_note L'importo complessivo deriva: - per euro 50.255,68 dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2019 vincolato ad investimenti (FPV2019); - per euro 29.744,32 dal reimpiego di parte delle somme rese disponibili per investimenti a seguito dell'assegnazione a comune dei fondi derivanti dal ristoro del mancato gettito IMU/TASI nelle annualità precedenti ai sensi dell'art. 1, comma 892, della legge 145 del 30/12/2018 (legge finanziaria 2019); Accantonamento su cap. 2548/4
contributi att. estrattive equo indennizzo Cosmari monetizzazione standard alienazioni beni immobili mutui / devoluzione mutui ricavi cimitero/fondi bilancio contributi pubblici compartecipazione utenti apporto capitale privato trasferimento immobili	€ 29.744,32	
TOTALE (competenza)	€ 80.000,00	☒ In piena proprietà? ☐ sì ☐ no
somme a residuo		€ 80.000,00 controllo Ok

Quadro Economico

Lavori in appalto		Somme a disposizione	
Opere a misura		Spese Tecniche (...progetto/DL/sic.....)	€ 8.000,00
OG 2-Restauro e manutenzione dei beni immobili	€ 40.000,00	Collaudi	
OS 21-Opere strutturali speciali	€ 16.000,00	Rilievi, indagini (.....geologo.....)	€ 1.200,00
		Contributo al 4,00% su spese tecniche	€ 368,00
		Art.113 d.lgs.50/2016 (al ..0,38%.....)	€ 212,80
sommano	€ 56.000,00	Danni, servitù, espropri	
Opere a corpo		Economie: segnaletica/varie.....	€ 1.995,28
		Imprevisti (al ..3,00%.....)	€ 1.680,00
		Lavori su fattura (IVA compresa)	
		Allacci servizi pubblici (IVA comp.)	
		Spese (pubblicità/depositi IVA comp.)	
sommano		Accantonamenti (al ..3,00%.....)	€ 2.400,00
Oneri per la sicurezza al 2,50%	di tipo indiretto	Per I.V.A. su:	
Oneri per la sicurezza a misura	€ 1.400,00	Spese tecniche al22%.....	€ 2.104,96
Oneri per la sicurezza a corpo	€ 0,00	Economie al22%.....	€ 438,96
sommano gli oneri per la sicurezza	€ 1.400,00	Lavori al10%.....	€ 5.600,00
Totale lavori a base d'asta	€ 54.600,00	Somma I/I.V.A.	€ 8.143,92
Totale lavori	€ 56.000,00	Totale somme a disposizione	€ 24.000,00
		Totale Intervento	€ 80.000,00

Analisi delle alternative

Ipotesi alternative motivi abbandono	Non vi sono soluzioni alternative in quanto trattasi di consolidamento e ristrutturazione di infrastrutture esistenti per la loro messa in sicurezza.	

Pollenza, 14 gennaio 2020

Il Responsabile del Programma
ing. Federico Canullo

Il Responsabile del Procedimento
ing. Federico Canullo

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	17	Codice	P_20/22-17/2020	Anno scheda	2020
Titolo intervento	Ristrutturazione area cappelline cimiteriali 4°lotto 2° stralcio				

Descrizione intervento

Categoria intervento	A0530 - Edilizia sanitaria				
Codice CUP		Titolo	Ristrutturazione area cappelline cimiteriali 4°lotto 2° stralcio		
Tipologia intervento	07 - Manutenzione Straordinaria		Manutenzione straordinaria vialetti pedonali del cimitero comunale nel livello inferiore C, con sistemazione pendenze e realizzazione gradini e rampe di raccordo, ed eventuali interventi di sistemazione (realizzazione nuova fontanella sul livello C, ripresa tratti ammalorati di muratura e cls a faccia a vista, ecc...). Si incrementa l'importo complessivo dell'intervento in funzione del maggior introito accertato nell'ano in corso destinando tali somme al completamento della rampa di accesso dal nuovo parcheggio ed alla realizzazione del corrispondente nuovo ingresso pedonale al cimitero.		
Importo totale	€ 42.500,00	Stato progettazione	SF - Studio di fattibilità		
Finalità	CPA - Conservazione del patrimonio		Priorità	2 - media	

Professionisti coinvolti

Responsabile del Procedimento R.U.P.	geom. Roberto Del Savio	Centrale Committenza	
Studio di Fattibilità Prelim./Definitivo	non necessario		Comune di Pollenza
Progetto Definitivo_Esecutivo	Settore B - servizio Lavori Pubblici	Codice AUSA	
Direzione Lavori	Settore B - servizio Lavori Pubblici		

Conformità

Conformità Urbanistica	☒ sì ☐ no	Normativa riferimento Codice Contratti - d.lgs.163 del 12/04/2006 Regolamento Codice Contratti - d.P.R.207/2010 Sicurezza cantieri - d.lgs.81/2008 D.P.R.n.285/1990 (reg. polizia mortuaria) Codice.BB.CC..paesaggio.- d.lgs.42/2004
Conformità Ambientale	☒ sì ☐ no	
Procedure		

Tempi di attuazione

Avvio intervento	luglio 2019	Durata intervento	10 mesi
Fase di progetto		Fase di appalto	Fase d'esecuzione
Preliminare		Pubblicazione	
Definitivo		Gara d'appalto	dic.2019
Pareri		Aggiudicazione	apr.2020
Esecutivo	ott.2019	Contratto	mag.2020
Progettazione	3 mesi	Appalto	mag.2020
Fine fase	IV° trim.2019		
		Durata Lavori	5 mesi
		Fine fase	II° trim.2020

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	17	Codice	P_20/22-17/2020	Anno scheda	2020
Titolo intervento	Ristrutturazione area cappelline cimiteriali 4°lotto 2° stralcio				

Risorse finanziarie

oneri urbanizzazione avanzato vincolato	€ 42.500,00	Finanziamento_note	
contributi att. estrattive		Opera finanziata completamente con il reimpiego dei proventi derivanti dalla cessione dei loculi a residuo e dalla concessione di aree per cappelline private.	
equo indennizzo Cosmari		Accantonamento per pari importo al cap.2737 (ristrutturazione area cappelline e loculi cimiteriali)	
monetizzazione standard			
alienazioni beni immobili			
mutui / devoluzione mutui	€ 42.500,00		
ricavi cimitero/fondi bilancio			
contributi pubblici			
compartecipazione utenti			
apporto capitale privato			
trasferimento immobili	€ 42.500,00	In piena proprietà? ☐ sì ☐ no	
TOTALE (competenza)			
somme a residuo		→ € 42.500,00 controllo Ok	

Quadro Economico

Lavori in appalto		Somme a disposizione	
Opere a misura		Spese Tecniche (.....consulenze.....)	€ 1.500,00
OG 3-Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,	€ 15.000,00	Collaudi	
OG 6-Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di	€ 4.000,00	Rilievi, indagini (.....)	
OS 30-Impianti interni elettrici, telefonici,	€ 3.000,00	Contributo al 4,00% su spese tecniche	€ 60,00
OG 1-Edifici civili e industriali	€ 10.000,00	Art.113 d.lgs.50/2016 (al ..2,00%.....)	€ 640,00
sommano	€ 32.000,00	Danni, servitù, espropri	
Opere a corpo		Economie: forniture.....	€ 1.710,73
		Imprevisti (al ..5,00%.....)	€ 1.600,00
		Lavori su fattura (IVA compresa)	
		Allacci servizi pubblici (IVA comp.)	
		Spese (pubblicità/depositi IVA comp.)	
sommano		Accantonamenti (al ..3,00%.....)	€ 1.275,00
Oneri per la sicurezza al 2,50% di tipo indiretto		Per I.V.A. su:	
Oneri per la sicurezza a misura	€ 800,00	Spese tecniche al22%.....	€ 343,20
Oneri per la sicurezza a corpo	€ 0,00	Economie al10%.....	€ 171,07
sommano gli oneri per la sicurezza	€ 800,00	Lavori al10%.....	€ 3.200,00
Totale lavori a base d'asta	€ 31.200,00	Somma I.V.A.	€ 3.714,27
Totale lavori	€ 32.000,00	Totale somme a disposizione	€ 10.500,00
		Totale Intervento	€ 42.500,00

Analisi delle alternative

Ipotesi alternative motivi abbandono	Non vi sono soluzioni alternative in quanto trattasi di manutenzione di infrastrutture esistenti.	

Pollenza, 21 aprile 2020

Il Responsabile del Programma
ing. Federico Canullo

Il Responsabile del Procedimento
geom. Roberto Del Savio

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	18	Codice	P_20/22-18/2020	Anno scheda	2020
Titolo intervento		Ampliamento spogliatoi campo di calcio Pollenza.			

Descrizione intervento

Categoria intervento	A0512 - Sport e spettacolo				
Codice CUP	183B19000300004	Titolo	Ampliamento spogliatoi campo di calcio Pollenza.		
Tipologia intervento	01 - Nuova costruzione	L'intervento di ampliamento degli spogliatoi del campo di calcio del capoluogo, indispensabile per soddisfare il notevole incremento dell'attività di promozione sportiva, soprattutto in ambito giovanile, degli ultimi anni con un coinvolgimento complessivo di circa 220 tesserati, oltre ai ragazzi e giovani non tesserati era stato oggetto di una precedente domanda di accesso al contributo ex L.R. 5/2012, ai sensi della D.G.R. 443/2017, a cura della A.S.D. Montemilone non andata a buon fine. Stante il permanere del fabbisogno e le conseguenti difficoltà di gestione dell'impianto l'amministrazione intende acquisire il progetto già predisposto in precedenza dalla A.S.D. Montemilone, per accedere al nuovo bando ICS-ANCI nell'ambito dell'iniziativa "Sport missione comune 2019" con scadenza 05/12/2019 per la realizzazione di un primo lotto funzionale (piano terra dell'immobile comprensivo di n. 2 nuovi spogliatoi e relativi servizi) lasciando non completato il piano seminterrato (locali magazzino/uffici).			
Importo totale	€ 180.000,00	Stato progettazione	PE Progetto esecutivo		
Finalità	MIS - Miglioramento e incremento del servizio	Priorità	1 - bassa		

Professionisti coinvolti

Responsabile del Procedimento R.U.P.	ing. Federico Canullo	Centrale Committenza	
Studio di Fattibilità Prelim./Definitivo	Libero professionista esterno		Comune di Pollenza
Progetto Definitivo_Esecutivo	Libero professionista esterno	Codice AUSA	
Direzione Lavori	Settore B - servizio Lavori Pubblici		

Conformità

Conformità Urbanistica	☒ sì ☐ no	Normativa riferimento Codice Contratti - d.lgs.163 del 12/04/2006 Regolamento Codice Contratti - d.P.R.207/2010 Impianti Sportivi legge 526 del 02/04/1968
Conformità Ambientale	☒ sì ☐ no	
Procedure		

Tempi di attuazione

Avvio intervento	giugno 2016	Durata intervento	55 mesi
Fase di progetto		Fase di appalto	Fase d'esecuzione
Preliminare		Pubblicazione	mar.2020
Definitivo	set.2017	Gara d'appalto	apr.2020
Pareri	dic.2019	Aggiudicazione	mag.2020
Esecutivo	feb.2020	Contratto	giu.2020
Progettazione	45 mesi	Appalto	4 mesi
Fine fase	I° trim.2020	Fine fase	II° trim.2020
		Inizio Lavori	lug.2020
		Fine Lavori	ott.2020
		Collaudo	nov.2020
		Attivazione	dic.2020
		Durata Lavori	6 mesi
		Fine fase	IV° trim.2020

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	18	Codice	P_20/22-18/2020	Anno scheda	2020
Titolo intervento Ampliamento spogliatoi campo di calcio Pollenza.					

Risorse finanziarie

oneri urbanizzazione avanzato vincolato contributi att. estrattive equo indennizzo Cosmari monetizzazione standard alienazioni beni immobili mutui / devoluzione mutui ricavi cimitero/fondi bilancio contributi pubblici compartecipazione utenti apporto capitale privato trasferimento immobili	€ 180.000,00	Finanziamento_note Mutuo ICS assistito da contributo in conto interessi (tasso zero) nell'ambito del Bando "Sport missione comune 2019" ICS/ANCI. Accantonamento al cap.2798
TOTALE (competenza)	€ 180.000,00	In piena proprietà? ☐ sì ☐ no
somme a residuo		€ 180.000,00 controllo Ok

Quadro Economico

Lavori in appalto		Somme a disposizione	
Opere a misura		Spese Tecniche (...prog./D.L./sicur.....)	€ 16.240,00
OG 1-Edifici civili e industriali	€ 113.705,19	Collaudi	€ 1.000,00
OG 11-Impianti tecnologici	€ 24.724,56	Rilievi, indagini (.....)	
		Contributo al 4,00% su spese tecniche	€ 689,60
		Art.113 d.lgs.50/2016 (al	€ 0,00
sommano	€ 138.429,75	Danni, servitù, espropri	
Opere a corpo		Economie:	€ 3.684,69
		Imprevisti (al	
		Lavori su fattura (IVA compresa)	
		Allacci servizi pubblici (IVA comp.)	
		Spese (pubblicità/depositi IVA comp.)	
sommano		Accantonamenti (al ...1.00%.....)	€ 1.800,00
Oneri per la sicurezza al 2,1% di tipo indiretto		Per I.V.A. su:	
Oneri per la sicurezza a misura	€ 2.907,02	Spese tecniche al22%.....	€ 3.944,51
Oneri per la sicurezza a corpo	€ 0,00	Economie al10%....	€ 368,47
sommano gli oneri per la sicurezza	€ 2.907,02	Lavori al10%.....	€ 13.842,98
Totale lavori a base d'asta	€ 135.522,73	Somma I.V.A.	€ 18.155,96
Totale lavori	€ 138.429,75	Totale somme a disposizione	€ 41.570,25
		Totale Intervento	€ 180.000,00

Analisi delle alternative

Ipotesi alternative motivi abbandono	Non vi sono ipotesi alternative al progetto, trattandosi di completamento di un impianto esistente.	

Pollenza, 04 gennaio 2020

Il Responsabile del Programma
ing. Federico Canullo

Il Responsabile del Procedimento
ing. Federico Canullo

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	19	Codice	P_20/22-19/2020	Anno scheda	2020
Titolo intervento		POR FESR Marche 2014/2020. Aula multimediale zero EMF			

Descrizione intervento

Categoria intervento	A0508 - Edilizia sociale e scolastica				
Codice CUP		Titolo	POR FESR Marche 2014/2020. Aula multimediale zero EMF		
Tipologia intervento	01 - Nuova costruzione				
Programma Operativo FESR 2014-2020 - Regione Marche (Decisione Commissione Europea C (2015) 926 del 12/2/2015). Asse 2 "Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione", OS 6, Azione 6.2, Intervento 6.2.1B "Azioni a supporto dell'integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di E_Government". Realizzazione di un'aula multimediale "zero EMF" nell'ambito della scuola primaria Anna Frank del capoluogo, finalizzata alla riduzione delle emissioni di radiofrequenza nei locali scolastici.					
Importo totale	€ 51.596,24	Stato progettazione	PD Progetto definitivo		
Finalità	MIS - Miglioramento e incremento del servizio		Priorità	1 - bassa	

Professionisti coinvolti

Responsabile del Procedimento R.U.P.	ing. Marco Orazi	Centrale Committenza	
Studio di Fattibilità Prelim./Definitivo	non necessario	Comune di Pollenza	
Progetto Definitivo_Esecutivo	Settore B - servizio Lavori Pubblici	Codice AUSA	
Direzione Lavori	Settore B - servizio Lavori Pubblici		

Conformità

Conformità Urbanistica	☒ sì		Normativa riferimento Codice Contratti - d.lgs.50 del 18/04/2016 Sicurezza cantieri - d.lgs.81/2008 L.R. 10 del 24/07/2002, risp.energetico.inqu.luminoso Codice BB.CC. paesaggio - d.lgs.42/2004 DACR.75 del 17/07/2018 - DDS.557 del 16/04/2019
	☐ no		
Conformità Ambientale	☒ sì		
	☐ no		
Procedure			

Tempi di attuazione

Avvio intervento	novembre 2019		Durata intervento	12 mesi	
	Fase di progetto		Fase di appalto		Fase d'esecuzione
Preliminare		Pubblicazione		Inizio Lavori	giu.2020
Definitivo	dic.2019	Gara d'appalto	mar.2020	Fine Lavori	set.2020
Pareri	dic.2019	Aggiudicazione	apr.2020	Collaudo	ott.2020
Esecutivo	dic.2019	Contratto	mag.2020	Attivazione	nov.2020
Progettazione	1 mese	Appalto	5 mesi	Durata Lavori	6 mesi
Fine fase	IV° trim.2019	Fine fase	II° trim.2020	Fine fase	IV° trim.2020

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	19	Codice	P_20/22-19/2020	Anno scheda	2020
Titolo intervento		POR FESR Marche 2014/2020. Aula multimediale zero EMF			

Risorse finanziarie

oneri urbanizzazione avanzato vincolato contributi att. estrattive equo indennizzo Cosmari monetizzazione standard alienazioni beni immobili mutui / devoluzione mutui ricavi cimitero/fondi bilancio contributi pubblici compartecipazione utenti apporto capitale privato trasferimento immobili		Finanziamento_note Contributi previsti dal bando approvato, con riferimento al bando relativo all'azione 6.2 del POR FESR Marche 2014/2020, con decreto P.F. Informatica e crescita digitale 154 del 22/10/2019. Accantonamento al cap.2638
	€ 51.596,24	
TOTALE (competenza)	€ 51.596,24	
somme a residuo		
		In piena ☐ sì proprietà? ☐ no
		➡ € 51.596,24 controllo Ok

Quadro Economico

Lavori in appalto		Somme a disposizione	
Opere a misura		Spese Tecniche (.....)	€ 3.896,00
OG 1-Edifici civili e industriali	€ 2.000,00	Collaudi	
OG 11-Impianti tecnologici	€ 26.400,00	Rilievi, indagini (.....consulenza.....)	€ 7.442,00
		Contributo al su spese tecniche	€ 0,00
		Art.113 d.lgs.50/2016 (al)	€ 0,00
sommano	€ 28.400,00	Danni, servitù, espropri	
Opere a corpo		Economie:	€ 586,88
		Imprevisti (al ..3,00%.....)	€ 852,00
		Lavori su fattura (IVA compresa)	
		Allacci servizi pubblici (IVA comp.)	
		Spese (pubblicità/depositi IVA comp.)	
sommano		Accantonamenti (al ..3,00%.....)	€ 1.547,89
Oneri per la sicurezza al 1,00%	di tipo indiretto	Per I.V.A. su:	
Oneri per la sicurezza a misura	€ 284,00	Spese tecniche al22%.....	€ 2.494,36
Oneri per la sicurezza a corpo	€ 0,00	Economie al22%.....	€ 129,11
sommano gli oneri per la sicurezza	€ 284,00	Lavori al22%.....	€ 6.248,00
Totale lavori a base d'asta	€ 28.116,00	Somma I.V.A.	€ 8.871,47
Totale lavori	€ 28.400,00	Totale somme a disposizione	€ 23.196,24
		Totale Intervento	€ 51.596,24

Analisi delle alternative

Ipotesi alternative motivi abbandono	Non vi sono ipotesi alternative in quanto trattasi di intervento di manutenzione del patrimonio esistente e quindi obbligatorio.	

Pollenza, 09 gennaio 2020

Il Responsabile del Programma
ing. Federico Canullo

Il Responsabile del Procedimento
ing. Marco Orazi

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	20	Codice	P_20/22-20/2020	Anno scheda	2020
Titolo intervento	POR FESR Marche 2014/2020. Sistemazione catalogazione biblioteca scolastica				

Descrizione intervento

Categoria intervento	A0508 - Edilizia sociale e scolastica				
Codice CUP		Titolo	POR FESR Marche 2014/2020. Sistemazione catalogazione biblioteca scolastica		
Tipologia intervento	99 - Altro		Programma Operativo FESR 2014-2020 - Regione Marche (Decisione Commissione Europea C (2015) 926 del 12/2/2015). Asse 2 "Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione", OS 6, Azione 6.2, Intervento 6.2.1B "Azioni a supporto dell'integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di E_Government". Sistemazione e catalogazione della biblioteca scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale V.Monti finalizzata a consentire l'adesione al Sistema Bibliotecario Marche (SBM), che consente sia di connettere tutte le biblioteche delle Marche che lo desiderano a servizi gestionali, qualitativamente elevati, forniti attraverso le piattaforme regionali condivise, sia di collegare il catalogo della singola struttura al Servizio Bibliotecario Nazionale, provvedendo in dettaglio alla sistemazione e alla catalogazione, nel gestionale Sebina Open Library messo a disposizione della Regione Marche, dei volumi conservati nella biblioteca scolastica dell'Istituto.		
Importo totale	€ 26.518,84	Stato progettazione	PD Progetto definitivo		
Finalità	MIS - Miglioramento e incremento del servizio		Priorità	1 - bassa	

Professionisti coinvolti

Responsabile del Procedimento R.U.P.	ing. Marco Orazi	Centrale Committenza	
Studio di Fattibilità Prelim./Definitivo	non necessario		Comune di Pollenza
Progetto Definitivo_Esecutivo	Settore B - servizio Lavori Pubblici	Codice AUSA	
Direzione Lavori	Settore B - servizio Lavori Pubblici		

Conformità

Conformità Urbanistica	☒ sì		Normativa riferimento
	☐ no		
Conformità Ambientale	☒ sì		Codice Contratti - d.lgs.50 del 18/04/2016 Sicurezza cantieri - d.lgs.81/2008 L.R. 10 del 24/07/2002, risp.energetico inqu.luminoso Codice BB.CC. paesaggio - d.lgs.42/2004 DACR.75 del 17/07/2018 - DDS.557 del 16/04/2019
	☐ no		
Procedure			

Tempi di attuazione

Avvio intervento	novembre 2019		Durata intervento	12 mesi	
	Fase di progetto		Fase di appalto		Fase d'esecuzione
Preliminare		Pubblicazione		Inizio Lavori	giu.2020
Definitivo	dic.2019	Gara d'appalto	mar.2020	Fine Lavori	set.2020
Pareri	dic.2019	Aggiudicazione	apr.2020	Collaudo	ott.2020
Esecutivo	dic.2019	Contratto	mag.2020	Attivazione	nov.2020
Progettazione	1 mese	Appalto	5 mesi	Durata Lavori	6 mesi
Fine fase	IV° trim.2019	Fine fase	II° trim.2020	Fine fase	IV° trim.2020

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	20	Codice	P_20/22-20/2020	Anno scheda	2020
Titolo intervento	POR FESR Marche 2014/2020. Sistemazione catalogazione biblioteca scolastica				

Risorse finanziarie

oneri urbanizzazione avanzato vincolato contributi att. estrattive equo indennizzo Cosmari monetizzazione standard alienazioni beni immobili mutui / devoluzione mutui ricavi cimitero/fondi bilancio contributi pubblici compartecipazione utenti apporto capitale privato trasferimento immobili		Finanziamento_note Contributi previsti dal bando approvato, con riferimento al bando relativo all'azione 6.2 del POR FESR Marche 2014/2020, con decreto P.F. Informatica e crescita digitale 154 del 22/10/2019. Accantonamento al cap.2638
	€ 26.518,84	
TOTALE (competenza)	€ 26.518,84	In piena ☐ sì proprietà? ☐ no
somme a residuo		€ 26.518,84 controllo Ok

Quadro Economico

Lavori in appalto		Somme a disposizione	
Opere a misura		Spese Tecniche (.....)	€ 1.811,00
		Collaudi	
		Rilievi, indagini (.....assistenza.....)	€ 6.364,75
		Contributo al su spese tecniche	€ 0,00
		Art.113 d.lgs.50/2016 (al)	€ 0,00
	<i>sommano</i>	Danni, servitù, espropri	
Opere a corpo		Economie:	€ 869,97
Forniture	€ 11.750,00	Imprevisti (al ..3,00%.....)	€ 352,50
		Lavori su fattura (IVA compresa)	
		Allacci servizi pubblici (IVA comp.)	
		Spese (pubblicità/depositi IVA comp.)	
	<i>sommano</i>	Accantonamenti (al ..3,00%.....)	€ 795,57
Oneri per la sicurezza al		Per I.V.A. su:	
Oneri per la sicurezza a misura		Spese tecniche al22%.....	€ 1.798,67
Oneri per la sicurezza a corpo		Economie al22%.....	€ 191,39
<i>sommano gli oneri per la sicurezza</i>		Lavori al22%.....	€ 2.585,00
<i>Totale lavori a base d'asta</i>	€ 11.750,00	<i>Somma I.V.A.</i>	€ 4.575,06
Totale lavori	€ 11.750,00	Totale somme a disposizione	€ 14.768,84
		Totale Intervento	€ 26.518,84

Analisi delle alternative

Ipotesi alternative motivi abbandono	Non vi sono ipotesi alternative in quanto trattasi di intervento di manutenzione del patrimonio esistente e quindi obbligatorio.	

Pollenza, 09 gennaio 2020

Il Responsabile del Programma
ing. Federico Canullo

Il Responsabile del Procedimento
ing. Marco Orazi

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	21	Codice	P_20/22-21/2020	Anno scheda	2020
Titolo intervento	Potenziamento viabilità comunale. Ampliamento via Santo Spirito				

Descrizione intervento

Categoria intervento	A0101 - Stradali				
Codice CUP	189J20000100004	Titolo	Potenziamento viabilità comunale. Ampliamento via Santo Spirito		
Tipologia intervento	07 - Manutenzione Straordinaria	Ampliamento via Santo Spirito; prosecuzione del primo tratto realizzato a scomputo degli oneri di urbanizzazione mediante realizzazione di un muro di contenimento a blocchi di calcestruzzo da inerbire, ampliamento della sede stradale e costruzione marciapiede, raccordo imbocco strada bocciofila, abbattimento n.2 querce con ripiantumazione più all'interno di n.4 querce. (progetto preliminare già acquisito in relazione alla legge n.61/1998) In sede di bilancio consuntivo 2019 si anticipa l'intervento inserito nell'anno 2021 (02-2021) incrementando l'importo per consentire l'affidamento all'esterno della direzione lavori.			
Importo totale	€ 180.000,00	Stato progettazione	SFD Studio di fattibilità definitivo		
Finalità	MIS - Miglioramento e incremento del servizio		Priorità	3 - alta	

Professionisti coinvolti

Responsabile del Procedimento R.U.P.	ing. Federico Canullo	Centrale Committenza	
Studio di Fattibilità Prelim./Definitivo	Settore B - servizio Lavori Pubblici		Comune di Pollenza
Progetto Definitivo_Esecutivo	Libero professionista esterno	Codice AUSA	
Direzione Lavori	Libero professionista esterno		

Conformità

Conformità Urbanistica	☒ sì ☐ no	Normativa riferimento Codice Contratti - d.lgs.50 del 18/04/2016 Sicurezza cantieri - d.lgs.81/2008 Codice della Strada - d.lgs.285/1992 Norme sismiche D.M.14/01/2008
Conformità Ambientale	☒ sì ☐ no	
Procedure	Il cronoprogramma potrà essere rispettato esclusivamente se la vendita sarà effettuata in tempo utile.	

Tempi di attuazione

Avvio intervento	settembre 2020	Durata intervento		19 mesi	
	<i>Fase di progetto</i>		<i>Fase di appalto</i>	<i>Fase d'esecuzione</i>	
Preliminare		Pubblicazione	mar.2021	Inizio Lavori	lug.2021
Definitivo	ott.2020	Gara d'appalto	apr.2021	Fine Lavori	feb.2022
Pareri	dic.2020	Aggiudicazione	mag.2021	Collaudo	mar.2022
Esecutivo	mar.2021	Contratto	giu.2021	Attivazione	apr.2022
Progettazione	6 mesi	Appalto	3 mesi	Durata Lavori	10 mesi
Fine fase	I° trim.2021	Fine fase	II° trim.2021	Fine fase	II° trim.2022

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	21	Codice	P_20/22-21/2020	Anno scheda	2020
Titolo intervento	Potenziamento viabilità comunale. Ampliamento via Santo Spirito				

Risorse finanziarie

oneri urbanizzazione avanzato vincolato contributi att. estrattive equo indennizzo Cosmari monetizzazione standard alienazioni beni immobili mutui / devoluzione mutui ricavi cimitero/fondi bilancio contributi pubblici compartecipazione utenti apporto capitale privato trasferimento immobili	€ 180.000,00	Finanziamento_note Copertura assicurata mediante reimpiego di quota parte dell'avanzo libero di amministrazione relativo al bilancio consuntivo anno 2019. Accantonamento al cap.2856/3
TOTALE (competenza)	€ 180.000,00	In piena proprietà? ☐ sì ☐ no
somme a residuo		€ 180.000,00 controllo Ok

Quadro Economico

Lavori in appalto		Somme a disposizione	
Opere a misura		Spese Tecniche (....prog./sicurezza.....)	€ 12.000,00
OG 3-Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,	€ 85.000,00	Collaudi	€ 1.000,00
OS 21-Opere strutturali speciali	€ 35.000,00	Rilievi, indagini (.....geologo.....)	€ 1.000,00
OG 6-Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di	€ 5.000,00	Contributo al 4,00% su spese tecniche	€ 560,00
		Art.113 d.lgs.50/2016 (al ..1.80%.....)	€ 2.250,00
sommano	€ 125.000,00	Danni, servitù, espropri	
Opere a corpo		Economie:	€ 8.882,62
		Imprevisti (al ..5,00%.....)	€ 6.250,00
		Lavori su fattura (IVA compresa)	
		Allacci servizi pubblici (IVA comp.)	
		Spese (pubblicità/depositi IVA comp.)	
sommano		Accantonamenti (al ..3,00%.....)	€ 5.400,00
Oneri per la sicurezza al 2,50% di tipo indiretto		Per I.V.A. su:	
Oneri per la sicurezza a misura	€ 3.125,00	Spese tecniche al22%.....	€ 3.203,20
Oneri per la sicurezza a corpo	€ 0,00	Economie al22%.....	€ 1.954,18
sommano gli oneri per la sicurezza	€ 3.125,00	Lavori al10%.....	€ 12.500,00
Totale lavori a base d'asta	€ 121.875,00	Somma I/I.V.A.	€ 17.657,38
Totale lavori	€ 125.000,00	Totale somme a disposizione	€ 55.000,00
		Totale Intervento	€ 180.000,00

Analisi delle alternative

Ipotesi alternative motivi abbandono	Non vi sono ipotesi alternative in quanto trattasi di intervento di manutenzione del patrimonio esistente e quindi obbligatorio.	

Pollenza, 15 aprile 2020

Il Responsabile del Programma
ing. Federico Canullo

Il Responsabile del Procedimento
ing. Federico Canullo

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	22	Codice	P_20/22-22/2020	Anno scheda	2020
Titolo intervento		Potenziamento viabilità comunale. Asfaltatura strada comunale Cantagallo			

Descrizione intervento

Categoria intervento	A0101 - Stradali				
Codice CUP	187H20000350004	Titolo	Potenziamento viabilità comunale. Asfaltatura strada comunale Cantagallo		
Tipologia intervento	07 - Manutenzione Straordinaria				
Lavori di sistemazione del manto stradale della strada comunale di Cantagallo.					
Importo totale	€ 105.000,00	Stato progettazione	PD Progetto definitivo		
Finalità	ADN - Adeguamento normativo			Priorità	3 - alta

Professionisti coinvolti

Responsabile del Procedimento R.U.P.	geom. Roberto Del Savio	Centrale Committenza	
Studio di Fattibilità Prelim./Definitivo	non necessario	Comune di Pollenza	
Progetto Definitivo_Esecutivo	Settore B - servizio Lavori Pubblici	Codice AUSA	
Direzione Lavori	Settore B - servizio Lavori Pubblici		

Conformità

Conformità Urbanistica	☒ sì	Normativa riferimento Codice Contratti - d.lgs. 50 del 18/04/2016 Sicurezza luoghi di lavoro - d.lgs. 81/2008 Codice della Strada - d.lgs. 285/1992
	☐ no	
Conformità Ambientale	☒ sì	
	☐ no	
Procedure		

Tempi di attuazione

Avvio intervento	gennaio 2019		Durata intervento	22 mesi	
	Fase di progetto		Fase di appalto		Fase d'esecuzione
Preliminare		Pubblicazione	mag.2020	Inizio Lavori	lug.2020
Definitivo	mar.2019	Gara d'appalto	mag.2020	Fine Lavori	ott.2020
Pareri		Aggiudicazione	giu.2020	Collaudo	ott.2020
Esecutivo	apr.2020	Contratto	lug.2020	Attivazione	nov.2020
Progettazione	15 mesi	Appalto	3 mesi	Durata Lavori	4 mesi
Fine fase	II° trim.2020	Fine fase	III° trim.2020	Fine fase	IV° trim.2020

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	22	Codice	P_20/22-22/2020	Anno scheda	2020
Titolo intervento	Potenziamento viabilità comunale. Asfaltatura strada comunale Cantagallo				

Risorse finanziarie

oneri urbanizzazione avanzato vincolato	€ 105.000,00	Finanziamento_note L'importo complessivo di € 105.000,00 deriva dalla monetizzazione dello standard urbanistico conseguente al SUAP in variante al PRG della CGM S.r.l.. Accantonamento al cap.2856/2
contributi att. estrattive		
equo indennizzo Cosmari		
monetizzazione standard		
alienazioni beni immobili		
mutui / devoluzione mutui		
ricavi cimitero/fondi bilancio		
contributi pubblici		
compartecipazione utenti		
apporto capitale privato		
trasferimento immobili		
TOTALE (competenza)	€ 105.000,00	In piena proprietà? ☐ sì ☐ no
somme a residuo		➡ € 105.000,00 controllo Ok

Quadro Economico

Lavori in appalto		Somme a disposizione	
Opere a misura		Spese Tecniche (.....consulenze.....)	€ 1.900,00
OG 3-Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,	€ 86.864,51	Collaudi	
		Rilievi, indagini (.....)	
		Contributo al 4,00% su spese tecniche	€ 76,00
		Art.113 d.lgs.50/2016 (al ..2,00%.....)	€ 1.737,29
sommano	€ 86.864,51	Danni, servitù, espropri	
Opere a corpo		Economie:	€ 339,13
		Imprevisti (al ..2,00%.....)	€ 1.737,29
		Lavori su fattura (IVA compresa)	
		Allacci servizi pubblici (IVA comp.)	
		Spese (pubblicità/depositi IVA comp.)	
sommano		Accantonamenti (al ..3,00%.....)	€ 3.150,00
Oneri per la sicurezza al 2,275% di tipo indiretto		Per I.V.A. su:	
Oneri per la sicurezza a misura	€ 1.976,17	Spese tecniche al22%.....	€ 434,72
Oneri per la sicurezza a corpo	€ 0,00	Economie al22%.....	€ 74,61
sommano gli oneri per la sicurezza	€ 1.976,17	Lavori al10%.....	€ 8.686,45
Totale lavori a base d'asta	€ 84.888,34	Somma I/I.V.A.	€ 9.195,78
Totale lavori	€ 86.864,51	Totale somme a disposizione	€ 18.135,49
		Totale Intervento	€ 105.000,00

Analisi delle alternative

Ipotesi alternative motivi abbandono	Non vi sono ipotesi alternative in quanto trattasi di intervento di manutenzione del patrimonio esistente e quindi obbligatorio.	

Pollenza, 15 aprile 2020

Il Responsabile del Programma
 ing. Federico Canullo

Il Responsabile del Procedimento
 geom. Roberto Del Savio

RIEPILOGO INTERVENTI

Codice Programma	ID	Descrizione intervento	Importo totale	Anno
P_20/22-01/2022	1	Manutenzione viabilità comunale 2022	€ 70.000,00	2022
P_20/22-02/2022	2	Efficientamento energetico e riqualificazione illuminazione piazze Centro Storico	€ 70.000,00	2022
P_20/22-03/2022	3	Manutenzione immobili ed infrastrutture anno 2022	€ 40.000,00	2022
P_20/22-04/2022	4	Manutenzione verde pubblico e impianti sportivi anno 2022	€ 30.000,00	2022
P_20/22-05/2022	5	Completamento percorsi parco Abbazia Rambona	€ 80.000,00	2022
P_20/22-06/2022	6	Sistemazione idraulica fosso Morazzano	€ 1.000.000,00	2022
P_20/22-07/2022	7	Potenziamento viabilità - realizzazione strada del Leone	€ 95.000,00	2022
P_20/22-08/2022	8	Riqualificazione scarpata piazzale retrostante il teatro primo lotto	€ 90.000,00	2022
P_20/22-09/2022	9	Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente 2° lotto.	€ 60.000,00	2022
P_20/22-10/2022	10	Ristrutturazione e ampliamento cimitero comunale comparto L5	€ 700.000,00	2022

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	1	Codice	P_20/22-01/2021	Anno scheda	2021
Titolo intervento		Consolidamento versante in frana in c.da Fontangela.			

Descrizione intervento

Categoria intervento	A0205 - Difesa del suolo		
Codice CUP		Titolo	Consolidamento versante in frana in c.da Fontangela.
Tipologia intervento	08 - Completamento		
Consolidamento del versante nord orientale del capoluogo, in c.da Fontangela, in estensione dell'area oggetto di precedenti risolutivi seppur parziali interventi, in particolare per la porzione collocata più a valle sul versante in questione, ove la carenza dei fondi inizialmente disponibili non ha consentito l'esecuzione di trincee drenanti come realizzate più a monte ma solo una regimazione idrica superficiale con collettori di raccolta e convogliamento verso i corsi d'acqua superficiali esistenti più in basso.			
Importo totale	€ 590.000,00	Stato progettazione	SFD Studio di fattibilità definitivo
Finalità	AMB - Qualità ambientale	Priorità	3 - alta

Professionisti coinvolti

Responsabile del Procedimento R.U.P.	ing. Federico Canullo	Centrale Committenza	
Studio di Fattibilità Prelim./Definitivo	Libero professionista esterno		SUA provincia di Macerata
Progetto Definitivo_Esecutivo	Libero professionista esterno	Codice AUSA	
Direzione Lavori	Libero professionista esterno		0000399635

Conformità

Conformità Urbanistica	☒ sì ☐ no	Normativa riferimento Codice Contratti - d.lgs. 50 del 18/04/2016 Sicurezza cantieri - d.lgs. 81/2008 Nulla osta idraulico T.U. 523/1904 art. 93 art. 1, commi 854 e 856, legge 205/2017
Conformità Ambientale	☒ sì ☐ no	
Procedure		

Tempi di attuazione

Avvio intervento	gennaio 2021	Durata intervento	21 mesi
Fase di progetto		Fase di appalto	Fase d'esecuzione
Preliminare		Pubblicazione	lug. 2021
Definitivo	apr. 2021	Gara d'appalto	set. 2021
Pareri	mag. 2021	Aggiudicazione	ott. 2021
Esecutivo	lug. 2021	Contratto	ott. 2021
Progettazione	6 mesi	Appalto	3 mesi
Fine fase	III° trim. 2021	Fine fase	IV° trim. 2021
		Inizio Lavori	nov. 2021
		Fine Lavori	ago. 2022
		Collaudo	set. 2022
		Attivazione	ott. 2022
		Durata Lavori	12 mesi
		Fine fase	IV° trim. 2022

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	1	Codice	P_20/22-01/2021	Anno scheda	2021
Titolo intervento		Consolidamento versante in frana in c.da Fontangela.			

Risorse finanziarie

oneri urbanizzazione avanzato vincolato			
contributi att. estrattive			
equo indennizzo Cosmari			
monetizzazione standard			
alienazioni beni immobili			
mutui / devoluzione mutui			
ricavi cimitero/fondi bilancio			
contributi pubblici			
compartecipazione utenti			
apporto capitale privato			
trasferimento immobili			
TOTALE (competenza)	€ 590.000,00		
somme a residuo			

Finanziamento_note
Contributi di cui all'articolo 1, comma 853, della legge n. 205/2017, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio già richiesti per via telematica come da ricevuta del Ministero dell'Interno assunta al prot. 12655 del 20/09/2018, eventualmente da reiterare in caso di mancato finanziamento.
Accantonamento al cap.2696

In piena proprietà? ☐ sì ☐ no

€ 590.000,00 controllo Ok

Quadro Economico

Lavori in appalto		Somme a disposizione	
Opere a misura		Spese Tecniche (.prog/DL/sicurezza....)	€ 39.067,91
OG 3-Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,	€ 36.399,99	Collaudi	€ 5.767,22
OG 6-Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di	€ 324.413,52	Rilievi, indagini (.....sondaggi.....)	€ 15.000,00
		Contributo al 2,00% su spese tecniche	€ 1.196,70
		Art.113 d.lgs.50/2016 (al ..2,00%.....)	€ 7.216,27
sommano	€ 360.813,51	Danni, servitù, espropri	€ 22.000,00
Opere a corpo		Economie:	€ 7.698,14
		Imprevisti (al ..5,00%.....)	€ 18.040,68
		Lavori su fattura (IVA compresa)	
		Allacci servizi pubblici (IVA comp.)	
		Spese (pubblicità/depositi IVA comp.)	€ 1.000,00
sommano		Accantonamenti (al ..3,00%.....)	€ 17.700,00
Oneri per la sicurezza al 1,805% di tipo		Per I.V.A. su:	
Oneri per la sicurezza a misura	€ 6.512,68	Spese tecniche al22%.....	€ 13.427,00
Oneri per la sicurezza a corpo	€ 0,00	Economie al22%.....	€ 1.693,59
sommano gli oneri per la sicurezza	€ 6.512,68	Lavori al22%.....	€ 79.378,97
Totale lavori a base d'asta	€ 354.300,83	Somma I.V.A.	€ 94.499,57
Totale lavori	€ 360.813,51	Totale somme a disposizione	€ 229.186,49
		Totale Intervento	€ 590.000,00

Analisi delle alternative

Ipotesi alternative motivi abbandono	non vi sono ipotesi alternative poiché trattasi di interventi urgenti di risanamento di dissesti idrogeologici in atto solo parzialmente risanati.	

Pollenza, 31 gennaio 2020

Il Responsabile del Programma
ing. Federico Canullo

Il Responsabile del Procedimento
ing. Federico Canullo

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	3	Codice	P_20/22-03/2021	Anno scheda	2021
Titolo intervento		Potenziamento viabilità comunale - parcheggio via Fammilume			

Descrizione intervento

Categoria intervento	A0101 - Stradali				
Codice CUP	187H19001370004	Titolo	Potenziamento viabilità comunale - parcheggio via Fammilume		
Tipologia intervento	04 - Ristrutturazione				
Lavori di sistemazione del parcheggio esistente in via Fammilume mediante ripristino della cordatura in cav, realizzazione del nuovo manto di asfalto e successiva realizzazione della segnaletica orizzontale. Intervento già previsto nel precedente PTLP 2019/2021 con ID 16-2019, inizialmente inserito per l'accesso ai finanziamenti di cui all'art. 4ter del DL 189/2016, convertito in legge 229/2016, in relazione alle "Aree di sosta attrezzata per finalità turistiche" (domanda di finanziamento prot. 5746 del 19/04/2019) e non ammesso a contributo per carenza dei fondi complessivamente disponibili.					
Importo totale	€ 100.000,00	Stato progettazione	SFP Studio di fattibilità preliminare		
Finalità	ADN - Adeguamento normativo		Priorità	3 - alta	

Professionisti coinvolti

Responsabile del Procedimento R.U.P.	geom. Roberto Del Savio	Centrale Committenza	
Studio di Fattibilità Prelim./Definitivo	non necessario	Comune di Pollenza	
Progetto Definitivo_Esecutivo	Settore B - servizio Lavori Pubblici	Codice AUSA	
Direzione Lavori	Settore B - servizio Lavori Pubblici		

Conformità

Conformità Urbanistica	☒ sì ☐ no	Normativa riferimento Codice Contratti - d.lgs.50 del 18/04/2016 Sicurezza luoghi di lavoro - d.lgs.81/2008 Codice della Strada - d.lgs.285/1992
Conformità Ambientale	☒ sì ☐ no	
Procedure		

Tempi di attuazione

Avvio intervento	gennaio 2021		Durata intervento	15 mesi	
	Fase di progetto		Fase di appalto		Fase d'esecuzione
Preliminare		Pubblicazione		Inizio Lavori	ago.2021
Definitivo		Gara d'appalto	mag.2021	Fine Lavori	feb.2022
Pareri		Aggiudicazione	giu.2021	Collaudo	mar.2022
Esecutivo	apr.2021	Contratto	lug.2021	Attivazione	apr.2022
Progettazione	3 mesi	Appalto	3 mesi	Durata Lavori	9 mesi
Fine fase	II° trim.2021	Fine fase	III° trim.2021	Fine fase	II° trim.2022

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	3	Codice	P_20/22-03/2021	Anno scheda	2021
Titolo intervento	Potenziamento viabilità comunale - parcheggio via Fammilume				

Risorse finanziarie

oneri urbanizzazione avanzato vincolato	€ 100.000,00	Finanziamento_note	
contributi att. estrattive		L'importo complessivo di € 100.000,00 deriva dal reimpiego della disponibilità di fondi di bilancio a seguito del rinvio del pagamento delle rate dei mutui per i comuni compresi nel cratere sismico ed in parte disponibili da entrate ordinarie che non incidono sugli equilibri di bilancio ex art.14 D.L.224/2016 convertito in legge 19/2017.	
equo indennizzo Cosmari		Accantonamento al cap.2856/1	
monetizzazione standard			
alienazioni beni immobili			
mutui / devoluzione mutui			
ricavi cimitero/fondi bilancio			
contributi pubblici			
compartecipazione utenti			
apporto capitale privato			
trasferimento immobili			
TOTALE (competenza)	€ 100.000,00	In piena proprietà? ☐ sì ☐ no	
somme a residuo		 € 100.000,00 controllo Ok	

Quadro Economico

Lavori in appalto		Somme a disposizione	
Opere a misura		Spese Tecniche (.....)	
OG 3-Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,	€ 78.000,00	Collaudi	
		Rilievi, indagini (.....)	
		Contributo al su spese tecniche	
		Art.113 d.lgs.50/2016 (al)	€ 0,00
sommano	€ 78.000,00	Danni, servitù, espropri	
Opere a corpo		Economie:	€ 1.508,20
		Imprevisti (al)	
		Lavori su fattura (IVA compresa)	
		Allacci servizi pubblici (IVA comp.)	
		Spese (pubblicità/depositi IVA comp.)	
sommano		Accantonamenti (al ..3.00%.....)	€ 3.000,00
Oneri per la sicurezza al 2,275%	di tipo indiretto	Per I.V.A. su:	
Oneri per la sicurezza a misura	€ 1.774,50	Spese tecniche al	
Oneri per la sicurezza a corpo	€ 0,00	Economie al22%.....	€ 331,80
sommano gli oneri per la sicurezza	€ 1.774,50	Lavori al22%.....	€ 17.160,00
Totale lavori a base d'asta	€ 76.225,50	Somma I.V.A.	€ 17.491,80
Totale lavori	€ 78.000,00	Totale somme a disposizione	€ 22.000,00
		Totale Intervento	€ 100.000,00

Analisi delle alternative

Ipotesi alternative motivi abbandono	Non vi sono ipotesi alternative in quanto trattasi di intervento di manutenzione del patrimonio esistente e quindi obbligatorio.	

Pollenza, 31 gennaio 2020

Il Responsabile del Programma
ing. Federico Canullo

Il Responsabile del Procedimento
geom. Roberto Del Savio

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	4	Codice	P_20/22-04/2021	Anno scheda	2021
Titolo intervento		Messa in sicurezza percorsi pedonali di accesso al capoluogo in c.da Vaglie primo lotto			

Descrizione intervento

Categoria intervento	A0101 - Stradali				
Codice CUP		Titolo	Messa in sicurezza percorsi pedonali di accesso al capoluogo in c.da Vaglie primo lotto		
Tipologia intervento	01 - Nuova costruzione				
Lavori di realizzazione di un nuovo marciapiede lungo la strada provinciale 12 "Bivio Rotelli - G.Murat" dal tornante prima dell'incrocio con la comunale Vaglie fino alla rotatoria esistente sulla base dello studio di fattibilità preliminare redatto da parte dell'ufficio tecnico comunale per la messa in sicurezza del transito pedonale verso il centro storico da parte dei residenti della zona. Intervento inserito a seguito della pubblicazione del decreto del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 30/01/2020.					
Importo totale	€ 70.000,00	Stato progettazione	SFP Studio di fattibilità preliminare		
Finalità	CPA - Conservazione del patrimonio		Priorità	3 - alta	

Professionisti coinvolti

Responsabile del Procedimento R.U.P.	geom. Roberto Del Savio	Centrale Committenza	
Studio di Fattibilità Prelim./Definitivo	non necessario		Comune di Pollenza
Progetto Definitivo_Esecutivo	Settore B - servizio Lavori Pubblici	Codice AUSA	
Direzione Lavori	Settore B - servizio Lavori Pubblici		

Conformità

Conformità Urbanistica	☒ sì ☐ no	Normativa riferimento Codice Contratti - d.lgs.50 del 18/04/2016 Sicurezza luoghi di lavoro - d.lgs.81/2008 Codice della Strada - d.lgs.285/1992
Conformità Ambientale	☒ sì ☐ no	
Procedure		

Tempi di attuazione

Avvio intervento	gennaio 2021		Durata intervento	11 mesi	
	Fase di progetto		Fase di appalto		Fase d'esecuzione
Preliminare		Pubblicazione		Inizio Lavori	lug.2021
Definitivo	gen.2021	Gara d'appalto	apr.2021	Fine Lavori	nov.2021
Pareri	feb.2021	Aggiudicazione	mag.2021	Collaudo	nov.2021
Esecutivo	mar.2021	Contratto	giu.2021	Attivazione	dic.2021
Progettazione	2 mesi	Appalto	3 mesi	Durata Lavori	6 mesi
Fine fase	I° trim.2021	Fine fase	II° trim.2021	Fine fase	IV° trim.2021

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	4	Codice	P_20/22-04/2021	Anno scheda	2021
Titolo intervento	Messa in sicurezza percorsi pedonali di accesso al capoluogo in c.da Vaglie primo lotto				

Risorse finanziarie

oneri urbanizzazione avanzato vincolato	€ 70.000,00	Finanziamento_note	
contributi att. estrattive		L'importo complessivo di € 70.000,00 deriva dal reimpiego dei fondi di cui all'art.1, c.29-37, della legge 160 del 27/12/2019 (legge bilancio 2020), assegnati con successivi decreti del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 30/01/2020.	
equo indennizzo Cosmari		Accantonamento al cap.2856	
monetizzazione standard			
alienazioni beni immobili			
mutui / devoluzione mutui			
ricavi cimitero/fondi bilancio			
contributi pubblici			
compartecipazione utenti			
apporto capitale privato			
trasferimento immobili			
TOTALE (competenza)	€ 70.000,00	In piena ☐ sì proprietà? ☐ no	
somme a residuo		€ 70.000,00 controllo Ok	

Quadro Economico

Lavori in appalto		Somme a disposizione	
Opere a misura		Spese Tecniche (.....frazionamenti.....)	€ 1.000,00
OG 3-Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,	€ 51.669,39	Collaudi	
		Rilievi, indagini (.....)	
		Contributo al 4,00% su spese tecniche	€ 40,00
		Art.113 d.lgs.50/2016 (al	€ 0,00
sommano	€ 51.669,39	Danni, servitù, espropri	€ 3.000,00
Opere a corpo		Economie:	€ 3.451,97
		Imprevisti (al .5,00%.....)	€ 2.583,47
		Lavori su fattura (IVA compresa)	
		Allacci servizi pubblici (IVA comp.)	
		Spese (pubblicità/depositi IVA comp.)	
sommano		Accantonamenti (al ..3,00%.....)	€ 2.100,00
Oneri per la sicurezza al 2,275%	di tipo indiretto	Per I.V.A. su:	
Oneri per la sicurezza a misura	€ 1.175,48	Spese tecniche al22%.....	€ 228,80
Oneri per la sicurezza a corpo	€ 0,00	Economie al22%.....	€ 759,43
sommano gli oneri per la sicurezza	€ 1.175,48	Lavori al10%.....	€ 5.166,94
Totale lavori a base d'asta	€ 50.493,91	Somma I.V.A.	€ 6.155,17
Totale lavori	€ 51.669,39	Totale somme a disposizione	€ 18.330,61
		Totale Intervento	€ 70.000,00

Analisi delle alternative

Ipotesi alternative motivi abbandono	Non vi sono ipotesi alternative in quanto trattasi di intervento di adeguamento delle infrastrutture viarie esistenti e quindi obbligatorio.	

Pollenza, 31 gennaio 2020

Il Responsabile del Programma
ing. Federico Canullo

Il Responsabile del Procedimento
geom. Roberto Del Savio

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	5	Codice	P_20/22-05/2021	Anno scheda	2021
Titolo intervento		Manutenzione viabilità comunale 2021			

Descrizione intervento

Categoria intervento	A0101 - Stradali		
Codice CUP		Titolo	Manutenzione viabilità comunale 2021
Tipologia intervento	06 - Manutenzione Ordinaria		
Manutenzione ordinaria viabilità comunale interna ed esterna ai centri abitati, con rifacimento manto asfaltato e/in macadam ed eventuale manutenzione opere d'arte.			
Importo totale	€ 60.500,00	Stato progettazione	SFP Studio di fattibilità preliminare
Finalità	CPA - Conservazione del patrimonio	Priorità	3 - alta

Professionisti coinvolti

Responsabile del Procedimento R.U.P.	geom. Roberto Del Savio	Centrale Committenza	
Studio di Fattibilità Prelim./Definitivo	non necessario		Comune di Pollenza
Progetto Definitivo_Esecutivo	Settore B - servizio Lavori Pubblici	Codice AUSA	
Direzione Lavori	Settore B - servizio Lavori Pubblici		

Conformità

Conformità Urbanistica	☒ sì	Normativa riferimento Codice Contratti - d.lgs.50 del 18/04/2016 Sicurezza cantieri - d.lgs.81/2008 Codice della Strada - d.lgs.285/1992
	☐ no	
Conformità Ambientale	☒ sì	
	☐ no	
Procedure		

Tempi di attuazione

Avvio intervento	marzo 2020	Durata intervento	8 mesi																					
<table> <tr> <th><i>Fase di progetto</i></th> <th><i>Fase di appalto</i></th> <th><i>Fase d'esecuzione</i></th> </tr> <tr> <td>Preliminare</td> <td></td> <td>mag.2020</td> </tr> <tr> <td>Definitivo</td> <td>mag.2020</td> <td>ott.2020</td> </tr> <tr> <td>Pareri</td> <td>giu.2020</td> <td>ott.2020</td> </tr> <tr> <td>Esecutivo</td> <td>lug.2020</td> <td>nov.2020</td> </tr> <tr> <td>Progettazione</td> <td>3 mesi</td> <td>4 mesi</td> </tr> <tr> <td>Fine fase</td> <td>III° trim.2020</td> <td>IV° trim.2020</td> </tr> </table>				<i>Fase di progetto</i>	<i>Fase di appalto</i>	<i>Fase d'esecuzione</i>	Preliminare		mag.2020	Definitivo	mag.2020	ott.2020	Pareri	giu.2020	ott.2020	Esecutivo	lug.2020	nov.2020	Progettazione	3 mesi	4 mesi	Fine fase	III° trim.2020	IV° trim.2020
<i>Fase di progetto</i>	<i>Fase di appalto</i>	<i>Fase d'esecuzione</i>																						
Preliminare		mag.2020																						
Definitivo	mag.2020	ott.2020																						
Pareri	giu.2020	ott.2020																						
Esecutivo	lug.2020	nov.2020																						
Progettazione	3 mesi	4 mesi																						
Fine fase	III° trim.2020	IV° trim.2020																						

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	5	Codice	P_20/22-05/2021	Anno scheda	2021
Titolo intervento	Manutenzione viabilità comunale 2021				

Risorse finanziarie

oneri urbanizzazione avanzato vincolato	€ 30.000,00	Finanziamento_note il complessivo importo deriva: - per € 50.000,00 dalla quota di contributo di costruzione afferente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria incassati nell'anno in corso; - per € 6.000,00 dal contributo dovuto per le attività estrattive in corso; - per € 24.500,00 mediante reimpiego della disponibilità di fondi di bilancio a seguito del rinvio del pagamento delle rate dei mutui per i comuni compresi nel cratere sismico ed in parte disponibili da entrate ordinarie che non incidono sugli equilibri di bilancio ex art.14 D.L.224/2016 convertito in legge 19/2017. Accantonamento al cap.2856
contributi att. estrattive	€ 6.000,00	
equo indennizzo Cosmari		
monetizzazione standard		
alienazioni beni immobili		In piena ☐ si proprietà? ☐ no
mutui / devoluzione mutui	€ 24.500,00	
ricavi cimitero/fondi bilancio		
contributi pubblici		
compartecipazione utenti		TOTALE (competenza) € 60.500,00
apporto capitale privato		
trasferimento immobili		
somme a residuo		


€ 60.500,00 controllo Ok
Quadro Economico

Lavori in appalto		Somme a disposizione	
Opere a misura		Spese Tecniche (.....consulenze.....)	€ 1.000,00
OG 3-Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,	€ 70.000,00	Collaudi	
		Rilievi, indagini (.....)	
		Contributo al 4,00% su spese tecniche	€ 40,00
		Art.113 d.lgs.50/2016 (al	€ 0,00
sommano	€ 70.000,00	Danni, servitù, espropri	
Opere a corpo		Economie:	-€ 24.658,85
		Imprevisti (al .3,00%.....)	€ 2.100,00
		Lavori su fattura (IVA compresa)	
		Allacci servizi pubblici (IVA comp.)	
		Spese (pubblicità/depositi IVA comp.)	
sommano		Accantonamenti (al ..3,00%.....)	€ 1.815,00
Oneri per la sicurezza al 2,50%	di tipo indiretto	Per I.V.A. su:	
Oneri per la sicurezza a misura	€ 1.750,00	Spese tecniche al22%.....	€ 228,80
Oneri per la sicurezza a corpo	€ 0,00	Economie al22%.....	-€ 5.424,95
sommano gli oneri per la sicurezza	€ 1.750,00	Lavori al22%.....	€ 15.400,00
Totale lavori a base d'asta	€ 68.250,00	Somma I/V.A.	€ 10.203,85
Totale lavori	€ 70.000,00	Totale somme a disposizione	-€ 9.500,00
		Totale Intervento	€ 60.500,00

Analisi delle alternative

Ipotesi alternative motivi abbandono	Non vi sono ipotesi alternative in quanto trattasi di intervento di manutenzione del patrimonio esistente e quindi obbligatorio.	

Pollenza, 31 gennaio 2020

Il Responsabile del Programma
 ing. Federico Canullo

Il Responsabile del Procedimento
 geom. Roberto Del Savio

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	6	Codice	P_20/22-06/2021	Anno scheda	2021
Titolo intervento		Manutenzione immobili ed infrastrutture anno 2021			

Descrizione intervento

Categoria intervento	A0533 - Direzionale e amministrativo		
Codice CUP		Titolo	Manutenzione immobili ed infrastrutture anno 2021
Tipologia intervento	07 - Manutenzione Straordinaria		
Piccoli interventi di manutenzione sugli immobili comunali per la loro conservazione. Ripristini impianti elettrici e tecnologici in genere; sistemazione opere edili e murarie; fornitura e posa in opera infissi interni ed esterni ed arredi fissi.			
Importo totale	€ 60.000,00	Stato progettazione	SFP Studio di fattibilità preliminare
Finalità	CPA - Conservazione del patrimonio	Priorità	3 - alta

Professionisti coinvolti

Responsabile del Procedimento R.U.P.	geom. Roberto Del Savio	Centrale Committenza	
Studio di Fattibilità Prelim./Definitivo	non necessario		Comune di Pollenza
Progetto Definitivo_Esecutivo	Settore B - servizio Lavori Pubblici	Codice AUSA	
Direzione Lavori	Settore B - servizio Lavori Pubblici		

Conformità

Conformità Urbanistica	☒ sì ☐ no	Normativa riferimento Codice Contratti - d.lgs. 50 del 18/04/2016 Sicurezza cantieri - d.lgs. 81/2008
Conformità Ambientale	☒ sì ☐ no	
Procedure		

Tempi di attuazione

Avvio intervento	marzo 2020	Durata intervento	4 mesi
Fase di progetto		Fase di appalto	Fase d'esecuzione
Preliminare		Pubblicazione	mag.2020
Definitivo		Gara d'appalto	giu.2020
Pareri		Aggiudicazione	lug.2020
Esecutivo	apr.2020	Contratto	lug.2020
Progettazione	1 mese	Appalto	1 mese
Fine fase	II° trim.2020	Fine fase	III° trim.2020

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	6	Codice	P_20/22-06/2021	Anno scheda	2021
Titolo intervento	Manutenzione immobili ed infrastrutture anno 2021				

Risorse finanziarie

oneri urbanizzazione avanzato vincolato	€ 10.000,00	Finanziamento_note il complessivo importo di € 60.000,00 deriva: - per € 10.000,00 dalla quota di contributo di costruzione afferente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria incassati nell'anno in corso; - per € 50.000,00 mediante reimpiego della disponibilità di fondi di bilancio a seguito del rinvio del pagamento delle rate dei mutui per i comuni compresi nel cratere sismico ed in parte disponibili da entrate ordinarie che non incidono sugli equilibri di bilancio ex art.14 D.L.224/2016 convertito in legge 19/2017. Accantonamento al cap.2548
contributi att. estrattive equo indennizzo Cosmari monetizzazione standard alienazioni beni immobili mutui / devoluzione mutui ricavi cimitero/fondi bilancio contributi pubblici compartecipazione utenti apporto capitale privato trasferimento immobili	€ 50.000,00	
TOTALE (competenza)	€ 60.000,00	In piena proprietà? ☐ sì ☐ no
somme a residuo		€ 60.000,00 controllo Ok

Quadro Economico

Lavori in appalto			Somme a disposizione	
Opere a misura			Spese Tecniche (.....Consulenza.....)	€ 1.000,00
OG 1-Edifici civili e industriali	€ 20.000,00		Collaudi	
OG 11-Impianti tecnologici	€ 10.000,00		Rilievi, indagini (.....)	
			Contributo al 4,00% su spese tecniche	€ 40,00
			Art.113 d.lgs.50/2016 (al ..2,00%.....)	€ 800,00
sommano	€ 30.000,00		Danni, servitù, espropri	
Opere a corpo			Economie: forniture arredi.....	€ 2.156,72
OS 6-Finiture di opere generali in mat.li lignei,	€ 10.000,00		Imprevisti (al ..3,00%.....)	€ 1.200,00
			Lavori su fattura (IVA compresa)	€ 3.500,00
			Allacci servizi pubblici (IVA comp.)	
			Spese (pubblicità/depositi IVA comp.)	
sommano	€ 10.000,00		Accantonamenti (al ..3,00%.....)	€ 1.800,00
Oneri per la sicurezza al 1,50% di tipo indiretto			Per I.V.A. su:	
Oneri per la sicurezza a misura	€ 450,00		Spese tecniche al22%.....	€ 228,80
Oneri per la sicurezza a corpo	€ 150,00		Economie al22%.....	€ 474,48
sommano gli oneri per la sicurezza	€ 600,00		Lavori al22%.....	€ 8.800,00
Totale lavori a base d'asta	€ 39.400,00		Somma I/I.V.A.	€ 9.503,28
Totale lavori	€ 40.000,00		Totale somme a disposizione	€ 20.000,00
			Totale Intervento	€ 60.000,00

Analisi delle alternative

Ipotesi alternative motivi abbandono	Non vi sono ipotesi alternative in quanto trattasi di intervento di manutenzione del patrimonio esistente e quindi obbligatorio.	

Pollenza, 31 gennaio 2020

Il Responsabile del Programma
ing. Federico Canullo

Il Responsabile del Procedimento
geom. Roberto Del Savio

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	7	Codice	P_20/22-07/2021	Anno scheda	2021
Titolo intervento		Manutenzione verde pubblico e impianti sportivi anno 2021			

Descrizione intervento

Categoria intervento	A0512 - Sport e spettacolo				
Codice CUP		Titolo	Manutenzione verde pubblico e impianti sportivi anno 2021		
Tipologia intervento	07 - Manutenzione Straordinaria				
Il progetto comprende interventi di manutenzione e sistemazione delle aree a verde pubblico e degli impianti sportivi nel capoluogo e nella frazione di Casette Verdini.					
Importo totale	€ 40.000,00	Stato progettazione	SFP Studio di fattibilità preliminare		
Finalità	CPA - Conservazione del patrimonio		Priorità	3 - alta	

Professionisti coinvolti

Responsabile del Procedimento R.U.P.	geom. Roberto Del Savio	Centrale Committenza	
Studio di Fattibilità Prelim./Definitivo	non necessario		Comune di Pollenza
Progetto Definitivo_Esecutivo	Settore B - servizio Lavori Pubblici	Codice AUSA	
Direzione Lavori	Settore B - servizio Lavori Pubblici		

Conformità

Conformità Urbanistica	☒ sì		Normativa riferimento Codice Contratti - d.lgs. 50 del 18/04/2016 Sicurezza cantieri - d.lgs. 81/2008 Impianti Sportivi legge 526 del 02/04/1968 L.R. 6/2005-DGR 684/2017 patrimonio boschivo art.14 D.L. 224/2016 convertito in legge 19/2017 art.43bis D.L. 50/2017 convertito in legge 96/2017
	☐ no		
Conformità Ambientale	☒ sì		
	☐ no		
Procedure			

Tempi di attuazione

Avvio intervento	gennaio 2021	Durata intervento	10 mesi
	Fase di progetto	Fase di appalto	Fase d'esecuzione
Preliminare		Pubblicazione	Inizio Lavori
Definitivo		Gara d'appalto	Fine Lavori
Pareri		Aggiudicazione	Collaudo
Esecutivo	feb.2021	Contratto	Attivazione
Progettazione	1 mese	Appalto	Durata Lavori
Fine fase	I° trim.2021	Fine fase	IV° trim.2021

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	7	Codice	P_20/22-07/2021	Anno scheda	2021
Titolo intervento	Manutenzione verde pubblico e impianti sportivi anno 2021				

Risorse finanziarie

oneri urbanizzazione avanzato vincolato	€ 10.000,00	Finanziamento_note Accantonamento al cap.2767/1 Per € 30.000,00 mediante reimpiego della disponibilità di fondi di bilancio a seguito del rinvio del pagamento delle rate dei mutui per i comuni compresi nel cratere sismico ed in parte disponibili da entrate ordinarie che non incidono sugli equilibri di bilancio ex art.14 D.L.224/2016 convertito in legge 19/2017.
contributi att. estrattive		
equo indennizzo Cosmari		
monetizzazione standard		
alienazioni beni immobili		
mutui / devoluzione mutui		☐ sì ☐ no
ricavi cimitero/fondi bilancio	€ 30.000,00	
contributi pubblici		
compartecipazione utenti		
apporto capitale privato		
trasferimento immobili		☐ sì ☐ no
TOTALE (competenza)	€ 40.000,00	
somme a residuo		☒ sì ☐ no


€ 40.000,00 controllo Ok
Quadro Economico

Lavori in appalto		Somme a disposizione	
Opere a misura		Spese Tecniche (.....consulenze.....)	€ 1.000,00
OS 24-Verde e arredo urbano	€ 15.000,00	Collaudi	
OG 1-Edifici civili e industriali	€ 10.000,00	Rilievi, indagini (.....)	
OS 26-Pavimentazioni e sovrastrutture speciali	€ 5.000,00	Contributo al 4,00% su spese tecniche	€ 40,00
		Art.113 d.lgs.50/2016 (al	€ 0,00
sommano	€ 30.000,00	Danni, servitù, espropri	
Opere a corpo		Economie:	€ 271,48
		Imprevisti (al 2,00%.....)	€ 600,00
		Lavori su fattura (IVA compresa)	
		Allacci servizi pubblici (IVA comp.)	
		Spese (pubblicità/depositi IVA comp.)	
sommano		Accantonamenti (al ..3.00%.....)	€ 1.200,00
Oneri per la sicurezza al 2,00%	di tipo indiretto	Per I.V.A. su:	
Oneri per la sicurezza a misura	€ 600,00	Spese tecniche al22%.....	€ 228,80
Oneri per la sicurezza a corpo	€ 0,00	Economie al22%.....	€ 59,72
sommano gli oneri per la sicurezza	€ 600,00	Lavori al22%.....	€ 6.600,00
Totale lavori a base d'asta	€ 29.400,00	Somma I/I.V.A.	€ 6.888,52
Totale lavori	€ 30.000,00	Totale somme a disposizione	€ 10.000,00
		Totale Intervento	€ 40.000,00

Analisi delle alternative

Ipotesi alternative motivi abbandono	Non vi sono ipotesi alternative in quanto trattasi di intervento di manutenzione del patrimonio esistente e quindi obbligatorio.	

Pollenza, 31 gennaio 2020

Il Responsabile del Programma
 ing. Federico Canullo

Il Responsabile del Procedimento
 geom. Roberto Del Savio

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	8	Codice	P_20/22-08/2021	Anno scheda	2021
Titolo intervento		Opere di urbanizzazione Casette Verdini e Stazione			

Descrizione intervento

Categoria intervento	A0101 - Stradali		
Codice CUP		Titolo	Opere di urbanizzazione Casette Verdini e Stazione
Tipologia intervento	07 - Manutenzione Straordinaria		
Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi nella frazione di Casette Verdini mediante rifacimento della pavimentazione stradale, ripresa e/o rifacimento dei marciapiedi, sistemazione della rete di raccolta delle acque meteoriche.			
Importo totale	€ 24.000,00	Stato progettazione	SFP Studio di fattibilità preliminare
Finalità	CPA - Conservazione del patrimonio	Priorità	3 - alta

Professionisti coinvolti

Responsabile del Procedimento R.U.P.	ing. Federico Canullo	Centrale Committenza	
Studio di Fattibilità Prelim./Definitivo	non necessario		Comune di Pollenza
Progetto Definitivo_Esecutivo	Settore B - servizio Lavori Pubblici	Codice AUSA	
Direzione Lavori	Settore B - servizio Lavori Pubblici		

Conformità

Conformità Urbanistica	☒ sì	Normativa riferimento Codice Contratti - d.lgs. 50 del 18/04/2016 Sicurezza cantieri - d.lgs. 81/2008 Codice della Strada - d.lgs. 285/1992
	☐ no	
Conformità Ambientale	☒ sì	
	☐ no	
Procedure _____ _____ _____		

Tempi di attuazione

Avvio intervento	gennaio 2021	Durata intervento	9 mesi
Fase di progetto		Fase di appalto	
Preliminare		Pubblicazione	
Definitivo		Gara d'appalto	mar.2021
Pareri		Aggiudicazione	apr.2021
Esecutivo	feb.2021	Contratto	mag.2021
Progettazione	1 mese	Appalto	3 mesi
Fine fase	I° trim.2021	Fine fase	II° trim.2021
Fase d'esecuzione		Fase d'esecuzione	
		Inizio Lavori	giu.2021
		Fine Lavori	set.2021
		Collaudo	set.2021
		Attivazione	ott.2021
		Durata Lavori	5 mesi
		Fine fase	IV° trim.2021

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	8	Codice	P_20/22-08/2021	Anno scheda	2021
Titolo intervento		Opere di urbanizzazione Casette Verdini e Stazione			

Risorse finanziarie

oneri urbanizzazione avanzato vincolato	€ 24.000,00	Finanziamento_note il complessivo importo di € 80.000,00 deriva dalla quota di contributo di costruzione afferente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria incassati nell'anno in corso; Accantonamento al cap.2856
contributi att. estrattive		
equo indennizzo Cosmari		
monetizzazione standard		
alienazioni beni immobili		
mutui / devoluzione mutui		
ricavi cimitero/fondi bilancio		
contributi pubblici		
compartecipazione utenti		
apporto capitale privato		
trasferimento immobili		
TOTALE (competenza)	€ 24.000,00	In piena proprietà? ☐ sì ☐ no
somme a residuo		 € 24.000,00 controllo Ok

Quadro Economico

Lavori in appalto		Somme a disposizione	
Opere a misura		Spese Tecniche (.....)	
OG 3-Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,	€ 12.500,00	Collaudi	
OG 6-Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di	€ 4.000,00	Rilievi, indagini (.....)	
OG 10-Impianti per la trasformazione alta/media	€ 2.500,00	Contributo al su spese tecniche	
		Art.113 d.lgs.50/2016 (al ..2,00%.....)	
sommano	€ 19.000,00	Danni, servitù, espropri	
Opere a corpo		Economie:	
		Imprevisti (al ..5,00%.....)	
		Lavori su fattura (IVA compresa)	
		Allacci servizi pubblici (IVA comp.)	
		Spese (pubblicità/depositi IVA comp.)	
sommano		Accantonamenti (al ..3,00%.....)	
Oneri per la sicurezza al 2,50%	di tipo indiretto	Per I.V.A. su:	
Oneri per la sicurezza a misura	€ 475,00	Spese tecniche al	
Oneri per la sicurezza a corpo	€ 0,00	Economie al10%.....	
sommano gli oneri per la sicurezza	€ 475,00	Lavori al10%.....	
Totale lavori a base d'asta	€ 18.525,00	Somma I.V.A.	
Totale lavori	€ 19.000,00	Totale somme a disposizione	
		Totale Intervento	

Analisi delle alternative

Ipotesi alternative	Non vi sono ipotesi alternative in quanto trattasi di intervento di manutenzione del patrimonio esistente e quindi obbligatorio.	
motivi abbandono		

Pollenza, 31 gennaio 2020

Il Responsabile del Programma
ing. Federico Canullo

Il Responsabile del Procedimento
ing. Federico Canullo

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	9	Codice	P_20/22-09/2021	Anno scheda	2021
Titolo intervento		Ristrutturazione lotto loculi L10 secondo stralcio			

Descrizione intervento

Categoria intervento	A0530 - Edilizia sanitaria		
Codice CUP		Titolo	Ristrutturazione lotto loculi L10 secondo stralcio
Tipologia intervento	04 - Ristrutturazione		
Ristrutturazione con demolizione, stante il livello precario di conservazione, dei lotti di loculi "L10 est" e "L10 ovest" sul muro controterra esistente tra i livelli A e B del cimitero per un totale di n. 144 nuovi loculi (n. 4 file da 18 per due lotti) con un incremento rispetto agli attuali 84 di 60. Secondo lotto (L10 est)			
Importo totale	€ 120.000,00	Stato progettazione	SFD Studio di fattibilità definitivo
Finalità	MIS - Miglioramento e incremento del servizio	Priorità	2 - media

Professionisti coinvolti

Responsabile del Procedimento R.U.P.	ing. Federico Canullo	Centrale Committenza	
Studio di Fattibilità Prelim./Definitivo	non necessario		Comune di Pollenza
Progetto Definitivo_Esecutivo	Settore B - servizio Lavori Pubblici	Codice AUSA	
Direzione Lavori	Settore B - servizio Lavori Pubblici		

Conformità

Conformità Urbanistica	☒ sì ☐ no	Normativa riferimento Codice Contratti - d.lgs.50 del 18/04/2016 Sicurezza cantieri - d.lgs.81/2008 Norme sismiche D.M.14/01/2008 D.P.R.n.285/1990 (reg. polizia mortuaria) Codice.BB.CC..paesaggio.- d.lgs.42/2004
Conformità Ambientale	☒ sì ☐ no	
Procedure	In relazione alla scelta che l'amministrazione andrà ad operare circa l'ipotesi progettuale formulata dall'ing. Francesco Dignani si dovrà redigere ed approvare contestualmente una Variante Generale al PIANO REGOLATORE GENERALE DEL CIMITERO. Dovrà essere acquisito il parere della Soprintendenza BB.AA. di Ancona	

Tempi di attuazione

Avvio intervento	gennaio 2021	Durata intervento	17 mesi																					
<table> <tr> <th><i>Fase di progetto</i></th> <th><i>Fase di appalto</i></th> <th><i>Fase d'esecuzione</i></th> </tr> <tr> <td>Preliminare</td> <td>apr.2021</td> <td>Inizio Lavori</td> </tr> <tr> <td>Definitivo</td> <td>mag.2021</td> <td>Fine Lavori</td> </tr> <tr> <td>Pareri</td> <td>giu.2021</td> <td>Collaudo</td> </tr> <tr> <td>Esecutivo</td> <td>lug.2021</td> <td>Attivazione</td> </tr> <tr> <td>Progettazione</td> <td>3 mesi</td> <td>Durata Lavori</td> </tr> <tr> <td>Fine fase</td> <td>III° trim.2021</td> <td>Fine fase</td> </tr> </table>				<i>Fase di progetto</i>	<i>Fase di appalto</i>	<i>Fase d'esecuzione</i>	Preliminare	apr.2021	Inizio Lavori	Definitivo	mag.2021	Fine Lavori	Pareri	giu.2021	Collaudo	Esecutivo	lug.2021	Attivazione	Progettazione	3 mesi	Durata Lavori	Fine fase	III° trim.2021	Fine fase
<i>Fase di progetto</i>	<i>Fase di appalto</i>	<i>Fase d'esecuzione</i>																						
Preliminare	apr.2021	Inizio Lavori																						
Definitivo	mag.2021	Fine Lavori																						
Pareri	giu.2021	Collaudo																						
Esecutivo	lug.2021	Attivazione																						
Progettazione	3 mesi	Durata Lavori																						
Fine fase	III° trim.2021	Fine fase																						

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	9	Codice	P_20/22-09/2021	Anno scheda	2021
Titolo intervento		Ristrutturazione lotto loculi L10 secondo stralcio			

Risorse finanziarie

oneri urbanizzazione avanzato vincolato contributi att. estrattive equo indennizzo Cosmari monetizzazione standard alienazioni beni immobili mutui / devoluzione mutui ricavi cimitero/fondi bilancio contributi pubblici compartecipazione utenti apporto capitale privato trasferimento immobili	€ 120.000,00	Finanziamento_note Opera finanziata completamente con il reimpiego dei proventi derivanti dalla cessione dei loculi a residuo e a competenza. Accantonamento al cap.2737	
TOTALE (competenza)	€ 120.000,00	In piena proprietà?	☐ sì ☐ no
somme a residuo		€ 120.000,00 controllo Ok	

Quadro Economico

Lavori in appalto		Somme a disposizione	
Opere a misura		Spese Tecniche (.....)	
OG 1-Edifici civili e industriali	€ 75.000,00	Collaudi	
		Rilievi, indagini (.....)	
		Contributo al su spese tecniche	
		Art.113 d.lgs.50/2016 (al ..2,00%.....)	
sommano	€ 75.000,00	Danni, servitù, espropri	
Opere a corpo		Economie:	
		Imprevisti (al ..5,00%.....)	
		Lavori su fattura (IVA compresa)	
		Allacci servizi pubblici (IVA comp.)	
		Spese (pubblicità/depositi IVA comp.)	
sommano		Accantonamenti (al ..3,00%.....)	
Oneri per la sicurezza al 2,50%	di tipo indiretto	Per I.V.A. su:	
Oneri per la sicurezza a misura	€ 1.875,00	Spese tecniche al	
Oneri per la sicurezza a corpo	€ 0,00	Economie al10%.....	
sommano gli oneri per la sicurezza	€ 1.875,00	Lavori al10%.....	
Totale lavori a base d'asta	€ 73.125,00	Somma I.V.A.	
Totale lavori	€ 75.000,00	Totale somme a disposizione	
		Totale Intervento	

Analisi delle alternative

Ipotesi alternative motivi abbandono	Non vi sono soluzioni alternative in quanto trattasi di manutenzione di infrastrutture esistenti.	

Pollenza, 31 gennaio 2020

Il Responsabile del Programma
ing. Federico Canullo

Il Responsabile del Procedimento
ing. Federico Canullo

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	10	Codice	P_20/22-10/2021	Anno scheda	2021
Titolo intervento		Ristrutturazione area cappelline cimiteriali 5°lotto			

Descrizione intervento

Categoria intervento	A0530 - Edilizia sanitaria		
Codice CUP		Titolo	Ristrutturazione area cappelline cimiteriali 5°lotto
Tipologia intervento	07 - Manutenzione Straordinaria		
Manutenzione straordinaria vialetti pedonali del cimitero comunale nel livello inferiore C, con sistemazione pendenze e realizzazione gradini e rampe di raccordo, ed eventuali interventi di sistemazione (realizzazione nuova fontanella sul livello C, ripresa tratti ammalorati di muratura e cls a faccia a vista, ecc...).			
Importo totale	€ 40.000,00	Stato progettazione	SF - Studio di fattibilità
Finalità	CPA - Conservazione del patrimonio	Priorità	2 - media

Professionisti coinvolti

Responsabile del Procedimento R.U.P.	geom. Roberto Del Savio	Centrale Committenza	
Studio di Fattibilità Prelim./Definitivo	non necessario		Comune di Pollenza
Progetto Definitivo_Esecutivo	Settore B - servizio Lavori Pubblici	Codice AUSA	
Direzione Lavori	Settore B - servizio Lavori Pubblici		

Conformità

Conformità Urbanistica	☒ sì ☐ no	Normativa riferimento Codice Contratti - d.lgs.163 del 12/04/2006 Regolamento Codice Contratti - d.P.R.207/2010 Sicurezza cantieri - d.lgs.81/2008 D.P.R.n.285/1990 (reg. polizia mortuaria) Codice.BB.CC. paesaggio - d.lgs.42/2004
Conformità Ambientale	☒ sì ☐ no	
Procedure		

Tempi di attuazione

Avvio intervento	gennaio 2021	Durata intervento	15 mesi
Fase di progetto		Fase di appalto	
Preliminare		Pubblicazione	
Definitivo		Gara d'appalto	lug.2021
Pareri		Aggiudicazione	ago.2021
Esecutivo	mag.2021	Contratto	ago.2021
Progettazione	4 mesi	Appalto	3 mesi
Fine fase	II° trim.2021	Fine fase	III° trim.2021
Fase d'esecuzione		Fase d'esecuzione	
		Inizio Lavori	set.2021
		Fine Lavori	mar.2022
		Collaudo	apr.2022
		Attivazione	apr.2022
		Durata Lavori	8 mesi
		Fine fase	II° trim.2022

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	10	Codice	P_20/22-10/2021	Anno scheda	2021
Titolo intervento	Ristrutturazione area cappelline cimiteriali 5°lotto				

Risorse finanziarie

oneri urbanizzazione avanzato vincolato contributi att. estrattive equo indennizzo Cosmari monetizzazione standard alienazioni beni immobili mutui / devoluzione mutui ricavi cimitero/fondi bilancio contributi pubblici compartecipazione utenti apporto capitale privato trasferimento immobili	€ 40.000,00	Finanziamento_note Opera finanziata completamente con il reimpiego dei proventi derivanti dalla cessione dei loculi a residuo. Accantonamento per pari importo al cap.2737 (ristrutturazione area cappelline e loculi cimiteriali)
TOTALE (competenza)	€ 40.000,00	In piena ☐ sì proprietà? ☐ no
somme a residuo		€ 40.000,00 controllo Ok

Quadro Economico

Lavori in appalto		Somme a disposizione	
Opere a misura		Spese Tecniche (.....)	
OG 3-Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,	€ 15.000,00	Collaudi	
OG 6-Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di	€ 4.000,00	Rilievi, indagini (.....)	
OS 30-Impianti interni elettrici, telefonici,	€ 3.000,00	Contributo al su spese tecniche	
		Art.113 d.lgs.50/2016 (al)	
sommano	€ 22.000,00	Danni, servitù, espropri	
Opere a corpo		Economie: forniture.....	
		Imprevisti (al .5,00%.....)	
		Lavori su fattura (IVA compresa)	
		Allacci servizi pubblici (IVA comp.)	
		Spese (pubblicità/depositi IVA comp.)	
sommano		Accantonamenti (al ..3,00%.....)	
Oneri per la sicurezza al 2,50%	di tipo indiretto	Per I.V.A. su:	
Oneri per la sicurezza a misura	€ 550,00	Spese tecniche al	
Oneri per la sicurezza a corpo	€ 0,00	Economie al10%....	
sommano gli oneri per la sicurezza	€ 550,00	Lavori al10%.....	
Totale lavori a base d'asta	€ 21.450,00	Somma I.V.A.	
Totale lavori	€ 22.000,00	Totale somme a disposizione	
		Totale Intervento	

Analisi delle alternative

Ipotesi alternative motivi abbandono	Non vi sono soluzioni alternative in quanto trattasi di manutenzione di infrastrutture esistenti.	

Pollenza, 31 gennaio 2020

Il Responsabile del Programma
ing. Federico Canullo

Il Responsabile del Procedimento
geom. Roberto Del Savio

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	11	Codice	P_20/22-11/2021	Anno scheda	2021
Titolo intervento		Ampliamento spogliatoi campo di calcio Casette Verdini.			

Descrizione intervento

Categoria intervento	A0512 - Sport e spettacolo		
Codice CUP		Titolo	Ampliamento spogliatoi campo di calcio Casette Verdini.
Tipologia intervento	01 - Nuova costruzione		
L'intervento di ampliamento degli spogliatoi del campo di calcio di Casette Verdini prevede la realizzazione di una struttura in c.a. in opera, annessa all'edificio esistente nella quale collocare la biglietteria (attualmente ospitata in un piccolo prefabbricato in legno da rimuovere) e ricavare locali magazzino per l'impianto sportivo.			
Importo totale	€ 210.000,00	Stato progettazione	SFD Studio di fattibilità definitivo
Finalità	MIS - Miglioramento e incremento del servizio	Priorità	1 - bassa

Professionisti coinvolti

Responsabile del Procedimento R.U.P.	ing. Federico Canullo	Centrale Committenza	
Studio di Fattibilità Prelim./Definitivo	Libero professionista esterno		SUA Pollenza-Petriolo-LoroPiceno
Progetto Definitivo_Esecutivo	Libero professionista esterno	Codice AUSA	
Direzione Lavori	Settore B - servizio Lavori Pubblici		0000399635

Conformità

Conformità Urbanistica	☒ sì ☐ no	Normativa riferimento Codice Contratti - d.lgs.163 del 12/04/2006 Regolamento Codice Contratti - d.P.R.207/2010 Impianti Sportivi legge 526 del 02/04/1968
Conformità Ambientale	☒ sì ☐ no	
Procedure		

Tempi di attuazione

Avvio intervento	gennaio 2019	Durata intervento	35 mesi																					
<table> <tr> <th><i>Fase di progetto</i></th> <th><i>Fase di appalto</i></th> <th><i>Fase d'esecuzione</i></th> </tr> <tr> <td>Preliminare</td> <td>feb.2021</td> <td>Inizio Lavori</td> </tr> <tr> <td>Definitivo</td> <td>mar.2021</td> <td>Fine Lavori</td> </tr> <tr> <td>Pareri</td> <td>apr.2021</td> <td>Collaudo</td> </tr> <tr> <td>Esecutivo</td> <td>mag.2021</td> <td>Attivazione</td> </tr> <tr> <td>Progettazione</td> <td>4 mesi</td> <td>Durata Lavori</td> </tr> <tr> <td>Fine fase</td> <td>II° trim.2021</td> <td>Fine fase</td> </tr> </table>				<i>Fase di progetto</i>	<i>Fase di appalto</i>	<i>Fase d'esecuzione</i>	Preliminare	feb.2021	Inizio Lavori	Definitivo	mar.2021	Fine Lavori	Pareri	apr.2021	Collaudo	Esecutivo	mag.2021	Attivazione	Progettazione	4 mesi	Durata Lavori	Fine fase	II° trim.2021	Fine fase
<i>Fase di progetto</i>	<i>Fase di appalto</i>	<i>Fase d'esecuzione</i>																						
Preliminare	feb.2021	Inizio Lavori																						
Definitivo	mar.2021	Fine Lavori																						
Pareri	apr.2021	Collaudo																						
Esecutivo	mag.2021	Attivazione																						
Progettazione	4 mesi	Durata Lavori																						
Fine fase	II° trim.2021	Fine fase																						
	24 mesi		7 mesi																					
	I° trim.2021		IV° trim.2021																					

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	11	Codice	P_20/22-11/2021	Anno scheda	2021
Titolo intervento Ampliamento spogliatoi campo di calcio Casette Verdini.					

Risorse finanziarie

oneri urbanizzazione avanzato vincolato	€ 63.000,00	Finanziamento_note Il complessivo importo deriva da: - per € 98.000,00 dal reimpiego dell'equoindennizzo Cosmari afferente l'anno 2020; - per € 49.000,00 dal reimpiego di parte dell'equoindennizzo Cosmari afferente l'anno 2021. Accantonamento al cap.2789
contributi att. estrattive equo indennizzo Cosmari monetizzazione standard alienazioni beni immobili mutui / devoluzione mutui ricavi cimitero/fondi bilancio contributi pubblici compartecipazione utenti apporto capitale privato trasferimento immobili	€ 147.000,00	
TOTALE (competenza)	€ 210.000,00	In piena proprietà? ☐ sì ☐ no
somme a residuo		€ 210.000,00 controllo Ok

Quadro Economico

Lavori in appalto			Somme a disposizione	
Opere a misura			Spese Tecniche (...prog./D.L./sicur.....)	€ 11.000,00
OG 1-Edifici civili e industriali	€ 135.177,02		Collaudi	€ 1.000,00
OG 11-Impianti tecnologici	€ 12.480,84		Rilievi, indagini (.....)	
OS 32-Strutture in legno	€ 13.765,50		Contributo al 4,00% su spese tecniche	€ 480,00
			Art.113 d.lgs.50/2016 (al ..0.40%.....)	€ 645,69
sommano	€ 161.423,36		Danni, servitù, espropri	
Opere a corpo			Economie:	€ 1.992,58
			Imprevisti (al ..5,00%.....)	€ 8.071,17
			Lavori su fattura (IVA compresa)	
			Allacci servizi pubblici (IVA comp.)	
			Spese (pubblicità/depositi IVA comp.)	
sommano			Accantonamenti (al ..3,00%.....)	€ 6.300,00
Oneri per la sicurezza al 2,50%	di tipo indiretto		Per I.V.A. su:	
Oneri per la sicurezza a misura	€ 4.035,58		Spese tecniche al22%.....	€ 2.745,60
Oneri per la sicurezza a corpo	€ 0,00		Economie al10%.....	€ 199,26
sommano gli oneri per la sicurezza	€ 4.035,58		Lavori al10%.....	€ 16.142,34
Totale lavori a base d'asta	€ 157.387,78		Somma I/I.V.A.	€ 19.087,19
Totale lavori	€ 161.423,36		Totale somme a disposizione	€ 48.576,64
			Totale Intervento	€ 210.000,00

Analisi delle alternative

Ipotesi alternative motivi abbandono	Non vi sono ipotesi alternative al progetto, trattandosi di completamento di un impianto esistente.	

Pollenza, 31 gennaio 2020

Il Responsabile del Programma
ing. Federico Canullo

Il Responsabile del Procedimento
ing. Federico Canullo

RIEPILOGO INTERVENTI

Codice Programma	ID	Descrizione intervento	Importo totale	Anno
P_20/22-01/2022	1	Manutenzione viabilità comunale 2022	€ 70.000,00	2022
P_20/22-02/2022	2	Efficientamento energetico e riqualificazione illuminazione piazze Centro Storico	€ 70.000,00	2022
P_20/22-03/2022	3	Manutenzione immobili ed infrastrutture anno 2022	€ 40.000,00	2022
P_20/22-04/2022	4	Manutenzione verde pubblico e impianti sportivi anno 2022	€ 30.000,00	2022
P_20/22-05/2022	5	Completamento percorsi parco Abbazia Rambona	€ 80.000,00	2022
P_20/22-06/2022	6	Sistemazione idraulica fosso Morazzano	€ 1.000.000,00	2022
P_20/22-07/2022	7	Potenziamento viabilità - realizzazione strada del Leone	€ 95.000,00	2022
P_20/22-08/2022	8	Riqualificazione scarpata piazzale retrostante il teatro primo lotto	€ 90.000,00	2022
P_20/22-09/2022	9	Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente 2° lotto.	€ 60.000,00	2022
P_20/22-10/2022	10	Ristrutturazione e ampliamento cimitero comunale comparto L5	€ 700.000,00	2022

Totale Investimenti

€ 2.235.000,00

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	1	Codice	P_20/22-01/2022	Anno scheda	2022
Titolo intervento		Manutenzione viabilità comunale 2022			

Descrizione intervento

Categoria intervento	A0101 - Stradali		
Codice CUP		Titolo	Manutenzione viabilità comunale 2022
Tipologia intervento	06 - Manutenzione Ordinaria		
Manutenzione ordinaria viabilità comunale interna ed esterna ai centri abitati, con rifacimento manto asfaltato e/in macadam ed eventuale manutenzione opere d'arte.			
Importo totale	€ 70.000,00	Stato progettazione	SFP Studio di fattibilità preliminare
Finalità	CPA - Conservazione del patrimonio	Priorità	3 - alta

Professionisti coinvolti

Responsabile del Procedimento R.U.P.	geom. Roberto Del Savio	Centrale Committenza	
Studio di Fattibilità Prelim./Definitivo	non necessario		Comune di Pollenza
Progetto Definitivo_Esecutivo	Settore B - servizio Lavori Pubblici	Codice AUSA	
Direzione Lavori	Settore B - servizio Lavori Pubblici		

Conformità

Conformità Urbanistica	☒ sì	Normativa riferimento Codice Contratti - d.lgs. 50 del 18/04/2016 Sicurezza cantieri - d.lgs. 81/2008 Codice della Strada - d.lgs. 285/1992
	☐ no	
Conformità Ambientale	☒ sì	
	☐ no	
Procedure		

Tempi di attuazione

Avvio intervento	gennaio 2022	Durata intervento	11 mesi																					
<table> <tr> <th><i>Fase di progetto</i></th> <th><i>Fase di appalto</i></th> <th><i>Fase d'esecuzione</i></th> </tr> <tr> <td>Preliminare</td> <td></td> <td>ago.2022</td> </tr> <tr> <td>Definitivo</td> <td>mag.2022</td> <td>nov.2022</td> </tr> <tr> <td>Pareri</td> <td>giu.2022</td> <td>dic.2022</td> </tr> <tr> <td>Esecutivo</td> <td>lug.2022</td> <td>dic.2022</td> </tr> <tr> <td>Progettazione</td> <td>3 mesi</td> <td>5 mesi</td> </tr> <tr> <td>Fine fase</td> <td>III° trim.2022</td> <td>IV° trim.2022</td> </tr> </table>				<i>Fase di progetto</i>	<i>Fase di appalto</i>	<i>Fase d'esecuzione</i>	Preliminare		ago.2022	Definitivo	mag.2022	nov.2022	Pareri	giu.2022	dic.2022	Esecutivo	lug.2022	dic.2022	Progettazione	3 mesi	5 mesi	Fine fase	III° trim.2022	IV° trim.2022
<i>Fase di progetto</i>	<i>Fase di appalto</i>	<i>Fase d'esecuzione</i>																						
Preliminare		ago.2022																						
Definitivo	mag.2022	nov.2022																						
Pareri	giu.2022	dic.2022																						
Esecutivo	lug.2022	dic.2022																						
Progettazione	3 mesi	5 mesi																						
Fine fase	III° trim.2022	IV° trim.2022																						

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	1	Codice	P_20/22-01/2022	Anno scheda	2022
Titolo intervento	Manutenzione viabilità comunale 2022				

Risorse finanziarie

oneri urbanizzazione avanzato vincolato	€ 50.000,00	Finanziamento_note il complessivo importo di € 70.000,00 deriva: - per € 50.000,00 dalla quota di contributo di costruzione afferente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria incassati nell'anno in corso; - per € 10.000,00 dal contributo dovuto per le attività estrattive in corso; - per € 10.000,00 dal reimpiego di parte dell'equoindennizzo Cosmari afferente l'anno 2021 Accantonamento al cap.2856
contributi att. estrattive	€ 10.000,00	
equo indennizzo Cosmari	€ 10.000,00	
monetizzazione standard		
alienazioni beni immobili		
mutui / devoluzione mutui		In piena ☐ sì proprietà? ☐ no
ricavi cimitero/fondi bilancio		
contributi pubblici		
compartecipazione utenti		
apporto capitale privato		
trasferimento immobili		➡ € 70.000,00 controllo Ok
TOTALE (competenza)	€ 70.000,00	
somme a residuo		

Quadro Economico

Lavori in appalto			Somme a disposizione	
Opere a misura			Spese Tecniche (.....)	
OG 3-Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,	€ 50.000,00		Collaudi	
			Rilievi, indagini (.....)	
			Contributo al su spese tecniche	
			Art.113 d.lgs.50/2016 (al ..2,00%.....)	
sommano	€ 50.000,00		Danni, servitù, espropri	
Opere a corpo			Economie:	
			Imprevisti (al ..3,00%.....)	
			Lavori su fattura (IVA compresa)	
			Allacci servizi pubblici (IVA comp.)	
			Spese (pubblicità/depositi IVA comp.)	
sommano			Accantonamenti (al ..3,00%.....)	
Oneri per la sicurezza al 2,50%	di tipo indiretto		Per I.V.A. su:	
Oneri per la sicurezza a misura	€ 1.250,00		Spese tecniche al	
Oneri per la sicurezza a corpo	€ 0,00		Economie al22%.....	
sommano gli oneri per la sicurezza	€ 1.250,00		Lavori al22%.....	
Totale lavori a base d'asta	€ 48.750,00		Somma I.V.A.	
Totale lavori	€ 50.000,00		Totale somme a disposizione	
			Totale Intervento	
			€ 20.000,00	
			€ 70.000,00	

Analisi delle alternative

Ipotesi alternative motivi abbandono	Non vi sono ipotesi alternative in quanto trattasi di intervento di manutenzione del patrimonio esistente e quindi obbligatorio.	

Pollenza, 31 gennaio 2020

Il Responsabile del Programma
 ing. Federico Canullo

Il Responsabile del Procedimento
 geom. Roberto Del Savio

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	2	Codice	P_20/22-02/2022	Anno scheda	2022
Titolo intervento Efficientamento energetico e riqualificazione illuminazione piazze Centro Storico					

Descrizione intervento

Categoria intervento	A0306 - Produzione e distribuzione di energia elettrica				
Codice CUP	189B19000010001	Titolo	Efficientamento energetico e riqualificazione illuminazione piazze Centro Storico		
Tipologia intervento	07 - Manutenzione Straordinaria				
Realizzazione di una serie di interventi finalizzati all'efficientamento ed al risparmio energetico dei sistemi di illuminazione con particolare riferimento alla riqualificazione dell'illuminazione pubblica in piazza della Libertà e nelle altre piazze del centro storico finanziato con il contributo previsto dall'art.1, c.29-37, della legge 160 del 27/12/2019 (legge bilancio 2020) per interventi di Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile nonché per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche.					
Importo totale	€ 70.000,00	Stato progettazione	SFP Studio di fattibilità preliminare		
Finalità	MIS - Miglioramento e incremento del servizio		Priorità	3 - alta	

Professionisti coinvolti

Responsabile del Procedimento R.U.P.	geom. Roberto Del Savio	Centrale Committenza	
Studio di Fattibilità Prelim./Definitivo	non necessario	Comune di Pollenza	
Progetto Definitivo_Esecutivo	Settore B - servizio Lavori Pubblici	Codice AUSA	
Direzione Lavori	Settore B - servizio Lavori Pubblici		

Conformità

Conformità Urbanistica	☒ sì		Normativa riferimento Codice Contratti - d.lgs.50 del 18/04/2016 Sicurezza cantieri - d.lgs.81/2008 L.R. 10 del 24/07/2002, risp.energetico.inqu.luminoso Codice BB.CC. paesaggio - d.lgs.42/2004 D.L. 34 del 30/04/2019 - art. 30
	☐ no		
Conformità Ambientale	☒ sì		
	☐ no		
Procedure			

Tempi di attuazione

Avvio intervento	gennaio 2022		Durata intervento	11 mesi	
	Fase di progetto		Fase di appalto		Fase d'esecuzione
Preliminare		Publicazione		Inizio Lavori	ago.2022
Definitivo	gen.2022	Gara d'appalto	apr.2022	Fine Lavori	nov.2022
Pareri	feb.2022	Aggiudicazione	mag.2022	Collaudo	dic.2022
Esecutivo	mar.2022	Contratto	giu.2022	Attivazione	dic.2022
Progettazione	2 mesi	Appalto	3 mesi	Durata Lavori	6 mesi
Fine fase	I° trim.2022	Fine fase	II° trim.2022	Fine fase	IV° trim.2022

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	2	Codice	P_20/22-02/2022	Anno scheda	2022
Titolo intervento	Efficientamento energetico e riqualificazione illuminazione piazze Centro Storico				

Risorse finanziarie

oneri urbanizzazione avanzato vincolato contributi att. estrattive equo indennizzo Cosmari monetizzazione standard alienazioni beni immobili mutui / devoluzione mutui ricavi cimitero/fondi bilancio contributi pubblici compartecipazione utenti apporto capitale privato trasferimento immobili	€ 70.000,00	Finanziamento_note L'importo complessivo di € 70.000,00 deriva dal reimpiego dei fondi di cui all'art.1, c.29-37, della legge 160 del 27/12/2019 (legge bilancio 2020), assegnati con decreto del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 30/01/2020. Accantonamento al cap.2862
TOTALE (competenza)	€ 70.000,00	In piena proprietà? ☐ sì ☐ no
somme a residuo		€ 70.000,00 controllo Ok

Quadro Economico

Lavori in appalto		Somme a disposizione	
Opere a misura		Spese Tecniche (.....consulenza.....)	€ 1.000,00
OG 10-Impianti per la trasformazione alta/media	€ 10.000,00	Collaudi	
OS 30-Impianti interni elettrici, telefonici,	€ 5.000,00	Rilievi, indagini (.....)	
		Contributo al 4,00% su spese tecniche	€ 40,00
		Art.113 d.lgs.50/2016 (al	€ 0,00
sommano	€ 15.000,00	Danni, servitù, espropri	
Opere a corpo		Economie:	€ 4.073,82
OG 10-Impianti per la trasformazione alta/media	€ 25.000,00	Imprevisti (al ..3,00%.....)	€ 1.650,00
OS 30-Impianti interni elettrici, telefonici,	€ 15.000,00	Lavori su fattura (IVA compresa)	
		Allacci servizi pubblici (IVA comp.)	
		Spese (pubblicità/depositi IVA comp.)	
sommano	€ 40.000,00	Accantonamenti (al ..3,00%.....)	€ 2.100,00
Oneri per la sicurezza al 1,50% di tipo indiretto		Per I.V.A. su:	
Oneri per la sicurezza a misura	€ 225,00	Spese tecniche al22%.....	€ 228,80
Oneri per la sicurezza a corpo	€ 600,00	Economie al10%....	€ 407,38
sommano gli oneri per la sicurezza	€ 825,00	Lavori al10%.....	€ 5.500,00
Totale lavori a base d'asta	€ 54.175,00	Somma I.V.A.	€ 6.136,18
Totale lavori	€ 55.000,00	Totale somme a disposizione	€ 15.000,00
		Totale Intervento	€ 70.000,00

Analisi delle alternative

Ipotesi alternative motivi abbandono	Non vi sono ipotesi alternative in quanto trattasi di intervento di manutenzione del patrimonio esistente e quindi obbligatorio.	

Pollenza, 31 gennaio 2020

Il Responsabile del Programma
ing. Federico Canullo

Il Responsabile del Procedimento
geom. Roberto Del Savio

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	3	Codice	P_20/22-03/2022	Anno scheda	2022
Titolo intervento		Manutenzione immobili ed infrastrutture anno 2022			

Descrizione intervento

Categoria intervento	A0533 - Direzionale e amministrativo		
Codice CUP		Titolo	Manutenzione immobili ed infrastrutture anno 2022
Tipologia intervento	07 - Manutenzione Straordinaria		
Piccoli interventi di manutenzione sugli immobili comunali per la loro conservazione. Ripristini impianti elettrici e tecnologici in genere; sistemazione opere edili e murarie; fornitura e posa in opera infissi interni ed esterni ed arredi fissi.			
Importo totale	€ 40.000,00	Stato progettazione	SFP Studio di fattibilità preliminare
Finalità	CPA - Conservazione del patrimonio	Priorità	3 - alta

Professionisti coinvolti

Responsabile del Procedimento R.U.P.	geom. Roberto Del Savio	Centrale Committenza	
Studio di Fattibilità Prelim./Definitivo	non necessario		Comune di Pollenza
Progetto Definitivo_Esecutivo	Settore B - servizio Lavori Pubblici	Codice AUSA	
Direzione Lavori	Settore B - servizio Lavori Pubblici		

Conformità

Conformità Urbanistica	☒ sì ☐ no	Normativa riferimento Codice Contratti - d.lgs. 50 del 18/04/2016 Sicurezza cantieri - d.lgs. 81/2008
Conformità Ambientale	☒ sì ☐ no	
Procedure		

Tempi di attuazione

Avvio intervento	gennaio 2022	Durata intervento	8 mesi																					
<table> <tr> <th><i>Fase di progetto</i></th> <th><i>Fase di appalto</i></th> <th><i>Fase d'esecuzione</i></th> </tr> <tr> <td>Preliminare</td> <td></td> <td>mag.2022</td> </tr> <tr> <td>Definitivo</td> <td>mar.2022</td> <td>ago.2022</td> </tr> <tr> <td>Pareri</td> <td>apr.2022</td> <td>set.2022</td> </tr> <tr> <td>Esecutivo</td> <td>apr.2022</td> <td>set.2022</td> </tr> <tr> <td>Progettazione</td> <td>2 mesi</td> <td>5 mesi</td> </tr> <tr> <td>Fine fase</td> <td>I° trim.2022</td> <td>III° trim.2022</td> </tr> </table>				<i>Fase di progetto</i>	<i>Fase di appalto</i>	<i>Fase d'esecuzione</i>	Preliminare		mag.2022	Definitivo	mar.2022	ago.2022	Pareri	apr.2022	set.2022	Esecutivo	apr.2022	set.2022	Progettazione	2 mesi	5 mesi	Fine fase	I° trim.2022	III° trim.2022
<i>Fase di progetto</i>	<i>Fase di appalto</i>	<i>Fase d'esecuzione</i>																						
Preliminare		mag.2022																						
Definitivo	mar.2022	ago.2022																						
Pareri	apr.2022	set.2022																						
Esecutivo	apr.2022	set.2022																						
Progettazione	2 mesi	5 mesi																						
Fine fase	I° trim.2022	III° trim.2022																						

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	3	Codice	P_20/22-03/2022	Anno scheda	2022
Titolo intervento	Manutenzione immobili ed infrastrutture anno 2022				

Risorse finanziarie

oneri urbanizzazione avanzato vincolato	€ 20.000,00	Finanziamento_note il complessivo importo di € 50.000,00 deriva: - per € 30.000,00 dalla quota di contributo di costruzione afferente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria incassati nell'anno in corso; - per € 20.000,00 dal reimpiego di parte dell'equoindennizzo Cosmari afferente l'anno 2021 Accantonamento al cap.2548
contributi att. estrattive equo indennizzo Cosmari monetizzazione standard alienazioni beni immobili mutui / devoluzione mutui ricavi cimitero/fondi bilancio contributi pubblici compartecipazione utenti apporto capitale privato trasferimento immobili	€ 20.000,00	
TOTALE (competenza)	€ 40.000,00	In piena proprietà? ☐ sì ☐ no
somme a residuo		€ 40.000,00 controllo Ok

Quadro Economico

Lavori in appalto			Somme a disposizione	
Opere a misura			Spese Tecniche (.....)	
OG 1-Edifici civili e industriali	€ 11.000,00		Collaudi	
OG 11-Impianti tecnologici	€ 4.000,00		Rilievi, indagini (.....)	
			Contributo al su spese tecniche	
			Art.113 d.lgs.50/2016 (al ..2,00%.....)	
sommano	€ 15.000,00		Danni, servitù, espropri	
Opere a corpo			Economie: forniture arredi.....	
OS 6-Finiture di opere generali in mat.li lignei,	€ 3.000,00		Imprevisti (al ..3,00%.....)	
			Lavori su fattura (IVA compresa)	
			Allacci servizi pubblici (IVA comp.)	
			Spese (pubblicità/depositi IVA comp.)	
sommano	€ 3.000,00		Accantonamenti (al ..3,00%.....)	
Oneri per la sicurezza al 1,50% di tipo indiretto			Per I.V.A. su:	
Oneri per la sicurezza a misura	€ 225,00		Spese tecniche al	
Oneri per la sicurezza a corpo	€ 45,00		Economie al22%.....	
sommano gli oneri per la sicurezza	€ 270,00		Lavori al22%.....	
Totale lavori a base d'asta	€ 17.730,00		Somma I.V.A.	
Totale lavori	€ 18.000,00		Totale somme a disposizione	
			Totale Intervento	
			€ 22.000,00	
			€ 40.000,00	

Analisi delle alternative

Ipotesi alternative motivi abbandono	Non vi sono ipotesi alternative in quanto trattasi di intervento di manutenzione del patrimonio esistente e quindi obbligatorio.	

Pollenza, 31 gennaio 2020

Il Responsabile del Programma
ing. Federico Canullo

Il Responsabile del Procedimento
geom. Roberto Del Savio

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	4	Codice	P_20/22-04/2022	Anno scheda	2022
Titolo intervento		Manutenzione verde pubblico e impianti sportivi anno 2022			

Descrizione intervento

Categoria intervento	A0512 - Sport e spettacolo				
Codice CUP		Titolo	Manutenzione verde pubblico e impianti sportivi anno 2022		
Tipologia intervento	07 - Manutenzione Straordinaria				
Il progetto comprende interventi di manutenzione e sistemazione delle aree a verde pubblico e degli impianti sportivi nel capoluogo e nella frazione di Casette Verdini.					
Importo totale	€ 30.000,00	Stato progettazione	SFP Studio di fattibilità preliminare		
Finalità	CPA - Conservazione del patrimonio			Priorità	3 - alta

Professionisti coinvolti

Responsabile del Procedimento R.U.P.	geom. Roberto Del Savio	Centrale Committenza
Studio di Fattibilità Prelim./Definitivo	non necessario	Comune di Pollenza
Progetto Definitivo_Esecutivo	Settore B - servizio Lavori Pubblici	Codice AUSA
Direzione Lavori	Settore B - servizio Lavori Pubblici	-----

Conformità

Conformità Urbanistica	☒ sì ☐ no	Normativa riferimento Codice Contratti - d.lgs. 50 del 18/04/2016 Sicurezza cantieri - d.lgs. 81/2008 Impianti Sportivi legge 526 del 02/04/1968 L.R. 6/2005-DGR 684/2017 patrimonio boschivo art.14 D.L. 224/2016 convertito in legge 19/2017 art.43bis D.L. 50/2017 convertito in legge 96/2017
Conformità Ambientale	☒ sì ☐ no	
Procedure		

Tempi di attuazione

Avvio intervento	gennaio 2022		Durata intervento	11 mesi	
	Fase di progetto		Fase di appalto		Fase d'esecuzione
Preliminare		Pubblicazione		Inizio Lavori	apr. 2022
Definitivo		Gara d'appalto	mar. 2022	Fine Lavori	dic. 2022
Pareri		Aggiudicazione	apr. 2022	Collaudo	dic. 2022
Esecutivo	feb. 2022	Contratto	apr. 2022	Attivazione	dic. 2022
Progettazione	1 mese	Appalto	2 mesi	Durata Lavori	8 mesi
Fine fase	I° trim. 2022	Fine fase	II° trim. 2022	Fine fase	IV° trim. 2022

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	4	Codice	P_20/22-04/2022	Anno scheda	2022
Titolo intervento	Manutenzione verde pubblico e impianti sportivi anno 2022				

Risorse finanziarie

oneri urbanizzazione avanzato vincolato	€ 20.000,00	Finanziamento_note il complessivo importo di € 40.000,00 deriva: - per € 30.000,00 dalla quota di contributo di costruzione afferente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria incassati nell'anno in corso; - per € 10.000,00 dal reimpiego di parte dell'equoindennizzo Cosmari afferente l'anno 2021. Accantonamento al cap.2767/1
contributi att. estrattive equo indennizzo Cosmari monetizzazione standard alienazioni beni immobili mutui / devoluzione mutui ricavi cimitero/fondi bilancio contributi pubblici compartecipazione utenti apporto capitale privato trasferimento immobili	€ 10.000,00	
TOTALE (competenza)	€ 30.000,00	In piena proprietà? ☐ sì ☐ no
somme a residuo		€ 30.000,00 controllo Ok

Quadro Economico

Lavori in appalto			Somme a disposizione	
Opere a misura			Spese Tecniche (.....consulenze.....)	€ 500,00
OS 24-Verde e arredo urbano	€ 8.000,00		Collaudi	
OG 1-Edifici civili e industriali	€ 5.000,00		Rilievi, indagini (.....)	
OS 26-Pavimentazioni e sovrastrutture speciali	€ 7.000,00		Contributo al 4,00% su spese tecniche	€ 20,00
			Art.113 d.lgs.50/2016 (al)	€ 0,00
sommano	€ 20.000,00		Danni, servitù, espropri	
Opere a corpo			Economie: fornitura box metallici.....	-€ 8.175,74
			Imprevisti (al)	
			Lavori su fattura (IVA compresa)	€ 14.640,00
			Allacci servizi pubblici (IVA comp.)	
			Spese (pubblicità/depositi IVA comp.)	
sommano			Accantonamenti (al1%.....)	€ 300,00
Oneri per la sicurezza al 2,00% di tipo indiretto			Per I.V.A. su:	
Oneri per la sicurezza a misura	€ 400,00		Spese tecniche al22%.....	€ 114,40
Oneri per la sicurezza a corpo	€ 0,00		Economie al22%.....	-€ 1.798,66
sommano gli oneri per la sicurezza	€ 400,00		Lavori al22%.....	€ 4.400,00
Totale lavori a base d'asta	€ 19.600,00		Somma I.I.V.A.	€ 2.715,74
Totale lavori	€ 20.000,00		Totale somme a disposizione	€ 10.000,00
			Totale Intervento	€ 30.000,00

Analisi delle alternative

Ipotesi alternative motivi abbandono	Non vi sono ipotesi alternative in quanto trattasi di intervento di manutenzione del patrimonio esistente e quindi obbligatorio.	

Pollenza, 31 gennaio 2020

Il Responsabile del Programma
ing. Federico Canullo

Il Responsabile del Procedimento
geom. Roberto Del Savio

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	5	Codice	P_20/22-05/2022	Anno scheda	2022
Titolo intervento		Completamento percorsi parco Abbazia Rambona			

Descrizione intervento

Categoria intervento	A0299 - Altre infrastrutture per ambiente e territorio		
Codice CUP		Titolo	Completamento percorsi parco Abbazia Rambona
Tipologia intervento	08 - Completamento		
Intervento compreso nel programma di realizzazione di un percorso turistico di collegamento delle aree a valenza storico-culturale del territorio comunale e limitrofo avviato nell'ambito dei progetti FESR della Comunità Europea avvalendosi delle risorse stanziare con il P.I.L. "Le dolci colline della Valle del Pensare e gli antichi borghi" sulla base del progetto di realizzazione di un percorso pedociclabile lungo il fiume Potenza, tra l'Abbazia di Rambona e Passo di Treia, nell'ambito del progetto generale del "Parco dell'Abbazia di Rambona", redatto dall'arch. M.G.Tomassetti di Civitanova M. L'intervento prevede il completamento del percorso denominato "Grande anello di Rambona" sul Piano a suo tempo approvato con delibera di C.C. n. 62 del 30/12/2013.			
Importo totale	€ 80.000,00	Stato progettazione	SFD Studio di fattibilità definitivo
Finalità	AMB - Qualità ambientale	Priorità	2 - media

Professionisti coinvolti

Responsabile del Procedimento R.U.P.	ing. Federico Canullo	Centrale Committenza	
Studio di Fattibilità Prelim./Definitivo	non necessario	Comune di Pollenza	
Progetto Definitivo_Esecutivo	Libero professionista esterno	Codice AUSA	
Direzione Lavori	Libero professionista esterno		

Conformità

Conformità Urbanistica	☒ sì ☐ no	Normativa riferimento Codice Contratti - d.lgs.50 del 18/04/2016 Sicurezza cantieri - d.lgs.81/2008 Codice della Strada - d.lgs.285/1992 Codice BB.CC. paesaggio - d.lgs.42/2004
Conformità Ambientale	☒ sì ☐ no	l'intervento.....è.....quasi.....completamente esterno.all'ambito.di tutela dell'Abbazia.....
Procedure	Bando..contributo..fondi..UE...incarico..progettazione...progetto..definitivo...domanda..di..finanziamento...approvazione graduatoria...progetto..esecutivo.e affidamento lavori...IL CONCRETO AVVIO DELL'INTERVENTO E' SUBORDINATO ALLA MATERIALE EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.....	

Tempi di attuazione

Avvio intervento	gennaio 2022		Durata intervento	15 mesi	
	Fase di progetto		Fase di appalto		Fase d'esecuzione
Preliminare		Publicazione		Inizio Lavori	lug.2022
Definitivo	mar.2022	Gara d'appalto	mag.2022	Fine Lavori	mar.2023
Pareri	apr.2022	Aggiudicazione	giu.2022	Collaudo	apr.2023
Esecutivo	mag.2022	Contratto	lug.2022	Attivazione	apr.2023
Progettazione	4 mesi	Appalto	2 mesi	Durata Lavori	9 mesi
Fine fase	II° trim.2022	Fine fase	III° trim.2022	Fine fase	II° trim.2023

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	5	Codice	P_20/22-05/2022	Anno scheda	2022
Titolo intervento	Completamento percorsi parco Abbazia Rambona				

Risorse finanziarie

oneri urbanizzazione avanzato vincolato	€ 16.000,00	Finanziamento_note Nuova domanda a valere sui fondi del PSR 2014/2020. Accantonamento al cap.2536 (per la quota comunale) e al cap. 2536/1 per la quota PSR
contributi att. estrattive equo indennizzo Cosmari monetizzazione standard alienazioni beni immobili mutui / devoluzione mutui ricavi cimitero/fondi bilancio contributi pubblici compartecipazione utenti apporto capitale privato trasferimento immobili	€ 64.000,00	
TOTALE (competenza)	€ 80.000,00	In piena proprietà? ☐ sì ☐ no
somme a residuo		→ € 80.000,00 controllo Ok

Quadro Economico

Lavori in appalto			Somme a disposizione	
Opere a misura			Spese Tecniche (.....progetto/d.l.....)	€ 8.000,00
OS 24-Verde e arredo urbano	€ 25.000,00		Collaudi	
OG 3-Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,	€ 27.000,00		Rilievi, indagini (.....)	
OG 6-Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di	€ 5.000,00		Contributo al 4,00% su spese tecniche	€ 320,00
			Art.113 d.lgs.50/2016 (al	€ 0,00
sommano	€ 57.000,00		Danni, servitù, espropri	
Opere a corpo			Economie: informazione.....	€ 1.181,64
			Imprevisti (al .5,00%.....)	€ 2.850,00
			Lavori su fattura (IVA compresa)	€ 458,00
			Allacci servizi pubblici (IVA comp.)	
			Spese (pubblicità/depositi IVA comp.)	
sommano			Accantonamenti (al ..3,00%.....)	€ 2.400,00
Oneri per la sicurezza al 2,50%	di tipo indiretto		Per I.V.A. su:	
Oneri per la sicurezza a misura	€ 1.425,00		Spese tecniche al22%.....	€ 1.830,40
Oneri per la sicurezza a corpo	€ 0,00		Economie al22%.....	€ 259,96
sommano gli oneri per la sicurezza	€ 1.425,00		Lavori al10%.....	€ 5.700,00
Totale lavori a base d'asta	€ 55.575,00		Somma I/I.V.A.	€ 7.790,36
Totale lavori	€ 57.000,00		Totale somme a disposizione	€ 23.000,00
			Totale Intervento	€ 80.000,00

Analisi delle alternative

Ipotesi alternative motivi abbandono	Non vi sono ipotesi alternative in quanto trattasi di completamento di un intervento già parzialmente realizzato.	

Pollenza, 31 gennaio 2020

Il Responsabile del Programma
ing. Federico Canullo

Il Responsabile del Procedimento
ing. Federico Canullo

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	6	Codice	P_20/22-06/2022	Anno scheda	2022
Titolo intervento		Sistemazione idraulica fosso Morazzano			

Descrizione intervento

Categoria intervento	A0205 - Difesa del suolo				
Codice CUP		Titolo	Sistemazione idraulica fosso Morazzano		
Tipologia intervento	01 - Nuova costruzione				
Messa in sicurezza del fosso di Morazzano a partire da via Cardarelli fino all'impianto di depurazione presso la fonte del Leone e verso il fiume Potenza, per la soluzione dei seguenti problemi: incremento della portata del fosso rispetto al regime naturale precedente per la presenza dell'edificato a monte, particolarmente in caso di eventi meteorici intensi; pendenze naturali molto elevate, soprattutto nel tratto più a monte, causa di velocità di scorrimento e quindi di erosione particolarmente gravose in caso di eventi meteorici intensi; presenza di laghetti di accumulo lungo il tracciato con rischio di erosione spondale e tracimazione degli invasi; presenza in sinistra idrografica sulla porzione più a monte di un'area in frana non mappata dal vigente Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico. Contributo da richiedersi nell'ambito del P.S.R. Marche 2014/2020, ai sensi del D.D.S. Politiche Agroalimentari n. 650 del 24/12/2019, per l'Accordo Agroambientale d'Area per la Tutela del Suolo e la Prevenzione del Rischio Idrogeologico e Alluvioni (AAA TSDA) in seguito allo Studio di Fattibilità Preliminare redatto con i fondi del PSR in esito alla domanda di aiuto 41161.					
Importo totale	€ 1.000.000,00	Stato progettazione	SFD Studio di fattibilità definitivo		
Finalità	AMB - Qualità ambientale		Priorità	1 - bassa	

Professionisti coinvolti

Responsabile del Procedimento R.U.P.	ing. Federico Canullo	Centrale Committenza	
Studio di Fattibilità Prelim./Definitivo	Libero professionista esterno	SUA provincia di Macerata	
Progetto Definitivo_Esecutivo	Libero professionista esterno	Codice AUSA	
Direzione Lavori	Libero professionista esterno	0000234894	

Conformità

Conformità Urbanistica	☒ sì	Normativa riferimento Codice Contratti - d.lgs. 50 del 18/04/2016 Sicurezza cantieri - d.lgs. 81/2008
	☐ no	
Conformità Ambientale	☒ sì	
	☐ no	
Procedure		

Tempi di attuazione

Avvio intervento	gennaio 2022		Durata intervento	18 mesi	
	Fase di progetto		Fase di appalto		Fase d'esecuzione
Preliminare		Pubblicazione	mag.2022	Inizio Lavori	ott.2022
Definitivo	feb.2022	Gara d'appalto	giu.2022	Fine Lavori	giu.2023
Pareri	mar.2022	Aggiudicazione	ago.2022	Collaudo	lug.2023
Esecutivo	apr.2022	Contratto	set.2022	Attivazione	lug.2023
Progettazione	3 mesi	Appalto	5 mesi	Durata Lavori	10 mesi
Fine fase	II° trim.2022	Fine fase	III° trim.2022	Fine fase	III° trim.2023

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	6	Codice	P_20/22-06/2022	Anno scheda	2022
Titolo intervento		Sistemazione idraulica fosso Morazzano			

Risorse finanziarie

oneri urbanizzazione avanzato vincolato contributi att. estrattive equo indennizzo Cosmari monetizzazione standard alienazioni beni immobili mutui / devoluzione mutui ricavi cimitero/fondi bilancio contributi pubblici compartecipazione utenti apporto capitale privato trasferimento immobili	€ 1.000.000,00	Finanziamento_note Contributo da richiedersi nell'ambito del P.S.R. Marche 2014/2020, ai sensi del D. D.S. Politiche Agroalimentari n. 650 del 24/12/2019, per l'Accordo Agroambientale d'Area per la Tutela del Suolo e la Prevenzione del Rischio Idrogeologico e Alluvioni (AAA TSDA) in seguito allo Studio di Fattibilità Preliminare redatto con i fondi del PSR in esito alla domanda di aiuto 41161. Accantonamento al cap.2647/1
TOTALE (competenza)	€ 1.000.000,00	In piena proprietà? ☐ sì ☐ no
somme a residuo		€ 1.000.000,00 controllo Ok

Quadro Economico

Lavori in appalto		Somme a disposizione	
Opere a misura		Spese Tecniche (.....progetto/DL.....)	€ 95.000,00
OS 21-Opere strutturali speciali	€ 290.000,00	Collaudi	
OG 8-Opere fluviali, di difesa, di sistemazione	€ 330.000,00	Rilievi, indagini (.....)	€ 5.000,00
		Contributo al 4,00% su spese tecniche	€ 4.000,00
		Art.113 d.lgs.50/2016 (al ..0.40%.....)	€ 2.480,00
sommano	€ 620.000,00	Danni, servitù, espropri	€ 14.867,42
Opere a corpo		Economie: Supporto A.A.A.....	€ 26.944,74
		Imprevisti (al ..5,00%.....)	€ 31.000,00
		Lavori su fattura (IVA compresa)	€ 2.500,00
		Allacci servizi pubblici (IVA comp.)	€ 3.000,00
sommano		Spese (pubblicità/depositi IVA comp.)	
		Accantonamenti (al ..3,00%.....)	€ 30.000,00
Oneri per la sicurezza al 2,50% di tipo indiretto		Per I.V.A. su:	
Oneri per la sicurezza a misura	€ 15.500,00	Spese tecniche al22%.....	€ 22.880,00
Oneri per la sicurezza a corpo	€ 0,00	Economie al22%.....	€ 5.927,84
sommano gli oneri per la sicurezza	€ 15.500,00	Lavori al22%.....	€ 136.400,00
Totale lavori a base d'asta	€ 604.500,00	Somma I.V.A.	€ 165.207,84
Totale lavori	€ 620.000,00	Totale somme a disposizione	€ 380.000,00
		Totale Intervento	€ 1.000.000,00

Analisi delle alternative

Ipotesi alternative motivi abbandono	Non vi sono ipotesi alternative in quanto trattasi di intervento di manutenzione del patrimonio esistente e di adeguamento alla norme vigenti e quindi obbligatorio.	

Pollenza, 31 gennaio 2020

Il Responsabile del Programma
ing. Federico Canullo

Il Responsabile del Procedimento
ing. Federico Canullo

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	7	Codice	P_20/22-07/2022	Anno scheda	2022
Titolo intervento		Potenziamento viabilità - realizzazione strada del Leone			

Descrizione intervento

Categoria intervento	A0101 - Stradali		
Codice CUP		Titolo	Potenziamento viabilità - realizzazione strada del Leone
Tipologia intervento	01 - Nuova costruzione		
Nell'ambito del programma comunale di potenziamento della viabilità si prevede la realizzazione di una nuova strada di collegamento tra via Cardarelli e il depuratore di Morazzano da attuarsi mediante l'avvio del P.O.R.U. del capoluogo.			
Importo totale	€ 95.000,00	Stato progettazione	SFP Studio di fattibilità preliminare
Finalità	MIS - Miglioramento e incremento del servizio	Priorità	1 - bassa

Professionisti coinvolti

Responsabile del Procedimento R.U.P.	ing. Federico Canullo	Centrale Committenza	
Studio di Fattibilità Prelim./Definitivo	non necessario		Comune di Pollenza
Progetto Definitivo_Esecutivo	Settore B - servizio Lavori Pubblici	Codice AUSA	
Direzione Lavori	Settore B - servizio Lavori Pubblici		

Conformità

Conformità Urbanistica	☒ sì ☐ no	Normativa riferimento Codice Contratti - d.lgs. 50 del 18/04/2016 Sicurezza cantieri - d.lgs. 81/2008 Codice della Strada - d.lgs. 285/1992
Conformità Ambientale	☒ sì ☐ no	
Procedure		

Tempi di attuazione

Avvio intervento	gennaio 2022	Durata intervento	17 mesi
Fase di progetto		Fase di appalto	Fase d'esecuzione
Preliminare		Pubblicazione	lug.2022
Definitivo	mar.2022	Gara d'appalto	ago.2022
Pareri	apr.2022	Aggiudicazione	set.2022
Esecutivo	giu.2022	Contratto	ott.2022
Progettazione	5 mesi	Appalto	4 mesi
Fine fase	II° trim.2022	Fine fase	IV° trim.2022
		Inizio Lavori	nov.2022
		Fine Lavori	apr.2023
		Collaudo	mag.2023
		Attivazione	giu.2023
		Durata Lavori	8 mesi
		Fine fase	II° trim.2023

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	7	Codice	P_20/22-07/2022	Anno scheda	2022
Titolo intervento		Potenziamento viabilità - realizzazione strada del Leone			

Risorse finanziarie

oneri urbanizzazione avanzato vincolato contributi att. estrattive equo indennizzo Cosmari monetizzazione standard alienazioni beni immobili mutui / devoluzione mutui ricavi cimitero/fondi bilancio contributi pubblici compartecipazione utenti apporto capitale privato trasferimento immobili	€ 95.000,00	Finanziamento_note Monetizzazione dello standard urbanistici Accantonamento al cap.2833
TOTALE (competenza)	€ 95.000,00	In piena proprietà? ☐ sì ☐ no
somme a residuo		€ 95.000,00 controllo Ok

Quadro Economico

Lavori in appalto		Somme a disposizione	
Opere a misura		Spese Tecniche (.....)	
OG 3-Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,	€ 65.000,00	Collaudi	
OG 6-Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di	€ 10.000,00	Rilievi, indagini (.....)	
		Contributo al su spese tecniche	
		Art.113 d.lgs.50/2016 (al ..2,00%.....)	
sommano	€ 75.000,00	Danni, servitù, espropri	
Opere a corpo		Economie:	
		Imprevisti (al ..5,00%.....)	
		Lavori su fattura (IVA compresa)	
		Allacci servizi pubblici (IVA comp.)	
		Spese (pubblicità/depositi IVA comp.)	
sommano		Accantonamenti (al ..3,00%.....)	
Oneri per la sicurezza al 1,50% di tipo indiretto		Per I.V.A. su:	
Oneri per la sicurezza a misura	€ 1.125,00	Spese tecniche al	
Oneri per la sicurezza a corpo	€ 0,00	Economie al10%.....	
sommano gli oneri per la sicurezza	€ 1.125,00	Lavori al10%.....	
Totale lavori a base d'asta	€ 73.875,00	Somma I.V.A.	
Totale lavori	€ 75.000,00	Totale somme a disposizione	
		Totale Intervento	

Analisi delle alternative

Ipotesi alternative motivi abbandono	Ristrutturazione strada consorziale esistente	Gestione troppo onerosa
		Possibilità di contenzioso con privati

Pollenza, 31 gennaio 2020

Il Responsabile del Programma
ing. Federico Canullo

Il Responsabile del Procedimento
ing. Federico Canullo

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	8	Codice	P_20/22-08/2022	Anno scheda	2022
Titolo intervento Riqualificazione scarpata piazzale retrostante il teatro primo lotto					

Descrizione intervento

Categoria intervento	A0101 - Stradali				
Codice CUP		Titolo	Riqualificazione scarpata piazzale retrostante il teatro primo lotto		
Tipologia intervento	99 - Altro				
L'intervento è il primo lotto del complessivo intervento di sistemazione della scarpata retrostante il teatro comunale in via Leopardi sulla base della rielaborazione del progetto a suo tempo redatto dall'ing. Calcagni ed acquisito agli atti del comune.					
Importo totale	€ 90.000,00	Stato progettazione	SFP Studio di fattibilità preliminare		
Finalità	VAB - Valorizzazione beni vincolati		Priorità	1 - bassa	

Professionisti coinvolti

Responsabile del Procedimento R.U.P.	ing. Federico Canullo	Centrale Committenza	
Studio di Fattibilità Prelim./Definitivo	non necessario	Comune di Pollenza	
Progetto Definitivo_Esecutivo	Libero professionista esterno	Codice AUSA	
Direzione Lavori	Libero professionista esterno		

Conformità

Conformità Urbanistica	☒ sì ☐ no	Normativa riferimento Codice Contratti - d.lgs.50 del 18/04/2016 Sicurezza cantieri - d.lgs.81/2008 Codice della Strada - d.lgs.285/1992 Codice BB.CC. paesaggio - d.lgs.42/2004
Conformità Ambientale	☒ sì ☐ no	
Procedure	Bando contributo fondi UE...incarico progettazione...progetto definitivo...domanda di finanziamento...approvazione graduatoria...progetto esecutivo e affidamento lavori...IL CONCRETO AVVIO DELL'INTERVENTO E' SUBORDINATO ALLA MATERIALE EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	

Tempi di attuazione

Avvio intervento	gennaio 2022		Durata intervento	16 mesi	
	Fase di progetto		Fase di appalto		Fase d'esecuzione
Preliminare		Pubblicazione		Inizio Lavori	lug.2022
Definitivo	mar.2022	Gara d'appalto	mag.2022	Fine Lavori	mar.2023
Pareri	apr.2022	Aggiudicazione	giu.2022	Collaudo	apr.2023
Esecutivo	mag.2022	Contratto	lug.2022	Attivazione	mag.2023
Progettazione	4 mesi	Appalto	2 mesi	Durata Lavori	10 mesi
Fine fase	II° trim.2022	Fine fase	III° trim.2022	Fine fase	II° trim.2023

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	8	Codice	P_20/22-08/2022	Anno scheda	2022
Titolo intervento Riqualificazione scarpata piazzale retrostante il teatro primo lotto					

Risorse finanziarie

oneri urbanizzazione avanzato vincolato	€ 40.000,00	Finanziamento_note Accantonamento al cap.2856
contributi att. estrattive equo indennizzo Cosmari monetizzazione standard alienazioni beni immobili mutui / devoluzione mutui ricavi cimitero/fondi bilancio contributi pubblici compartecipazione utenti apporto capitale privato trasferimento immobili	€ 50.000,00	
TOTALE (competenza)	€ 90.000,00	In piena proprietà? ☐ sì ☐ no
somme a residuo		€ 90.000,00 controllo Ok

Quadro Economico

Lavori in appalto		Somme a disposizione	
Opere a misura		Spese Tecniche (. progetto/sicurezza....)	€ 5.000,00
OG 1-Edifici civili e industriali	€ 48.000,00	Collaudi	
OG 3-Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,	€ 18.000,00	Rilievi, indagini (.....)	
		Contributo al 4,00% su spese tecniche	€ 200,00
		Art.113 d.lgs.50/2016 (al ..1.00%.....)	€ 660,00
sommano	€ 66.000,00	Danni, servitù, espropri	
Opere a corpo		Economie: segnaletica.....	€ 3.603,28
		Imprevisti (al ..5,00%.....)	€ 3.300,00
		Lavori su fattura (IVA compresa)	
		Allacci servizi pubblici (IVA comp.)	
		Spese (pubblicità/depositi IVA comp.)	
sommano		Accantonamenti (al ..3.00%.....)	€ 2.700,00
Oneri per la sicurezza al 2,50% di tipo indiretto		Per I.V.A. su:	
Oneri per la sicurezza a misura	€ 1.650,00	Spese tecniche al22%.....	€ 1.144,00
Oneri per la sicurezza a corpo	€ 0,00	Economie al22%.....	€ 792,72
sommano gli oneri per la sicurezza	€ 1.650,00	Lavori al10%.....	€ 6.600,00
Totale lavori a base d'asta	€ 64.350,00	Somma I/I.V.A.	€ 8.536,72
Totale lavori	€ 66.000,00	Totale somme a disposizione	€ 24.000,00
		Totale Intervento	€ 90.000,00

Analisi delle alternative

Ipotesi alternative motivi abbandono	Non vi sono soluzioni alternative in quanto trattasi di manutenzione di infrastrutture esistenti.	

Pollenza, 31 gennaio 2020

Il Responsabile del Programma
ing. Federico Canullo

Il Responsabile del Procedimento
ing. Federico Canullo

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	9	Codice	P_20/22-09/2022	Anno scheda	2022
Titolo intervento Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente 2° lotto.					

Descrizione intervento

Categoria intervento	A0512 - Sport e spettacolo				
Codice CUP		Titolo	Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente 2° lotto.		
Tipologia intervento	01 - Nuova costruzione				
Nell'ambito del completamento dell'impianto sportivo polivalente di Casette Verdini si prevede la realizzazione di una piattaforma polivalente a nord della pista di pattinaggio G.Leopardi. In particolare mentre col primo lotto si è prevista la realizzazione della piattaforma con finitura per lo svolgimento di attività sportive (resina) con il secondo lotto si ipotizza l'avvio della sistemazione dei percorsi e degli spazi verdi e con un ulteriore terzo lotto la realizzazione di un fabbricato per i servizi connessi.					
Importo totale	€ 60.000,00	Stato progettazione	SFD Studio di fattibilità definitivo		
Finalità	COP - Completamento d'opera			Priorità	1 - bassa

Professionisti coinvolti

Responsabile del Procedimento R.U.P.	ing. Federico Canullo	Centrale Committenza	
Studio di Fattibilità Prelim./Definitivo	non necessario		Comune di Pollenza
Progetto Definitivo_Esecutivo	Settore B - servizio Lavori Pubblici	Codice AUSA	
Direzione Lavori	Settore B - servizio Lavori Pubblici		

Conformità

Conformità Urbanistica	☒ sì ☐ no	Normativa riferimento Codice Contratti - d.lgs.50 del 18/04/2016 Sicurezza cantieri - d.lgs.81/2008 Impianti Sportivi legge 526 del 02/04/1968
Conformità Ambientale	☒ sì ☐ no	
Procedure	Affidamento incarico di progettazione - Approvazione progetto definitivo - Domanda di finanziamento - Programma nazionale per la promozione dell'energia solare - Misura 1 - Ammissione a finanziamento - Approvazione progetto esecutivo ed affidamento lavori	

Tempi di attuazione

Avvio intervento	gennaio 2022		Durata intervento	12 mesi	
	Fase di progetto		Fase di appalto		Fase d'esecuzione
Preliminare		Pubblicazione		Inizio Lavori	set.2022
Definitivo		Gara d'appalto	ago.2022	Fine Lavori	dic.2022
Pareri		Aggiudicazione	ago.2022	Collaudo	gen.2023
Esecutivo	lug.2022	Contratto	set.2022	Attivazione	gen.2023
Progettazione	6 mesi	Appalto	2 mesi	Durata Lavori	4 mesi
Fine fase	III° trim.2022	Fine fase	III° trim.2022	Fine fase	I° trim.2023

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	9	Codice	P_20/22-09/2022	Anno scheda	2022
Titolo intervento	Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente 2° lotto.				

Risorse finanziarie

oneri urbanizzazione avanzato vincolato		Finanziamento_note L'importo complessivo deriva per € 48.000,00 dal reimpiego di parte dell'equoindennizzo Cosmari afferente l'anno 2022 e per € 12.000,00 dalla monetizzazione di standard urbanistici Accantonamento al cap.2789
contributi att. estrattive		
equo indennizzo Cosmari	€ 48.000,00	
monetizzazione standard	€ 12.000,00	
alienazioni beni immobili		
mutui / devoluzione mutui		
ricavi cimitero/fondi bilancio		
contributi pubblici		
compartecipazione utenti		
apporto capitale privato		
trasferimento immobili		
TOTALE (competenza)	€ 60.000,00	In piena proprietà? ☐ sì ☐ no
somme a residuo		€ 60.000,00 controllo Ok

Quadro Economico

Lavori in appalto		Somme a disposizione	
Opere a misura		Spese Tecniche (. progetto/sicurezza....)	€ 4.500,00
OG 3-Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,	€ 30.000,00	Collaudi	
OG 1-Edifici civili e industriali	€ 3.000,00	Rilievi, indagini (.....)	
OS 6-Finiture di opere generali in mat.li lignei,	€ 12.000,00	Contributo al 4,00% su spese tecniche	€ 180,00
		Art.113 d.lgs.50/2016 (al ..1.85%.....)	€ 832,50
sommano	€ 45.000,00	Danni, servitù, espropri	
Opere a corpo		Economie:	€ 1.143,55
		Imprevisti (al ..2,00%.....)	€ 900,00
		Lavori su fattura (IVA compresa)	
		Allacci servizi pubblici (IVA comp.)	
		Spese (pubblicità/depositi IVA comp.)	
sommano		Accantonamenti (al ..3.00%.....)	€ 1.800,00
Oneri per la sicurezza al 2,1% di tipo indiretto		Per I.V.A. su:	
Oneri per la sicurezza a misura	€ 945,00	Spese tecniche al22%.....	€ 1.029,60
Oneri per la sicurezza a corpo	€ 0,00	Economie al10%.....	€ 114,35
sommano gli oneri per la sicurezza	€ 945,00	Lavori al10%.....	€ 4.500,00
Totale lavori a base d'asta	€ 44.055,00	Somma I.V.A.	€ 5.643,95
Totale lavori	€ 45.000,00	Totale somme a disposizione	€ 15.000,00
		Totale Intervento	€ 60.000,00

Analisi delle alternative

Ipotesi alternative motivi abbandono	Non vi sono ipotesi alternative in quanto trattasi di completamento di un'opera già avviata negli anni scorsi.	

Pollenza, 31 gennaio 2020

Il Responsabile del Programma
ing. Federico Canullo

Il Responsabile del Procedimento
ing. Federico Canullo

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	10	Codice	P_20/22-10/2022	Anno scheda	2022
Titolo intervento Ristrutturazione e ampliamento cimitero comunale comparto L5					

Descrizione intervento

Categoria intervento	A0530 - Edilizia sanitaria				
Codice CUP		Titolo	Ristrutturazione e ampliamento cimitero comunale comparto L5		
Tipologia intervento	09 - Ampliamento				
Realizzazione di un nuovo lotto di loculi e ossari in corrispondenza del comparto L5. Ipotesi progettuale relativa al recupero dei lotti di loculi perimetrali non ancora oggetto di ristrutturazione con ampliamento mediante piano seminterrato, previa approvazione di specifica variante parziale al Piano Regolatore Cimiteriale.					
Importo totale	€ 700.000,00	Stato progettazione	SFP Studio di fattibilità preliminare		
Finalità	MIS - Miglioramento e incremento del servizio		Priorità	1 - bassa	

Professionisti coinvolti

Responsabile del Procedimento R.U.P.	ing. Federico Canullo	Centrale Committenza
Studio di Fattibilità Prelim./Definitivo	Libero professionista esterno	SUA provincia di Macerata
Progetto Definitivo_Esecutivo	Libero professionista esterno	Codice AUSA
Direzione Lavori	Libero professionista esterno	0000399635

Conformità

Conformità Urbanistica	☒ sì	Normativa riferimento
	☐ no	
Conformità Ambientale	☐ sì	Codice Contratti - d.lgs. 50 del 18/04/2016
	☒ no	
Procedura	Parere Soprintendenza BBAA	Sicurezza cantieri - d.lgs. 81/2008
		Norme sismiche D.M. 14/01/2008
		D.P.R. n. 285/1990 (reg. polizia mortuaria)
		Codice BB.CC. paesaggio - d.lgs. 42/2004
Dovrà essere acquisito il parere della Soprintendenza BB.AA. di Ancona		

Tempi di attuazione

Avvio intervento	gennaio 2022	Durata intervento	22 mesi																					
<table> <tr> <th>Fase di progetto</th> <th>Fase di appalto</th> <th>Fase d'esecuzione</th> </tr> <tr> <td>Preliminare</td> <td>giu. 2022</td> <td>Inizio Lavori</td> </tr> <tr> <td>Definitivo</td> <td>lug. 2022</td> <td>Fine Lavori</td> </tr> <tr> <td>Pareri</td> <td>ago. 2022</td> <td>Collaudo</td> </tr> <tr> <td>Esecutivo</td> <td>set. 2022</td> <td>Attivazione</td> </tr> <tr> <td>Progettazione</td> <td>4 mesi</td> <td>Durata Lavori</td> </tr> <tr> <td>Fine fase</td> <td>III° trim. 2022</td> <td>Fine fase</td> </tr> </table>				Fase di progetto	Fase di appalto	Fase d'esecuzione	Preliminare	giu. 2022	Inizio Lavori	Definitivo	lug. 2022	Fine Lavori	Pareri	ago. 2022	Collaudo	Esecutivo	set. 2022	Attivazione	Progettazione	4 mesi	Durata Lavori	Fine fase	III° trim. 2022	Fine fase
Fase di progetto	Fase di appalto	Fase d'esecuzione																						
Preliminare	giu. 2022	Inizio Lavori																						
Definitivo	lug. 2022	Fine Lavori																						
Pareri	ago. 2022	Collaudo																						
Esecutivo	set. 2022	Attivazione																						
Progettazione	4 mesi	Durata Lavori																						
Fine fase	III° trim. 2022	Fine fase																						

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO (Documento preliminare alla progettazione)

ID	10	Codice	P_20/22-10/2022	Anno scheda	2022
Titolo intervento	Ristrutturazione e ampliamento cimitero comunale comparto L5				

Risorse finanziarie

oneri urbanizzazione avanzato vincolato contributi att. estrattive equo indennizzo Cosmari monetizzazione standard alienazioni beni immobili mutui / devoluzione mutui ricavi cimitero/fondi bilancio contributi pubblici compartecipazione utenti apporto capitale privato trasferimento immobili	€ 700.000,00	Finanziamento_note Opera finanziata completamente con il reimpiego dei proventi derivanti dalla cessione dei loculi. Accantonamento al cap.2738
TOTALE (competenza)	€ 700.000,00	In piena proprietà? ☐ sì ☐ no
somme a residuo		€ 700.000,00 controllo Ok

Quadro Economico

Lavori in appalto		Somme a disposizione	
Opere a misura		Spese Tecniche (. prog./d.l./sicurezza....)	€ 70.000,00
OG 1-Edifici civili e industriali	€ 410.000,00	Collaudi	€ 1.500,00
OG 11-Impianti tecnologici	€ 50.000,00	Rilievi, indagini (.....ind.geologica.....)	€ 2.500,00
		Contributo al 4,00% su spese tecniche	€ 2.960,00
		Art.113 d.lgs.50/2016 (al ..0.40%.....)	€ 1.960,00
sommano	€ 460.000,00	Danni, servitù, espropri	
Opere a corpo		Economie:	€ 17.408,00
OS 16-Impianti per centrali produzione energia	€ 30.000,00	Imprevisti (al ..5,00%.....)	€ 24.500,00
		Lavori su fattura (IVA compresa)	
		Allacci servizi pubblici (IVA comp.)	
		Spese (pubblicità/depositi IVA comp.)	€ 500,00
sommano	€ 30.000,00	Accantonamenti (al ..3.00%.....)	€ 21.000,00
Oneri per la sicurezza al 2,50% di tipo indiretto		Per I.V.A. su:	
Oneri per la sicurezza a misura	€ 11.500,00	Spese tecniche al22%.....	€ 16.931,20
Oneri per la sicurezza a corpo	€ 750,00	Economie al10%.....	€ 1.740,80
sommano gli oneri per la sicurezza	€ 12.250,00	Lavori al10%.....	€ 49.000,00
Totale lavori a base d'asta	€ 477.750,00	Somma I/I.V.A.	€ 67.672,00
Totale lavori	€ 490.000,00	Totale somme a disposizione	€ 210.000,00
		Totale Intervento	€ 700.000,00

Analisi delle alternative

Ipotesi alternative motivi abbandono	Realizzazione nuovo lotto sul livello inferiore.	Troppo costosa..... Possibilità di contenzioso con privati.....
	Ampliamento esterno all'attuale cinta muraria	Troppo costosa..... Tempi troppo lunghi..... Possibilità di contenzioso con privati.....

Pollenza, 31 gennaio 2020

Il Responsabile del Programma
ing. Federico Canullo

Il Responsabile del Procedimento
ing. Federico Canullo

PTOP 2020



settore B

Ufficio Tecnico

COMUNE DI POLLENZA

Cod.Fisc.00224000430 - tel. 0733/548710-19-20 - fax 0733/548704

Progetto:

Programma Triennale Lavori Pubblici Triennio 2020-2022

(d.lgs. 50/2016, artt. 21 / D.M. 14 del 16/01/2018)

adottato con delibera di giunta comunale n. 182 del 18/07/2019

aggiornato con delibera di giunta comunale n. 25 del 06/02/2020

approvato con delibera di consiglio comunale n. 13 del 09/03/2020

approvato con delibera di consiglio comunale n. ___ del ___/05/2020

Codice:

Numero:

Oggetto:

VARIANTE APRILE 2020

Elaborato:

PROGRAMMA TRIENNALE

Quadro delle risorse disponibili

scheda A, all.I, D.M. 14/2018

Elenco opere incompiute

scheda B, all.I, D.M. 14/2018

Elenco immobili da trasferire

schede C, all.I, D.M. 14/2018

Schede annuali riepilogative interventi

scheda D, all.I, D.M. 14/2018

Elenco annuale 2020

scheda E, all.I, D.M. 14/2019

Elenco lavori precedenti non avviati

scheda F, all.I, D.M. 14/2020

Responsabile del Programma

ing. Federico Canullo

Tavola n.

Collaboratori

geom. Roberto Del Savio

Data:

13 luglio 2019

ing. Marco Orazi

Aggiornamento:

31 gennaio 2020

Revisione:

29 aprile 2020

Revisione:

Revisione:

SP

Programma Triennale Opere Pubbliche 2020 - 2022
del COMUNE di POLLENZA
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, art.21 - Decreto M.I.T. 14/2018, art.3

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Anno 2020	Disponibilità Finanziaria Anno 2021	Disponibilità Finanziaria Anno 2022	IMPORTO TOTALE
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	2.045.854,90	797.000,00	1.280.000,00	4.122.854,90
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporto di capitali privati				
Finanziamenti ex art.3 D.L. 310 del 31/10/1990, convertito in Legge 403/1990				
Trasferimento di immobili ex art. 191 d.lgs. 50/2016				
Stanziamanti di bilancio	314.843,43	153.000,00	255.000,00	722.843,43
Altro	297.990,18	364.500,00	700.000,00	1.362.490,18
TOTALI	2.658.688,51	1.314.500,00	2.235.000,00	6.208.188,51

Pollenza, 28 aprile 2020

Il Responsabile del Programma
ing. Federico Canullo

Programma Triennale Opere Pubbliche 2020 - 2022

del COMUNE di POLLENZA

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, art.21 - Decreto M.I.T. 14/2018, art.3

Annualità 2020

Cod. Programma ----- CUP	ID	Descrizione intervento	priorità	Responsabile del Procedimento	Importo (euro)	Risorse finanziarie (euro)													Tipo	Residui/FPV
						Oneri	Avanzo vincolato	Cave	CoSmaRi	Monetizz.ne	Alienazioni	Cessione immobili	Mutui	Cimitero / Fondi Bilancio	Contributi	Capitale privato				
P_20/22-01/2020	1	Ripristino, recupero e restauro con miglioramento sismico	1	ing. Federico Canullo	547.000,00									547.000,00						
I89C17000110001		chiesa Santa Maria della Pace danneggiata dal sisma 2016																		
P_20/22-02/2020	2	Contratti di Quartiere II Complesso Le Torri. Completamento	1	ing. Federico Canullo	228.594,03												228.594,03			
I83J16000000007		OOUU e Arredo Urbano																		
P_20/22-03/2020	3	Realizzazione strada, parcheggio e percorso pedonale	1	ing. Federico Canullo	213.843,43					213.843,43										
I81G18000150004		campo calcio capoluogo (Accordo Quadro rep.2109/2013)																		
P_20/22-04/2020	4	Recupero locali annessi al Teatro - ex Sala Cinema	1	ing. Federico Canullo	200.000,00	20.234,50								9.765,50	170.000,00					
I81E18000030008																				
P_20/22-05/2020	5	PSR Marche 2014/2020. Miglioramento viabilità rurale.	1	ing. Federico Canullo	139.500,00									20.925,00	97.650,00					
I89J19000200008		Strada Campetella																		
P_20/22-06/2020	6	PSR Marche 2014/2020. Miglioramento viabilità rurale.	1	ing. Federico Canullo	115.000,00									17.250,00	80.500,00					
I89J19000180008		Strada Leone-Coldorso																		
P_20/22-07/2020	7	PSR Marche 2014/2020. Miglioramento viabilità rurale.	1	ing. Federico Canullo	107.230,00									16.084,50	75.061,00					
I89J19000160008		Strada Coldorso-Pozzetto																		
P_20/22-08/2020	8	PSR Marche 2014/2020. Miglioramento viabilità rurale.	1	ing. Federico Canullo	106.500,00									15.975,00	74.550,00					
I89J19000170008		Strada Saraceni																		
P_20/22-09/2020	9	Sistemazione parcheggio via Dante e strada Cegli	1	geom. Roberto Del Savio	10.000,00		10.000,00													
I87H19000020004																				
P_20/22-10/2020	10	Manutenzione viabilità comunale 2020	1	geom. Roberto Del Savio	90.000,00	16.488,64	20.000,00	3.000,00	30.000,00					20.511,36						
P_20/22-11/2020	11	Messa in sicurezza ed adeguamento teatro comunale G. Verdi	1	ing. Federico Canullo	70.000,00										70.000,00					
P_20/22-12/2020	12	POR FESR Marche 2014/2020. Colonnine di ricarica auto elettriche	1	ing. Federico Canullo	40.000,00		10.800,00								29.200,00					
P_20/22-13/2020	13	Opere di urbanizzazione, verde pubblico ed impianti sportivi a Casette Verdini e in altre zone	1	geom. Roberto Del Savio	76.000,00	14.000,00	32.000,00		30.000,00											
P_20/22-14/2020	14	Manutenzione immobili ed infrastrutture anno 2020	1	geom. Roberto Del Savio	83.000,00		45.000,00		38.000,00											

sommano 2.887.282,54 54.276,65 633.055,68 3.000,00 98.000,00 213.843,43 227.755,68 1.358.522,57 **228.594,03**

Pollenza, 28 aprile 2020

Il Responsabile del Programma
ing. Federico Canullo

Programma Triennale Opere Pubbliche 2020 - 2022
del COMUNE di POLLENZA
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, art.21 - Decreto M.I.T. 14/2018, art.3

Annualità 2020

Cod. Programma ----- CUP	ID	Descrizione intervento	priorità	Responsabile del Procedimento	Importo (euro)	Risorse finanziarie (euro)											
						Oneri	Avanzo vincolato	Cave	CoSmaRi	Monetizz.ne	Alienazioni	Cessione immobili	Mutui	Cimitero / Fondi Bilancio	Contributi	Capitale privato	Tipo
P_20/22-15/2020	15	PSR 2014/2020 (PIL) percorso cicloturistico abbazia	2	ing. Federico Canullo	195.000,00	3.553,51							55.000,00	136.446,49			
I86E19000060001		Rambona - Passo di Treia															
P_20/22-16/2020	16	Messa in sicurezza tratto di mura castellane lungo viale R.	2	ing. Federico Canullo	80.000,00		50.255,68						29.744,32				
I83G19000010004		Sanzio															
P_20/22-17/2020	17	Ristrutturazione area cappelline cimiteriali 4°lotto 2°stralcio	2	geom. Roberto Del Savio	42.500,00								42.500,00				
P_20/22-18/2020	18	Ampliamento spogliatoi campo di calcio Pollenza.	3	ing. Federico Canullo	180.000,00		180.000,00										
I83B19000300004																	
P_20/22-19/2020	19	POR FESR Marche 2014/2020. Aula multimediale zero EMF	3	ing. Marco Orazi	51.596,24									51.596,24			
P_20/22-20/2020	20	POR FESR Marche 2014/2020. Sistemazione catalogazione biblioteca scolastica	3	ing. Marco Orazi	26.518,84									26.518,84			
P_20/22-21/2020	21	Potenziamento viabilità comunale. Ampliamento via Santo Spirito	1	ing. Federico Canullo	180.000,00		180.000,00										
I89J20000100004																	
P_20/22-22/2020	22	Potenziamento viabilità comunale. Asfaltatura strada comunale Cantagallo	1	geom. Roberto Del Savio	105.000,00		105.000,00										
I87H20000350004																	

sommano	2.887.282,54	54.276,65	633.055,68	3.000,00	98.000,00	213.843,43					227.755,68	1.358.522,57		228.594,03
---------	--------------	-----------	------------	----------	-----------	------------	--	--	--	--	------------	--------------	--	------------

Pollenza, 28 aprile 2020

Il Responsabile del Programma
ing. Federico Canullo

Programma Triennale Opere Pubbliche 2020 - 2022
del COMUNE di POLLENZA
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, art.21 - Decreto M.I.T. 14/2018, art.3

Annualità 2021

Cod. Programma ----- CUP	ID	Descrizione intervento	priorità	Responsabile del Procedimento	Importo (euro)	Risorse finanziarie (euro)											
						Oneri	Avanzo vincolato	Cave	CoSmaRi	Monetizz.ne	Alienazioni	Cessione immobili	Mutui	Cimitero / Fondi Bilancio	Contributi	Capitale privato	Tipo
P_20/22-01/2021	1	Consolidamento versante in frana in c.da Fontangela.	1	ing. Federico Canullo	590.000,00									590.000,00			
P_20/22-03/2021	3	Potenziamento viabilità comunale - parcheggio via Fammilume	1	geom. Roberto Del Savio	100.000,00								100.000,00				
I87H19001370004																	
P_20/22-04/2021	4	Messa in sicurezza percorsi pedonali di accesso al capoluogo in c.da Vaglie primo lotto	1	geom. Roberto Del Savio	70.000,00									70.000,00			
P_20/22-05/2021	5	Manutenzione viabilità comunale 2021	1	geom. Roberto Del Savio	60.500,00	30.000,00		6.000,00					24.500,00				
P_20/22-06/2021	6	Manutenzione immobili ed infrastrutture anno 2021	1	geom. Roberto Del Savio	60.000,00	10.000,00							50.000,00				
P_20/22-07/2021	7	Manutenzione verde pubblico e impianti sportivi anno 2021	1	geom. Roberto Del Savio	40.000,00	10.000,00							30.000,00				
P_20/22-08/2021	8	Opere di urbanizzazione Casette Verdini e Stazione	1	ing. Federico Canullo	24.000,00	24.000,00											
P_20/22-09/2021	9	Ristrutturazione lotto loculi L10 secondo stralcio	2	ing. Federico Canullo	120.000,00								120.000,00				
P_20/22-10/2021	10	Ristrutturazione area cappelline cimiteriali 5°lotto	2	geom. Roberto Del Savio	40.000,00								40.000,00				
P_20/22-11/2021	11	Ampliamento spogliatoi campo di calcio Casette Verdini.	3	ing. Federico Canullo	210.000,00	63.000,00			147.000,00								

sommano	1.314.500,00	137.000,00		6.000,00	147.000,00					364.500,00	660.000,00		
----------------	---------------------	------------	--	----------	------------	--	--	--	--	------------	------------	--	--

Pollenza, 28 aprile 2020

Il Responsabile del Programma
ing. Federico Canullo

Programma Triennale Opere Pubbliche 2020 - 2022
del COMUNE di POLLENZA
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, art.21 - Decreto M.I.T. 14/2018, art.3

Annualità 2022

Cod. Programma ----- CUP	ID	Descrizione intervento	priorità	Responsabile del Procedimento	Importo (euro)	Risorse finanziarie (euro)												
						Oneri	Avanzo vincolato	Cave	CoSmaRi	Monetizz.ne	Alienazioni	Cessione immobili	Mutui	Cimitero / Fondi Bilancio	Contributi	Capitale privato	Tipo	Residui/FPV
P_20/22-01/2022	1	Manutenzione viabilità comunale 2022	1	geom. Roberto Del Savio	70.000,00	50.000,00		10.000,00	10.000,00									
P_20/22-02/2022	2	Efficientamento energetico e riqualificazione illuminazione	1	geom. Roberto Del Savio	70.000,00									70.000,00				
I89B19000010001		piazze Centro Storico																
P_20/22-03/2022	3	Manutenzione immobili ed infrastrutture anno 2022	1	geom. Roberto Del Savio	40.000,00	20.000,00			20.000,00									
P_20/22-04/2022	4	Manutenzione verde pubblico e impianti sportivi anno 2022	1	geom. Roberto Del Savio	30.000,00	20.000,00			10.000,00									
P_20/22-05/2022	5	Completamento percorsi parco Abbazia Rambona	2	ing. Federico Canullo	80.000,00	16.000,00								64.000,00				
P_20/22-06/2022	6	Sistemazione idraulica fosso Morazzano	3	ing. Federico Canullo	1.000.000,00									1.000.000,00				
P_20/22-07/2022	7	Potenziamento viabilità - realizzazione strada del Leone	3	ing. Federico Canullo	95.000,00				95.000,00									
P_20/22-08/2022	8	Riqualificazione scarpata piazzale retrostante il teatro primo lotto	3	ing. Federico Canullo	90.000,00	40.000,00			50.000,00									
P_20/22-09/2022	9	Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente 2° lotto.	3	ing. Federico Canullo	60.000,00			48.000,00	12.000,00									
P_20/22-10/2022	10	Ristrutturazione e ampliamento cimitero comunale comparto L5	3	ing. Federico Canullo	700.000,00								700.000,00					

sommano	2.235.000,00	146.000,00		10.000,00	88.000,00	157.000,00				700.000,00	1.134.000,00		
---------	--------------	------------	--	-----------	-----------	------------	--	--	--	------------	--------------	--	--

Pollenza, 28 aprile 2020

Il Responsabile del Programma
ing. Federico Canullo

Programma Triennale Opere Pubbliche 2020 - 2022
del COMUNE di POLLENZA
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE
decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, art.21 - Decreto M.I.T. 14/2018, art.3

CODICE PTOP	CODICE UNICO INTERVENTO CUI (CUP)	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMPORTO (euro)	FINALITA'	CONFORMITA'		PRIORITA'	PROGETTO APPROVATO	Centrale di Committenza		INTERVENTO AGGIUNTO O VARIATO PER MODIFICA PTO
						URB	AMB			Denominazione	Codice AUSA	
P_20/22-01/2020	I89C17000110001	Ripristino, recupero e restauro con miglioramento sismico chiesa Santa Maria della	ing. Federico Canullo	547.000,00	CPA	sì	sì	1	SFD	SUAM regione Marche	0000241695	
P_20/22-02/2020	I83J16000000007	Contratti di Quartiere Il Complesso Le Torri. Completamento OOOU e Arredo Urbano	ing. Federico Canullo	228.594,03	COP	sì	sì	1	PE	SUA Pollenza-Petriolo-Loro Piceno	0000399635	
P_20/22-03/2020	I81G18000150004	Realizzazione strada, parcheggio e percorso pedonale campo calcio capoluogo	ing. Federico Canullo	213.843,43	COP	sì	sì	1	PE	Privato (art.16 c.2bis dPR 380/2001)	-----	
P_20/22-04/2020	I81E18000030008	Recupero locali annessi al Teatro - ex Sala Cinema	ing. Federico Canullo	200.000,00	CPA	sì	sì	1	PE	SUA provincia di Macerata	0000234894	
P_20/22-05/2020	I89J19000200008	PSR Marche 2014/2020. Miglioramento viabilità rurale. Strada Campetella	ing. Federico Canullo	139.500,00	ADN	sì	sì	1	PD	Comune di Pollenza	-----	
P_20/22-06/2020	I89J19000180008	PSR Marche 2014/2020. Miglioramento viabilità rurale. Strada Leone-Coldorso	ing. Federico Canullo	115.000,00	CPA	sì	sì	1	PD	Comune di Pollenza	-----	
P_20/22-07/2020	I89J19000160008	PSR Marche 2014/2020. Miglioramento viabilità rurale. Strada Coldorso-Pozzetto	ing. Federico Canullo	107.230,00	CPA	sì	sì	1	PD	Comune di Pollenza	-----	
P_20/22-08/2020	I89J19000170008	PSR Marche 2014/2020. Miglioramento viabilità rurale. Strada Saraceni	ing. Federico Canullo	106.500,00	CPA	sì	sì	1	PD	Comune di Pollenza	-----	
P_20/22-15/2020	I86E19000060001	PSR 2014/2020 (PIL) percorso cicloturistico abbazia Rambona - Passo di Treia	ing. Federico Canullo	195.000,00	AMB	sì	sì	2	SFD	SUA provincia di Macerata	0000234894	
P_20/22-18/2020	I83B19000300004	Ampliamento spogliatoi campo di calcio Pollenza.	ing. Federico Canullo	180.000,00	MIS	sì	sì	3	PE	Comune di Pollenza	-----	
P_20/22-21/2020	I89J20000100004	Potenziamento viabilità comunale. Ampliamento via Santo Spirito	ing. Federico Canullo	180.000,00	MIS	sì	sì	1	SFD	Comune di Pollenza	-----	
P_20/22-22/2020	I87H20000350004	Potenziamento viabilità comunale. Asfaltatura strada comunale Cantagallo	geom. Roberto Del Savio	105.000,00	ADN	sì	sì	1	PD	Comune di Pollenza		

sommano **2.317.667,46**

Pollenza, 28 aprile 2020

Il Responsabile del Programma
ing. Federico Canullo