

COPIA



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 05-11-20 Numero 195

Oggetto: POTENZIAMENTO VIABILITA' COMUNALE. ASFALTATURA STRADA COMUNALE CANTAGALLO - APPROVAZIONE VARIANTE.
--

L'anno duemilaventi, il giorno cinque del mese di novembre alle ore 09:30, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
ROMOLI MAURO	SINDACO	P
PRIMUCCI ANDREA	ASSESSORE	P
RANZUGLIA MARCO	ASSESSORE	P
RICOTTA ALESSANDRA	ASSESSORE	A
MENICHELLI ANTONELLA	ASSESSORE	P

presenti n. 4 assenti n. 1.

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il VICE EGRETARIO Biagioli Simonetta.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig ROMOLI MAURO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

L'assessore competente illustra la proposta di deliberazione di cui al titolo dopo di che, previa ampia discussione,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

- ✓ il documento istruttorio predisposto dall'ufficio tecnico, riportato in calce alla presente deliberazione, dal quale si rileva la necessità dell'adozione del presente atto;

Ritenuto:

- ✓ di poter condividere le motivazioni riportate nel predetto documento istruttorio ai fini dell'adozione del presente atto;

Ravvisata:

- ✓ pertanto la necessità di approvare l'allegata perizia di variante del progetto delle opere di "Potenziamento viabilità comunale. Asfaltatura strada comunale Cantagallo" cod. 22-2020, CUP I87H20000350004, redatta da parte dell'ufficio tecnico comunale in data 27/10/2020 nell'importo complessivo lordo dei lavori di € 87.670,90, compresi € 2.634,44 per oneri per la sicurezza, pari ad un importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 18,00%, di euro 72.364,34, compresi oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 32.635,66 per somme a disposizione dell'amministrazione, così per complessivi invariati € 105.000,00;
- ✓ la necessità altresì di approvare l'allegato schema di atto aggiuntivo del 27/10/2020, assunto al prot.UTC 234/20/B del 27/10/2020, già sottoscritto dal Direttore dei lavori e, per accettazione e conferma, dall'impresa appaltatrice;

Richiamato

- ✓ il vigente statuto comunale in relazione alla competenza in materia di attuazione delle opere pubbliche;
- ✓ il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "*Codice dei contratti pubblici*" come da ultimo modificato ed integrato con decreto legge n. 32 del 18/04/2019 convertito con modificazioni in legge 55 del 14/06/2019;
- ✓ per quanto ancora in vigore, il "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*" approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ l'art. 8, comma 3, del regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di giunta comunale n. 228 del 09/10/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto:

- ✓ che sulla presente proposta deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49, primo comma, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dai componenti la giunta comunale presenti alla seduta:

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa, quanto segue:

- 1) di dichiarare le premesse e l'istruttoria tecnica allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare pertanto l'allegata perizia di variante del progetto delle opere di "Potenziamento viabilità comunale. Asfaltatura strada comunale Cantagallo" cod. 22-2020, CUP I87H20000350004, redatta da parte dell'ufficio tecnico comunale in data 27/10/2020 nell' importo complessivo lordo dei lavori di € 87.670,90, compresi € 2.634,44 per oneri per la sicurezza, pari ad un importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 18,00%, di euro 72.364,34, compresi oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 32.635,66 per somme a disposizione dell'amministrazione, così per complessivi invariati € 105.000,00, come da quadro economico generale di seguito riportato:

A) LAVORI IN VARIANTE:

- importo complessivo lavori da perizia di variante,		
compresi oneri sicurezza	€	87.670,90
- opere da ribassare, esclusi oneri sicurezza	€	85.036,46
- a dedurre ribasso d'asta del 18,000%	- €	15.306,56
- restano i lavori ribassati	€	69.729,90
- oneri per la sicurezza	€	2.634,44
<i>sommano i lavori netti in variante</i>	€	72.364,34

B) SOMME A DISPOSIZIONE

- imprevisti, accantonamenti e lavori su fattura,		
iva compresa	€	16.715,51
- I.V.A. su:		
- lavori al 22%	€	15.920,15
- somma I.V.A.	€	15.920,15
<i>Totale somme a disposizione</i>	€	32.635,66
TOTALE INTERVENTO	€	105.000,00

- 3) Di approvare altresì l'allegato schema di atto aggiuntivo del 27/10/2020, assunto al prot.UTC 234/20/B del 27/10/2020, già sottoscritto dal Direttore dei lavori e, per accettazione e conferma, dall'impresa appaltatrice;
- 4) di dare atto che l'importo aggiuntivo di € 814,40, I.V.A. compresa, derivante dall'applicazione del presente provvedimento, trova comunque copertura nell'ambito dello stanziamento complessivo di € 105.000,00 ,garantiti per l'importo totale mediante reimpiego dell'avanzo di amministrazione relativo al rendiconto finanziario dell'esercizio 2019, con accantonamento sul cap. 2856/2 recante "LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA CANTAGALLO", con formali impegni di spesa che saranno assunti da parte del responsabile del servizio nell'ambito del budget allo scopo messo a sua disposizione;
- 5) dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000;
- 6) di rendere, con separata e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua applicazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il Responsabile del Procedimento

Premesso:

- ✓ che il progetto esecutivo delle opere di realizzazione "Potenziamento viabilità comunale, asfaltatura strada Cantagallo", cod. 22/2020, redatto da parte dell'ufficio tecnico comunale per l'importo complessivo di € 105.000,00, comportava lavori per € 86.864,51, compresi € 2.599,43 per oneri per la sicurezza, come di seguito riepilogato:

A) LAVORI IN APPALTO:

1) Lavori:

a. Opere stradali OG3	€	84.265,08	
b. Oneri per la sicurezza	€	2.599,43	
Totale lavori			€ 86.864,51

B) SOMME A DISPOSIZIONE

a) spese generali (art.113 d.lgs.50/2016)	€	1.563,56	
b) spese tecniche (compreso contr.prev.)	€	2.000,00	
c) imprevisti e accantonamenti	€	5.445,48	
d) I.V.A. su:			
1) lavori al 10%	€	8.686,45	
2) spese tecniche al 22%	€	440,00	
Totale somme a disposizione			€ 18.135,49

TOTALE INTERVENTO **€ 105.000,00**

composto dei seguenti elaborati tecnici:

tav. RT	Relazione tecnico illustrativa
tav. SC	Capitolato Speciale d'Appalto - Schema di Contratto;
tav. DT	Capitolato Speciale d'Appalto - Disciplinare Tecnico;
tav. EP	Elenco dei Prezzi Unitari
tav. CM	Computo Metrico Estimativo
tav. CS	Computo Metrico Sicurezza
tav. EG	Elaborati grafici di progetto

i quali ritenuti completi ed adeguati ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 52 del d.P.R. 207/2010, per quanto applicabile, anche alla luce dei riscontri effettuati e dell'entità e della natura dell'intervento da realizzarsi, vennero approvati con deliberazione di giunta comunale n. 90 del 21/05/2020;

- ✓ che con determina n. 313/781RG del 26/08/2020 si è provveduto:

- ad approvare pertanto l'allegato verbale di prot.UTC 208/20/B del 15/07/2020, relativo alle operazioni svolte nell'ambito della seduta di gara relativa alla procedura di Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 1, comma 912, della legge 145/2018, previa consultazione tramite R.d.O. MEPA 2226762 di tre operatori economici, dei lavori di "Potenziamento viabilità comunale - Asfaltatura strada comunale Cantagallo" cod. 22/2020, CUP I87H20000350004, CIG 8321494A14;
- ad aggiudicare definitivamente, in conclusione degli accertamenti condotti ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 56/2016 e sulla base della documentazione acquisita agli atti d'ufficio, i lavori di "Potenziamento viabilità comunale - asfaltatura strada comunale Cantagallo" cod. 22-2020, CUP I87H20000350004, CIG 8321494A14, alla ditta Petrini Franco con sede in via Costa Pelata n. 13 -64027 - Sant'Omero - Teramo - c. fiscale PTRFNC62M21E058T - p. iva 01916000670, per l'importo contrattuale di netti € 71.696,80, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso di € 2.599,43, corrispondente ad un ribasso contrattuale del 18,000%;
- a dare atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 e 216 del d.lgs. 56/2016, dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto in oggetto si provvederà a dare comunicazione mediante avviso sull'Albo Pretorio on line del comune e da pubblicare sul profilo del committente del comune di Pollenza;
- ad impegnare allo scopo la somma complessiva di € 87.470,10, I.V.A. al 22% compresa, nell'ambito dell'investimento complessivo di € 105.000,00, ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. 267/2000 e del principio contabile di cui all'all.4/2 al d.lgs. 118/2011, sul cap. 2856/2, recante "LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE CANTAGALLO", del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, e che allo scopo risulta sufficientemente capiente, con imputazione agli esercizi in cui la stessa risulta esigibile:

Eserc. Finanz.	2020	2			
Cap./Art.	2856/2	Descrizione	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - ASFALTATURA STRADA CANTAGALLO		
Miss./Progr.	10.05	PdC finanz.	2.02.01.09.012	Spesa ricorr.	NO
Compet. Econ.	2020	CIG	8321494A14	CUP	I87H20000350004
Creditore	Petrini Franco con sede in via Costa Pelata n. 13 -64027 - Sant'Omero - Teramo				

Causale	Lavori di potenziamento viabilità comunale - asfaltatura strada Cantagallo				
Finanz. da FPV	0	Importo	I € 87.470,10	Frazionabile in 12	NO

5. ad imputare la spesa complessiva di € 87.470,10, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come di seguito specificato:

Esercizio	Cap./art.	Importo	Comp.economica
2020	2856/2	€ 87.470,10	2020
Totale da imputare		€ 87.470,10	

6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. di accertare altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti relativo all'intervento di cui al titolo è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
8. di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Premesso altresì:

- ✓ che la regolarizzazione del rapporto contrattuale con l'impresa appaltatrice delle opere principali è stata conseguita mediante stipula di idoneo contratto di appalto numero di rep. 2720 del 14/09/2020;
- ✓ che le opere in appalto sono state consegnate, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 8, e 101 d.lgs. 50/2016 e dell'art. 5, comma 9, del Decreto MIT 49/2018, con verbale redatto in contraddittorio con l'impresa in data 14/09/2020, assunto al prot.UTC 229/20/B del 14/09/2020, e pertanto, essendo il termine contrattualmente stabilito per l'ultimazione dei lavori pari a 60 giorni naturali, successivi e continui, come previsto dall'art. 11 del capitolato speciale d'appalto, la stessa deve avvenire entro il 12/11/2020;

Considerato:

- ✓ che in corso d'opera si è reso necessario apportare delle modeste modifiche al progetto originario, non sostanziali, dirette a migliorare la funzionalità dell'opera e che non modificano la natura dell'intervento, e pertanto l'ufficio tecnico comunale ha predisposto l'allegata perizia di variante nell'importo complessivo immutato di euro 105.000,00, con relativo assestamento del quadro economico generale di spesa, come di seguito riportato:

A) LAVORI IN VARIANTE:

- importo complessivo lavori da perizia di variante,		
compresi oneri sicurezza	€	87.670,90
- opere da ribassare, esclusi oneri sicurezza	€	85.036,46
- a dedurre ribasso d'asta del 18,000%	- €	15.306,56
- restano i lavori ribassati	€	69.729,90
- oneri per la sicurezza	€	2.634,44
sommano i lavori netti in variante	€	72.364,34

B) SOMME A DISPOSIZIONE

- imprevidi, accantonamenti e lavori su fattura,		
iva compresa	€	16.715,51
- I.V.A. su:		
- lavori al 22%	€	15.920,15
- somma l'I.V.A.	€	15.920,15
Totale somme a disposizione	€	32.635,66
TOTALE INTERVENTO	€	105.000,00

- ✓ che la suddetta perizia di variante redatta dall'ufficio tecnico comunale è in definitiva composto dei seguenti elaborati tecnici:

tav. PV	<i>Perizia di variante – relazione tecnica</i>
tav. AS	<i>Atto di sottomissione</i>
tav. EU	<i>Elenco dei Prezzi Unitari</i>
tav. CM	<i>Computo Metrico Estimativo</i>
tav. CS	<i>Computo Metrico Sicurezza</i>
tav. QC	<i>Quadro comparativo</i>

tav. QTE Quadro Tecnico Economico

da ritenersi completi ed adeguati ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 52 del d.P.R. 207/2010, per quanto applicabile, anche alla luce dei riscontri effettuati e dell'entità e della natura dell'intervento da realizzarsi;

Ritenuto:

In tal senso infatti si possono formulare le seguenti considerazioni:

- ✓ la necessità delle modifiche sopra descritte è emersa in quanto non prevedibili in fase di progettazione.
- ✓ Per quanto riguarda la qualificazione delle varianti apportate al progetto originario, trattandosi di modifiche non prevedibili in fase di progettazione, che non alterano la natura del contratto e che comportano una maggiorazione inferiore al 15% dell'importo contrattuale, si può affermare come le stesse possano essere inquadrate:
 - ✓ nell'ambito della lettera c del primo comma dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 in cui si stabilisce che "... i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento ... c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni ...: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto ...".
 - ✓ nell'ambito del comma 2 dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 in cui si stabilisce che contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - i le soglie fissate all'[articolo 35](#);
 - i il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

Preso atto inoltre:

- ✓ che l'importo aggiuntivo di € 814,40, I.V.A. compresa, derivante dall'applicazione del presente provvedimento, trova comunque copertura nell'ambito dello stanziamento complessivo di € 105.000,00 garantiti per l'importo totale, mediante reimpiego dell'avanzo di amministrazione relativo al rendiconto finanziario dell'esercizio 2019, con accantonamento sul cap. 2856/2 recante "LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA CANTAGALLO", con formali impegni di spesa che saranno assunti da parte del responsabile del servizio nell'ambito del budget allo scopo messo a sua disposizione;
- ✓ che ai sensi della lettera "c" del primo comma dell'art. 7 del T.U. dell'edilizia approvato con d.P.R. 380 del 06/06/2001 e successive modifiche ed integrazioni, l'atto di approvazione degli elaborati relativi alla presente variante all'originario progetto esecutivo dell'intervento, munito delle prescritte valutazioni in ordine alla validazione come svolte in narrativa, sostituisce il permesso di costruire;

Ravvisata:

- ✓ pertanto la necessità di approvare l'allegata perizia di variante del progetto delle opere di "Potenziamento viabilità comunale. Asfaltatura strada comunale Cantagallo" cod. 22-2020, CUP I87H20000350004, redatta da parte dell'ufficio tecnico comunale in data 27/10/2020 nell'importo complessivo lordo dei lavori di € 87.670,90, compresi € 2.634,44 per oneri per la sicurezza, pari ad un importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 18,00%, di euro 72.364,34, compresi oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 32.635,66 per somme a disposizione dell'amministrazione, così per complessivi invariati € 105.000,00;

- ✓ la necessità altresì di approvare l'allegato schema di atto aggiuntivo del 27/10/2020, assunto al prot.UTC 234/20/B del 27/10/2020, già sottoscritto dal Direttore dei lavori e, per accettazione e conferma, dall'impresa appaltatrice;

Visto:

- ✓ il vigente statuto comunale in relazione alla competenza in materia di attuazione delle opere pubbliche;
- ✓ il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "Codice dei contratti pubblici" come da ultimo modificato ed integrato con decreto legislativo n. 56 del 19/04/2017;
- ✓ per quanto ancora in vigore, il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ la lettera "c" del primo comma dell'art. 7 del T.U. dell'edilizia approvato con d.P.R. 380 del 06/06/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto infine:

- ✓ che sulla presente proposta deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49, primo comma, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto Responsabile del Settore B Ufficio Tecnico del comune di Pollenza, anche nelle sue funzioni di responsabile del procedimento di che trattasi:

propone

alla giunta comunale, per i motivi di cui in narrativa, di deliberare quanto segue:

- 1) di dichiarare le premesse e l'istruttoria tecnica allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare pertanto l'allegata perizia di variante del progetto delle opere di "Potenziamento viabilità comunale. Asfaltatura strada comunale Cantagallo" cod. 22-2020, CUP I87H20000350004, redatta da parte dell'ufficio tecnico comunale in data 27/10/2020 nell' importo complessivo lordo dei lavori di € 87.670,90, compresi € 2.634,44 per oneri per la sicurezza, pari ad un importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 18,00%, di euro 72.364,34, compresi oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 32.635,66 per somme a disposizione dell'amministrazione, così per complessivi invariati € 105.000,00, come da quadro economico generale di seguito riportato:

A) LAVORI IN VARIANTE:

- importo complessivo lavori da perizia di variante,		
compresi oneri sicurezza	€	87.670,90
- opere da ribassare, esclusi oneri sicurezza	€	85.036,46
- a dedurre ribasso d'asta del 18,000%	- €	15.306,56
- restano i lavori ribassati	€	69.729,90
- oneri per la sicurezza	€	2.634,44
sommano i lavori netti in variante	€	72.364,34

B) SOMME A DISPOSIZIONE

- imprevisti, accantonamenti e lavori su fattura,		
iva compresa	€	16.715,51
- I.V.A. su:		
- lavori al 22%	€	15.920,15
- somma I.V.A.	€	15.920,15
Totale somme a disposizione	€	32.635,66
TOTALE INTERVENTO	€	105.000,00

Composta dai seguenti elaborati:

- ✓ *tav. PV* Perizia di variante – relazione tecnica
- ✓ *tav. AS* Atto di sottomissione
- ✓ *tav. EU* Elenco dei Prezzi Unitari
- ✓ *tav. CM* Computo Metrico Estimativo
- ✓ *tav. CS* Computo Metrico Sicurezza
- ✓ *tav. QC* Quadro comparativo
- ✓ *tav. QTE* Quadro Tecnico Economico

- 3) Di approvare altresì l'allegato schema di atto aggiuntivo del 27/10/2020, assunto al prot. UTC 234/20/B del 27/10/2020, già sottoscritto dal Direttore dei lavori e, per accettazione e conferma, dall'impresa appaltatrice;
- 4) di dare atto che l'importo aggiuntivo di € 814,40, I.V.A. compresa, derivante dall'applicazione del presente provvedimento, trova comunque copertura nell'ambito dello stanziamento complessivo di € 105.000,00 garantiti per l'importo totale, mediante reimpiego dell'avanzo di amministrazione relativo al rendiconto finanziario dell'esercizio 2019, con accantonamento sul cap. 2856/2 recante "LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA CANTAGALLO", con formali impegni di spesa che saranno assunti da parte del responsabile del servizio nell'ambito del budget allo scopo messo a sua disposizione;
- 5) dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000;
- 6) di rendere, con separata e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua applicazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000.

Il Responsabile Unico del
Procedimento
Geom. Roberto Del
Savio

ALLEGATI:

- 1) *perizia di variante del 27/10/2020;*
- 2) *atto aggiuntivo del 27/10/2020, assunto al prot. UTC 234/20/B del 27/10/2020.*

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 05-11-2020: Favorevole	
	Il Responsabile del servizio interessato F.to CANULLO FEDERICO

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE del 05-11-2020: Favorevole	
	Il Responsabile del servizio interessato F.to Giannandrea Rosanna

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il VICE EGRETARIO
F.to Biagioli Simonetta

Il SINDACO
F.to ROMOLI MAURO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 13-11-20, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).
- ☐ E' stata trasmessa con elenco n. _____, in data _____, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. 18.8.2000, n. 267).
- ☐ E' stata trasmessa al Prefetto (art. 135, del T.U. 18.8.2000, n. 267).con lettera n. _____, in data _____.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
F.to Appignanesi Giuliana

○ _____

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- ☐ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, T.U. n. 267/2000)
- ☐ Ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio confermato l'atto con deliberazione n. _____ del _____ (art. 127, c. 2, del T.U. n. 267/2000);
- ☐ E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall'art. 124, c. 2, del T.U. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi dal 13-11-20, al 28-11-20,

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio
F.to Appignanesi Giuliana

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario