

COPIA



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 06-07-17 Numero 141

**Oggetto: PIOGGE ALLUVIONALI DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013 -
LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DELLA
STRADA COMUNALE SANTA MARIA IN CONTRADA CAMPETELLA.
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di luglio alle ore 10:00, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
MONTI LUIGI	SINDACO	P
ROMOLI MAURO	VICE SINDACO	P
PRIMUCCI ANDREA	ASSESSORE	P
LANZI MARIANGELA	ASSESSORE	P
RICOTTA ALESSANDRA	ASSESSORE ESTERNO	P

presenti n. 5 assenti n. 0.

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO Apignanesi Giuliana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig MONTI LUIGI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

- ✓ che nei mesi di novembre e dicembre 2013 il territorio comunale è stato interessato da intense piogge a carattere eccezionale che hanno causato notevoli danni alle infrastrutture e specificatamente alle strade comunali (cedimenti scarpate, ecc.), tanto da richiedere l'attivazione delle procedure previste per la Protezione Civile
- ✓ che in conseguenza della complessiva situazione verificatasi, la regione Marche, Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile, aveva richiesto al dichiarazione di calamità naturale invitando contestualmente gli enti locali e i privati interessati a segnalare i danni provocati alle infrastrutture ed alle proprietà private.
- ✓ che con delibera del consiglio dei ministri in data 10/01/2014 è stato dichiarato, per 180 giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 novembre 2013 nel territorio della regione Marche;
- ✓ che con delibera del consiglio dei ministri in data 17/01/2014 è stato dichiarato, per 180 giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 27 novembre 2013 ed il 2 dicembre 2013 nel territorio della regione Marche;
- ✓ che di seguito venne emanata l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Protezione Civile n. 141 del 22/01/2014, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 novembre, dal 25 al 27 novembre e il 2 dicembre 2013 nel territorio delle Marche" con riferimento alle delibere del Consiglio dei Ministri del 10/01/2014 e del 17/01/2014.
- ✓ Che con successiva nostra nota n. 3535 di protocollo del 31/03/2014 si è provveduto a trasmettere alla regione Marche – dipartimento per la protezione civile, le schede relative alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino del patrimonio pubblico, dei fabbisogni per il ripristino del patrimonio edilizio privato, e alla ricognizione dei danni subiti dalla attività economiche e produttive, di cui alla OCDPC 141/2014;
- ✓ Che con ulteriore Ordinanza del Commissario Delegato per la Protezione Civile n. 222 del 29/01/2015 furono disciplinate le ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile e con decreto n. 376/ITE del 25/11/2015 la regione Marche, Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile, ha approvato il piano degli interventi di cui agli artt. 6, 7 e 8 della O.C.D.P.C. n. 141 del 22 gennaio 2014, che prevede specificatamente per il comune di Pollenza l'erogazione di un contributo di complessivi € 30.000,00 per la messa in sicurezza della scarpata della strada comunale Santa Maria in contrada Campetella, notificato con nota assunta al prot. 13269 del 26/11/2015.
- ✓ Che con nota n. 133 del 07/01/2016 il comune ha inviato alla regione Marche, Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile, la scheda progetto (interventi di ricostruzione ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 della O.C.D.P.C. n. 141 del 22 gennaio 2014) delle opere necessarie per la messa in sicurezza della scarpata della strada comunale Santa Maria richiesta con il sopra richiamato decreto 376/ITE, al fine della formale concessione del contributo;
- ✓ che con nota n. 190437 del 24/03/2016, assunta al prot. 4182 del 24/03/2016, la regione Marche, Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia, ha comunicato

l'adozione del decreto 38/ITE del 23/03/2016 di ammissione a finanziamento degli interventi compresi nel piano approvato con precedente decreto 376/ITE del 25/11/2015, tra i quali risulta compreso quello di interesse del comune di Pollenza (allegato C – lavori da realizzare), relativo ai lavori urgenti di messa in sicurezza della scarpata della strada comunale Santa Maria, per un importo di euro 30.000,00 ed ha stabilito il termine del 23/07/2016 per la presentazione del progetto appaltabile dei lavori;

- ✓ che in ottemperanza a quanto previsto nel sopra richiamato Decreto del Dirigente del Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia della regione Marche n. 38/ITE del 23/03/2016 l'Ufficio tecnico comunale in data 27/06/2016 ha predisposto il progetto dei lavori urgenti di messa in sicurezza della scarpata della strada comunale Santa Maria danneggiata a seguito delle piogge alluvionali dei mesi di Novembre e Dicembre 2013, dell'importo complessivo di euro 30.000,00, corrispondente all'importo assegnato con decreto regionale 376/ITE del 25/11/2015, composto da:
- ✓ che, di seguito la giunta comunale con propria deliberazione n. 122 del 27/06/2016 ha deliberato:
 - ✓ di approvare l'allegato progetto esecutivo dei "lavori urgenti di messa in sicurezza della scarpata della strada comunale Santa Maria danneggiata dagli eventi alluvionali dei mesi di novembre e dicembre 2013" redatto dall'ufficio tecnico comunale, settore B, per un importo netto dei lavori di € 25.286,15, compresi oneri per la sicurezza per € 533,17, oltre € 4.713,85 per somme a disposizione dell'amministrazione, così per complessivi € 30.000,00, composto degli elaborati tecnici riepilogati in narrativa;
 - ✓ di dare atto che, in relazione sia alle specifiche condizioni di finanziamento sia alla stessa natura delle opere in questione, si possa accertare per il progetto in approvazione la presenza dei requisiti necessari e sufficienti al ricorso alla procedura di cui all'art. 36, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*);
 - ✓ di dare inoltre atto che la somma complessiva di € 30.000,00 necessaria alla realizzazione dell'intervento potrà trovare copertura mediante reimpiego del contributo di pari importo specificatamente previsto con decreti del dirigente del servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia della Regione Marche n. 376/ITE del 25/11/2015 e n. 38/ITE del 23/03/2016 e sarà impegnata con successiva determina del responsabile UTC a conclusione del procedimento da parte dei competenti uffici regionali;
 - ✓ di dare atto infine che la presente deliberazione di giunta comunale, ai sensi della lettera "c" del primo comma dell'art. 7 del T.U. dell'edilizia d.P.R. 380 del 06/06/2001 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce anche il permesso di costruire;
 - ✓ di trasmettere alla regione Marche, Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia copia del progetto esecutivo di che trattasi, unitamente a copia della presente deliberazione, in ottemperanza a quanto previsto al punto 7 del sopra richiamato decreto dirigente del servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia della Regione Marche n. 38/ITE del 23/03/2016;
 - ✓ di dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000;
 - ✓ di rendere, con separata e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua applicazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000.
- ✓ che, di seguito la regione Marche con nota n. 564458 di protocollo del 11/08/2016, acquisita al n. 10806 di protocollo del comune in data 11/08/2016 ha richiesto delle integrazioni al progetto approvato con delibera di giunta comunale n. 122 del 27/06/2016 e trasmesso con nostra nota n. 9279 di protocollo del 05/07/2016;
- ✓ che con nostra nota n. 6339 di protocollo del 10/05/2017 si è provveduto a trasmettere alla regione Marche le integrazioni al progetto approvato richieste con la sopra richiamata nota del 11/08/2016;
- ✓ che di seguito la regione Marche con nota n. 0454165 di protocollo del 15/05/2017 ha trasmesso il decreto del dirigente del servizio tutela, gestione e assetto del territorio n. 125 del 15/05/2017 con il quale è stata autorizzata l'esecuzione del progetto dei lavori urgenti di messa in sicurezza della scarpata della strada comunale S. Maria in contrada Campetella dell'importo di euro 30.000,00, fissando al 15/06/2017 il termine per la rendicontazione di fine lavori;

- ✓ che con determina del responsabile UTC – settore B n. 192 (462RG) del 27/05/2017 si è determinato di aggiudicare, in conclusione degli accertamenti condotti ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 56/2016 e sulla base della documentazione acquisita agli atti d'ufficio, i "lavori urgenti di messa in sicurezza della scarpata della strada comunale Santa Maria danneggiata dagli eventi alluvionali dei mesi di novembre e dicembre 2013", codice CIG ZCB1ECD978, alla ditta Crescimbeni Carlo srl con sede in Cingoli (MC) in via L.B. Alberti n. 2 – p. iva 00150180438, per l'importo contrattuale di netti € 24.048,50, compresi € 533,17 per oneri per la sicurezza, corrispondente ad un ribasso contrattuale del 5,00% sull'importo dei lavori di progetto, più iva al 10% sulle opere di urbanizzazione stradale ed iva al 22% sulle opere di manutenzione, per complessivi euro 26.706,29;
- ✓ che i suddetti lavori sono stati consegnati alla ditta Crescimbeni Carlo srl con verbale in data 12/06/2017;
- ✓ che successivamente la regione Marche con nota n. 0567436 di protocollo del 14/06/2017, acquisita al n. 8082 di protocollo del comune in data 15/06/2017, ha concesso una proroga alla ultimazione dei lavori di che trattasi, fissando la scadenza per la rendicontazione al 15/10/2017;
- ✓ che con nota n. 0562287 di protocollo del 13/06/2017, acquisita al n. 8029 di protocollo del comune in data 14/06/2017, la regione Marche, a seguito di richiesta del comune, ha autorizzato l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta per l'esecuzione di ulteriori lavori complementari a quelli autorizzati;
- ✓ che i lavori in progetto, affidati alla ditta Crescimbeni Carlo srl, prevedevano sostanzialmente la realizzazione di una cestonata, della lunghezza di metri 40,00 disposta su tre file per una altezza di metri 3,00, per la messa in sicurezza di un tratta della scarpata della strada comunale S. Maria;

Considerato:

- ✓ che in corso d'opera si è verificata inoltre la necessità di apportare delle modeste modifiche al progetto approvato, sostanzialmente dovute ad un aumento delle quantità degli scavi e del drenaggio posteriore alla cestonata;
- ✓ che pertanto è stata predisposta da parte dell'UTC l'allegata perizia di variante nell'importo complessivo immutato di euro 30.000,00 che oltre alle necessarie modifiche delle quantità delle singole lavorazioni previste in progetto, prevede il recupero del ribasso d'asta;

Vista:

- ✓ l'allegata perizia di variante dei lavori di manutenzione che prevede il quadro economico generale di spesa di seguito riportato, nell'importo complessivo immutato di euro 30.000,00:

LAVORI	progetto		Perizia di variante	
Lavori da computo	Euro	25.286,15	Euro	28.039,34
Oneri sicurezza	euro	533,17	euro	591,22
Lavori da ribassare , a base d'asta	Euro	24.752,98	Euro	27.448,12
Lavori in appalto, compresi oneri sicurezza – importo contrattuale al netto del ribasso d'asta	Euro	24.048,50	Euro	26.666,93
SOMME A DISPOSIZIONE				
Spese generali art. 113 d.lgs 50/2016 - comma 3	Euro	343,89	Euro	343,89
Spese generali art. 113 d.lgs 50/2016 - comma 4	Euro	85,97	Euro	85,97
Accantonamenti	Euro	900,00	Euro	0,00
Imprevisti e pagamenti su fattura	Euro	589,51		
Accantonamenti, imprevisti e pagamenti su fattura, iva compresa	Euro	0	Euro	236,52

Iva sui lavori 10%	Euro	2.307,07	Euro	2.666,69
Iva sui lavori 22%	Euro	487,41	Euro	0
Totale somme a disposizione	Euro	4.713,85	Euro	3.333,07
Totale intervento	Euro	30.000,00	Euro	30.000,00

Preso atto:

- ✓ che i lavori previsti nella perizia di variante non modificano in alcun modo le previsioni progettuali e le finalità dell'intervento e si rendono necessari esclusivamente per assestamenti delle singole quantità delle lavorazioni previste per scavi e formazione drenaggi;
- ✓ che in forza della suddetta perizia di variante l'importo dei lavori principali di contratto, affidati alla ditta Crescimbeni Carlo srl di Cingoli, subiscono un aumento di netti euro 2.618,43 passando da euro 24.048,50 ad euro 26.666,93;
- ✓ che l'approvazione della perizia di variante in argomento non comporta maggiori oneri per l'amministrazione comunale;
- ✓ che la ditta aggiudicataria ha sottoscritto gli atti di perizia senza riserva alcuna;

Ravvisata:

- ✓ l'urgenza di approvare l'allegata perizia di variante dei lavori di che trattasi;

Preso atto inoltre:

- ✓ che ai sensi della lettera "c" del primo comma dell'art. 7 del T.U. dell'edilizia approvato con d.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e successive modifiche ed integrazioni, l'atto di approvazione degli elaborati relativi al progetto esecutivo dell'intervento, munito delle prescritte valutazioni in ordine alla validazione, sostituisce il permesso di costruire;

Visti:

- ✓ il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- ✓ il d.lgs 50/2016, Codice dei contratti pubblici;
- ✓ decreto del presidente della repubblica del 5 Ottobre 2010 n. 207 - regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
- ✓ lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Preso atto infine:

- ✓ che sulla presente proposta deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49, primo comma, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dai componenti la giunta comunale presenti alla seduta:

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa, quanto segue:

- 1) di approvare l'allegata perizia di variante dei lavori urgenti di messa in sicurezza di un tratto della scarpata della strada comunale S. Maria in contrada Campetella redatta dall'ufficio tecnico comunale, settore B, completa di relazione tecnica, computo metrico di perizia di variante, schema atto di sottomissione, nell'importo complessivo generale immutato di euro 30.000,00 di cui euro 26.666,93 per lavori al netto del ribasso d'asta del 5,00% e compresi gli oneri per la sicurezza per euro 591,22, e con il seguente quadro economico generale di spesa:

LAVORI		
Lavori da computo	Euro	28.039,34
Oneri sicurezza	euro	591,22
Lavori da ribassare , a base d'asta	Euro	27.448,12
Lavori in appalto, compresi oneri sicurezza – importo contrattuale al netto del ribasso d'asta	Euro	26.666,93
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese generali art. 113 d.lgs 50/2016 - comma 3	Euro	343,89
Spese generali art. 113 d.lgs 50/2016 - comma 4	Euro	85,97
Accantonamenti	Euro	0,00
Imprevisti e pagamenti su fattura		
Accantonamenti, imprevisti e pagamenti su fattura, iva compresa	Euro	236,52
Iva sui lavori 10%	Euro	2.666,69
Iva sui lavori 22%	Euro	0
Totale somme a disposizione	Euro	3.333,07
Totale intervento	Euro	30.000,00

- 2) di dare atto infine che la presente deliberazione di giunta comunale, ai sensi della lettera "c" del primo comma dell'art. 7 del T.U. dell'edilizia d.P.R. 380 del 06/06/2001 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce anche il permesso di costruire;
- 3) di dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000;
- 4) di rendere, con separata e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua applicazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000.

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 06-07-2017: Favorevole
Il Responsabile del servizio interessato F.to CANULLO FEDERICO

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE del 06-07-2017: Favorevole
Il Responsabile del servizio interessato F.to Giannandrea Rosanna

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il SEGRETARIO
F.to Appignanesi Giuliana

Il SINDACO
F.to MONTI LUIGI

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 07-07-17, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).
- ☐ E' stata trasmessa con elenco n. _____, in data _____, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. 18.8.2000, n. 267).
- ☐ E' stata trasmessa al Prefetto (art. 135, del T.U. 18.8.2000, n. 267) con lettera n. _____, in data _____.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
F.to Appignanesi Giuliana

○ _____

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- ☐ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, T.U. n. 267/2000)
- ☐ Ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio confermato l'atto con deliberazione n. _____ del _____ (art. 127, c. 2, del T.U. n. 267/2000);
- ☐ E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall'art. 124, c. 2, del T.U. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi dal 07-07-17, al 22-07-17,

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio
F.to Appignanesi Giuliana

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario