

Comune di Comunanza
Provincia di Ascoli Piceno

D.G.R. n. 124 del 2 marzo 2015.

Piano regionale triennale 2015-2017 di edilizia scolastica - annualità 2017


RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO
ADIBITO A SCUOLA MATERNA STATALE
IN VIA GIORDANO BRUNO

VARIANTE

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Elaborato

14



Data: Luglio 2020

Ing. FILIPPO MASSIMI

Via Trieste 46, 63087 Comunanza (AP) - Tel. 0736 844169, 333 4037233

e-mail: massimifilippo@gmail.com - PEC: filippo.massimi@ingpec.eu

Ordine Ingegneri Prov. Ascoli Piceno n° 1349 - Elenco Speciale Professionisti Sisma 2016 n° EP_004716_2017

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE

RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO
ADIBITO A SCUOLA MATERNA STATALE IN VIA GIORDANO BRUNO

D.G.R. n. 124 del 2 marzo 2015

Piano regionale triennale 2015-2017 di edilizia scolastica - annualità 2017

	PROGETTO	APPALTO	VARIANTE
IMPORTO PER ESECUZIONE LAVORI			
Importo progetto	€ 201 697,28	€ 201 697,28	€ 223 109,18
Importo lavori	€ 195 646,37	€ 195 646,37	€ 215 933,78
Costi sicurezza	€ 6 050,91	€ 6 050,91	€ 7 175,40
Importo soggetto a ribasso	€ 195 646,37	€ 195 646,37	€ 215 933,78
a detrarre ribasso		€ 44 509,55	€ 49 124,93
Lavori netti		€ 151 136,82	€ 166 808,85
Costi sicurezza		€ 6 050,91	€ 7 175,40
A1 TOTALE	€ 201 697,28	€ 157 187,73	€ 173 984,25
SOMME A DISPOSIZIONE			
B1 Imprevisti e lavori in economia	€ 16 019,90	€ 16 019,90	€ 396,90
B2 Incentivo RUP art.113 c.3	€ 4 033,96	€ 4 033,96	€ 1 936,30
B3 Incentivo RUP art.113 c.4	€ -	€ -	€ 806,79
B4 Spese Tecniche (Prog.-DL-Sic-Cont)	€ 24 203,67	€ 24 203,67	€ 24 203,67
B5 Relazione geologica	€ 3 027,59	€ 3 027,59	€ 3 027,59
B6 Collaudo strutture	€ 1 576,29	€ 1 576,29	€ 1 576,29
B7 CAP Spese Tecniche 4% rif. B4	€ 968,15	€ 968,15	€ 968,15
B8 CAP Relazione Geologica al 2% rif. B5	€ 60,55	€ 60,55	€ 60,55
B9 CAP Collaudo strutture 4% rif. B6	€ 63,05	€ 63,05	€ 63,05
B10 IVA 10% su lavori rif. A1	€ 20 169,73	€ 15 718,77	€ 17 398,42
B11 IVA 10% su imprevisti rif. B1	€ 1 601,99	€ 1 601,99	€ 39,69
B12 IVA 22% su Spese tecniche e CAP rif. B4,B7	€ 5 537,80	€ 5 537,80	€ 5 537,80
B13 IVA 22% su Relazione Geologica e CAP rif. B5,B8	€ 679,39	€ 679,39	€ 679,39
B14 IVA 22% su Collaudo strutture e CAP rif. B6,B9	€ 360,66	€ 360,66	€ 360,66
TOTALE somme a disposizione	€ 78 302,72	€ 73 851,77	€ 57 055,25
Economie da ribasso d'asta	€ -	€ 48 960,50	€ 48 960,50
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 280 000,00	€ 280 000,00	€ 280 000,00

Comunanza 21-07-2020

