

43 045

**COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO**

N. 36 Data 30-04-21

Oggetto: SISMA 2016 - ORD. DEL COMM. STRAORD. 56/2018 - LA=
VORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL MAGAZZINO
COMUNALE "EX AZZACCONI" - PERIZIA DEI LAVORI DI
COMPLETAMENTO FUNZIONALE - APPROVAZIONE ED AFFI=

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di aprile nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 14 in data 30/09/2019 con il quale è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica di questo Ente il geom. Laura Contratti;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31/03/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario armonizzato 2021-2023;

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "*Dichiarazione dello studio di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria*", è stato dichiarato lo stato di emergenza, esteso all'intero territorio comunale ove è localizzata l'opera in oggetto;
- a seguito degli eventi sismici sopra richiamati, l'edificio denominato "Ex Azzacconi" sito in C.da Faveto snc, come da sopralluogo effettuato dai tecnici accreditati DI.COMA.C. n. P1371 (Scheda Aedes n. 005 del 01.12.2016), è stato valutato "*edificio inagibile*" con esito E;
- con Ordinanza Sindacale n. 37 del 30.08.2016 emessa a seguito di sopralluogo speditivo da parte di questo ufficio, è stata dichiarata l'inagibilità e la chiusura dell'edificio in oggetto - Successivamente è stata redatta la scheda AeDES n. 005 dell' 01/12/2016, a cura della squadra dei tecnici accreditati DI.COMA.C. n. P1371, il cui esito è stato: "*E – Edificio Inagibile*";

CONSIDERATO che:

- con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 56 dell'10 maggio 2018, recante "*Approvazione del secondo programma negli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*" è stato approvato il Secondo Programma straordinario per la riparazione ed il ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria danneggiate interessate dalla crisi sismica del 2016;

- nell'Allegato 1 della predetta Ordinanza risulta inserita l'opera pubblica "*de quo*" per un importo pari ad € 180.000,00, convalidato dalla Regione Marche – Ufficio Speciale per la Ricostruzione con nota prot. n. 1947 del 14.01.2019, a seguito di verifica di congruità dell'importo richiesto (C.I.R.);

RICHIAMATE:

- la determina del Segretario Comunale n. 60 del 27.12.2018 con la quale, per l'attuazione dell'intervento di che trattasi, è stato nominato Responsabile Unico del procedimento (RUP), il Geom. Laura Contratti, ed è stato costituito, a supporto del RUP, il gruppo di lavoro composto dai funzionari assunti dall'Ente, ai sensi dell'articolo 50-bis del D.L. 17/10/2016, n. 189 s.m.i;

- la determina del Responsabile dell'ufficio tecnico n. 63 del 20.11.2019 con la quale, per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, misura contabilità e certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di "*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE (EX AZZACCONI)*", è stato conferito incarico esterno all'Ing. Angelica Costantini di Ripe San Ginesio, al prezzo complessivo di € 15.382,73 oltre cap ed IVA, CIG: Z172A75405;

- la propria determina n. 74 del 16.12.2019 con la quale è stato affidato al Dott. Geol. Giacomelli Paolo, con studio a Porto Recanati in via De Gasperi n. 19 ed iscritto all'Ordine della Regione Marche al n. 369 – P. IVA 01259920435, l'incarico per la redazione della relazione geologica relativa ai lavori di cui in oggetto, al prezzo complessivo di € 2.685,02 oltre cap ed IVA, CIG: Z322B34E5C;

- il decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016 n. 742 del 05.03.2020 con il quale è stato liquidato l'anticipo del 20% delle spese per l'attività di progettazione, di cui all'art. 4, c. 9, lett. a) dell'OCSR 56/2018, pari a Euro **2.486,39**;

- il decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 n. 980 del 27.03.2020 con il quale, tra l'altro, è stato:

- approvato definitivamente il progetto esecutivo dell'intervento "*MAGAZZINO COMUNALE (EX AZZACCONI)*" nel Comune di Ripe San Ginesio (MC) – per un importo totale di **Euro 180.000,00**;
- determinata e concessa al Comune di Ripe San Ginesio (MC), in qualità di Soggetto Attuatore, per l'intervento "*de quo*", la somma di **Euro 180.000,00** quale contributo ammissibile ai sensi dell'articolo 5 dell'O.C.S.R. n. 56/2018 che trova copertura finanziaria nelle risorse stanziare ai sensi dell'art. 11 dell'O.C.S.R. n. 56/2018;
- di liquidare, ai sensi dell'art. 4 comma 9, lett. b) dell'OCSR 56/2018, a valere sulle risorse della citata contabilità speciale n. 6044, l'importo di **Euro 9.945,55** a favore del Comune di Ripe San Ginesio (MC) a titolo di saldo (80%) delle spese per le attività di progettazione affidate dal Comune stesso e sopra indicate, considerando che l'ente ha già ricevuto l'anticipazione del 20% di cui all'art. 4, c. 9, lett. a) dell'OCSR 56/2018, pari a Euro 2.486,39 , liquidata con decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione USR n. 742 del 05/03/2020;

- la delibera di Giunta Municipale n. 44 del 04.06.2020, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, redatto dall'Ing. Costantini, dell'importo complessivo di €. 180.000,00 di cui €. 128.984,17 per lavori a base d'asta ed €. 51.015,83 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed è stato disposto di trasmettere la documentazione predisposta per l'appalto dei lavori in oggetto alla Provincia di Macerata – Stazione Unica Appaltante per l'adozione del provvedimento di gara, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28/11/2013;

- il quadro tecnico economico dell'opera che risulta essere il seguente:

A	LAVORI	
A1	TOTALE LAVORI	€ 128.984,17
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.938,56
	TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 123.045,61
SOMME A DISPOSIZIONE		
B	SPESE TECNICHE	
B1	Spese tecniche relative alla progettazione strutturale ed impiantistica, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e contabilità	€ 15.382,73
B2	Oneri per Relazione geologica	€ 2.300,02
B3	Oneri collaudo strutturale ed eventuali altri collaudi specialistici	€ 1.200,00
B4	Incentivo art. 113 del D.to L.gvo 50/2016 - ripartizione percentuali come da art. 4 Ordinanza Comm. 57/2018 (49% del 2%)	€ 1.264,04
C	CAP SU SPESE TECNICHE (2%-4%)	
C1	CAP su spese tecniche (B1) 4%	€ 615,31
C2	CAP su relazione geologica (B2) 2%	€ 46,00
C3	CAP su spese tecniche (B3) 4%	€ 48,00
D	IVA	
D1	IVA sui Lavori (A1) al 10%	€ 12.898,42
D2	IVA sui Spese Tecniche (B1-B2-B3-C1-C3) al 22%	€ 3.794,13
D3	IVA sui relazione geologica (B4-C2) al 22%	€ 516,12
E	SPESE ACCESSORIE	
E1	Lavori su fattura iva compresa	€ 6.093,51
E3	Imprevisti iva compresa	€ 6.857,55
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B-C-D-E	€ 51.015,83
	TOTALE GENERALE PROGETTO	€ 180.000,00

RICHIAMATI:

- la determinazione dirigenziale n. 205/I del 21/10/2020 del Dirigente della S.U.A. della Provincia di Macerata con la quale è stato disposto di aggiudicare i "lavori di **DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE (EX AZZACCONI)**", alla ditta Calzolari s.r.l., con sede legale in Macerata, Via I Maggio, n. 3/D, partita IVA 01366190435, per l'importo di € 98.075,11 di cui:

- € 92.136,55 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 22,84%, oltre l'I.V.A. in misura di legge;
- € 5.938,56 per oneri di sicurezza, oltre l'I.V.A. in misura di legge;

- il contratto di appalto rep. 875, stipulato in data 19/11/2020 con il quale i citati lavori sono stati affidati alla ditta Calzolari s.r.l., con sede legale in Macerata, Via I Maggio, n. 3/D, partita IVA 01366190435, per un importo di € 98.075,11 calcolato, in considerazione del maggior ribasso offerto del 25,12 %, su un importo a base di gara di € 128.984,17 e comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 5.938,56 non soggetti a ribasso (IVA al 10 % esclusa)

- la determinazione di questo Ufficio n. 104 del 24.11.2020 con la quale è stato affidato direttamente, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge 120/2020 (in deroga agli articoli 36, comma 2 e 157 comma 2, del D.Lgs. 50/2016), l'incarico per il collaudo statico relativo all'opera in premessa specificata, all' Ing. Mari Mirko, con studio in Colmurano (MC) in viale E. de Amicis n. 100, P. IVA 01753600434, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n° A1368 ed all'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 (identificativo EP_013468_2017), al prezzo complessivo di € 1.141,92 cap ed IVA compresi, come da proposta di parcella depositata agli atti;

- il verbale di inizio lavori redatto in data 26.11.2020;

- la determinazione di questo Ufficio n. 106 del 27.11.2020 con la quale è stato approvato e liquidato il 1° stato di avanzamento somme a disposizione dei LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE "EX AZZACCONI" (pagamento spese tecniche relative alla progettazione definitiva esecutiva e relazione geologica), dell'importo complessivo di €. 10.954,04 comprensivo del cap ed al netto dell'I.V.A. in misura di legge;

- la determinazione di questo Ufficio n. 15 del 18.02.2021 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva di variante in corso d'opera dei "LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE "EX AZZACCONI"", redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Angelica Costantini pervenuta in data 16.02.2021 ed assunta al prot. n. 797, ai sensi dell' art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

- la successiva determinazione di questo Ufficio n. 26 del 07.04.2021 con la quale, a seguito di richieste di modifiche ed integrazioni da parte della Regione Marche - Ufficio Speciale per la Ricostruzione, è stata riapprovata la perizia suppletiva di variante in corso d'opera dei lavori "de quo";

ATTESO che nel corso dei lavori è emersa l'esigenza di eseguire alcune opere complementari sull'edificio oggetto di intervento, per garantirne una migliore fruizione e funzionalità, più consona alle esigenze dell'Ente, e pertanto, con nota prot. n. 1391 del 18.03.2021, l'Ente ha inviato alla Regione Marche - Ufficio Speciale per la Ricostruzione apposita perizia tecnica per l'esecuzione delle opere di completamento funzionale, redatta dall'ufficio tecnico comunale, composta dai seguenti elaborati, richiedendo contestualmente, di essere autorizzati all'utilizzo delle economie derivanti da ribasso d'asta dell'appalto principale:

- Lettera richiesta;
- TAV. 01 SOST. - Relazione Tecnica illustrativa;
- TAV. 02 SOST. - Individuazione opere di completamento: Piante prospetti e sezioni;
- TAV. 03 SOST. - Elenco Prezzi;
- TAV. 04 SOST. - Computo Metrico;
- TAV. 05 SOST. - Stima incidenza della manodopera;
- TAV. 06 SOST. - Stima sicurezza inclusa;
- TAV. 07 SOST. - Quadro Tecnico Economico.

il cui quadro tecnico economico risulta essere il seguente:

LAVORI		
TOTALE LAVORI		€ 26.366,67
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 595,45
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA sui Lavori al 10%		€ 2.636,67
Imprevisti iva compresa		€ 291,24
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B-C		€ 2.927,91
TOTALE GENERALE PROGETTO		€ 29.294,58

RICHIAMATO il Decreto del Direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 n. 2808 del 27.04.2021 avente ad oggetto: "O.C.S.R. 56/2018 e s.m.i. - Comune di Ripe San Ginesio (MC). "Magazzino Comunale (Ex Azzacconi)" - Approvazione del progetto esecutivo in variante e del progetto esecutivo delle opere di completamento funzionale. Rif. Decreto concessione contributo n. 980/2020. CUP J34B19000080002" con il quale è stato disposto tra l'altro:

“• omississ

- di approvare la perizia di variante in corso d'opera del progetto di cui all'intervento "Magazzino Comunale (Ex Azzacconi) ", nel Comune di Ripe San Ginesio (MC) redatta ai sensi e per gli effetti dell'art.106 comma 1 lettera c) e nel rispetto dei limiti definiti nello stesso articolo al comma 2 letter a b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. a firma del Direttore dei Lavori Ing. Angelica Costantini come da Determina riportata nel quadro sintetico e meglio descritta nel documento istruttorio;

- di autorizzare l'utilizzo delle economie derivanti da ribasso d'asta vista l'esigenza di eseguire "opere di completamento funzionale" strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento "Magazzino Comunale (Ex Azzacconi)" nel Comune di Ripe San Ginesio (MC) – per un importo totale di Euro 29.294,58;

- di approvare la variante del progetto esecutivo, autorizzare e approvare il progetto esecutivo dei lavori di completamento funzionale dell'intervento "Magazzino Comunale (Ex Azzacconi) "confermando in Euro 180.000,00 l'importo del contributo concesso con decreto USR n. 980 del 27/03/2020 al Comune di Ripe San Ginesio (MC) in qualità di Soggetto Attuatore;

- omississ”;

RITENUTO quindi di dover procedere all'approvazione della Perizia relativa alle "opere di completamento funzionale del Magazzino Comunale (Ex Azzacconi)" da realizzarsi con l'utilizzo delle economie derivanti da ribasso d'asta dell'appalto principale e ricompresa nel tetto di spesa previsto con il finanziamento originario di euro 180.000,00;

ATTESO che l'opera di cui alla perizia di che trattasi, è complementare a quella in atto, nel senso che la sua realizzazione non può essere posticipata ma anzi, per ragioni funzionali ed economiche è opportuno che venga eseguita contestualmente ai lavori in essere;

VISTO l'art. 63 c. 5 del D.to L.gvo 50/2016 riguardo l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara che testualmente recita: "La presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati.”;

VISTO inoltre l'art. 125 del D.to L.gvo 50/2016 riguardo l'uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara che, al comma 1 lettera, testualmente recita: "1. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara nei seguenti casi: f) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi assegnati all'operatore al quale gli stessi enti aggiudicatori hanno assegnato un appalto precedente, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 123. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di ricorrere a tale procedura è indicata già al momento dell'indizione della gara per il primo progetto e gli enti

aggiudicatori, quando applicano l'articolo 35 tengono conto del costo complessivo stimato per i lavori o i servizi successivi”;

DATO ATTO che i lavori di cui al progetto approvato con il presente atto, sono complementari a quelli in corso, nel senso che la loro realizzazione, da un punto di vista tecnico-costruttivo rappresentano un'integrazione degli stessi saldandosi inscindibilmente con essi, sì da giustificare l'affidamento e la relativa responsabilità costruttiva ad un unico costruttore;

CONSIDERATO inoltre, che ricorre la fattispecie relativa alle procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 76/2020 recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni nella Legge 120/2020 (in deroga agli articoli 36, comma 2 e 157 comma 2, del D.Lgs. 50/2016);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020 sopra richiamato, il quale prevede che: “ ... *le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;”

VERIFICATO che, relativamente all'affidamento in oggetto, il cui importo dei lavori a base d'asta è inferiore alla soglia dei 150.000,00 e che pertanto sussistono le condizioni per l'affidamento diretto di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge 120/2020;

RITENUTO quindi dover affidare i lavori previsti nella perizia tecnica per l'esecuzione delle opere di completamento funzionale, oggetto di approvazione con il presente atto, mediante affidamento diretto in applicazione del combinato disposto delle normative sopra citate, previa verifica del possesso dei requisiti di ordine speciale (economico-finanziari e tecnico-organizzativi) da parte della ditta Calzolari s.r.l., con sede legale in Macerata, Via I Maggio, n. 3/D, partita IVA 01366190435, aggiudicataria del contratto iniziale, agli stessi patti e condizioni del contratto di appalto principale, previa stipula di contratto di appalto;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.L. 76/2020, convertito con modificazioni nella Legge 120/2020;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 189/2016, convertito con modificazioni nella Legge 229/2016;
- Linee guida ANAC n. 4;
- lo Statuto comunale;

DETERMINA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di approvare il progetto esecutivo relativo alla perizia dei lavori di completamento funzionale del Magazzino Comunale (Ex Azzacconi), redatta dall'ufficio tecnico comunale, ed approvato con Decreto del Direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 n. 2808 del 27.04.2021, composto dai seguenti elaborati:

- Lettera richiesta;
- TAV. 01 SOST. - Relazione Tecnica illustrativa;
- TAV. 02 SOST. - Individuazione opere di completamento: Piante prospetti e sezioni;

- TAV. 03 SOST. - Elenco Prezzi;
- TAV. 04 SOST. - Computo Metrico;
- TAV. 05 SOST. - Stima incidenza della manodopera;
- TAV. 06 SOST. - Stima sicurezza inclusa;
- TAV. 07 SOST. - Quadro Tecnico Economico.

il cui quadro tecnico economico risulta essere il seguente:

LAVORI		
TOTALE LAVORI		€ 26.366,67
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 595,45
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA sui Lavori al 10%		€ 2.636,67
Imprevisti iva compresa		€ 291,24
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B-C		€ 2.927,91
TOTALE GENERALE PROGETTO		€ 29.294,58

3. Di affidare direttamente alla ditta aggiudicataria, impresa Calzolari s.r.l., con sede legale in Macerata, Via I Maggio, n. 3/D, partita IVA 01366190435, gli ulteriori lavori migliorativi di perizia per l'importo di euro 20.480,52 oltre iva, così suddiviso:

- € 19.885,07 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 22,84%, oltre l'I.V.A. in misura di legge;
- € 595,45 per oneri di sicurezza, oltre l'I.V.A. in misura di legge;

4. Di autorizzare la stipula del contratto di appalto dei lavori di che trattasi (CIG : 8361902BD0 – CUP: J34B19000080002);

5. Di confermare che all'onere derivante dalla presente approvazione si farà fronte con i fondi di cui all'Ordinanza n. 56/2020 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria come modificata dall'Ordinanza n. 109/2020, mediante l'utilizzo delle economie derivanti da ribasso d'asta, e di imputare la spesa di **€ 22.528,58** al codice di bilancio cod. bilancio 11.02-2.02.01.09.019 ex cap. 2547/3;

6. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 5 dell'OCSR n. 56/2018, la somma di euro 22.528,58 rientra nella disponibilità del Presidente di Regione – Vice Commissario;

7. Di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario per i conseguenziali provvedimenti/atti di competenza;

8. Di pubblicare la presente ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 50 del 14/08/2016 (principi di trasparenza) e s.m.i..

SERVIZIO BILANCIO

Visto di regolarità contabile

(Art. 153 comma 5 D.L.gvo 18.8.2000 n. 267)

Si attesta la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Bettucci Luca

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CONTRATTI LAURA

=====

E' copia conforme all'originale.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 11-05-21

li, 11-05-21
SERAFINI

IL SEGRETARIO
f.to GIULIANA DOTT.SSA