



COMUNE DI USSITA

Provincia di Macerata

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE n. 52 DEL 29-05-19

OGGETTO: SISMA 2016. OCDPC 489/2017. INTERVENTI URGENTI SU TRATTI DI ACQUEDOTTO COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 11:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MARINI MARINI VINCENZO	Sindaco	P
CONTI REMO	Vicesindaco	P
BASILLI SANTE	Assessore	P

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Sig. Scuderini Venanzio
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MARINI MARINI VINCENZO nella sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- tutto il territorio comunale è stato interessato da tre eventi sismici di eccezionale intensità, di cui il primo in data 24 agosto 2016 con epicentro ad Accumoli (RI) e che ha interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, il secondo in data 26 ottobre 2016 con epicentro ad Ussita (MC), che ha interessato in particolare i territori delle regioni Marche ed Umbria ed il terzo in data 30 ottobre 2016, con epicentro a Norcia, che ha egualmente interessato con particolare violenza e distruzione i territori delle regioni Marche ed Umbria;
- il susseguirsi di tre scosse di terremoto di così elevata intensità ha causato in tutto il nostro territorio comunale ingenti danni agli immobili ed alle infrastrutture, con conseguente ed elevato rischio di tutti coloro che si trovano a circolare nelle vie adiacenti agli stessi;
- che in ragione di tali considerazioni il Sindaco, a tutela dell'incolumità delle persone, con sua ordinanza n. 110 del 28.10.2016 ha dichiarato tutti i nuclei abitati di Ussita "zona rossa", con interdizione assoluta di accesso a mezzi e persone, con le eccezioni nell'ordinanza stabilite;
- che con ordinanza sindacale n. 145 del 29.05.2017 è stata ri-perimetrata la zona rossa, così come prevista con la succitata ordinanza n. 110/2016, andando a riaprire al transito zone del territorio comunale i cui immobili avevano subito danni minori in conseguenza degli eventi sismici del 2016;
- che il Comune di Ussita è stato, a seguito di tali eventi sismici, quasi completamente evacuato ad eccezione di quei pochi cittadini che, per motivi lavorativi, dovevano rimanere nella zona. L'intera popolazione è stata ospitata in strutture ricettive sicure ma a notevole distanza dalle zone colpite, site tutte verso la costa marchigiana;
- che, la popolazione ad oggi, ha fatto rientro nel territorio comunale grazie all'installazione delle SAE (Soluzioni abitative di emergenza), e pertanto vi è la necessità di assicurare i servizi essenziali tra cui l'erogazione di acqua potabile;

RAVVISATO che, purtroppo, una buona percentuale della rete idrica comunale è stata fortemente danneggiata dal sisma e moltissime sono state le rotture negli acquedotti alle quali si sta facendo fronte in emergenza ed in economia in parte con gli operai comunali ed in parte con interventi di ditte esterne già dai giorni successivi al sisma;

RAVVISATO che di recente si è presentata la difficoltà di approvvigionamento di acqua potabile ad alcuni edifici agibili siti in loc. Sorbo/Calcara, in loc. Frontignano (zona ex Mark Hotel) ed in loc. Pieve di Ussita (Via dell'Acquatina) per le cause di cui alle premesse;

CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, questo Comune ha la necessità di realizzare gli interventi urgenti di seguito descritti:

- 1) **Calcara/Fonte Badessa-Sorbo tratto di ml. 900** - il tratto di acquedotto esistente (realizzato in tubi di ghisa rigida) è interessato da molte rotture a causa di diversi fenomeni indotti dal sisma. Lo scrivente Comune non riesce più a garantire le normali

riparazioni e manutenzioni. Lo stesso tubo passa, in parte, sotto la fondazione di un muro di sostegno (ex colonia O.D.A. – parzialmente crollata) che a causa del sisma si è spostato provocando diverse rotture e la necessità di alcuni tratti urgenti di by-pass. Alla luce delle motivazioni sopra riportate si ritiene necessario sostituire tutto il tratto di acquedotto in questione visto che nelle Frazioni di Sorbo e Calcara ci sono delle case agibili (altre verranno riabitate dopo la fine di alcune operazioni di messa in sicurezza) che al momento non sono alimentate da acqua potabile e sanitaria;

- 2) **Frontignano Sole Neve – Mark Hotel - Melarosa per ml 600** – nella frazione di Frontignano, subito dopo il sisma del 2016 e seguenti, sono stati effettuati molteplici interventi urgenti per ripristinare il pubblico acquedotto che rifornisce le strutture risultate agibili (riparazioni, realizzazioni di by-pass e modifiche sostanziali sull'impianti principale).

In una zona della Frazione l'anello idrico esistente di adduzione, non garantisce, dopo due anni, l'ottimale distribuzione dell'acqua in tutte le case agibili e, quindi, solo un intervento risolutivo potrà assicurare il funzionamento della rete esistente.

Qualora non si garantisca la perfetta tenuta di tutto l'impianto idrico di Frontignano, ciò comporterebbe lo svuotamento dei serbatoi di accumulo posti a monte della frazione, dai quali, l'acqua viene pompata tramite due stazioni di pompaggio ubicate a valle (circa 800 metri di dislivello dal fondovalle) con un dispendio enorme di energia elettrica ed un enorme spreco di acqua potabile.

Pertanto la sostituzione di tutto il tratto si rende necessaria per garantire l'accumulo dei serbatoi, per evitare lo svuotamento degli stessi, per evitare lo spreco di energia elettrica e per evitare l'impegno di cisterne per approvvigionamento in emergenza;

- 3) **Fondovalle (loc. Vecchio Mulino – Caserma Carabinieri) per ml 320** – subito dopo il sisma del 2016 e seguenti, sono stati effettuati diversi interventi sull'acquedotto ed in particolare in una zona della località Pieve, dove risultano esserci diverse agibilità sugli edifici esistenti, l'acquedotto, non garantisce più la giusta pressione all'interno delle case. Ciò è dovuto al fatto che più in basso, questa zona, è stata realizzata l'area SAE PIEVE (69 casette) su dei terreni che prima erano completamente privi di opere di urbanizzazione. La nuova area realizzata utilizza molta acqua creando problemi di pressione e portata nella zona a monte sopra descritta.

Pertanto la realizzazione del tratto di acquedotto nuovo (chiusura dell'anello idrico) garantirà l'afflusso di acqua potabile anche a tutte le altre abitazioni oltre l'area SAE di nuova realizzazione;

CONSIDERATO che lo scrivente Comune aveva proposto alla Regione Marche di inserire alcune reti idriche danneggiate dal sisma (tra cui quelle di cui trattasi), nel Piano delle Opere Pubbliche per poter usufruire dei fondi della ricostruzione e poterle definitivamente ripristinare.

RAVVISATO che, purtroppo, la suddetta richiesta non è stata accolta;

RAVVISATA comunque l'impellente necessità di intervenire nei tre tratti di cui sopra, per poter assicurare l'utenza idrica su tutti gli edifici rimasti agibili ed anche nelle aree SAE di nuova realizzazione;

CONSIDERATO che, da una analisi preliminare dei costi da affrontare per la realizzazione delle suddette opere, effettuata dall' Ufficio Tecnico, sono stati redatti i seguenti quadri economici:

1. TRATTO ACQUEDOTTO CALCARA (FONTE BADESSA) - SORBO

a)	SOMME PER LAVORI		
		Importo lavori presunto	€ 90.000,00
a.1)	Importo totale a base d'asta		€ 90.000,00
a.2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.700,00
		Importo soggetto a ribasso	€ 87.300,00
a.3)	a sommare Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.700,00
		Importo totale lavori	€ 90.000,00
b)	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1)			
b.2)	IVA su lavori al 22%		€ 19.800,00
b.3)	Spese tecniche per progettazione e direzione lavori (10%)		€ 9.000,00
b.4)	Inarcassa-Contributo integrativo su spese tecniche (4%)		€ 360,00
b.5)	IVA su spese tecniche (22%)		€ 2.059,20
b.6)	spese incentivi per funzioni tecniche (RUP e gruppo di lavoro)		€ 1.800,00
b.7)	Imprevisti		€ 9.000,00
b.8)	IVA su Imprevisti		€ 1.980,00
		Totale somme a disposizione	€ 43.999,20
		TOTALE INTERVENTO	€ 133.999,20

2. TRATTO ACQUEDOTTO SOLENEVE-MARK HOTEL-MELAROSA

a)	SOMME PER LAVORI		
		Importo lavori presunto	€ 50.000,00
a.1)	Importo totale a base d'asta		€ 50.000,00
a.2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.500,00
		Importo soggetto a ribasso	€ 48.500,00
a.3)	a sommare Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.500,00
		Importo totale lavori	€ 50.000,00
b)	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1)			
b.2)	IVA su lavori al 22%		€ 11.000,00
b.3)	Spese tecniche per progettazione e direzione lavori (10%)		€ 5.000,00
b.4)	Inarcassa-Contributo integrativo su spese tecniche (4%)		€ 200,00
b.5)	IVA su spese tecniche (22%)		€ 1.144,00
b.6)	spese incentivi per funzioni tecniche (RUP e gruppo di lavoro)		€ 1.000,00
b.7)	Imprevisti		€ 5.000,00

b.8)	IVA su Imprevisti	€	1.100,00
	Totale somme a disposizione	€	24.444,00
	TOTALE INTERVENTO	€	74.444,00

3. TRATTO ACQUEDOTTO VECCHIO MULINO - CASERMA CARABINIERI

a)	SOMME PER LAVORI		
		Importo lavori presunto	€ 40.000,00
a.1)	Importo totale a base d'asta	€	40.000,00
a.2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.200,00
		Importo soggetto a ribasso	€ 38.800,00
a.3)	a sommare Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.200,00
		Importo totale lavori	€ 40.000,00
b)	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1)			
b.2)	IVA su lavori al 22%	€	8.800,00
b.3)	Spese tecniche per progettazione e direzione lavori (10%)	€	4.000,00
b.4)	Inarcassa-Contributo integrativo su spese tecniche (4%)	€	160,00
b.5)	IVA su spese tecniche (22%)	€	915,20
b.6)	spese incentivi per funzioni tecniche (RUP e gruppo di lavoro)	€	800,00
b.7)	Imprevisti	€	4.000,00
b.8)	IVA su Imprevisti	€	880,00
		Totale somme a disposizione	€ 19.555,20
		TOTALE INTERVENTO	€ 59.555,20

CONSIDERATO pertanto che il totale dei costi da sostenere risulta pari ad € 267.998,40 (€ 133.999,20 + € 74.444,00 + € 59.555,20), per un importo di spese tecniche pari ad € 18.000,00 (= € 9.000,00 + € 5.000,00 + € 4.000,00);

RAVVISATO che lo scrivente Comune non potendo far fronte alla spesa con fondi di bilancio poiché a causa del sisma i maggiori introiti provenienti dalle seconde abitazioni sono venuti a mancare in quanto inagibili, con Nota Prot. 2113 del 21.02.2019 è stata richiesta, all'Ufficio Speciale della Ricostruzione della Regione Marche e, p.c., al Servizio Protezione Civile Regione Marche, preventiva autorizzazione alla spesa per l'esecuzione degli interventi sopra descritti, ascrivibile alla contabilità speciale sisma 2016 e stimata in € 267.954,40;

RICHIAMATA la nota prot. n. 23596 del 5.04.2019 ricevuta dall'Ufficio Speciale della Ricostruzione della Regione Marche nella quale lo stesso Ufficio asseriva di non avere facoltà di autorizzare la spesa richiesta, non rientrando le opere in alcun piano di finanziamento per la ricostruzione delle OO.PP.;

RICHIAMATA la nota prot. n. 3580 del 10.04.2019 ricevuta dal Servizio Protezione Civile Regione Marche con cui, verificando l'assentibilità della spesa, venivano autorizzati gli interventi sui tre tratti di acquedotto a valere sui fondi emergenziali del sisma;

RAVVISATA dunque la possibilità di avviare le procedure di affidamento della progettazione degli interventi;

RICHIAMATA la proroga dello stato di emergenza al 31.12.2019, di cui all'art. 1 comma 988 della legge n. 145/2018;

VISTO che l'Ufficio Tecnico Comunale in questa fase di emergenza non è ancora al completo di personale ed è oberato di lavoro e sommerso dalle molteplici incombenze della ricostruzione, per cui non riesce ad espletare la progettazione con i propri tecnici interni, trovandosi tra l'altro, in una sede provvisoria e ristretta priva delle attrezzature di progettazione necessarie;

RICHIAMATA la determina del Responsabile del Settore IV-Lavori pubblici, urbanistica ed edilizia, ricostruzione n. 108 (R.G. n. 235) del 08.05.2019, con la quale si è stabilito di incaricare l'ing. Carlo Resparambia della Società "E.I.G. srl" con sede legale in Via Aldo Moro n. 6, 62034 - Muccia (MC), C.F. RSPCRL73H11B474K - P.IVA 01461630434, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Macerata (MC) al n. 841-A ed iscritto con il n. EP_005055_2017 all'elenco speciale dei professionisti per la ricostruzione di cui al D.L. 189/2016 e s.m.i., per la progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, compresa la direzione, contabilità dei lavori e certificazione di regolare esecuzione relativa alla realizzazione degli interventi sui tre tratti di acquedotto in oggetto, secondo quanto previsto nel relativo schema di convenzione, per un importo contrattuale pari ad € 17.370,00 + c.p. 4% di € 694,80 + IVA al 22% pari ad € 3.974,26;

RAVVISATO che il professionista di cui sopra, con propria nota del 23.05.2019, assunta al protocollo comunale al n. 4904 in data 23.05.2019, ha consegnato la progettazione esecutiva formata dalla seguente documentazione per ciascun tratto di acquedotto:

№	cod.	19/MC/US/10-B	Rapp.	Formato	Data emissione
1.1. PARTE GENERALE					
ELABORATI GENERALI DI INQUADRAMENTO DEL PROGETTO					
PARTE GENERALE	EE	ELENCO ELABORATI	-	A4	Maggio 2019
PARTE GENERALE	DF	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	-	A4	Maggio 2019
PARTE GENERALE	RT	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA	-	A4	Maggio 2019
COMPUTI E STIME					
PARTE GENERALE	EP	ELENCO PREZZI UNITARI	-	A4	Maggio 2019
PARTE GENERALE	CME	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	-	A4	Maggio 2019
PARTE GENERALE	IM	INCIDENZA DELLA MANODOPERA	-	A4	Maggio 2019
PARTE GENERALE	IS	INCIDENZA DELLA SICUREZZA	-	A4	Maggio 2019
PARTE GENERALE	QT	QUADRO TECNICO ECONOMICO	-	A4	Maggio 2019
SICUREZZA					
PARTE GENERALE	PSC	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	-	A4	Maggio 2019
PARTE GENERALE	FO	FASCICOLO DELL'OPERA	-	A4	Maggio 2019
MANUTENZIONE					
PARTE GENERALE	PM	PIANO DI MANUTENZIONE	-	A4	Maggio 2019
APPALTO LAVORI					
PARTE GENERALE	CSA	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	-	A4	Maggio 2019
PARTE GENERALE	SC	SCHEMA CONTRATTO	-	A4	Maggio 2019
PARTE GENERALE	CR	CRONOPROGRAMMA LAVORI	-	A4	Maggio 2019
1.2. ELABORATI GRAFICI					
1.2.1 Elaborati esecutivi					
ELABORATI GRAFICI	1.0	RILIEVO STATO ATTUALE	1:100	A1	Maggio 2019
ELABORATI GRAFICI	2.0	ELABORATO GRAFICO DI PROGETTO	1:100	A0	Maggio 2019

RAVVISATO che si rende necessario approvare quanto prima la suddetta progettazione esecutiva onde procedere nella successiva fase di realizzazione;

Vista l'OCDPC n. 489 del 20.11.2017 art. 3 comma 1 lettera d) *“interventi di ripristino e/o implementazione dell'illuminazione pubblica, delle reti idriche e fognarie e di distribuzione locale del gas”* che consente ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza n. 388/2016 di provvedere per le finalità nella medesima riportate, con i poteri di cui all'art. 3, comma 5, e 5 dell'Ordinanza n. 394/2016 e quindi con le relative deroghe;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.L. 189/2016 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Carlo Resparambia, all'uopo incaricato, relativo alla realizzazione dei seguenti tre tratti di acquedotto comunale:

Calcara-Fonte Badessa

Frontignano dal ristorante Sole Neve al Mark Hotel al la zona Melarosa

Fondovalle dalla loc. Vecchio Mulino alla Caserma dei Carabinieri.

Formato dai seguenti elaborati per ciascun tratto:

06	cod.	19/MC/US/10-B	Rapp.	Formato	Data emissione
1.1. PARTE GENERALE					
ELABORATI GENERALI DI INQUADRAMENTO DEL PROGETTO					
PARTE GENERALE	EE	ELENCO ELABORATI	-	A4	Maggio 2019
PARTE GENERALE	DF	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	-	A4	Maggio 2019
PARTE GENERALE	RT	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA	-	A4	Maggio 2019
COMPUTI E STIME					
PARTE GENERALE	EP	ELENCO PREZZI UNITARI	-	A4	Maggio 2019
PARTE GENERALE	CME	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	-	A4	Maggio 2019
PARTE GENERALE	IM	INCIDENZA DELLA MANODOPERA	-	A4	Maggio 2019
PARTE GENERALE	IS	INCIDENZA DELLA SICUREZZA	-	A4	Maggio 2019
PARTE GENERALE	QT	QUADRO TECNICO ECONOMICO	-	A4	Maggio 2019
SICUREZZA					
PARTE GENERALE	PSC	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	-	A4	Maggio 2019
PARTE GENERALE	FO	FASCICOLO DELL'OPERA	-	A4	Maggio 2019
MANUTENZIONE					
PARTE GENERALE	PM	PIANO DI MANUTENZIONE	-	A4	Maggio 2019
APPALTO LAVORI					
PARTE GENERALE	CSA	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	-	A4	Maggio 2019
PARTE GENERALE	SC	SCHEMA CONTRATTO	-	A4	Maggio 2019
PARTE GENERALE	CR	CRONOPROGRAMMA LAVORI	-	A4	Maggio 2019
1.2. ELABORATI GRAFICI					
1.2.1 Elaborati esecutivi					
ELABORATI GRAFICI	1.0	RILIEVO STATO ATTUALE	1:100	A1	Maggio 2019
ELABORATI GRAFICI	2.0	ELABORATO GRAFICO DI PROGETTO	1:100	A0	Maggio 2019

3) di approvare specificatamente i seguenti Q.T.E.:

Calcara-Fonte Badessa

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:			
b.1	I.V.A. sui lavori (22%)	€	21.441,16
b.2	Spese tecniche:		
	b.2.1 Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in progettazione:	€	8.685,00
	b.2.2 C.N.P.A.I.A. (4%) su spese tecniche	€	347,40
	b.2.3 I.V.A. (22%) su spese tecniche	€	1.987,13
	sommano spese tecniche (b.2.1÷ b.2.3)	€	11.019,53
b.3	Incentivo 2%	€	1.949,20
b.4	Imprevisti e/o lavori su fattura IVA compresa	€	2.129,51
b.5	IVA su imprevisti	€	468,49
B)	Totale somme a disposizione (b.1 ÷ b.5)	€	36.539,39
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A + B)		€	133.999,20

Frontignano dal ristorante Sole Neve al Mark Hotel alla zona Melarosa

A) Lavori			
a.1)	<u>lavori</u>		
	Parziale	€	51.076,27
	Sommano Lavori	€	51.076,27
a.2)	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (Cap. F del Prezzario)	€	329,07
a.3)	ammontare a base d'asta soggetto a ribasso	€	50.747,20
a.4)	Ribasso offerto	€	-
a.5)	Importo netto	€	50.747,20
a.6)	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	329,07
A)	Totale lavori (a.1 ÷ a.7)	€	51.076,27
B) Somme a disposizione della stazione appaltante:			
b.1	I.V.A. sui lavori (22%)	€	11.236,78
b.2	Spese tecniche:		
	b.2.1 Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in progettazione:	€	4.825,00
	b.2.2 C.N.P.A.I.A. (4%) su spese tecniche	€	193,00
	b.2.3 I.V.A. (22%) su spese tecniche	€	1.103,96
	sommano spese tecniche (b.2.1÷ b.2.3)	€	6.121,96
b.3	Incentivo 2%	€	1.021,53
b.4	Imprevisti e/o lavori su fattura IVA compresa	€	4.543,47
b.5	IVA su imprevisti	€	999,56
B)	Totale somme a disposizione (b.1 ÷ b.5)	€	22.923,73

Fondovalle dalla loc. Vecchio Mulino alla Caserma dei Carabinieri:

A) Lavori			
a.1)	lavori	€	44.404,84
		Parziale	€ 44.404,84
		Sommano Lavori	€ 44.404,84
a.2)	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (Cap. F del Prezzario)	€	1.503,95
a.3)	ammontare a base d'asta soggetto a ribasso	€	42.900,89
a.4)	Ribasso offerto	€	-
a.5)	Importo netto	€	42.900,89
a.6)	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.503,95
A)	Totale lavori (a.1 ÷ a.6)	€	44.404,84
B) Somme a disposizione della stazione appaltante:			
b.1	I.V.A. sui lavori (22%)	€	9.769,06
b.2	Spese tecniche:		
	b.2.1 Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in progettazione:	€	3.860,00
	b.2.2 C.N.P.A.I.A. (4%) su spese tecniche	€	154,40
	b.2.3 I.V.A. (22%) su spese tecniche	€	883,17
	sommano spese tecniche (b.2.1 ÷ b.2.3)	€	4.897,57
b.3	Incentivo 2%	€	888,10
b.4	Imprevisti e/o lavori su fattura IVA compresa	€	40,43
b.5	IVA su imprevisti	€	8,89
B)	Totale somme a disposizione (b.1 ÷ b.5)	€	15.595,16
	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A + B)	€	60.000,00

Per un importo complessivo di euro 267.999,20 iva inclusa;

- 4) di demandare al personale tecnico degli Uffici del Settore IV Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia, Ricostruzione lo svolgimento di tutte le procedure necessarie alla realizzazione degli interventi di cui trattasi.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza di approvare lo studio di fattibilità in oggetto e poter così dare seguito a tutte i successivi adempimenti e procedimenti;

Con separata votazione favorevole unanime, espressa peralzata di mano,

DELIBERA

- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

SETTORE "ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO"

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere Favorevole circa la regolarità tecnica della proposta del presente atto.

Il Responsabile del settore
F.to ORTENZI PATRIZIA

SETTORE "CONTABILITA' E FINANZA"

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere Favorevole circa la regolarità contabile della proposta del presente atto.

Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria.

Il Responsabile del settore
F.to Boccaccini Gianluca

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MARINI MARINI VINCENZO

IL SEGRETARIO
F.to Scuderini Venanzio

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 12-06-19 e che vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Ussita, li 12-06-19

IL SEGRETARIO
F.to SCUDERINI VENANZIO

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari data 12-06-19 con nota prot.n. 5513 ai sensi dell'art.125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267.

Ussita, li

IL SEGRETARIO
F.to SCUDERINI VENANZIO

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della legge n.267/00.
Li,

IL SEGRETARIO
F.to Scuderini Venanzio

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Ussita, li

IL SEGRETARIO
SCUDERINI VENANZIO
